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Al concluir los tres primeros años del mandato del Honorable Señor Presidente de la 

República Lic. Danilo Medina y próximo a su Informe de Rendición de Cuentas 2016, se vuelve 

oportuno en tal ocasión, hacer un estudio de logros alcanzados en materia de inversión pública en su 

período de gobierno, haciendo en esta oportunidad, una revisión de productos entregados a los 

ciudadanos en el marco del Plan de Gobierno y de los grandes objetivos establecidos en la 

Estrategia Nacional de Desarrollo, END, que orientan la hoja de ruta del país hacia el 2030. 

Este informe de gestión de gobierno se enfoca en las grandes obras y productos entregados en 

materia de inversión pública, marcando un hito importante en la gerencia pública y estableciendo un 

nuevo modelo de gestión para resultados que permite valorar la eficiencia y eficacia en la ejecución 

de los recursos públicos y evaluar el nivel de logros alcanzado en las grandes metas establecidas por 

el Señor Presidente de la República al inicio de su mandato. 

En esta oportunidad, el informe incluye los productos terminados haciendo un análisis de la 

producción de la inversión pública territorialmente, es decir, por provincias y municipios y 

conforme los Ejes Estratégicos establecidos en la END. Así mismo, se completa con un análisis a 

nivel de sectores claves que dejan ver el énfasis establecido en el sector productivo y social que ha 

sido vital en los indicadores de crecimiento y estabilidad económica que goza el país por encima de 

toda la región de América Latina y El Caribe. Este ejercicio representa un hito importante en la 

forma de gobernar y fortalece la transparencia en el uso de los recursos marcando un nuevo rumbo 

en la planificación y gestión pública en los años venideros. 

Para nuestro Ministerio, es de gran satisfacción poner a disposición del Ciudadano Presidente, 

Honorable Congreso y la sociedad en general, este documento que refleja una nueva forma de 

Rendición de Cuentas de la inversión pública nacional destacándose de forma especial los 

productos que el gobierno de la República entrega al país. 

Atentamente, 

Ing. Juan Temístocles Montás, ministro 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar la inversión pública entregada al país por ejes estratégicos, 

donde se destaca el aporte al desarrollo social y económico del país.  

Eje 
Estratégico Descripción Monto Ejecutado 

(Millones RD$) 
Porciento 
del total 

Primer Eje 

Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones 
que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una 
sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad 
y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia 
pacífica y el desarrollo nacional y local. 

3,210.61 2.46% 

Segundo Eje 

Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la 
que toda la población tiene garantizada educación, salud y 
servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción 
progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial. 

34,581.84 26.48% 

Tercer Eje 

Una economía territorial y sectorialmente integrada, 
innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y 
ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y 
sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y 
potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de 
forma competitiva en la economía global. 

92,539.71 70.86% 

Cuarto Eje 

Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, 
que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección 
del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una 
adecuada adaptación al cambio climático. 

256.31 0.20% 

Total 130,588.46 100.00% 

 

La Inversión Pública en resultados logrados destinada al Tercer Eje encabeza la lista con más del 70 

% de lo invertido durante el periodo 2012 – 2015, con RD$ 92,539.71 millones, a este le sigue 

Segundo Eje con el 26.48 %, equivalente a RD$ 34,581.84. El resto de los Ejes ocuparon RD$ 

3,466.92 millones, equivalente al 2.66 % del total. 

En ese sentido, es importante rescatar el énfasis de la gestión de gobierno en el Tercer y Segundo 

Eje, relacionado con la producción en infraestructura del país y el desarrollo y cohesión social, 

respectivamente, que han sido pilares fundamentales en la gestión de gobierno y que son 

corresponsables de los indicadores económicos y sociales satisfactorios del país en el plano 

nacional e internacional. 
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En la siguiente sección se aborda la Inversión Pública destinada en los Sectores Claves durante el 

periodo 2012 – 2015, tomando como base los productos entregados de los proyectos ejecutados. El 

total general arroja un monto de RD$130,588.46 millones. 

Sectores Claves  Monto Ejecutado  
Porciento del 

Total 

Transporte             91,099.89  69.76% 

Educación              26,985.39  20.66% 

Salud               4,990.08  3.82% 

Vivienda               3,363.89  2.58% 

Energía               1,506.49  1.15% 

Agua                   975.65  0.75% 

Otros Sectores               1,667.07  1.28% 

TOTAL 130,588.46  100.00% 
 

El gráfico siguiente muestra la distribución sectorial de la Inversión Pública, en este prima la 

destinada al Sector Transporte con cerca del 70 % del total, es decir, RD$91,099.89 millones, 

seguido por Educación con RD$ 26,985.39 millones, equivalente al 20.6 % del total. 
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La Inversión restante, correspondiente al 9.57 %, fue recibida por el resto de los Sectores. Estos 

recogieron un monto total de RD$ 12,503.18 millones. Lo anterior demuestra la coherencia en la 

política pública de turno en apoyar al sector educación a través del desarrollo del programa de 

construcción y reconstrucción de planteles escolares en todo el territorio nacional y del continuo 

apoyo a la conexión territorial del país, como punto articulador hacia el desarrollo socioeconómico 

del país. 
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La Inversión Pública en productos del periodo 2012 – 20 15 se muestra en el siguiente cuadro. En el 

mismo, se distribuye la ejecución bajo tutela de las instituciones gubernamentales que han 

contribuido a la producción pública nacional. 

institución 
 Ejecución 

(millones de RD$)  
Porciento 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones           90,520.29  69.32% 

Ministerio de Educación           26,975.84  20.66% 

Instituto Nacional de la Vivienda             3,139.88  2.40% 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social             2,756.05  2.11% 

Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado             2,695.40  2.06% 

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales             1,574.28  1.21% 

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados                 879.79  0.67% 

Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados                 516.91  0.40% 

Otras Instituciones             1,530.02  1.17% 

Totales        130,588.46  100.00% 

 

El gráfico siguiente muestra la distribución de las inversiones, en el cual se destaca el papel del 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, al cual se destinó cerca del 70.0 % del total 

durante el 2012 – 2015, equivalente a RD$ 90,520.29 millones. 

 

En segunda posición, se sitúa el Ministerio de Educación con desembolso de RD$26,975.84 

millones, es decir, un 20.6 %. El tercer y cuarto lugar es ocupado por el Instituto Nacional de la 

Vivienda y el Ministerio de Salud Pública, los cuales suman  RD$ 5,895.93 millones, representado 

un 4.5 % del total general para el periodo 2012 – 2015. 
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En primer lugar, se presenta la inversión pública en millones de pesos dominicanos durante el 

período 2012-2015 a nivel de productos terminados, donde se aprecia las 10 provincias que 

recibieron el mayor aporte de inversión pública. 

 

Provincia Ejecución Porciento

Santo Domingo 22,666.63 17.36%

Monseñor Nouel 15,613.50 11.96%

La Altagracia 14,822.76 11.35%

Santiago 13,991.99 10.71%

San Pedro De Macorís 11,148.69 8.54%

La Romana 5,523.65 4.23%
San José De Ocoa 5,461.84 4.18%

San Cristóbal 3,137.61 2.40%

Nacional 3,020.27 2.31%

Peravia 2,901.24 2.22%

La Vega 2,437.44 1.87%

Azua 2,404.59 1.84%

Espaillat 2,374.79 1.82%

Duarte 2,311.58 1.77%

Monte Cristi 2,218.03 1.70%

Barahona 1,950.58 1.49%

Distrito Nacional 1,890.06 1.45%

María Trinidad Sánchez 1,778.81 1.36%

San Juan 1,711.74 1.31%

Hermanas Mirabal 1,680.68 1.29%

Sánchez Ramírez 1,496.80 1.15%

Puerto Plata 1,481.51 1.13%

El Seibo 1,201.46 0.92%

Pedernales 1,174.42 0.90%

Monte Plata 1,107.01 0.85%

Valverde 1,018.92 0.78%

Samaná 707.81 0.54%

Independencia 704.76 0.54%

Bahoruco 674.00 0.52%

Santiago Rodríguez 558.37 0.43%

Hato Mayor 546.90 0.42%

Dajabón 455.54 0.35%

Elías Piña 414.49 0.32%

130,588.46 100.00%

Promedio: 
RD$3,957.23 

millones
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En el cuadro siguiente, el contexto territorial en que se aborda la Inversión Pública responde al nivel 

provincial, el mismo destaca la distribución financiera en productos entregados durante el periodo 

2012 – 2015. El promedio de la contribución a cada provincia se aproxima a RD$ 4,000 millones. 

En el mismo cuadro se aprecia que dicho promedio se sitúa entre San José de Ocoa y San Cristóbal. 
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Las diez provincias que han recibido mayor aporte a productos terminados durante el periodo 2012– 

2015 se destacan sombreadas en verde en la tabla anterior. Este listado es liderado por las 

inversiones en el Gran Santo Domingo y en Monseñor Nouel, para las cuales se destinó RD$ 

38,280.13 millones, que representan juntas cerca del 30.0 % del total. A estas les siguen las 

provincias La Altagracia, Santiago y San Pedro de Macorís, con el 11.35 %, 10.71 % y 8.54 %, 

respectivamente. 

El comportamiento mostrado por la inversión pública bajo el análisis territorial y visto en el 

contexto de la distribución conforme a la población de cada provincia, permite apreciar una 

perspectiva de la inversión en función de la contribución de ésta por cada habitante, destacándose 

en los primeros diez lugares de inversión per cápita las provincias: San José De Ocoa, Monseñor 

Nouel, La Altagracia, Pedernales, San Pedro De Macorís, La Romana, Sánchez Ramírez, Monte 

Cristi, Hermanas Mirabal y Peravia.  

En ese sentido, es pertinente tener presente ambas dimensiones o perspectivas de análisis de la 

inversión en el contexto provincial. Esto permite analizar la convergencia entre las instituciones a 

las que se destina mayor proporción de las inversiones. De este grupo, las provincias mejor 

posicionadas tanto desde la perspectiva de la contribución al territorio como desde la contribución 

por habitante. Estas son: Monseñor Nouel, La Altagracia, San Pedro De Macorís, La Romana, San 

José De Ocoa y Peravia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

                      

[SNIP - DGIP] 18  

 

 

Provincia Ejecución Población* Ejecución Per 
Cápita 

San José De Ocoa         5,461.84  69,398 78,703.11 
Monseñor Nouel       15,613.50  206,501 75,609.80 

La Altagracia       14,822.76  255,878 57,929.01 
Pedernales         1,174.42  27,342 42,953.06 

San Pedro De Macorís       11,148.69  360,090 30,960.85 
La Romana         5,523.65  261,547 21,119.14 

Sánchez Ramírez         1,496.80  77,776 19,244.95 
Monte Cristi         2,218.03  126,311 17,560.08 

Hermanas Mirabal         1,680.68  104,613 16,065.68 
Peravia         2,901.24  216,594 13,394.83 
Santiago       13,991.99  1,116,441 12,532.67 

María Trinidad 
Sánchez 

        1,778.81  144,719 12,291.48 
Independencia           704.76  59,230 11,898.67 

El Seibo         1,201.46  112,171 10,710.99 
Espaillat         2,374.79  244,994 9,693.28 

Santo Domingo       22,666.63  2,384,036 9,507.67 
Azua         2,404.59  255,085 9,426.63 

Barahona         1,950.58  208,463 9,356.95 
Duarte         2,311.58  306,723 7,536.37 

San Juan         1,711.74  242,843 7,048.75 
Samaná           707.81  103,330 6,849.99 
Dajabón           455.54  68,903 6,611.29 

Hato Mayor           546.90  93,035 5,878.40 
Elías Pina           414.49  75,016 5,525.42 
Bahoruco           674.00  122,083 5,520.84 
La Vega         2,437.44  449,104 5,427.34 
Valverde         1,018.92  202,411 5,033.90 

Monte Plata         1,107.01  222,613 4,972.81 
Puerto Plata         1,481.51  338,995 4,370.29 

San Cristóbal         3,137.61  723,738 4,335.28 
Distrito Nacional         1,890.06  1,182,348 1,598.56 

Santiago Rodríguez           558.37  126,311 4,420.60 
 Nacionales         3,020.27      

Totales 130,588.46 10,488,642   
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Provincia Azua 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 47 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 2,404.59 Millones de pesos. 

 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican a continuación en el cuadro siguiente, 

los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender 

directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por 

otro lado, impulsan el crecimiento socio-económico de la provincia Azua, contribuyendo a la 

reducción del nivel de pobreza existente.  
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Provincia Azua: Productos Entregados Periodo 2012-2015 

Producto Entregados Indicador  Monto 
Ejecutado  
MM RD$  Detalles Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Puentes Construidos 6 km 0.477              686.85  
Planteles Escolares Construida 14 Aulas 218              512.13  
Carreteras Construidas 5 km/carril 57.3              394.44  
Planteles Escolares Ampliada 12 Aulas 91              260.78  
Proyectos Habitacional Construidas 4 Viviendas 240              229.60  
L.T. 69 Kv Construida 1 Km 42              116.84  
Acueducto Ampliado 1 Ml 3832.66              100.27  
Muro de Gaviones Construido 1 Ml 1800                70.78  
Proyecto Sistemas de Administración Fortalecido 1 Unidades 1                22.70  
Centro Tecnológico Comunitario Construido 1 M2 350                  9.55  
Proyecto de Electrificación Instalado 1 KVA  125                  0.64  
Total          2,404.59  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia Bahoruco 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 26 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 674.00 Millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican a continuación en el cuadro siguiente, 

los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender 

directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por 

otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Bahoruco, contribuyendo a la 

reducción del nivel de pobreza existente.  

Provincia Bahoruco:: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
Producto Entregados Indicador  Monto 

Ejecutado  
MM RD$  Detalles Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Planteles Escolares  Ampliada 15 Aulas 120 304.04 
Planteles Escolares Construida 5 Aulas 80 172.46 
Proyecto de Electrificación Instalado 1 Kva 225 0.43 
Dique Rehabilitado 1 Unidades 9 22.58 
Proyecto Ambiental de Manejo e Reserva Realizado 1 Unidades 1 7.53 
Proyecto Habitacionales Construido 3 Viviendas 208 166.95 
Total    674.00 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia Bahoruco: Productos Entregados Periodo 2012-2015
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Provincia Barahona 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 57 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 1,950.58 Millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican a continuación en el cuadro siguiente, 

los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender 

directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por 

otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Barahona, contribuyendo a la 

reducción del nivel de pobreza existe 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

15 Planteles 
Escolares 

Construidos

7 Proyecto 
Habitacionales 

Construidos

20 Planteles 
Escolares 

Ammpliados

1 Kilometros 
de Carreteras 
Construidos

2 Puentes 
Construidos

4 Carreteras 
Terminadas

1 L.T. 69 kv 
Construida

Hospitales 
Terminados

1 Estancias 
Infantiles 

Construidas

1Centro 
Comunal 

Construido

3 Proyecto de 
Electrificacion 

Instalado

1 Cancha 
Deportiva  

Reconstruida

166 AULAS 384 
VIVIENDAS

140 AULAS 2.5 Km 0.13 Km 22.26 km/carril 25 Km 550 M2 10 AULAS 85 M2 395 KVA 
INSTALADO

375 M2

452.44

420.40

353.83

274.37

146.20

115.18

79.63
72.40

32.83

1.64 1.54 0.12

M
ill

o
n

e
s 

d
e

p
e

so
s

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Provincia Barahona: Productos Entregados Periodo 2012-2015
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Provincia Barahona: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
 

Producto Indicador  Monto 
Ejecutado  
MM RD$  Productos Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Planteles Escolares Construidos 15 Aulas 166              452.44  
Proyecto Habitacionales Construidos 7 Viviendas 384              420.40  
Planteles Escolares Ampliados 20 Aulas 140              353.83  
Kilómetros de Carreteras Construidos 1 km 2.5              274.37  
Puentes Construidos 2 Km 0.13              146.20  
Carreteras Terminadas 4 km/carril 22.26              115.18  
L.T. 69 kv Construida 1 Km 25                79.63  
Hospitales Terminados 1 M2 550                72.40  
Estancias Infantiles Construidas 1 Aulas 10                32.83  
Centro Comunal Construido 1 M2 85                  1.64  
Proyecto de Electrificación Instalado 3 KVA Instalados 395                  1.54  
Cancha Deportiva  Reconstruida 1 M2 375                  0.12  
Total        1,950.58  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia de Dajabón 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 
Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 15 proyectos de 
Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 455.53 Millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican a continuación en el cuadro siguiente, 
los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender 
directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por 
otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Dajabón, contribuyendo a la 
reducción del nivel de pobreza existente.  

Provincia Dajabón: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
Producto Indicador  Monto 

Ejecutado  
MM RD$  Productos Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Proyectos Habitacionales Construidos 2 Viviendas 160            149.15  

Planteles Escolares Construidos 3 Aulas 51            116.90  

Planteles Escolares Ampliados 8 Aulas 136            114.19  

Centro de Diagnostico y Atención Primaria Construido 1 M2 760              72.34  

Canal de Riego Rehabilitado 1 Ml 630                 2.94  

Total 
           
455.53  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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 Distrito Nacional 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 33 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 1,890.06 Millones de pesos. 

 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican a continuación en el cuadro siguiente, 

los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender 

directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por 

otro lado, impulsan el crecimiento económico del Distrito Nacional, contribuyendo a la reducción 

del nivel de pobreza existente.  
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Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Provincia Distrito Nacional: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
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Provincia Distrito Nacional: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
Producto Indicador  Monto 

Ejecutado  
MM RD$  Productos Cantidad 

Unidad 
de 

Medida 
valor 

Puentes Construidos 3 Km 2.314 804.21 
Planteles Escolares Construidos 13 Aulas 324 606.07 
Proyectos Habitacionales Construidos 1 Viviendas 500 163.97 
Centro de Diagnostico y Atención Primaria Construido 1 M2 760 62.94 
Casetas Construidas 1 Unidades 253 61.14 
Planteles Escolares Ampliados 4 Aulas 120 53.75 
Estancia Infantil Construida 2 Aulas 20 35.05 
Proyecto de Fortalecimiento Institucional Realizado 1 Unidades 1 27.26 
Carreteras Terminadas 1 km/carril 14 24.58 
Planta de Aguas Residuales Rehabilitada 1 Unidades 1 23.67 
Oficinas Remodeladas 1 M2 1607 21.25 
Cañada Reconstruida 1 Ml 625 4.40 
Proyecto de Accesibilidad de Personas con Discapacidad Mejorada 1 Unidades 1 0.97 
Planta de Llenado de Camiones Rehabilitada 1 Unidades 1 0.40 
L.t. 69 kv Construida 1 Km 6 0.40 
Total        1,890.06  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia Duarte 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 37 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 2,311.58 Millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia Duarte contribuyendo a la reducción del nivel 

de pobreza existente.  

Provincia Duarte: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
Producto Entregados Indicador  Monto 

Ejecutado  
MM RD$  Detalles Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Carreteras Construidas 4 km/carril 96    1,037.90  
Planteles Escolares Ampliados 17 Aulas 229       618.32  
Planteles Escolares Construidos 10 Aulas 160       440.29  
Estancias Infantiles Construidas 3 Aulas 30       100.39  
Proyectos Habitacionales Construidos 1 Viviendas 80         63.26  
Instalación Deportiva Construida 1 M2 30,000         26.62  
Proyecto de Electrificación Instalado 1 KVA  1,625         24.80  
Total          2,286.78  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia El Seibo 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 19 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 1,201.46 Millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican a continuación en el cuadro siguiente, 

los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender 

directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por 

otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia El Seibo, contribuyendo a la 

reducción del nivel de pobreza existente.  

Provincia El Seibo: Productos Entregados Periodo 2012-2015 

Producto Entregados Indicador  Monto 
Ejecutado  
MM RD$  Detalles Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Carreteras Construidas 2 km/carril 173.6         518.31  
Planteles Escolares Ampliados 10 Aulas 198         357.08  
Planteles Escolares Construidos 4 Aulas 72         293.39  
Estancias Infantiles Construidas 2 Aulas 20          32.57  
Proyecto de Electrificación Instalado 1 KVA 95            0.11  
Total          1,201.46  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia Elías Piña 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el grafico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 29 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 414.49 Millones de pesos. 

 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia Elías Piña contribuyendo a la reducción del 

nivel de pobreza existente. 
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Provincia Elías Piña: Productos Entregados Periodo 2012-2015
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Provincia Elías Piña: Productos Entregados Periodo 2012-2015 

Producto Entregados Indicador  Monto 
Ejecutado  
MM RD$  Detalles Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Planteles Escolares Ampliados 8 Aulas 96         132.94  
Planteles Escolares Construidos 5 Aulas 105         148.41  
Estancia Infantil Construido 1 Aulas 10          32.83  
Iglesia Construida 1 M2 650            0.11  
Instalación Deportiva Construida 1 M2 1,296            4.78  
1 Proyectos Habitacionales Construidos 2 Viviendas 128          95.43  
Total             414.49  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia Espaillat 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 52 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 2,374.79 Millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia Espaillat contribuyendo a la reducción del nivel 

de pobreza existente. 

Provincia Espaillat: Productos Entregados Periodo 2012-2015 

Producto Indicador  Monto 
Ejecutado  
MM RD$  Productos Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Carreteras Construidas 10 Km/Carril 102.32           1,015.65  
Planteles Escolares Construidos 15 Aulas 156              635.95  
Acueducto Construido 2 Ml 37375              361.51  
Planteles Escolares Ampliados 7 Aulas 150              101.42  
Sistemas de Energía Solar Construido 1 Km 500                95.51  
Estancia Infantiles Construida 2 Aulas 20                65.65  
Plantas de Tratamiento Construida 2 Unidades 3                51.62  
Puentes Construido 1 Km 0.03                33.54  
 Plantas de Tratamiento Habilitada 1 Unidades 10                  8.10  
 Proyecto de Redes de Agua Ampliado 1 Ml 3260                  5.64  
 Proyecto de Electrificación Instalado 1 Kva  75                  0.19  
Total              2,374.79  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia Hato Mayor 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 13 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 546.90 Millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia Hato Mayor contribuyendo a la reducción del 

nivel de pobreza existente. 

Provincia Hato Mayor : Productos Entregados Periodo 2012-2015 
 

Producto Indicador  Monto 
Ejecutado  
MM RD$  Productos Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Planteles Escolares Construidos 5 Aulas 110 304.36 
Planteles Escolares Ampliados 4 Aulas 236 150.26 
Proyectos Habitacional Construido 1 Viviendas 64 56.32 
Canales Rehabilitados 1 Unidades 11 28.01 
Carreteras Construidas 1 Km/Carril 2.2 5.71 
Oficina Remodelada 1 M2 174 2.24 

Total                  546.90  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia Hermanas Mirabal 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 24 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 1,680.67 Millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia Hermanas Mirabal contribuyendo a la reducción 

del nivel de pobreza existente. 

Provincia Hermanas Mirabal: Productos Entregados Periodo 2012-2015 

     Producto Entregados Indicador Monto 
Ejecutado  
MM RD$ Detalles Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Instalaciones Deportivas Rehabilitada 1 M2 4500 1.79 
Instalaciones Deportivas  Construido 1 M2 5000 5.97 
Planteles Escolares Ampliados 9 Aulas 72 239.06 
Planteles Escolares Ampliados Construido 6 Aulas 48 279.11 
Carreteras Construida 3 km/carril 122.24 742.55 
Acueducto  Construido 1 Ml 9500 200.39 
Proyectos Habitacionales Construidas 3 Viviendas 240 211.80 
Total    1,680.67 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
  

0
100
200
300
400
500
600
700
800

122.24 
km/carril

48 Aulas 72 Aulas 240 Viviendas 9,500 Ml 5,000 M2 4500 M2

3 Carreteras 
Construida

6 Planteles 
Escolares 

Ampliados 
Construido

9 Planteles 
Escolares 

Ampliados

3 Proyectos 
Habitacionales 

Construidas

1 Acueducto  
Construido

1 Instalaciones 
Deportivas  
Construido

1 Instalaciones 
Deportivas 

Rehabilitada

742.55

279.11 239.06 211.80 200.39

5.97 1.79

M
M

 R
D

$ 
Provincia Hermanas Mirabal: Productos Entregados Periodo 2012-2015



                     

                      

[SNIP - DGIP] 35  

 

 
Provincia Independencia 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el grafico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 25 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 704.76 Millones de pesos. 

 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia Independencia contribuyendo a la reducción del 

nivel de pobreza existente.  
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Provincia Independencia: Productos Entregados Periodo 2012-2015 

Producto Entregados Indicador  Monto 
Ejecutado  
MM RD$  Detalles Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Planteles Escolares Construidos 8  Aulas 70             302.33  
Proyectos Habitacionales Construidos 4  Viviendas 232             222.52  
Planteles Escolares Ampliados 8  Aulas 56             105.97  
Estancias Infantiles Construidas 2 Aulas 20              65.99  
Puentes Construidos 1  Km 0.024                2.63  
2 Instalaciones Deportivas Rehabilitadas 2 M2 1290.51                5.32  
Total                 704.76  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia La Altagracia 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 27 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 14,882.76 millones de pesos. 

 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia La Altagracia contribuyendo a la reducción del 

nivel de pobreza existente.  
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Provincia La Altagracia: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
 

Producto Entregados Indicador 
 Monto Ejecutado  

MM RD$  Detalles Cantidad Unidad de 
Medida valor 

Carreteras Construidas 4 Km 317.6                     9,288.99  
Puente Construido 1  Km 1.02                     4,766.22  
Planteles Escolares Construidos 11 Aulas 245                        558.64  
Planteles Escolares Ampliados 3 Aulas 117                        145.08  
Estancia Infantil Construida 1  Aulas 10                         25.60  
Canal de Riego Rehabilitado 1 Ml 2600                         20.91  
Proyecto de Electrificación Instalado 4  KVA Instalado 720                         14.57  
Proyecto de Electrificación Instalado 1  KVA Instalado 525                           2.61  
Proyecto de Administración Realizado 1 Unidad 1                           0.14  
Total                       14,822.76  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia La Romana 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 26 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 5,523.65 Millones de pesos. 

 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia La Romana contribuyendo a la reducción del 

nivel de pobreza existente.  
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Provincia La Romana: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
 

Producto Entregados Indicador  Monto 
Ejecutado  MM 

RD$  Detalles Cantidad Unidad de 
Medida valor 

Centro De Diagnostico y Atención 
Primaria Construido 1 M2 760 18.18 

Instalación Deportiva Reparada 1 M2 20,000 1.94 
Planteles Escolares Ampliados 2 Aulas 28 70.68 
Planteles Escolares Construidos 8 Aulas 164 489.87 
Proyecto de Acometidas Instaladas 1 Unidades 169 0.42 
Oficinas Públicas Remodeladas 1 M2 252.74 3.68 
Redes de Agua Instaladas 5 Ml 18542.8 36.79 
Tanque Construido 1 Unidades 1 0.38 
Carreteras Construidas 3 km/carril 201.96 4,894.06 
Instalación Deportiva Reparada 1 M2 1296 2.73 
Redes de Agua Ampliadas 2 Ml 8419.74 4.92 
Total 

   
5,523.65 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia La Vega 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

 

Según se aprecia en el grafico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 58 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 2,437.44 Millones de pesos. 

 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia La Vega contribuyendo a la reducción del nivel 

de pobreza existente.  
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Provincia La vega: Productos Entregados Periodo 2012-2015 

Producto Entregados Indicador  Monto 
Ejecutado  
MM RD$  Detalles Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Planteles Escolares Construidos 26 Aulas 592           1,001.53  
Carreteras Construidas  8 Km/Carril 113.94              884.62  
Planteles Escolares Ampliados 14 Aulas 154              240.80  
Centro De Corrección Construido 1 Unidades 1                88.85  
Proyecto De Redes Ampliado 2 Ml 94.82                77.90  
Centro De Diagnostico Y Atención Primaria Construido 1 M2 760                51.82  
Proyecto De Plantas De Tratamiento Rehabilitadas 1 Unidades 1                41.06  
Estancias Infantiles Construidas 1 Aulas 10                32.83  
Proyecto de Tanque Construido 1 M3  265                11.95  
Centro Integral De Formación Reconstruido 1 Unidades 1                  3.08  
Pista de Patinaje Construida 1 M2 30000                  2.47  
Canal De Televisión Ampliado 1 Unidades 1                  0.54  
Total               2,437.44  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia María Trinidad Sánchez 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 28 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 1,778.81 Millones de pesos. 

 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia María Trinidad Sánchez contribuyendo a la 

reducción del nivel de pobreza existente.  

 

Producto Indicador  Monto 
Ejecutado  
MM RD$  Productos Cantidad 

Unidad 
de 

Medida 
valor 

Planteles Escolares Construidos 11 Aulas 114              549.06  
Carreteras Terminadas  2 km/carril 68.8              459.69  
Planteles Escolares Ampliados 10 Aulas 280              402.70  
Apartamentos Construidos  1 M2 57000              223.01  
Proyecto Habitacionales Construidos 1 Unidades 64                64.47  
Estancias Infantiles Construidas 1 Aulas 10                60.21  
Centro de Diagnostico y Atención Primaria Construido  1 M2 760                18.18  
Drenaje Reconstruido 1 Unidades 1                  1.50  
Total              1,778.81  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia Monseñor Nouel 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 34 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 15,613.50 Millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia Monseñor Nouel contribuyendo a la reducción 

del nivel de pobreza existente.  

Provincia Monseñor Nouel: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
Producto Entregados Indicador  Monto 

Ejecutado  
MM RD$  Detalles Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Carreteras Construidas  5 Km/Carril 371.2         13,874.65  
Puentes Construidos 2 Km 1.34              933.94  
Planteles Escolares Construidos 18 Aulas 343              567.17  
Planteles Escolares Ampliados 5 Aulas 75                96.51  
Proyectos Habitacionales Construidos 1 Unidades 112                88.66  
Estancias Infantiles Construidas 1 Aulas 10                32.83  
Diques Y Muro Rehabilitados 1 Unidades 9                19.47  
Centro Comunal Construido 1 M2 250                  0.26  
Total            15,613.50  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia Monte Cristi 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 24 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 2,218.03 Millones de pesos. Dichos proyectos 

han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos 

aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas 

básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento 

económico de la provincia Monte Cristi contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza 

existente.  
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Provincia Monte Cristi: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
 

Producto Indicador  Monto 
Ejecutado  
MM RD$  Productos Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Carreteras Construidas 7 Km/Carril 246.72 
     

1,569.32  

Planteles Escolares Construido 5 Aulas 115 
        

276.31  

Planteles Escolares Ampliados 8 Aulas 168 
        

164.03  

Hospital Reconstruido 1 m² 1703 
         

80.00  

Proyecto Habitacional Construido 1 Viviendas 80 
         

78.59  
Proyecto de Electrificación 
Instalado 1 kva 625 

         
49.66  

Instalación Deportiva Reconstruida 1 m² 180 
           

0.12  
Total 

   
2,218.03 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia Monte Plata 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 20 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 1,107.01 millones de pesos. Dichos proyectos 

han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos 

aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas 

básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento 

económico de la provincia Monte Plata contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.  

 

Provincia Monte Plata: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
Producto Indicador  Monto 

Ejecutado  
MM RD$  Productos Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Carretera Construida 1 Km/Carril 12 219.30 

Planteles Escolares Ampliados 10 Aulas 407 417.18 
Planteles Escolares Construidos 5 Aulas 78 295.25 
Puente Construido 1 km 0.5 55.89 
Proyectos Habitacionales Construidos 2 Viviendas 128 101.21 
Centro de Diagnóstico y Atención 
Primaria Construido 1 m² 760 18.18 

Total              1,107.01  
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

407 Aulas 78 Aulas 12 Km/Carril 128 Viviendas 0.5 km 760 m²

10 Planteles 
Escolares 

Ampliados

5 Planteles 
Escolares 

Construidos

1 Carreteras 
Construidas

2 Proyectos 
Habitacionales 

Construidos

1 Puentes 
Construidos

1 Centro de 
Diagnóstico y 

Atención Primaria 
Construido

417.18

295.25

219.30

101.21

55.89

18.18

M
M

 RD
$

Provincia Monte Plata: Productos Entregados Periodo 2012-2015



                     

                      

[SNIP - DGIP] 48  

 

Provincia Pedernales 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 12 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 1,174.42 millones de pesos. Dichos proyectos 

han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos 

aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas 

básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento 

económico de la provincia Pedernales contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.  

Provincia Pedernales: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
 

Producto Indicador  Monto 
Ejecutado  
MM RD$  Productos Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Carreteras Construidas 2  km/Carril 19.7         818.41  
Proyectos Habitacionales Construidos 2 Viviendas 160         140.70  
Planteles Escolares Construidos 3  Aulas 42          85.41  
Puente Construido 1  km 0.2          64.92  
Planteles Escolares Ampliados 3  Aulas 30          46.80  
Centro de Diagnóstico y Atención Primaria Construido 1  m² 760          18.18  
Total              1,174.42  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia Peravia 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 29 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 2,901.24 Millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia Peravia, contribuyendo a la reducción del nivel 

de pobreza existente.  
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Productos Cantidad Unidad de Medida valor
Carreteras Construidas 5 km/carril 245.54 1,751.35    
Planteles Escolares Construidos 16 AULAS 301 676.77       
Puentes Construidos 1 Km 1.5 342.46       
Contra Embalse Rehabilitado 1 Unidades 3700 80.09         
Planteles Escolares Ampliados 2 AULAS 14 18.60         
Centro de Diagnostico y Atención Primaria Construido 1 M2 760 18.18         
L.T. 138 kv Construida 1 Km 11 11.00         
Proyecto de Oficinas Públicas Remodelada 1 M2 122.22 1.57           
Verja Reconstruida 1 Ml 280 1.22           
Total 2,901.24    

Provincia Peravia: Productos Entregados Periodo 2012-2015
Producto Entregados Indicador  Monto 

Ejecutado  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
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Provincia Puerto Plata 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 50 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 1,481.51 Millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia Puerto Plata, contribuyendo a la reducción del 

nivel de pobreza existente.  
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Detalles Cantidad Unidad de 
Medida valor 

 Monto 
Ejecutado  MM 
RD$  

Planteles  Escolares Construidos 14 AULAS 329 503.10 

Carreteras Construidas 3 km/carril 28.6 467.53 

Planteles  Escolares Ampliados 17 AULAS 16 326.98 

Muro De Gaviones Construido 1 Ml 1100 71.86 

Proyecto De Acueducto Rehabilitado 6 Ml 11343.84 42.76 

Puentes Construidos 1 Km 0.02 25.17 

Tanque  Construido 1 M3 943 14.50 

L.T. 69 Kv Construida 1 Km 2.6 8.32 

L.T. 138 Kv Construida 1 Km 4.5 6.86 

Complejo Deportivo Reparado 2 M2 1556 2.12 

Cisterna De Acueducto Construida 1 Unidades 1 1.02 

Casetas De Bombeo De Pozos Rehabilitadas 1 Unidades 2 0.86 

Depósitos Reguladores Remozados 1 M3 670 0.40 

Total 
   

1,481.47 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia Samaná 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 19 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 707.80 Millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 
traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 
necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 
impulsan el crecimiento económico de la provincia Samaná, contribuyendo a la reducción del nivel 
de pobreza existente.  

Provincia Samaná: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
Producto Entregados Indicador  Monto 

Ejecutado  MM 
RD$  Detalles Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Planteles Escolares Ampliados 7  AULAS 77               113.80  
Planteles Escolares Construidos 8  AULAS 119               256.33  
Proyecto De Estancias Infantiles Construido 1  AULAS 10                 32.83  
Carreteras Construidas 3  km/carril 40.4               304.85  
Total                    707.80  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia San Cristóbal 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 57 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 3,137.61 millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia San Cristóbal, contribuyendo a la reducción del 

nivel de pobreza existente.  
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Provincia San Cristóbal: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
 

Producto Indicador Monto 
Ejecutado  
MM RD$ Productos Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Centro de Diagnóstico y Atención Primaria construido 1 m2 760 18.18 

Planteles Escolares Construidos 27 Aulas 569 1,058.25 

Estancias Infantiles Construidas 1 Aulas 10 32.83 

Carreteras Construidas 9 km/carril 88.24 463.05 

Puentes Construidos 2 Km 0.318 118.79 

Planteles Escolares Ampliados 7 Aulas 91 125.75 

Proyectos Habitacionales Construidos 2 Vivienda 128 109.64 

Líneas de Transmisión 69 Kv Construida 1 Km 6 9.724 

Central Hidroeléctricas Rehabilitadas 1 MW 60 873.48 

Acueducto Construido 1 Ml 3138 188.18 

Caminos vecinales Rehabilitados 1 km/carril 5.5 109.34 

Centro Tecnológico Comunitario Construido 1 m2 350 8.31 

Proyecto De Electrificación Instalado 2 KVA 700 17.08 

Técnicos Capacitados 1 Personas 1817 5.00 

Total 
   

3,137.61 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia San José de Ocoa 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 11 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 5,461.84 Millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia San José de Ocoa, contribuyendo a la reducción 

del nivel de pobreza existente.  

Provincia San José de Ocoa: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
Producto Entregados Indicador  Monto 

Ejecutado  
MM RD$  Detalles Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Carreteras Terminadas 3 km/carril 134.08      5,207.55  
Planteles Escolares Construidos 4 Aulas 80         123.04  
Calles construidas 1 KM 5          73.50  
Planteles Escolares Ampliados 2 Aulas 40          37.75  
Puente Construido 1 Km 0          20.00  
Total          5,461.84  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia San Juan 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el grafico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 44 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 1,711.74 Millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia San Juan, contribuyendo a la reducción del nivel 

de pobreza existente.  
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Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Provincia San Juan de la Maguana: Productos Entregados Periodo 2012-2015
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Provincia San Juan de la Maguana: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
Producto Indicador  Monto 

Ejecutado  
MM RD$  Productos Cantidad Unidad de Medida valor 

Carreteras Terminadas 8 km/carril 99.48 670.34 
Planteles Escolares Construidos 15 Aulas 80 441.28 
Planteles Escolares Ampliados 12 Aulas 168 225.38 
Talleres Construido 1 M2 1250 156.49 
L.t. 69 kv Construida 1 Km 20 72.31 
Estancias Infantiles Construidas 2 Aulas 20 65.65 
Proyectos Habitacionales Construidos 1 Viviendas 80 64.25 
Proyecto de Presa Construido 1 Tareas 36000 10.02 
Proyecto de Electrificación Instalado 1 KVA Instalado 225 2.59 
Cancha Deportiva Construida 2 M2 1680 3.41 

Total        1,711.74  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia San Pedro de Macorís 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Según se aprecia en el gráfico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 35 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 11,007.99 Millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia San Pedro de Macorís, contribuyendo a la 

reducción del nivel de pobreza existente.  

Provincia San Pedro de Macorís: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
Producto Indicador 

 Monto 
Ejecutado  
MM RD$  Detalle Cantidad 

Unidad 
de 

Medida 
valor 

Carreteras Terminadas 3 km/carril 269.2 9,394.89 
Planteles Escolares Construidos 12 Aulas 230 824.76 
Planteles Escolares Ampliados 15 Aulas 790 608.59 
Proyecto Habitacionales Construidos 2 Viviendas 112 72.17 
Centro de Diagnostico y Atención Primaria Construido 1 M2 760 57.37 
Estancias Infantiles Construidas 1 Aulas 10 42.20 
Centro Tecnológico Comunitario Construido 1 M2 350 8.01 
Total      11,007.99  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Provincia San Pedro de Macoris: Productos Entregados Periodo 2012-2015
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Provincia Sánchez Ramírez 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 
Según se aprecia en el grafico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 29 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 1,496.80 Millones de pesos. 

 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia Sánchez Ramírez contribuyendo a la reducción 

del nivel de pobreza existente.  
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Provincia Sánchez Ramírez: Productos Entregados Periodo 2012-2015 

Producto Entregados Indicador  Monto 
Ejecutado  
MM RD$  Detalles Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Carreteras Construidas 4 km/carril 76            
899.54  

Planteles Escolares Construidos 10 Aulas 187            
327.52  

Planteles Escolares Ampliados 12 Aulas 74            
184.91  

Proyectos Habitacionales Construidos 1 Viviendas 80              
77.97  

Instalaciones Deportivas Construidas 1 M2 1,296                
3.96  

Instalaciones Deportivas Reparadas 1 M2 1,450                
2.89  

Total    1,496.79 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia Santiago 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

Según se aprecia en el grafico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 87 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 13,991.99 Millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia Santiago de los Caballeros, contribuyendo a la 

reducción del nivel de pobreza existente. 
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Provincia Santiago: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
 

Producto Indicador  Monto 
Ejecutado  
MM RD$  Productos Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Carreteras Construidas 18 km/carril 384.39 10,007.28 
Planteles Escolares Construidos 41 Aulas 714 2010.28121 
Puente Construido 1 km 1 1,233.07 
Mini central Hidroeléctrica Construida 1 MW 2.7 166.40 
Planteles Escolares Ampliados 7 Aulas 154 137.44 
Estancias Infantiles Construidas 4 Aulas 40 131.30 
Proyecto Habitacional Construido 1 Viviendas 144 124.35 
Proyecto de Planta de Tratamiento Rehabilitada 1 Unidades 2 35.30 
Sistema de Colectores Construidos 1 ml 4,656.58 35.30 
Proyecto de Alcantarillado Ampliado 1 ml 6563.11 33.42 
Instalación Deportiva Preparada 1 m² 30,000.00 25.23 
Proyectos de Acueductos Rehabilitados 2 ml 3,000.00 22.30 

Calle Reconstruida 1 km 2 17.16 
Proyecto de Agua Potable Construido 1 Unidades 3 3.44 
Camino Vecinal Reconstruido 1 Km 0.6 2.499 
Proyecto de Aguas Residuales Construido 1 Unidades 6 2.02 
Proyecto de Registros Construido 1 Unidades 27 0.489 
Proyectos de Electrificación Instalados 2 kva 300 4.385 
1 Proyecto de Clientes Regularizados 1 Unidades 95 0.3368 

Total 13,991.99 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia Santiago Rodríguez 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

Según se aprecia en el grafico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 11 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 558.37 Millones de pesos. Dichos proyectos han 

generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos 

aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas 

básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento 

económico de la provincia Santiago Rodríguez, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza 

existente.  

Provincia Santiago Rodríguez: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
Producto Indicador Monto 

Ejecutado  
MM RD$ Productos Cantidad Unidad de 

Medida valor 
Planteles Escolares Construidos 4 Aulas 92 236.01 
Carreteras Construidas 1 km/carril 20.96 149 
Planteles Escolares Ampliados 4 Aulas 24 109.22 

Proyecto Habitacionales Construidos 1 Viviendas 48 55.267 

Subestación 138 KV Construida 1 KV Instalados 138 8.877 

Total 558.37 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia Santo Domingo 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

 

Según se aprecia en el grafico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 127 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 22,666.63 Millones de pesos. 

 
 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico de la provincia Santo Domingo contribuyendo a la reducción 

del nivel de pobreza existente.  
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Provincia Santo Domingo: Productos Entregados Periodo 2012-2015 

Producto Entregados Indicador  Monto 
Ejecutado  
MM RD$  Detalles Cantidad Unidad de Medida valor 

Carretera Construida 3 km/carril 88 14,414.88 
Plantel Educativo Construido 69 Aulas 1,491 3,962.00 
Puente Construido 15 km 5 1,628.80 
Hospital Construido 1 m² 45,992 1,378.97 
Plantel Educativo Ampliado 22 Aulas 814 499.71 
Centro de Atención Integral Construido 1 m² 1,979 349.09 
Sistema Integrado de Video Vigilancia  
Equipado e Instalado 1 Unidad 1 131.94 

Calle Reconstruida 1 km 9 102.74 
Proyecto Habitacional Construido 2 Viviendas 208 172.09 
Proyecto Ambiental de 
Reacondicionamiento de Vida Realizado 1 Unidad 1 12.87 

Mantenimiento de Línea de Transmisión 2 Unidades 2 5.80 
Proyecto de Electrificación Instalado 5 kva 530 5.57 
Paso Vehicular y Peatonal Construido 1 m² 75 1.00 
Iglesia Construida 1 m² 650 0.70 
Módulo Construido y Equipado en Acuario 
Nacional 1 m² 56 0.60 

Sistema de Producción de Agua Potable 
Construido 1 Unidad 1 0.17 

Total       22,666.63 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Provincia Valverde 

 Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 
 
Según se aprecia en el grafico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 21 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 1,018.92 Millones de pesos. 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los 

cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender 

directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van 

dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Valverde 

contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.  

Provincia Valverde: Productos Entregados Periodo 2012-2015 
Producto Entregados Indicador  Monto 

Ejecutado  
MM RD$  Detalles Cantidad Unidad de 

Medida valor 

Planteles Escolares Ampliados 6 Aulas 80            191.24  

Planteles Escolares Construidos 12 Aulas 228            660.48  

 Estancias Infantiles Construido 1 Aulas 10              32.83  

Carreteras Construidos 1 Km/Carril 9              63.98  

Proyectos Habitacionales Construidas 1 viviendas 80              70.40  

Total               1,018.92  
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Alcance Nacional 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

Según se aprecia en el grafico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 12 proyectos de 

Inversión Pública, por un monto ascendente a RD$ 3,020.27 Millones de pesos. 

Producto Entregados Indicador Monto 
Ejecutado  
MM RD$ Detalles Cantidad 

Unidad 
de 

Medida 
valor 

Programa de VIH implementado 1 Unidades 1 2,756.05 

Edificio Construido y Equipado 1 M2 328 4.03 

Encuesta Nacional de Hogares Realizadas 1 Unidades 1 27.70 

Programa de Capacitación a  Operadores 1 Unidades 1 10.95 

Sistema Estadístico Nacional Instalado 2 Unidades 2 121.08 

Informe Entregado y Aprobado 1 Unidades 1 44.29 

Parcela Demostrativa Instalada 1 Unidades 1 0.72 

Manejo de la Mosca Aplicados 1 Unidades 1 2.95 

Programa de Prevención y Atención a la VBG Imprentado 1 Unidades 1 1.24 

Programa de capacitación a  Productores 1 Unidades 1 29.54 

Programa de Capacitación Institucional 1 Unidades 1 21.73 

Total 
   

3,020.27 

 

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se 

traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente 

necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, 

impulsan el crecimiento económico, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.  
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provincia Municipio Producto Unidad de Medida Cantidad Monto Ejecutado
588,913,180.23

CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS EN EL ROSARIO,PROVINCIA AZUA  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 48 57,388,012.00

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA AZUA 1 EN EL MUNICIPIO DE AZUA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 15 45,422,385.55
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA AZUA 2 EN EL MUNICIPIO DE AZUA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 15 45,422,385.55
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA DE BARRERAS MINICIPIO DE AZUA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 15 40,798,198.69
CONSTRUCCION LICEO DE FINCA 6 MUNICIPIO DE AZUA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 15 33,020,391.80
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FINCA 6, MUNICIPIO AZUA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 30,591,155.73
AMPLIACION ESCUELA LOS TRAMOJOS, MUNICIPIO AZUA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 22,098,346.63
AMPLIACION ESCUELA VILLA CORAZON DE JESUS, MUNICIPIO AZUA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 22,969,341.73
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA AZUA 5, MUNICIPIO AZUA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 65,930,299.68
AMPLIACION ESCUELA LAS YAYITAS, MUNICIPIO AZUA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 12,929,215.05
CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y ADECUACION RIOS LAS YAYAS, LA JURA Y 
VIA, PROVINCIA AZUA MURO DE GAVIONES CONSTRUIDO ML 1,800 70,778,250.12

CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD LOS NEGROS, PROVINCIA 
AZUA  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 74,826,240.00

PUENTE LA BOMBITA I PUENTE CONSTRUIDO KM 0 19,313,219.38
PUENTE LA BOMBITA II PUENTE CONSTRUIDO KM 0 19,313,219.38
PUENTE ROCO CAPANO PUENTE CONSTRUIDO KM 0 17,918,042.67
TERMINACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CTC EL 
CARRIZAL  PROVINCIA AZUA

1 CENTRO TEGNOLOGICO COMUNITARIO 
CONSTRUIDO M2 350 9,549,658.27

ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD PUEBLO VIEJO ( 1ERA.  ETAPA ) 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO

KVA INSTALADO 125 644,818.00

33,337,462.34
CONSTRUCCION PLANTEL JUAN BAUTISTA CAMBIAZO MUNICIPIO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 15 33,337,462.34

22,698,320.56
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y LAS OFICINAS 
TERRITORIAES DE EMPLEO “FOIL”

SISTEMAS DE ADMINISTRACION 
FORTALECIDO UNIDADES 1 22,698,320.56

33,321,858.63
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ESTEBANIA MUNICIPIO ESTEBANIA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 15 33,321,858.63

14,217,521.83
CARRETERA DE ACCESO A ESTEBANIA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 2 14,217,521.83

184,061,138.80
CONSTRUCCION LICEO ANA ELPIDIA SANCHEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 11 5,903,417.98
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS CHARCAS MUNICIPIO LAS CHARCAS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 15 57,746,123.95

AMPLIACION ESCUELA JOHN FITZGERALD KENNEDY, MUNICIPIO LAS CHARCAS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 8,979,264.14

AMPLIACION ESCUELA JOSE NUÑEZ DE CACERES, HATILLO, MUNICIPIO LAS 
CHARCAS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 11,161,727.73

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ESTEBANIA, LAS CHARCAS, EXTENSION DE 
REDES A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL, PROVINCIA AZUA ACUEDUCTO AMPLIADO ML  3,833 100,270,605.00

101,753,310.76

AMPLIACION ESCUELA OREGANO CHIQUITO, MUNICIPIO LAS YAYAS DE VIAJAMA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 9,339,418.86

CARRETERA LAS YAYAS -VIAJAMA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 19 92,413,891.90
105,525,307.96

Ministerio de Economia, Planificación y Desarrollo
Viceministerio de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
Periodo 2012-2015
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provincia Municipio Producto Unidad de Medida Cantidad Monto Ejecutado
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA HILARIO SANTOS LEÓN - LOS FRÍOS 
MUNICIPIO PADRE LAS CASAS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 10,347,943.46

AMPLIACION ESCUELA ALEJANDRO CABRAL MUNICIPIO PADRE LAS CASAS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 16,189,203.34

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PADRE LAS CASAS MUNICIPIO PADRE LAS CASAS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 15 57,042,651.26

AMPLIACION ESCUELA TVC. MARIA DE LOS SANTOS PEREZ MUNICIPIO PADRE LAS 
CASAS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 21,945,509.90

765,328,429.60
CARRETERA EL CIGUAL - PADRE LAS CASAS CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 14 107,007,296.69
CARRETERA PADRE LAS CASAS - MONTE BONITO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 14 106,583,846.40
PUENTE DE GUAYABAL PUENTE CONSTRUIDO KM 0 551,737,286.51

43,722,974.80

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA LOS JOBOS MUNICIPIO PERALTA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 12,951,400.21

AMPLIACION ESCUELA PERALTA, MUNICIPIO PERALTA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 30,771,574.59
269,531,905.85

AMPLIACION ESCUELA EL ROSARIO, MUNICIPIO PUEBLO VIEJO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 19,352,179.01

CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS EN EL ROSARIO,PROVINCIA AZUA  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 48 46,782,933.00

CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN  PUEBLO VIEJO, PROVINCIA AZUA - CAF  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 50,604,651.00

CARRETERA PUEBLO VIEJO - LAS TERRERAS CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 8 74,219,673.36
PUENTE EL ROSARIO I PUENTE CONSTRUIDO KM 0 55,074,080.21
PUENTE EL ROSARIO II PUENTE CONSTRUIDO KM 0 23,498,389.27

201,881,703.59
AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO SANTA TERESA DE JESUS (BASICA) MUNICIPIO 
SABANA YEGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 25 57,746,123.95

AMPLIACION LICEO SANTA TERESA DE JESUS, MUNICIPIO SABANA YEGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 27,294,660.64
CONSTRUCCIÓN  L.T. 69 KV S/E 15 DE AZUA S/E SABANA YEGUA. L.T. 69 KV CONSTRUIDA KM DE REDES 42 116,840,919.00

40,297,703.55

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA AMIAMA GOMEZ MUNICIPIO TÁBARA ARRIBA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 15 40,297,703.55

2,404,590,818.50
22,582,614.18

REHABILITACION DIQUE MENA, PROVINCIAS BAHORUCO Y BARAHONA DIQUE REHABILITADO UNIDADES 9 22,582,614.18
30,703,997.07

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GALVÁN MUNICIPIO GALVÁN 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 30,703,997.07
73,223,233.73

CONSTRUCCION LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS MUNICIPIO LOS RIOS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 20,369,716.22
AMPLIACION ESCUELA HERMANAS MIRABAL LOS RIOS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 6,534,501.51
AMPLIACION ESCUELA JUAN PABLO DUARTE EN EL MUNICIPIO LOS RIOS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 23,993,201.04
AMPLIACION ESCUELA MAXIMO GOMEZ EN EL MUNICIPIO LOS RIOS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 22,325,814.96

147,033,605.00
CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE MONSERRAT, 
PROVINCIA DE BAHORUCO  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 63,725,765.00

CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 83,307,840.00

160,593,418.92
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS PALMAR MUNICIPIO NEIBA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 40,297,703.55
CONSTRUCCION ESCUELA BASICA NEIBA MUNICIPIO NEIBA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 57,580,048.87
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provincia Municipio Producto Unidad de Medida Cantidad Monto Ejecutado
AMPLIACION ESCUELA JOSE F. PEÑA GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE NEYBA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 26,956,067.91
AMPLIACION ESCUELA PEDRO MIR EN EL MUNICIPIO DE NEYBA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 22,683,769.21
AMPLIACION ESCUELA PROF. PAULINA MENDEZ EN EL MUNICIPIO NEYBA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 12,643,386.04

ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD  DEL ESTERO, NEYBA. 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO

KVA INSTALADO 225 432,443.34

7,527,866.92
MANEJO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA EN LAS PROVINCIAS BARAHONA 
,BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y PEDERNALES (ARAUCARIA ENRIQUILLO)

PROYECTO AMBIENTAL DE MANEJO DE 
RESERVA REALIZADO UNIDADES 1 7,527,866.92

177,718,790.47
CONSTRUCCION LICEO DE TAMAYO MUNICPIO TAMAYO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 23,508,694.37
AMPLIACION ESCUELA ANACAONA EN EL MUNICIPIO DE TAMAYO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 23,851,395.69

AMPLIACION ESCUELA BASICA GREGORIO LUPERON EN EL MUNICIPIO TAMAYO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 26,173,495.09

AMPLIACION ESCUELA LIDIA MARI EN EL MUNICIPIO DE TAMAYO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 23,602,258.59
AMPLIACION ESCUELA MENA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE TAMAYO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 30,725,582.40
AMPLIACION ESCUELA EUGENIO M DE HOSTOS EN EL MUNICIO DE TAMAYO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 29,463,871.76
AMPLIACION ESCUELA BASICA SALOME UREÑA EN EL MUNICIPIO TAMAYO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 20,393,492.57

54,617,584.91

AMPLIACION ESCUELA HERMANAS MIRABAL EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 3,738,703.27

AMPLIACION ESCUELA MARIE POUSSEPIN EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 10,205,363.35
AMPLIACION ESCUELA FE Y ALEGRIA EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 20,753,638.29

CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 19,919,880.00

674,001,111.20
540,943,850.08

CONSTRUCCION ESCUELA LICEO PESCADERIA, MUNICIPIO BARAHONA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 7 29,752,592.55
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARAHONA 2, MUNICIPIO 
BARAHONA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 11,964,524.00

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN BARAHONA III, PROVINCIA BARAHONA  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 40 49,377,417.00

AMPLIACION ESCUELA BASICA LA RAQUETA, MUNICIPIO BARAHONA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 5,850,056.32

AMPLIACION ESCUELA BASICA SANTO DOMINGO SAVIO, MUNICIPIO BARAHONA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 15,219,589.94

CONSTRUCCION ESCUELA BASICA VERAN, MUNICIPIO BARAHONA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 7 13,590,191.71
CONSTRUCCION ESCUELA LICEO BARAHONA 2 MUNICIPOIO BARAHONA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 7 45,431,176.05
CONSTRUCCION ESCUELA LICEO LA GUAZARA, MUNICIPIO BARAHONA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 7 19,578,177.64
CONSTRUCCION LICEO MARIA MONTES MUNICIPIO BARAHONA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 7 37,508,084.86
AMPLIACION ESCUELA FIDEL MEDINA, MUNICIPIO BARAHONA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 22,845,815.91
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BARAHONA 10 MUNICIPIO BARAHONA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 7 45,356,176.05
AMPLIACION CE ESCUELA BASICA JUAN PABLO DUARTE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 11,114,668.95
CONSTRUCCION ESTANCIA INFANTIL EN LOS BLOCKS- LAS SALINAS, MUNICIPIO 
BARAHONA 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 32,825,944.46

CONSTRUCCIÓN DE 64  VIVIENDAS EN BARAHONA II, PROVINCIA BARAHONA - CAF  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 96,091,634.00

CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN SANTA CRUZ DE BARAHONA, PROVINCIA DE 
BARAHONA  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 73,930,046.00

CARRETERA BARAHONA - LA GUAZARA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 8 30,018,930.24

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LA BOMBITA  ( 1ERA. ETAPA ). 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO

KVA INSTALADO 125 488,824.40

5,065,958.72
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provincia Municipio Producto Unidad de Medida Cantidad Monto Ejecutado
CONSTRUCCION LICEO LICATEBA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 5,065,958.72

257,332,435.13
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO FRANCISCO AMADIS PEÑA # 2, 
MUNICIPIO CABRAL 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 18,495,550.13

CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN CABRAL,   PROVINCIA BARAHONA - CAF  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 67,808,683.00

CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS EN CABRAL, PROVINCIA BARAHONA  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 32 27,902,079.00

CONSTRUCCIÓN  L.T. 69 KV CRUCE CABRAL - VICENTE  NOBLE L.T. 69 KV CONSTRUIDA KM DE REDES 25 79,631,448.00

CONSTRUCCION DE 64 VIVIENDAS EN CABRAL, PROVINCIA BARAHONA  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 63,494,675.00

108,926,279.76
AMPLIACION ESCUELA FIAMETA GARCIA FRANCO, MUNICIPIO EL PEÑON 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 9,985,526.74
AMPLIACION ESCUELA JOSE GABRI, MUNICIPIO EL PEÑON 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 19,460,844.70
AMPLIACION ESCUELA MARINA SEPULVEDA, MUNICIPIO EL PEÑON 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 11,189,515.94
AMPLIACION ESCUELA EL PEÑON, MUNICIPIO EL PEÑON 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 20,037,083.67

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL PEÑÓN, MUNICIPIO EL PEÑON 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 48,253,308.71

247,887,525.09
AMPLIACION ESCUELA ARROYO DULCE, MUNICIPIO ENRIQUILLO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 13,646,039.43

AMPLIACION ESCUELA DORA CORCIA SANCHEZ SÁNCHEZ, MUNICIPIO ENRIQUILLO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 24,750,110.20

AMPLIACION ESCUELA EL HIGUERO, MUNICIPIO ENRIQUILLO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 6,424,057.58
CARRETERA 4 BOCAS - ARROYO DULCE CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 8 56,870,087.32
PUENTE ENRIQUILLO I PUENTE CONSTRUIDO KM 0 39,372,118.83
PUENTE ENRIQUILLO II PUENTE CONSTRUIDO KM 0 106,825,111.73

40,852,779.11
CONSTRUCCION LICEO DE FUNDACION MUNICIPIO FUNDACION 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 7 26,234,657.80
AMPLIACION ESCUELA BASICA LUIS FELIPE FELIZ FELIZ 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 14,618,121.31

28,287,143.67
CARRETERA PESCADERIA - LA HOYA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 4 13,643,096.19
CARRETERA PALO ALTO - FUNDACION CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 2 14,644,047.48

65,578,264.10
AMPLIACION ESCUELA BÁSICA COPA BOMBITA, MUNICIPIO JAQUIMEYES 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 24,676,877.29

AMPLIACION ESCUELA BASICA HILDA CELESTE RAMIRES, MUNICIPIO JAQUIMEYES 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 16,839,609.81

CONSTRUCCION LICEO DE BOMBITA EN MUNICIPIO JAQUIMEYES 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 7 24,061,777.00
74,045,327.37

TERMINACION Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE SALINAS, PROV. BARAHONA HOSPITAL CONSTRUIDO M2 550 72,403,382.26
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL SALINAS CENTRO COMUNAL CONSTRUIDO M2 85 1,641,945.11

52,356,665.88
CONSTRUCCION ESCUELA PARAISO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 7 30,703,997.07
AMPLIACION ESCUELA OCACIO SANTANA CARRASCO, MUNICIPIO PARAISO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 21,652,668.81

66,167,762.47
AMPLIACION ESCUELA EL FONDO, MUNICIPIO POLO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 28,730,841.63
AMPLIACION ESCUELA ALBERTO FELIZ BELLO, MUNICIPIO POLO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 24,305,419.91
AMPLIACION ESCUELA EUGENIO PEÑA, MUNICIPIO POLO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 13,131,500.93

62,667,899.61
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CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA BATEY PAJA, MUNICPIO SAN 
VICICENTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 62,667,899.61

41,794,806.00

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN BARAHONA III, PROVINCIA BARAHONA  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 40 41,794,806.00

274,486,897.49
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE CRISTOBAL / SALINAS A BATEY VI, 
MUNICIPIO DE TAMAYO, PROV. BARAHONA. CARRETERA CONSTRUIDA KM 3 274,366,263.15

COLOCACION DE PISOS SINTETICOS CANCHA TIPO II,MUNICPIO TAMAYO,PROVINCIA  
BARAHONA 1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA M2 375 120,634.34

84,183,231.36

AMPLIACION ESCUELA EMETERIO VARGAS MARTE, MUNICIPIO VICENTE NOBLE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 26,682,236.17

CONSTRUCCION LICEO FONDO NEGRO MUNICIPIO VICENTE NOBLE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 7 33,772,119.55
AMPLIACION ESCUELA DE BASICA SAN JOSE, MUNICIPIO VICENTE NOBLE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 22,673,325.12

ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD  VICENTE NOBLE (4TA. ETAPA ) . 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO

KVA INSTALADO 135 613,565.26

ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD  VICENTE NOBLE (7MA. ETAPA ). 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO

KVA INSTALADO 135 441,985.26

1,950,576,825.85
6,885,611.18

AMPLIACION ESCUELA JUAN SANTOS DIAZ, MUNICIPIO LOMA DE CABRERA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 17 6,885,611.18
355,086,062.93

CONSTRUCCION LICEO CENTRO MUNICIPIO DAJABON 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 38,045,246.42
CONSTRUCCION LICEO DAJABÓN SUR MUNICIPIO DAJABON 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 38,045,246.42
AMPLIACION ESCUELA DENIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ TEJADA - CAÑ, MUNICIPIO 
DAJABON 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 17 13,774,979.60

AMPLIACION ESCUELA ENTRADA DON MIGUEL, MUNICIPIO DAJABON 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 17 13,526,072.06
AMPLIACION ESCUELA LUIS ESTEVES, MUNICIPIO DAJABON 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 17 13,925,077.55

AMPLIACION ESCUELA MATIAS  PIMENTEL RODRIGUEZ, MUNICIPIO DAJABON 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 17 16,273,356.07

CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 70,400,000.00

CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROVINCIA DAJABON  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 78,751,808.00

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN 
PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN

1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION 
PRIMARIA CONSTRUIDO M2 760 72,344,276.81

2,944,667.19
REHABILITACION CANAL LOS ALMACIGOS, PROVINCIA DAJABON CANAL DE RIEGO REHABILITADO ML 630 2,944,667.19

12,237,485.84
AMPLIACION ESCUELA EL RODEO, MUNICIPIO EL PINO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 17 12,237,485.84

40,813,572.43
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA AMARANTE GÓMEZ, MUNICIPIO 
PARTIDO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 9 40,813,572.43

37,570,384.04
AMPLIACION ESCUELA JOSE ANTONIO SALCEDO, MUNICIPIO RESTAURACION 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 17 26,550,910.24
AMPLIACION ESCUELA MARIANO CESTERO, MUNICIPIO RESTAURACION 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 17 11,019,473.80

455,537,783.61
902,735,065.93

MEJORAMIENTO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DISCAPACITADAS AL 
MUSEO DE HISTORIA NATURAL,EN EL DISTRITO NACIONAL

PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
MEJORADA

UNIDADES 1 966,895.00
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REHABILITACIÓN PLANTA DE AGUAS RESIDUALES LOS JARDINES, SECTOR JARDINES 
DEL NORTE, DISTRITO NACIONAL

PLANTA DE AGUAS RESIDUALES 
REHABILITADA UNIDADES 1 23,668,461.00

REHABILITACION DE LLENADERO DE CAMIONES, SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO 
NACIONAL

PLANTA DE LLENADO DE CAMIONES 
REHABILITADA UNIDADES 1 403,387.00

HABILITACIÓN , REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN EL DISTRITO NACIONAL

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL REALIZADO CANTIDAD 1 27,261,501.19

REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE 
ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO EN EL DISTRITO NACIONAL OFICINAS REMODELADAS M2 1,607 21,247,334.30

CONSTRUCCIÓN L.T. 69 KV HAINA – GALERÍA DE INFILTRACIÓN L.T. 69 KV CONSTRUIDA KM DE REDES 6 398,096.00
PASEO MARITIMO 30 DE MAYO (1ERA ETAPA) CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 14 24,580,000.00
PASO A DESNIVEL AV. 27 DE FEBRERO CON AV. PRIVADA PUENTE CONSTRUIDO KM 1 615,050,416.44
RECUPERACION DEL PUENTE SANCHEZ PUENTE CONSTRUIDO KM 1 6,358,975.00
RECUPERACION DEL PUENTE DUARTE PUENTE CONSTRUIDO KM 1 182,800,000.00

225,109,750.00
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE CASETAS , SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CLORADORES,CILINDROS Y KITS DE EMERGENCIAS EN LAS REGIONES NORTE,SUR Y 
ESTE

CASETAS CONSTRUIDAS UNIDADES 253 61,138,750.00

CONSTRUCCIÓN DE 500 VIVIENDAS RURALES  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 500 163,971,000.00

755,359,770.28
AMPLIACION ESCUELA CE UNION PANAMERICANA MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 30 14,870,479.77

CONSTRUCCION LICEO LAS CAÑITAS 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 25 40,297,703.55

CONSTRUCCION POLITECNICO LOS GIRASOLES 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 25 56,720,212.69

CONSTRUCCION PLANTEL RENOVACION MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 25 40,297,703.55

AMPLIACION ESCUELA BASICA ALTAGRACIA AMELIA RICART CALVENTI MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO DE GUZMAN 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 30 5,547,210.61

AMPLIACION ESCUELA JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, LOS PERALEJOS, D. N. 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 30 32,974,821.79
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS GIRASOLES 2 MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
DE GUZMAN 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 25 59,272,152.76

AMPLIACION ESCUELA BASICA JARDIN DE LA INFANCIA MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO DE GUZMAN 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 30 359,303.73

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA APOLO 11 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 25 56,720,212.69

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CRISTO REY 5 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 25 56,720,212.69

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS GIRASOLES 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
DE GUZMAN 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 25 56,720,212.69

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MANZANO MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 25 30,703,997.07

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SIMON BOLIVAR 2 MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
DE GUZMAN 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 25 40,297,703.55

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS PINOS MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 25 87,189,042.58

CONSTRUCCIÓN DE 14 ESTANCIAS INFANTILES DE LA PROVINCIA DISTRITO 
NACIONAL

1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 2,220,000.00

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CAPOTILLO MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 25 56,720,212.69

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA REPUBLICA DE CUBA MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO DE GUZMAN 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 25 21,963,317.40
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CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL PALMA REAL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
DE GUZMAN 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 32,825,944.46

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL  CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN 
PRIMARIA EN  EL BARRIO BUENOS AIRES (INDEPENDENCIA) DISTRITO NACIONAL.  

1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION 
PRIMARIA CONSTRUIDO

M2 760 62,939,326.00

4,404,696.00
RECONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO CAÑADA DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO 
PUERTO RICO, DETRAS DE LA FERRETERIA GONZALES EN LA AV. PASEO DE LOS 
REYES CATOLICOS

CAÑADA RECONSTRUIDA M 625 4,404,696.00

2,445,719.29
CONSTRUCCION LICEO DOMINGO SAVIO (POLITECNICO BARTOLOME VEGH) 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 24 2,445,719.29

1,890,055,001.49
144,793,448.33

AMPLIACION ESCUELA EL AGUACATE EN EL MUNICIPIO ARENOSO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 42,525,363.94
AMPLIACION ESCUELA BEBEDERO EN EL MUNICIPIO ARENOSO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 28,895,399.11
AMPLIACION ESCUELA LAS CARRERAS EN EL MUNICIPIO ARENOSO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 27,721,088.92
AMPLIACION ESCUELA EL JOBO EN EL MUNICIPIO ARENOSO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 6,270,657.42
AMPLIACION ESCUELA GREGORIO RIVAS EN EL MUNICIPIO ARENOSO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 39,380,938.94

42,726,417.29
AMPLIACION ESCUELA OLEGARIO TENARES EN EL MUNICIPIO CASTILLO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 38,217,918.74
CONSTRUCCION LICEO LOS LANOS (CAÑO ABAJO) 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 8 4,508,498.55

3,619,888.97
CONSTRUCCION LICEO LA CRUZ DE CENOVI (NUEVA ESPERANZA) 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 12 3,619,888.97

29,084,475.03
AMPLIACION ESCUELA LUIS ALBERTO WEBER EN EL MUNICIPIO HOSTOS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 29,084,475.03

64,631,873.01
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS GUÁRANAS 2 EN EL MUNICIPIO LAS 
GUÁRANAS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 49,266,083.69

CARRETERA LA GUIZA - LAS GUARANAS CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 16 15,365,789.32
291,009,709.14

AMPLIACION ESCUELA LA ESTANCIA EN EL MUNICIPIO PIMENTEL 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 64,990,092.44
AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA CAOBETE , MUNICIPIO PIMENTEL 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 21 34,307,400.36
AMPLIACION ESCUELA AGUSTIN BONILLA EN EL MUNICIPIO PIMENTEL 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 47,034,516.94
CONSTRUCCION LICEO PIMENTEL 2 MUNICIPIO PIMENTEL 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 81,421,885.40

CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN PIMENTEL PROVINCIA DUARTE  - CAF  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 63,255,814.00

85,305,130.98
CAMINO VECINAL LOS LIMONES - CRUCE EL CONUCO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 12 85,305,130.98

1,513,950,537.90
CONSTRUCCION LICEO PROFESOR HERNAN JOSE SANCHEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 12 4,425,489.69
AMPLIACION ESCUELA ANA CELESTE FERNÁNDEZ EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE 
MACORÍS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 25,717,485.20

AMPLIACION ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO PANAL EN EL MUNICIPIO SAN FCO. 
DE MACORÍS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 37,265,565.35

AMPLIACION ESCUELA PADRE BREA EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 54,920,017.36

AMPLIACION ESCUELA TEOFILO OVALLE DURÁN EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE 
MACORÍS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 27,879,161.07

AMPLIACION ESCUELA ERCILIO GARCIA BENCOSME EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE 
MACORÍS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 31,421,785.62
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CONSTRUCCION LICEO NORDESTE EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 73,075,743.73
AMPLIACION ESCUELA DIVINA PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE 
MACORÍS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 42,514,787.42

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VISTA DEL VALLE EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE 
MACORÍS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 92,983,313.52

CONSTRUCCION LICEO SUR EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 61,324,208.11
CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL SAN MARTIN EN EL MUNICIPIO SAN 
FRANISCO DE MACORIS 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 34,491,397.62

CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL VISTA DEL VALLE EN EL MUNICIPIO SAN 
FRANISCO DE MACORIS 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 38,729,376.19

CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO SAN 
FRANISCO DE MACORIS 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 27,172,595.12

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION COMUNIDAD VISTA DEL VALLE, SAN FRANCISCO 
DE MACORIS.

 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO KVA INSTALADO 1,625 24,801,008.00

CARRETERA ATABALERO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 20 166,392,991.10
CARRETERA SAN FRANCISCO - VILLA TAPIA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 48 770,835,612.82

26,617,191.94
CONSTRUCCIÓN PISTA DE ATLETISMO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. 
DUARTE. 1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA M2 30,000 26,617,191.94

105,405,578.52
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA RIVA 2 EN EL MUNICIPIO VILLA RIVA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 65,228,726.74
AMPLIACION ESCUELA BARRAQUITO EN EL MUNICIPIO VILLA RIVA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 40,176,851.79

4,434,563.09
POLITECNICO VICENTE AQUILINO SANTOS 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 14 4,434,563.09

2,311,578,814.21
609,941,617.71

AMPLIACIÓN  PLANTEL EDUCATIVO ALEMAN, MUNICIPIO EL SEIBO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 27 40,408,280.83
CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA   AULAS 10 5,234,268.64

AMPLIACION ESCUELA GREGORIO ALTAGRACIA MEDINA, MUNICIPIO EL SEIBO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 19 37,391,871.62

AMPLIACION ESCUELA CE VILLA, AMPLIACION ESCUELA GUERRERO, MUNICIPIO EL 
SEIBO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 19 38,906,521.30

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOMA DE LOS CHIVOS EN EL MUNICIPIO EL SEIBO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 91,867,996.94

CONSTRUCCION LICEO LA HIGUERA EN EL MUNICIPIO EL SEIBO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 65,367,038.74
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA  BARRIO LAS QUINIENTAS EN EL MUNICIPIO EL 
SEIBO

1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 66,650,695.64

AMPLIACION ESCUELA SANTA LUCIA, MUNICIPIO EL SEIBO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 19 37,111,853.58
CONSTRUCCION LICEO SERGIO AUGUSTO BERAS 2 EN EL MUNICIPIO EL SEIBO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 69,503,813.43
AMPLIACION ESCUELA TV - CENTRO LECHUGA, MUNICIPIO EL SEIBO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 19 36,849,513.79
AMPLIACION ESCUELA KILOMETRO 8, MUNICIPIO EL SEIBO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 19 43,085,465.64
AMPLIACION ESCUELA AGUA BLANCA, MUNICIPIO EL SEIBO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 19 22,659,439.16
AMPLIACION ESCUELA MARCHENA, MUNICIPIO EL SEIBO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 19 27,459,266.21
CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EL SEIBO, MUNICIPIO DE EL SEIBO 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA   AULAS 10 27,339,238.08

ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD LA LOMA ( 2DA. ETAPA ). ING. 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO

KVA INSTALADO 95 106,354.11

73,208,064.88
AMPLIACION ESCUELA CE PADRE DANIEL, MUNICIPIO MICHES 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 19 38,331,769.89
AMPLIACION ESCUELA LUCAS GUIBBES, MUNICIPIO MICHES 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 19 34,876,294.99

518,313,178.65
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CARRETERA BATEY - SANTA LUCIA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 6 12,983,905.94
CARRETERA MICHES - EL SEIBO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 168 505,329,272.71

1,201,462,861.23
26,397,674.34

CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO SERGIO CASTILLO HIGUERITO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 15,919,336.75

AMPLIACION ESCUELA LUIS MILCIADES EN EL MUNICIPIO DE BANICA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 12 10,478,337.59
319,130,481.08

AMPLIACION ESCUELA POTROSO EN EL MUNICIPIO COMENDADOR 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 12 26,446,743.52

CONSTRUCCION ESCUELA BASICA COMENDADOR ESTE MUNICIPIO COMENDADOR 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 57,709,024.30

CONSTRUCCION LICEO HERMANOS PINZON, MUNICIPIO ELIAS PIÑA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 17,872,873.37

AMPLIACION ESCUELA ISIDRO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE COMENDADOR 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 12 7,060,207.59

AMPLIACION ESCUELA RINCONCITO EN EL MUNICIPIO  COMENDADOR 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 12 16,369,560.25
AMPLIACION ESCUELA SABANA LARGA EN EL MUNICIPIO COMENDADOR 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 12 23,825,607.95
CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL - MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA 
ELIAS PIÑA 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA   AULAS 10 32,825,944.46

AMPLIACION ESCUELA HERMANOS PINZON EN EL MUNICIPIO COMENDADOR 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 12 24,477,124.88
AMPLIACION ESCUELO HERMNOS PUELLO EN EL MUNICIPIO COMENDADOR 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 12 17,110,963.76

CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA ELÍAS PIÑA - CAF  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 50,604,651.00

CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN ELÍAS PIÑA II, PROVINCIA ELÍAS PIÑA  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 44,827,780.00

50,876,792.32
AMPLIACION ESCUELA ANICETO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO HONDO VALLE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 12 7,170,661.28

TERMINACIÓN MULTIUSO HONDO VALLE, PROV. ELÍAS PIÑA. 1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA M2 1,296 4,778,187.60

CONSTRUCCION ESCUELA MATIAS RAMON MELLA, MUNICIPIO HONDO VALLE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 38,927,943.44

107,592.52
CONSTRUCCIÓN  IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS EL SINAI, EN LA COMUNIDAD DE 
ZAHONADA, CARRETERA HONDO VALLE, MUNICIPIO DE HONDO VALLE, PROVINCIA 
ELIAS PIÑA.

IGLESIA CONSTRUIDA M2 650 107,592.52

17,982,074.05
CONSTRUCCION ESCUELA PEDRO SANTANA, MUNICIPIO PEDRO SANTANA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 17,982,074.05

414,494,614.31
473,345,634.55

AMPLIACION ESCUELA CAYETANO GERMOSEN, MUNICIPIO CAYETANO GERMOSEN 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 25 15,315,063.12

CARRETERA PICACHO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 4 29,950,739.76
CARRETERA LOS BRITO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 7 47,628,698.13
CARRETERA RAMON CACERES CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 22 380,451,133.54

280,130,651.07
AMPLIACION ESCUELA AMERICO URBINO, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 25 22,134,204.79
AMPLIACION ESCUELA LA PEDRERA, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 25 12,222,199.22
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GASPAR HERNÁNDEZ 1, MUNICIPIO GASPAR 
HERNANDEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 12 38,045,246.42

CONSTRUCCION PLANTEL CRISTINO PITTA - CAÑO DULCE, MUNICIPIO GASPAR 
HERNANDEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 12 24,532,153.18
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AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA LAS MARIAS EN EL MUNICIPIO GASPAR 
HERNANDEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 25 19,820,773.41

AMPLIACION LICEO ANTONIO GUZMAN EN EL MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 25 16,422,076.46

CONSTRUCCION LICEO LAS YAGUAS, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 12 25,151,261.51
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA 30 DE MARZO, MUNICIPIO GASPAR 
HERNÁNDEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 8 40,155,154.96

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL JOBO, MUNICIPIO GASPAR 
HERNÁNDEZ

1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 8 40,149,311.21

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA OLIVIA NÚNEZ HIDALGO, MUNICIPIO 
GASPAR HERNÁNDEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 8 35,874,559.83

AMPLIACIÓN DEL POLITÉCNICO GREGORIO LUPERÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN 
DE 4 TALLERES, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ 1 POLITECNICO AMPLIADO AULAS 0 5,623,710.08

9,890,224.02
AMPLIACION ESCUELA PALO ROTO, MUNICIPIO JAMAO AL NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 25 9,890,224.02

1,285,425,115.20
CONSTRUCCION ESCUELA BASICA MOCA 1, MUNICIPIO MOCA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 12 51,472,552.29
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN VÍCTOR 1, MUNICIPIO MOCA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 12 49,884,390.87
CONSTRUCCION ESCUELA BASICA MOCA 6, MUNICIPIO MOCA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 12 69,539,447.97
CONSTRUCCION LICEO SAN VÍCTOR, MUNICIPIO MOCA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 12 40,800,686.73
CONSTRUCCION DE  DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES EN LA 
ZONA URBANA DE MOCA

1 PROYECTO DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO CONSTRUIDAS PLANTAS CONSTRUIDAS 2 14,616,533.00

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA 
ESPAILLAT ACUEDUCTO CONSTRUIDO ML  0 35,506,008.00

REABILITACION DE 10 PEQUEÑAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RECIDUALES DEL MUNICIPIO DE MOCA

1 PROYECTO DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO REHABILITADAS PLANTAS REHABILITADAS 10 8,098,097.00

AMPLIACION DE REDES DE AGUAS RECIDUALES EN DIFERENTES SECTORES DE 
MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT.

1 PROYECTO DE REDES DE AGUA 
AMPLIADO

ML  3,260 5,643,755.00

CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 
BARRIO EURIPIDES,MOCA

1 PROYECTO DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO CONSTRUIDAS PLANTAS CONSTRUIDAS 1 37,005,691.00

CONSTRUCCION LICEO ARROYO FRIO, MUNICIPIO MOCA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 12 29,349,528.61
CONSTRUCCION PLANTEL PROF. JOSEFA RAMONA GONZALEZ RODRIGUEZ, 
MUNICIPIO MOCA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 12 22,744,795.15

CONSTRUCCCION DE ESTANCIA INFANTIL LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE MOCA 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA   AULAS 10 32,825,944.46
CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL MOCA SUR, MUNICIPIO DE MOCA 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA   AULAS 10 32,825,944.46

BÁSICA ESPEJO ANIBAL MEDINA DÍAZ, PROF. - SAN VÍCTOR ABAJO MUNICIPIO MOCA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 8 61,157,469.22

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN FRANCISCO ABAJO, MUNICIPIO 
MOCA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 8 61,112,667.16

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JABABA, MUNICIPIO MOCA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 8 45,981,654.36
CONSTRUCCION SISTEMA DE ENERGIA SOLAR EN COMUNIDADES DEL DISTRITO 
MUNICIPAL JOSE CONTRERAS, PROVINCIA ESPAILLAT SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INSTALADOS UNIDADES 500 95,512,531.72

CARRETERA LA ROSA - MONTE ADENTRO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 6 47,227,024.54
CARRETERA RINCON DE LOS JIMENEZ CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 21 147,293,526.16
CARRETERA MONTE LA JAGUA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 11 87,661,120.68
CARRETERA LA DURA - RAMON CACERES CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 4 45,286,187.91
CARRETERA LA CHIVA - CRUCE DE IDALGUEZ CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 6 48,520,915.62
CARRETERA EL CERCADILLO - EL HIGUERITO - RAMON CACERES CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 4 36,067,213.94
CARRETERA MOCA - SAN LUIS - EL AGUACATE CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 18 145,562,746.86
PUENTE CANCA LA REINA PUENTE CONSTRUIDO KM 0 33,535,514.11
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ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE SATIRE - LOS NARANJOS ABAJO, SECCIÓN VILLA 
TRINA, MUNICIPIO DE MOCA. CIVI-ENERGETICA DEL CARIBE, C. POR A. ING. MANUEL 
DE JESUS SANTANA

1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO

KVA INSTALADO 75 193,168.38

326,002,599.00
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE VILLA TRINA, PROVINCIA ESPAILLAT ACUEDUCTO CONSTRUIDO ML  37,375 326,002,599.00

2,374,794,223.84
23,669,247.42

AMPLIACION ESCUELA SAN RAFAEL, MUNICIPIO EL VALLE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 59 23,669,247.42
489,509,344.96

CONSTRUCCION LICEO CESAR NICOLAS PENSON 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 3,967,896.87
AMPLIACION ESCUELA BERNARDO PICHARDO, MUNICIPIO HATO MAYOR 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 59 55,399,120.87
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA ORTEGA, MUNICIPIO HATO MAYOR 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 76,382,287.29

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO HATO MAYOR 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 84,404,031.37

CONSTRUCCION LICEO MORQUECHO, MUNICIPIO HATO MAYOR 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 42,815,595.87

AMPLIACION ESCUELA PROF. CESAR CACERES CATILLO, MUNICIPIO HATO MAYOR 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 59 34,873,337.82

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS HATILLOS, MUNICIPIO HATO MAYOR 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 96,787,144.30
AMPLIACION ESCUELA CAPOTE, MUNICIPIO HATO MAYOR 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 59 36,323,020.57

CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN LOS HATILLOS, PROVINCIA HATO MAYOR  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 56,320,000.00

REMODELACIÓN OFICINA COMERCIAL HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR OFICINA REMODELADA M2 174 2,236,910.00

5,706,195.95
CARRETERA PASO CIBAO - SAN MIGUEL CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 2 5,706,195.95

28,011,711.11
REHABILITACION DIQUES Y CANALES LA CULEBRA EN EL SEIBO Y  LA CAÑITA EN 
SABANA DE LA MAR, PROVINCIAS EL SEIBO Y HATO MAYOR DIQUES Y CANALES REHABILITADOS UNIDADES 11 28,011,711.11

546,896,499.44
814,408,875.60

CONSTRUCCIÓN PLAY DE SOFTBALL Y REPARACIÓN CANCHA MIXTA 27 DE 
FEBRERO, SALCEDO, PROV. HERMANAS MIRABAL. 1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA M2 5,000 5,966,417.86

COLOCACIÓN DE PISOS SINTÉTICOS CANCHA TIPO III, MUNICIPIO SALCEDO, PROV. 
HERMANAS MIRABAL.

1 INSTALACION DEPORTIVA 
REHABILITADA M2 4,500 1,786,611.60

CONSTRUCCION LICEO MARIA DOLORES ZENO, MUNICIPIO SALCEDO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 8 46,713,766.88
AMPLIACION ESCUELA ANA CAPELLAN EN EL MUNICIPIO SALCEDO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 24,818,468.24
CONSTRUCCION POLITÉCNICO SALCEDO, MUNICIPIO SALCEDO POLITÉCNICO CONSTRUIDO AULAS 8 41,329,851.30
AMPLIACION ESCUELA VILLA AMARO EN EL MUNICIPIO SALCEDO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 45,277,595.15
AMPLIACION ESCUELA MONTE ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE SALCEDO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 23,169,625.69
AMPLIACIONN ESCUELA BARRIO INVI NE LE MUNICIPIO DE SALCEDO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 22,847,500.54
AMPLIACION ESCUELA JAYABO ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE SALCEDO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 20,760,788.50
CONSTRUCCION CENTRO MODELO DE INICIAL, MUNICIPIO SALCEDO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 8 32,095,893.60

CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 60,239,270.00

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA 
HERMANAS MIRABAL

PROYECTO DE ACUEDUCTO  
CONSTRUIDO ML  9,500 200,393,627.43

CARRETERA SALCEDO - VILLA TAPIA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 14 117,092,143.03
CARRETERA SALCEDO - MONTELLANO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 88 171,917,315.78

222,611,557.04
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CONSTRUCCION LICEO TENARES, MUNICIPIO TENARES 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 8 60,227,500.35
AMPLIACION ESCUELA RAFAEL MERCEDES EN EL MUNICIPIO TENARES 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 22,211,947.70
CONSTRUCCION ESCUELA BASICA TENARES 2, MUNICIPIO TENARES 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 8 64,533,910.98

CONSTRUCCIÓN  DE 80 VIVIENDAS EN TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 75,638,198.00

643,658,588.29

CONSTRUCCION PLANTEL ESCOLAR ANTONIO VILLAR, MUNICIPIO VILLA TAPIA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 8 34,212,900.95

AMPLIACION ESCUELA IGNACIO MARTE EN EL MUNICIPIO DE VILLA TAPIA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 18,340,127.80
AMPLIACION ESCUELA FEDERICO AUGUSTO EN EL MUNICIPIO VILLA TAPIA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 37,619,774.48
AMPLIACION ESCUELA SALOME URENA EN EL MUNICIPO DE VILLA TAPIA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 24,018,426.89
CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN VILLA TAPIA, PROVINCIA HERMANAS 
MIRABAL  - CAF  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 75,927,519.00

CARRETERA LAS CABUYAS - VILLA TAPIA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 20 453,539,839.17
1,680,679,020.93

106,341,963.30
CONSTRUCCION LICEO BATEY 8 EN EL MUNICIPIO DE CRISTÓBAL 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 5 23,536,906.53
AMPLIACION ESCUELA VICTORIA PEÑA, MUNICIPIO CRISTOBAL 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 33,534,830.77

CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN CRISTÓBAL II, PROVINCIA INDEPENDENCIA  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 49,270,226.00

5,755,048.33
AMPLIACION DE LA ESCUELA LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DUVERGE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 5,755,048.33

47,815,127.07

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN DUVERGE, PROVINCIA INDEPENDENCIA  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 40 47,815,127.07

302,524,025.06
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO BOCA DE CACHÓN (NUEVO 
PROYECTO), MUNICIPIO JIMANÍ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 41,872,550.99

AMPLIACION ESCUELA PROF. LIDVIA DE VERJA MUNICIPIO JIMANI 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 17,969,452.59
AMPLIACION DE LA ESCUELA ANTONIO DUVERGE EN EL MUNICIPIO JIMANI 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 10,047,852.88

AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA CRISTINA BATISTA EN EL MUNICIPIO JIMANI 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 10,663,910.58

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA JIMANÍ EN EL MUNICIPIO DE JIMANÍ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 5 55,530,000.33

AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA LA 100 (EL LIMON) EN EL MUNICIPIO JIMANI 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 3,688,739.30

AMPLIACION ESCUELA PROF. LEONOR NOVAS VOLQUEZ, MUNICIPIO JIMANI 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 13,156,838.86
CONSTRUCCION LICEO MAXIMO GOMEZ EN EL MUNICIPIO JIMANI 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 5 25,706,935.51
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BOCA DE CACHÓN (NUEVO 
PROYECTO), MUNICIPIO JIMANÍ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 58,039,772.43

CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL JIMANI, MUNICIPIO DE JIMANI 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 32,825,944.46
AMPLIACION ESCUELA MARTIN CUEVAS, MUNICIPIO JIMANI 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 11,153,345.34

CONSTRUCCION ESCUELA PROF. LEONOR NOVAS VOLQUEZ EN EL MUNICIPIO JIMANI 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 5 21,868,681.79

69,824,202.29

REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN CANCHA MIXTA LA COLONIA
1 INSTALACION DEPORTIVA 
REHABILITADA M2 735 2,376,312.86

CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIVALENTA EL LIMON, JIMANÍ, PROV. INDEPENDENCIA. 1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA M2 555 2,940,110.43

CONSTRUCCIÓN DE 64  VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE VENGAN A VER, 
PROVINCIA INDEPENDENCIA  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 64,507,779.00
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57,746,123.95

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA DESCUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE LA 
DESCUBIERTA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 5 57,746,123.95

2,630,712.34
PUENTE LOS GUINEOS PUENTE CONSTRUIDO KM 0 2,630,712.34

33,166,503.64

CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 33,166,503.64

60,928,092.26

CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN POSTRER RIO, PROVINCIA INDEPENDENCIA  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 60,928,092.26

18,026,687.26
CONSTRUCCION LICEO JOSE FCO. PEÑA GOMEZ EN EL MUNICIPIO POSTER RIO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 5 18,026,687.26

704,758,485.50
140,120.66

MANEJO Y FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO EN BÁVARO 
PROVINCIA ALTAGRACIA

PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN 
REALIZADO CANTIDAD 1 140,120.66

5,482,262,556.86
CONSTRUCCION LICEO JUAN PABLO DUARTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 22 5,869,279.84
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA HIGUEY 1, MUNICIPIO HIGUEY 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 44,300,876.30
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA HIGUEY 2, MUNICIPIO HIGUEY 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 62,050,432.54
CONSTRUCCION ESCUELA BASICA HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 87,504,816.16
CONSTRUCCION ESCUELA BASICA LA OTRA BANDA 2, MUNICIPIO HIGUEY 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 70,425,273.79
CONSTRUCCION BÁSICA SUR, MUNICIPIO HIGUEY 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 62,183,489.66
CONSTRUCCION ESCUELA BASICA LA OTRA BANDA 1, MUNICIPIO HIGUEY 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 53,400,332.35
AMPLIACION ESCUELA JUAN XXIII, MUNICIPIO HIGUEY 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 39 51,627,446.91
AMPLIACION ESCUELA EUSEBIO CEDANO, MUNICIPIO HIGUEY 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 39 47,068,958.14
CONSTRUCCION PLANTEL ESCOLAR CAÑADA HONDA, MUNICIPIO HIGUEY 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 40,959,615.91
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO HIGUEY 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 65,546,748.31
CONSTRUCCION LICEO PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 61,410,869.63
CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA INFANTIL LA MALENA, MUNICIPIO DE HIGUEY 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 25,601,295.55
REHABILITACION CANALES MAGUA-CAÑITA Y LA CULEBRA, DIQUE NISIBON 
ARROYO CLARO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA CANAL DE RIEGO REHABILITADO ML 2,600 20,907,254.82

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHAVON ABAJO, HIGUEY PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO

KVA INSTALADO 525 2,614,379.00

34 PUENTES EN LA CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DE LA 
MAR PUENTE CONSTRUIDO KM 1 4,766,223,301.89

EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 1RA. ETAPA, 
PROVINCIA  LA ALTAGRACIA - HIGUEY.

1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO KVA INSTALADO 135 4,538,579.00

EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 2DA. ETAPA, 
PROVINCIA  LA ALTAGRACIA - HIGUEY.

1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO KVA INSTALADO 225 4,558,137.61

EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 3ERA. ETAPA, 
PROVINCIA  LA ALTAGRACIA - HIGUEY-

1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO KVA INSTALADO 225 4,080,000.68

EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 4TA. ETAPA, 
PROVINCIA  LA ALTAGRACIA - HIGUEY-

1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO KVA INSTALADO 135 1,391,468.76

3,213,054,151.58
CARRETERA MICHES - SABANA DE LA MAR CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 168 3,213,054,151.58

14,380,906.09
CARRETERA MATA CHALUPA - SANTA CLARA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 6 14,380,906.09

46,380,926.15
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provincia Municipio Producto Unidad de Medida Cantidad Monto Ejecutado
AMPLIACION ESCUELA BENERITO, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 39 46,380,926.15

6,061,553,916.16
BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 120 4,869,998,090.69
CARRETERA DE ACCESO A UVERO ALTO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 24 1,191,555,825.47

4,985,572.92

CONSTRUCCION LICEO PUEBLO BAVARO (FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ) 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 4,985,572.92

14,822,758,150.42
546,213,439.33

CONSTRUCCION PLANTEL GREGORIO LUPERÓN, MUNICIPIO GUAYMATE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 54,730,480.41

AMPLIACION ESCUELA BÁSICA BATEY HIGUERAL EN EL MUNICIPIO GUAYMATE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 14 34,362,713.30

CONSTRUCCION LICEO HIGUERAL, MUNICIPIO GUAYMATE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 62,420,929.72
AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, 
PROVINCIA LA ROMANA, R. D.

PROYECTO DE REDES DE AGUA 
AMPLIADO ML  7,736 1,337,060.00

CARRETERA CUMAYASA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 11 28,209,503.14
CARRETERA LA ROMANA - GUERRERO - GUAYMATE - CRUCE EL PINTAO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 139 365,152,752.76

4,671,041,612.13
CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEV. SECTOR CUCAMA, LA ROMANA 1 TANQUE CONSTRUIDO UNIDADES 1 375,283.73

CONSTRUCCIÓN SEGUNDO NIVEL OFICS. ADMTVAS DE LA COAAROM, LA ROMANA
1 PROYECTO DE OFICINAS PUBLICAS 
REMODELADA M2 253 3,684,662.47

REPARACIÓN DE LA VILLA OLÍMPICA, PROV. LA ROMANA. 1 INSTALACION DEPORTIVA REPARADA M2 20,000 1,939,068.44

CONSTRUCCION VILLA SAN CARLOS, MUNICIPIO LA ROMANA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 62,365,902.57

CONSTRUCCION ESCUELA LICEO LA CALETA - BENJAMIN, MUNICIPIO LA ROMANA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 77,487,956.23

AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO PIEDRA LINDA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D
PROYECTO DE REDES DE AGUA 
AMPLIADO ML  684 3,584,138.00

REPARACIÓN PABELLÓN LEONCIO MERCEDES, PROV. LA ROMANA. 1 INSTALACION DEPORTIVA REPARADA M2 1,296 2,728,232.39

CIRCUNVALACION ROMANA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 52 4,500,695,097.24

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN 
PRIMARIA EN EL MUNICIPIO LA ROMANA, PROVINCIA LA ROMANA

1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION 
PRIMARIA CONSTRUIDO

M2 760 18,181,271.06

302,712,612.60
INSTALACIÓN  REDES AGUA POTABLE., SECTOR JUAN PABLO DUARTE, V. PROGRESO, 
MUN. VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA

1 PROYECTO DE REDES DE AGUA 
INSTALADO ML  4,092 7,732,113.53

INSTALACIÓN  REDES AGUA POTABLE, SUB SECTOR NORTE CENTRAL DEL S. 
COMAJÓN, V. PROGRESO, MUN. V. HERMOSA, LA ROMANA

1 PROYECTO DE REDES DE AGUA 
INSTALADO ML  4,152 7,896,453.99

INSTALACIÓN  REDES AGUA POTABLE, NORTE SECTOR JUAN PABLO DUARTE, V. 
PROGRESO, MUN. V. HERMOSA, LA ROMANA.

1 PROYECTO DE REDES DE AGUA 
INSTALADO ML  3,542 7,123,653.48

INSTALACIÓN  REDES AGUA POTABLE,  SECTOR JUAN PABLO DUARTE, V. PROGRESO, 
MUN. V. HERMOSA, LA ROMANA.

1 PROYECTO DE REDES DE AGUA 
INSTALADO ML  3,426 6,808,221.13

INSTALACIÓN  REDES AGUA POTABLE, SECTOR JUAN PABLO DUARTE, V. PROGRESO, 
MUN. V. HERMOSA, LA ROMANA.

1 PROYECTO DE REDES DE AGUA 
INSTALADO ML  3,330 7,227,031.22

INSTALACIÓN ACOMETIDAS 1 PROYECTO DE ACOMETIDAS 
INSTALADAS

UNIDADES 169 421,394.29

AMPLIACION ESCUELA KM. 14 CUMAYASA EN EL MUNICIPIO VILLA HERMOSA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 14 36,322,060.14

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ERVIDO CREALES, MUNICIPIO VILLA HERMOSA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 97,051,214.77

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA SABANITA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 111,336,126.33
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provincia Municipio Producto Unidad de Medida Cantidad Monto Ejecutado
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS CAOBAS, MUNICIPIO VILLA 
HERMOSA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 10 20,794,343.73

3,679,059.40
CONSTRUCCION LICEO SALOME URENA DE HENRIQUEZ II 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 3,679,059.40

5,523,646,723.47
578,847,795.23

CARRETERA AUTOPISTA DUARTE - SANTO CERRO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 10 74,499,814.39
CARRETERA MANGA LARGA - CUTUPU CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 12 83,833,378.80
CARRETERA LA VEGA - VILLA TAPIA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 26 210,257,301.02
CARRETERA PONTON - LA VEGA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 13 210,257,301.02

305,768,001.42
CARRETERA LA VEGA (PALMARITO) - PUENTE JAMO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 4 34,399,932.66
CARRETERA CRUCE BARRANCA - ENTRADA VILLA TAPIA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 10 45,986,325.36
CARRETERA TRAMO PUENTE JAMO - CRUCE BARRANCA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 10 74,894,965.83
CARRETERA HATO VIEJO - CRUCERO - EL AÑIL CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 29 150,486,777.57

195,450,273.40
CONSTRUCCION PLANTEL LA CULATA EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 27,593,564.19
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA - BARRIO EL CERCADO EN EL MUNICIPIO DE 
CONSTANZA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 51,627,932.30

CONSTRUCCIÓN LICEO TÉCNICO PROFESIONAL, MUNICIPIO CONSTANZA. 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 39,253,831.51
CONSTRUCCION ESCUELA LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 25,151,261.51

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN 
PRIMARIA EN CONSTANZA, MUNICIPIO CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA

1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION 
PRIMARIA CONSTRUIDO

M2 760 51,823,683.89

75,723,546.92
CONSTRUCCION LICEO JARABACOA SUR EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 41,368,532.60
AMPLIACION ESCUELA ALBERTO HERNANDEZ ROSARIO EN EL MUNICIPIO 
JARABACOA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 12,537,177.49

AMPLIACION ESCUELA PIEDRA BLANCA HATILLO EN EL MUNICIPIO JARABACOA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 14,565,512.94

AMPLIACION ESCUELA LUIS EDUARDO ORTIZ DELGADO EN EL MUNICIPIO 
JARABACOA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 7,252,323.89

185,154,722.60
CONSTRUCCION LICEO RICÓN EN EL MUNICIPIO DE JIMA ABAJO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 36,019,624.22
CONSTRUCCION LICEO ANA SILVIA JIMÉNEZ DE CASTRO EN EL MUNICIPIO DE JIMA 
ABAJO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 51,472,552.29

CONSTRUCCION PLANTEL LA FRONTERA - LOS CERROS EN EL MUNICIPIO DE JIMA 
ABAJO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 27,592,619.80

AMPLIACION ESCUELA RINCON EN EL MUNICIPIO DE JIMA ABAJO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 30,970,413.25
CONSTRUCCION PLANTEL SAN BARTOLO EN EL MUNICIPIO DE JIMA ABAJO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 27,593,564.19
AMPLIACION ESCUELA SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO JIMA ABAJO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 11,505,948.85

1,092,699,104.88
CONSTRUCCION EL JABANAL MUNICIPIO LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 16,359,318.37
CONSTRUCCION LICEO BURENDE - LA PENDA EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 43,716,691.43

CONSTRUCCION POLITECNICO GUACO ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 41,368,532.60

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CRUCE DE BARRANCA EN EL MUNICIPIO DE LA 
VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 43,316,370.39

AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA EL NARANJAL EN EL MUNICIPIO LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 10,965,697.45
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provincia Municipio Producto Unidad de Medida Cantidad Monto Ejecutado
AMPLIACION DE LA ESCUELA EL QUEMADO EN EL MUNICIPIO LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 20,893,214.08
CONSTRUCCION LICEO SABANA REY EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 29,349,528.61
AMPLIACION ESCUELA GUACO LOS FRÍAS EN EL MUNICIPIO LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 7,079,643.58
AMPLIACION ESCUELA MARIO FRANCISCO MARIOT DURAN EN EL MUNICIPIO LA 
VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 24,843,909.34

AMPLIACION ESCUELA RAMONA RODRIGUEZ DE SANTANA EN EL MUNICIPIO LA 
VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 23,316,094.52

REHABILITACION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO EN LA PROVINCIA DE LA VEGA

1 PROYECTO DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO REHABILITADAS UNIDADES 1 41,055,566.86

CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ESTACION DE 
BOMBEO BARRIO EL HATICO, LA VEGA 1 TANQUE CONSTRUIDO M3 265 11,952,482.78

AMPLIACION MICROREDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTE 
SECTORES DE LA PROVINCIA DE LA VEGA 1 PROYECTO DE REDES AMPLIADO ML  27 38,015,724.70

AMPLIACION MACROREDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTE 
SECTORES DE LA PROVINCIA DE LA VEGA 1 PROYECTO DE REDES AMPLIADO ML  68 39,885,234.96

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA VEGA 5, MUNICIPIO LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 24 54,394,266.78

CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE, PROV. LA VEGA. 1 PISTA DE PATINAJE CONSTRUIDA M2 30,000 2,469,169.92

CONSTRUCCION LICEO BOCA DE LOBO (LICEO TECNICO SAN IGNACIO DE LOYOLA) 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 4,438,449.62

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BAYACANES EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 37,152,027.92

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA VEGA 5 EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 60,687,533.74
AMPLIACION ESCUELA BOTIJA EN EL MUNICIPIO LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 15,372,201.98
CONSTRUCCION LICEO ARENOSO MUNICIPIO LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 56,172,765.46
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA OBISPO PEDRO XUAREZ DEZA, 
MUNICIPIO LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 27,689,063.99

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CUTUPÚ EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 38,045,246.42
CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL PALMARITO, MUNICIPIO LA VEGA 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 32,825,944.46

CONSTRUCCION PLANTEL WILLIAM ALMONTE 19 EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 36,194,788.22

AMPLIACION ESCUELA ALICIA BALAGUER EN EL MUNICIPIO LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 12,374,078.64

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA VEGA 2 VIEJO EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 70,845,088.50

AMPLIACION DEL LICEO MANUEL ACEVEDO SERRANO DE Y ALEGRIA EN EL 
MUNICIPIO LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 21,731,550.92

AMPLIACION ESCUELA PONTON EN EL MUNICIPIO LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 27,392,117.96

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JINA HUECA, MUNICIPIO LA VEGA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 24 45,987,498.10

AMPLIACIÓN DE CANAL DE TELEVISIÓN LA VOZ DE MARÍA CANAL DE TELEVISIÓN AMPLIADO UNIDADES 1 538,271.00
RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 
INMACULADA CONCEPCIÓN EN LA PROVINCIA DE LA VEGA

CENTRO INTEGRAL DE FORMACION 
RECONSTRUIDO UNIDADES 1 3,076,496.00

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VEGA CENTRO DE CORRECCIÓN CONSTRUIDO UNIDADES 1 88,847,528.00

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA OLIMPIA ACEVEDO DE ALMAZAR, 
MUNICIPIO LA VEGA

1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 10 64,347,007.58

3,794,549.95
CONSTRUCCION ESCUELA RANCHITO (ERNESTO CONCEPCION LUCIANO) 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 8 3,794,549.95

2,437,437,994.41
181,956,367.01

AMPLIACION ESCUELA HERMANAS MIRABAL, MUNICIPIO CABRERA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 28 35,097,580.09
CONSTRUCCION LICEO BAOBA DEL PIÑAL, MUNICIPIO CABRERA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 7 39,925,492.07
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AMPLIACION ESCUELA PAYITA, MUNICIPIO CABRERA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 28 43,882,764.66
CONSTRUCCION LICEO LA CAPILLA, MUNICIPIO CABRERA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 7 44,869,259.13

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN 
PRIMARIA EN EL MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.

1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION 
PRIMARIA CONSTRUIDO

M2 760 18,181,271.06

202,764,085.92
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EL FACTOR 1 MUNICIPIO EL FACTOR 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 87,750,129.26
AMPLIACION ESCUELA LA FACTORIA, MUNICIPIO EL FACTOR 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 28 33,831,281.32
AMPLIACION ESCUELA VILLA FLORES, MUNICIPIO EL FACTOR 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 28 22,559,959.49
CONSTRUCCION LICEO EL PAPAYO MUNICIPIO EL FACTOR 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 7 58,622,715.85

926,352,233.94
CONSTRUCCION BASICA LA COLMENA, MUNICIPIO NAGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 1 14,359,229.09
AMPLIACION ESCUELA MATA BONITA, MUNICIPIO NAGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 28 41,036,417.03
CONSTRUCCIN BASICA LA GARZA, MUNICIPIO NAGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 2 26,509,219.29
AMPLIACION ESCUELA LOS YAYALES, MUNICIPIO NAGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 28 25,113,627.37
AMPLIACION ESCUELA BASICA CAÑO ABAJO, MUNICIPIO NAGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 28 38,257,747.50

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ZONA NOROESTE 2 MUNICIPIO DE NAGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 92,756,781.26

CONSTRUCCION PLANTEL HUASCAR RAMON VICTORIA JOSE MUNICIPIO NAGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 9 58,234,897.57

AMPLIACION ESCUELA BASICA BOBA, MUNICIPIO NAGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 28 45,987,839.82
AMPLIACION ESCUELA EL YAYAL, MUNICIPIO NAGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 28 55,882,959.71

CONSTRUCCION PLANTEL DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ MUNICIPIO NAGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 6 26,372,304.13

CONSTRUCCION BASICA LOS JAPONESES, MUNICIPIO NAGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 11 36,702,785.31
CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE NAGUA 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 60,206,773.78
RECONSTRUCCIÓN Y DRENAJE LOMA DE LA JICOTEA EN EL CAMINO VECINAL RIO 
JAGUA LA PLACETA EN  DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO AL MEDIO , MUNICIPIO 
DE NAGUA.

DRENAJE RECOSTRUIDO UNIDADES 1 1,499,998.85

CARRETERA NAGUA - ARROYO AL MEDIO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 13 180,425,792.15
CONSTRUCCION DE 104 APARTAMENTOS TIPO C VILLA PROGRESO, PROVINCIA 
MARIA TRINIDAD SANCHEZ, R.D. PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO M2 57,000 223,005,861.10

124,003,994.94
CONSTRUCCION CE GLORIA BIDO, MUNICIPIO RIO SAN JUAN 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 62,955,350.77
AMPLIACION LICEO ANTORCHA DEL FUTURO, MUNICIPIO RIO SAN JUAN 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 28 61,048,644.18

343,734,139.32
CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN RIO SAN JUAN, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD 
SÁNCHEZ  - CAF  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 64,468,754.00

CARRETERA RIO SAN JUAN - PAYITA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 56 279,265,385.32
1,778,810,821.14
1,860,723,053.88

CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA BONAO 1 EN EL MUNICIPIO DE BONAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 22 51,397,552.29
CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA BONAO 2 EN EL MUNICIPIO DE BONAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 22 51,397,552.29
CONSTRUCCION DE LICEO CAMPO DE AVIACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BONAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 22 51,472,552.29
CONSTRUCCION DE LICEO EL VERDE EN EL MUNICIPIO DE BONAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 22 18,528,849.43
CONSTRUCCION DE LICEO JAYACO EN EL MUNICIPIO DE BONAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 22 22,849,039.11
CONSTRUCCION DE LICEO JUMA ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE BONAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 22 51,472,552.29
CONSTRUCCION DE LICEO LOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE BONAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 22 35,265,457.17
CONSTRUCCION DE PLANTEL ALTAGRACIA PINA - EL TANQUE EN EL MUNICIPIO DE 
BONAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 22 27,490,108.34
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provincia Municipio Producto Unidad de Medida Cantidad Monto Ejecutado
AMPLIACION ESCUELA ANA CEARA Y LUNA EN EL MUNICIPIO DE BONAO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 15 9,647,458.59

CONSTRUCCION DE ESCUELA BASICA ARROYO TORO EN EL MUNICIPIO BONAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 22 31,259,046.87

AMPLIACION ESCUELA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) EN EL MUNICIPIO DE BONAO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 15 28,284,430.38

CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE BONAO 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 32,825,944.46

AMPLIACION ESCUELA PROF. ANTONIO ROSARIO PEREZ EN EL MUNICIPIO DE BONAO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 15 26,957,335.38

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HOGAR DE NIÑAS, MUNICIPIO 
BONAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 13 37,969,338.11

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ESCUELA ESPECIAL DE BONAO, MUNICIPIO 
BONAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 13 51,562,534.63

AMPLIACION ESCUELA CACIQUE RAFAEL BONAO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRA 
BLANCA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 15 28,213,783.46

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD EL BEJUCO, MUNICIPIO 
BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL. CENTRO COMUNAL CONSTRUIDO M2 250 264,150.56

CONSTRUCCIÓN DE 112 VIVIENDAS EN JAYACO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL  - 
CAF  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 112 88,658,140.00

CARRETERA LOS QUEMADOS CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 15 109,470,900.00
CARRETERA LA YAUTIA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 3 18,500,000.00
CARRETERA ZUMBADOR CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 4 27,012,300.00
CARRETERA PINAL - QUEMADO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 15 126,280,569.32
ELEVADO DE PIEDRA BLANCA - AUTOPISTA DUARTE PUENTE CONSTRUIDO UNIDADES 1 803,667,334.47
PUENTE DE JATUBEY PUENTE CONSTRUIDO UNIDADES 1 130,276,124.44

3,406,207.89
AMPLIACION ESCUELA EL LIMON ABAJO EN EL MUNICIPIO DE COTUI 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 15 3,406,207.89

3,940,688.14
CONSTRUCCION LICEO PEDRO OLIVARES DIAZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 8 3,940,688.14

3,605,331.99
CONSTRUCCION ESCUEA BIENVENIDO DEL CASTILLO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 3,605,331.99

88,797,731.63
CONSTRUCCION LICEO PEDRO FRANCISCO BONO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 4,409,559.91

CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA CRISTIANO EN EL MUNICIPIO DE MAIMON 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 22 30,703,997.07

CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA MAIMÓN EN EL MUNICIPIO DE MAIMON 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 22 53,684,174.65
19,474,583.76

CONSTRUCCION MURO LATERAL RIO MAIMON Y REHABILITACION DIQUE MINA DE 
ORO, PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y EL SEIBO DIQUES Y MURO REHABILITADOS UNIDADES 9 19,474,583.76

13,628,424,980.93

CONSTRUCCION DE LICEY SALOME UREÑA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRA BLANCA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 22 35,034,414.72

CARRETERA PIEDRA BLANCA - JUAN ADRIAN CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 334 13,593,390,566.21
5,126,935.08

CONSTRUCCION LICEO CACIQUE DON FRANCISCO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 12 5,126,935.08
15,613,499,513.30

260,180,649.49
CARRETERA LOS UVEROS - LOS CONUCOS - SABANA CRUZ CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 73 260,180,649.49

17,590,644.97
AMPLIACION ESCUELA JOBO CORCOBADO, MUNICIPIO CASTAÑUELAS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 21 17,590,644.97

118,565,156.65
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provincia Municipio Producto Unidad de Medida Cantidad Monto Ejecutado
AMPLIACION ESCUELA EL PAPAYO, MUNICIPIO GUAYUBIN 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 21 7,824,518.40
AMPLIACION ESCUELA CARLOS GONZALEZ NUÑEZ, MUNICIPIO GUAYUBIN 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 21 22,186,035.08

CONSTRUCCION DE PLANTEL CARLOS GONZALEZ NUÑEZ, MUNICIPIO GUAYUBIN 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 23 44,116,737.12

AMPLIACION ESCUELA VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 21 17,135,777.65
AMPLIACION ESCUELA CARMEN CELIA BALAGUER, MUNICIPIO GUAYUBIN 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 21 27,302,088.40

120,848,935.56
CARRETERA MARTIN GARCIA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 17 120,848,935.56

144,332,702.91
AMPLIACION ESCUELA RAMON MOREL FLEURY, MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA 
CRUZ 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 21 30,615,204.49

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS MATAS DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO LAS 
MATAS DE SANTA CRUZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 33,717,498.43

RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV. 
MONTECRISTI, REP. DOM. HOSPITAL CONSTRUIDO M2 1,703 80,000,000.00

78,711,321.34
COLOCACION DE PISOS SINTETICO EN CANCHA TIPO III EN LA PROVINCIA MONTE 
CRISTI 1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA M2 180 120,634.34

CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, LA 
PROVINCIA DE MONTECRISTI  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 78,590,687.00

176,125,453.89
CONSTRUCCION POLITECNICO MONTE CRISTI, MUNICIPIO MONTECRISTI 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 23 74,040,408.45
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS MULTIS, MUNICIPIO MONTECRISTI 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 81,467,436.55
AMPLIACION ESCUELA CARLOS NAVARRO, MUNICIPIO MONTE CRISTI 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 21 20,617,608.89

205,907,474.12

CONSTRUCCION LICEO CESAR ANTONIO BELLIARD, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 42,969,859.32

AMPLIACION ESCUELA COPEY, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 21 20,762,396.49
CARRETERA COPEY - MANZANILLO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 20 142,175,218.30

1,046,111,512.13
CARRETERA PALO VERDE - LA 17 CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 10 68,244,104.78
CARRETERA BOTONCILLO - BUEN HOMBRE CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 38 272,976,419.14
CARRETERA VILLA LOS ALMACIGOS - EL PINO - PARTIDO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 77 625,272,865.96
CARRETERA SABANA CRUZ COPEY - EL GUAYO - AGUA LAS PALMAS CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 11 79,618,122.25

49,657,385.89
CONSTRUCCION DE REDES MEDIA TENSION (MT) TRIFASICA ESTACION DE BOMBEO 
PALO VERDE,VILLA VAZQUEZ,PROVINCIA DE MONTECRISTI

1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO KVA INSTALADO 625 49,657,385.89

2,218,031,236.95
139,769,929.90

AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FRANCISCO GREGORIO BILLINI  - MATA 
SANTIAGO, MUNICIPIO BAYAGUANA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 20 15,109,518.55

AMPLIACION ESCUELA 27 DE FEBRERO, MUNICIPIO BAYAGUANA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 43 50,586,616.78
PUENTE SOBRE EL RIO YABI PUENTE CONSTRUIDO KM 1 55,892,523.51

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION 
PRIMARIA EN EL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA

1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION 
PRIMARIA CONSTRUIDO

M2 760 18,181,271.06

507,207,274.15
AMPLIACION ESCUELA EL BOSQUE, MUNICIPIO MONTE PLATA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 43 34,722,920.55

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO LICEO EL BOSQUE, MUNICIPIO MONTE PLATA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 22 33,555,606.23

VILLA VAZQUEZ

M
O

N
T

E
 P

L
A

T
A

BAYAGUANA

MONTE PLATA

M
O

N
T

E
 C

R
IS

T
I

GUAYUBÍN

LAS MATAS DE SANTA CRUZ

MONTE CRISTI

MONTECRISTI

PEPILLO SALCEDO

SAN FERNANDO DE MONTE CRISTI

Página 19



provincia Municipio Producto Unidad de Medida Cantidad Monto Ejecutado
AMPLIACION ESCUELA LA LUISA, MUNICIPIO MONTE PLATA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 43 54,947,198.76
AMPLIACION ESCUELA MATA LIMON, MUNICIPIO MONTE PLATA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 43 41,647,824.18

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL DEAN, MUNICIPIO MONTE PLATA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 8 72,425,632.43

CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN  DON JUAN, PROVINCIA MONTE PLATA - CAF  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 50,604,651.00

CARRETERA LA LUISA - HACIENDA ESTRELLA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 12 219,303,441.00
99,122,785.47

AMPLIACION ESCUELA FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ, MUNICIPIO PERALVILLO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 43 13,969,366.18

AMPLIACION ESCUELA BASICA MARTIN FERRER, MUNICIPIO PERALVILLO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 43 34,548,768.28

CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN PERALVILLO, PROVINCIA MONTE PLATA - CAF  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 50,604,651.00

121,953,192.09
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SABANA GRANDE DE BOYÁ 2, MUNICIPIO SABANA 
GRANDE DE BOYÁ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 58,764,198.00

AMPLIACION ESCUELA ANA VIRGINIA REYNOSO, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE 
BOYA

1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 43 63,188,994.09

238,959,593.44
AMPLIACION ESCUELA BUENOS AIRES, MUNICIPIO YAMASA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 43 66,901,113.62
AMPLIACION ESCUELA PROF. SOTERO MARTINEZ, MUNICIPIO YAMASA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 43 41,555,737.62

CONSTRUCCION POLITECNICO AGROINDUSTRIAL YAMASÁ, MUNICIPIO YAMASÁ 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 16 60,829,937.23

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EL NUEVO CAMINO, MUNICIPIO YAMASA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 69,672,804.97
1,107,012,775.05

25,762,807.89
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL REALIZADO CANTIDAD 1 21,730,106.89

CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE SEMILLAS Y CULTIVO INVITRO EN EL JARDIN 
BOTANICO NACIONAL BANCO DE SEMILLAS CONSTRUIDO M2 328 4,032,701.00

2,994,511,144.29
PREVENCION, CONTROL Y ATENCION DEL VIH Y SIDA EN LA REPUBLICA 
DOMINICANA

1 PROYECTO DE PREVENCIÓN 
REALIZADO PROYECTO 1 2,756,047,781.65

MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA 
REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)

PROYECTO SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA MEJORADA CANTIDAD 1 29,543,439.75

CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENAL DE REPÚBLICA 
DOMINICANA

PROYECTO DE CAPACITACIÓN 
REALIZADO CANTIDAD 1 10,948,881.98

PREVENCION Y ATENCION A LA VBG ( VIOLENCIA BASADA EN GENERO). EL ESTADO 
Y LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECEN SU CAPACIDAD DE PROMOVER, MANEJAR Y 
COORDINAR ACCIONES PARA EVITAR DETECTAR, TRATAR Y SANCIONAR LA 
VIOLENCIA DE GENERO. (2)

PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN  
A LA VBG REALIZADO CANTIDAD 1 1,242,496.00

INVESTIGACIÓN Y TRANFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA GESTION DE 
PRODUCTOS QUIMICOS EN LA REPUBLICA DOMINICNA( DES. EL PERFIL DE LA GEST. 
INTERN.DE PROD. QUIM. EN RD)

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
REALIZADO

CANTIDAD 1 715,085.47

MANEJO INTEGRADO DE LA MOSCA DE LA FRUTA DEL MANGO EN REP. DOM. PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO DE 
LA MOSCA REALIZADO

CANTIDAD 1 2,947,182.73

ACTUALIZACIÓN ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES ( 
ENHOGAR-2010)

PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE 
ENCUESTA DE HOGARES REALIZADO

CANTIDAD 1 27,700,219.00

FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL DE LA 
REP DOM

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL REALIZADO CANTIDAD 1 121,080,619.50

INVESTIGACIÓN AGRICOLA PARA EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZUCAR PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ETANOL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
AGRÍCOLA REALIZADO UNIDADES 1 44,285,438.21

3,020,273,952.18
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747,323,200.23

CARRETERA MENCIA - AGUAS NEGRAS CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 15 747,323,200.23
44,668,953.36

CONSTRUCCION LICEO DE JUANCHO, MUNICIPIO OVIEDO 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 14 9,781,296.10
AMPLIACION ESCUELA COLONIA JUANCHO, MUNICIPIO OVIEDO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 10 11,153,345.34
AMPLIACION ESCUELA GASTON FERNANDEZ DELIGNE, MUNICIPIO OVIEDO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 10 23,734,311.92

382,430,469.11
CONSTRUCCION ESCUELA DE PEDERNALES, MUNICIPIO PEDERNALES 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 14 42,533,489.16
CONSTRUCCION POLITECNICO DE PEDERNALES, MUNICIPIO PEDERNALES 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 14 33,095,391.80
AMPLIACION ESCUELA LA ALTAGRACIA "A", MUNICIPIO PEDERNALES 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 10 11,909,298.63

CONSTRUCCIÓN DE 80  VIVIENDAS EN PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES -CAF  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 63,255,814.00

CONSTRUCCIÓN  DE 80 VIVIENDAS EN JUANCHO, PROVINCIA PEDERNALES  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 77,447,416.00

CARRETERA CABO ROJO - LAS MERCEDES CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 5 71,087,609.15
PUENTE CAYMAN PUENTE CONSTRUIDO KM 0 64,920,179.31

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN 
PRIMARIA EN EL MUNICIPIO PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES

1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION 
PRIMARIA CONSTRUIDO

M2 760 18,181,271.06

1,174,422,622.70
984,909,286.83

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA FUNDACIÓN, MUNICIPIO BANÍ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 21,218,913.79
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PERAVIA, MUNICIPIO BANÍ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 42,556,682.32
CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA SOMBRERO EN EL MUNICIPIO BANÍ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 33,337,462.34
CONSTRUCCION DE ESCUELA EL SIFON EN EL MUNICIPIO BANI 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 17,982,074.05
AMPLIACION ESCUELA ERNESTINA TEJEDA MUNICIPIO BANI 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 8,723,028.34
CONSTRUCCION LICEO CRUCE DE OCOA, MUNICIPIO BANÍ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 29,663,721.42
CONSTRUCCION LICEO PAYA, MUNICIPIO BANÍ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 36,349,067.75
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EL FUNDO, MUNICIPIO BANÍ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 48,945,230.97
CONSTRUCCION DE ESCUELA BASICA SAN JOSE-ARROYO HONDO EN EL MUNICIPIO 
BANÍ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 48,945,230.97

AMPLIACION MILAGROS ALTAGRACIA MELO, MUNICIPIO BANI 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 9,879,818.13
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ALTOS DE GUÁZUMAS,  MUNICIPIO 
BANÍ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 14 61,624,230.24

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BANÍ PALO BLANCO,  MUNICIPIO 
BANÍ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 14 61,646,403.91

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS COLINAS, MUNICIPIO BANÍ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 14 61,614,508.29

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BOCA CANASTA-EL LLANO,  
MUNICIPIO BANÍ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 14 47,903,881.04

CONSTRUCCIÓN 280 ML VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA GRADA Y 
PARQUE INFANTIL AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NUEVA GENERACION EN LA 
COMUNIDAD DE ARROYO HONDO BANI

VERJA RECONSTRUIDA ML 280 1,216,779.78

REHABILITACIÓN CONTRAEMBALSELAS BARÍAS, PRESA DE VALDESIA,EN LA 
COMUNIDAD LAS BARIAS,  PROV. PERAVIA CONTRAEMBALSE REHABILITADO USUARIOS 3,700 80,089,862.07

PUENTE DE LAS CARRERAS O PUENTE LOS PILONES PUENTE CONSTRUIDO KM 2 342,459,907.91
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL  CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN 
PRIMARIA II, EN BANÍ,  MUNICIPIO BANI,  PROV.  PERAVIA 

1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION 
PRIMARIA CONSTRUIDO M2 760 18,181,271.06

CONSTRUCCIÓN L.T. 138 KV JULIO SAURI-PIZARRETE L.T. 138 KV CONSTRUIDA KM DE REDES 11 11,000,000.00

REMODELACION OFICINA COMERCIAL BANI, PROVINCIA PERAVIA 1 PROYECTO DE OFICINAS PUBLICAS 
REMODELADA

M2 122 1,571,212.45
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1,510,784,597.43

CARRETERA CARRERA - SANCHEZ - VILLA FUNDACION CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 17 215,761,229.39
CARRETERA BANI - AZUA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 190 1,195,807,898.26
CARRETERA ARROYO HONDO - CALDERA - SALINAS CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 7 99,215,469.78

240,561,327.69
CARRETERA PIZARRETE - LAS BARIAS CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 19 157,369,502.99
CARRETERA VILLA SOMBRERO - MATANZAS CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 12 83,191,824.70

164,984,518.60
CONSTRUCCION LICEO SANTANA, MUNICIPIO NIZAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 40,297,703.55
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA NIZAO, MUNICIPIO NIZAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 36,349,067.75
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA DON GREGORIO, MUNICIPIO NIZAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 40,343,846.30
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SANTANA,  MUNICIPIO NIZAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 14 47,993,901.00

2,901,239,730.56
71,174,909.55

AMPLIACION ESCUELA NICOLAS MELENDEZ EN EL MUNICIPIO DE  ALTAMIRA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 18,791,864.98

AMPLIACION ESCUELA DANIEL VARGAS EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 21,882,390.35
AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA NICOLAS MELENDEZ, MUNICIPIO 
ALTAMIRA

1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 10,201,428.70

CONSTRUCCION DE ESCUELA BASICA EL JAMAO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 20,299,225.52

2,000,000.00

REMOZAMIENTO MULTIUSO GUANANICO, PROV. PUERTO PLATA. 1 INSTALACION DEPORTIVA REPARADA M2 1,296 2,000,000.00

49,508,991.74
CONSTRUCCION LICEO LOS LLANOS DE PEREZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 14 5,334,053.40
AMPLIACION ESCUELA CABIA EN EL MUNICIPIO DE IMBERT 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 14 7,168,854.32
AMPLIACION ESCUELA LA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE IMBERT 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 9 20,536,920.06
AMPLIACION ESCUELA ISRAEL BRITO EN EL MUNICIPIO DE IMBERT 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 18 16,469,163.96

9,409,920.00

REHABILITACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN ACUEDUCTO EL MAMEY - LOS HIDALGOS
1 PROYECTO DE ACUEDUCTO 
REHABILITADO ML  1,500 9,409,920.00

90,739,235.45
AMPLIACION JULIO ENOR COLÓN MUNICIPIO LUPERON 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 15 21,775,558.78
AMPLIACION LEONCIO POLANCO MUNICIPO LUPERON 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 4 8,669,493.99
PUENTE NOVILLERO - LUPERON PUENTE CONSTRUIDO KM 0 25,165,896.21
CONSTRUCCION DE ESCUELA JULIO ENOR COLON 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 35,128,286.47

71,859,593.57
CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y ADECUACION RIO CAMU EN MONTE LLANO, 
PROVINCIA PUERTO PLATA MURO DE GAVIONES CONSTRUIDO ML 1,100 71,859,593.57

3,814,728.93
CONSTRUCCION LICEOMONTELLANO (MARIA TERESA DE CALCUTA) 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 3,814,728.93

527,439,137.12

REHABILITACIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN ACUEDUCTO CANDELÓN - LAS CULEBRAS.
1 PROYECTO DE ACUEDUCTO 
REHABILITADO ML  4,200 19,014,912.00

CONSTRUCCIÓN LÍNEA Ø4¨PANCHO MATEO, MARIA AGRAMONTE Y  ACUEDUCTO LA 
JAIBA

1 PROYECTO DE ACUEDUCTO 
REHABILITADO ML  5,137 7,992,745.44

SUSTITUCIÓN LÍNEA Ø 12¨  PVC (SDR-21) URB. GINEBRA ARZENO 1 PROYECTO DE ACUEDUCTO 
REHABILITADO

ML  98 437,888.44
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SUMINISTRO DE NUEVE TRANSFORMADORES, UN ARRANCADOR Y UNA 
SECCIONADORA PARA EL ACUEDUCTO DE MADRE VIEJA.

1 PROYECTO DE ACUEDUCTO 
REHABILITADO UNIDADES 9 10,035,936.24

CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO LAS ENEAS ACUEDUCTO CONSTRUIDO ML  2,500 5,063,589.68

AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, YASICA ARRIBA, MUNICIPIO PUERTO PLATA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 0 21,153,325.97

CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA PUERTO PLATA 3 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
PLATA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 38,045,246.42

CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA PUERTO PLATA 5 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
PLATA

1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 51,472,552.29

CONSTRUCCION DE ESCUELA CE LOS RIELES EN EL MUNICIPIO PUERTO PLATA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 33,800,982.82

CONSTRUCCION DE LICEO EDUARDO BRITO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 51,494,515.34

CONSTRUCCION DE ESCUELA LICEO MAIMÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 38,045,246.42

AMPLIACION ESCUELA  EL CUPEY EN  EL MUNICIPIO PUERTO PLATA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 14 25,529,466.50
AMPLIACION LAS AVISPAS MUNICIPIO PUERTO PLATA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 21 15,280,713.41
CONSTRUCCIONN DE LICEO YASICA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 39,868,677.07
AMPLIACION ESCUELA MARIA MERCEDES EN EL MUNICIPIO PUERTO PLATA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 18 33,275,254.09
CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA PUERTO PLATA 4 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
PLATA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 51,629,934.05

AMPLIACION ESCUELA CONCEPCION GARCIA EN MUNICIPIO DE PUERTO PLATA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 7 14,843,864.41

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS AVISPAS, MUNICIPIO PUERTO 
PLATA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 10 39,419,651.48

ADENDUM REMOZAMIENTO MULTIUSOS EL MAMEY, PROVINCIA PUERTO PLATA 1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA M2 260 120,634.34

REMOZAMIENTO DEPÓSITOS REGULADORES (ZONA BAJA - ZONA MEDIA - COFRESÍ) DEPÓSITOS REGULADORES REMOZADOS M3 DE AGUA 670 395,694.80

CONSTRUCCIÓN  L.T. 69 KV PUERTO PLATA PLANTA - PLAYA DORADA L.T. 69 KV CONSTRUIDA KM DE REDES 3 8,320,000.00
CONSTRUCCIÓN TANQUE SAN MARCOS  TANQUE  CONSTRUIDO M3 DE AGUA 943 14,495,076.26
CONSTRUCCION L.T. 138 KV SAN FELIPE - PUERTO PLATA II L.T. 138 KV CONSTRUIDA KM DE REDES 5 6,860,505.20

REHABILITACIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN LOS BORDAS 1 PROYECTO DE ACUEDUCTO 
REHABILITADO

ML  399 842,724.45

1,017,158.48

CONSTRUCCIÓN CISTERNA DEL ACUEDUCTO SABANETA DE CANGREJOS CISTERNA DE ACUEDUCTO CONSTRUIDA UNIDADES 1 1,017,158.48

467,534,992.26
TRAMO MAIMON - PUERTO PLATA (1ERA ETAPA) CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 4 121,336,568.52
CARRETERA QUEBRADA HONDA - PALMAR GRANDE CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 14 265,330,231.04
CARRETERA LAS ENEAS CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 10 80,868,192.70

856,735.80
REHABILITACIÓN CASETAS DE BOMBEO DE LOS POZOS DE BARRANCÓN Y LA 
INCORPORACIÓN DE POZOS PARA ABASTECER AL NOVILLERO

CAZETAS DE BOMBEO DE POZOS 
REHABILITADAS UNIDADES 2 856,735.80

116,402,280.03

CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA SABANETA 1 EN EL MUNICIPIO DE SOSUA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 38,259,707.12

AMPLIACION ESCUELA BELLA VISTA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 10 21,653,369.72
CONSTRUCCION DE POLITÉCNICO SOSÚA OESTE EN EL MUNICIPIO DE SOSUA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 26 56,489,203.19

40,841,787.88
AMPLIACION ESCUELA PADRE BOIL EN EL MUNICIPIO VILLA ISABELA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 26 26,367,468.87

AMPLIACION ESCUELA SILVANO REYNOSO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 10 14,474,319.01
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28,907,805.74

AMPLIACION ESCUELA CIRUELOS EN EL MUNICIPIO VILLA MONTELLANO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 23 28,907,805.74
1,481,507,276.56

129,911,180.26
CONSTRUCCION DE PLANTEL PROF. SALVADOR PADILLA EN EL MUNICIPIO DE LAS 
TERRENAS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 15 27,852,203.80

CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA PROF. ALTAGRACIA MEDINA DE BRITO EN EL 
MUNICIPIO DE LAS TERRENAS

1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 15 24,174,311.82

CONSTRUCCION DE POLITÉCNICO LAS TERRENAS EN EL MUNICIPIO DE LAS 
TERRENAS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 15 49,007,694.13

CONSTRUCCION DE PLANTEL NARANJITOS EN EL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 15 28,876,970.51

454,537,546.78

CONSTRUCCION DE LICEO SAMANÁ NORTE DE BRITO EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 15 33,117,354.85

AMPLIACION ESCUELA BELARMINIO CALVO EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 19,814,939.91
AMPLIACION ESCUELA PROF. AGUSTIN BIENVENIDO VERAS FRANCO EN EL 
MUNICIPIO DE SAMANA

1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 25,011,315.02

AMPLIACION ESCUELA CATALINA BREFFE EN EL MUNICIPIO DE SAMANA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 13,240,136.68

AMPLIACION ESCUELA GEORGE DICKSON WILLIAMS EN EL MUNICIPIO DE SAMANA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 13,342,864.54

AMPLIACION ESCUELA PROF. LEONORA KING HERNÁNDEZ EN EL MUNICIPIO DE 
SAMANA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 12,332,608.64

CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EN EL MUNICIPIO SAMANA 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 32,825,944.46
CARRETERA LOS TOCONES - RINCON CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 16 108,976,419.14
CARRETERA LAS GALERAS - LOS TOCONES CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 20 164,598,563.54
CAMINO VECINAL EL LIMON CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 4 31,277,400.00

123,361,167.21
CONSTRUCCION DE PLANTEL CENTRO MODELO DE INICIAL EN EL MUNICIPIO DE 
SÁNCHEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 15 18,528,849.43

AMPLIACION ESCUELA JOHANNA DE JESÚS EN EL MUNICIPIO DE SANCHEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 16,352,021.72
CONSTRUCCION DE PLANTEL JUAN HECTOR MOYA CORDERO EN EL MUNICIPIO DE 
SÁNCHEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 15 27,852,203.80

AMPLIACION ESCUELA CARLOS HILARIOS ROSA EN EL MUNICIPIO DE SANCHEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 11 13,702,774.79

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MAJAGUAL, MUNICIPIO SÁNCHEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 14 46,925,317.47

707,809,894.25
175,972,189.98

CONSTRUCCION ESCUELA BASICA PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 45,431,176.05

CONSTRUCCION ESCUELA BASICA QUITA SUEÑO #1, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 36,349,067.75

CONSTRUCCION DE ESCUELA BASICA SAN ANTONIO # 2 EN EL MUNICIPIO DE BAJOS 
DE HAINA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 48,760,770.13

CONSTRUCCION LICEO DE QUITA SUEÑO, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 45,431,176.05
873,479,235.00

REHABILITACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGUACATE, EN EL MUNICIPIO 
CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL. MW INSTALADOS MW 60 873,479,235.00

115,100,087.25
CONSTRUCCION PLANTEL PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 30,042,431.08
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AMPLIACION ESCUELA, LA BOCA DE LA TOMA, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 12,008,932.11

AMPLIACION ESCUELA, MANO MATUEY ABAJO, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 17,367,146.12

AMPLIACION ESCUELA, MATILDES CUEVAS, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 27,278,202.40
AMPLIACION ESCUELA, LA GUAMA, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 11,458,449.35
REHABILITACION REDES ELECTRICAS COMUNIDAD LOS TOROS, CAMBITA. SAN 
CRISTOBAL.

 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO KVA INSTALADO 625 16,944,926.19

133,737.04

ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD  CANOA, CAMBITA GARABITO. 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO

KVA INSTALADO 75 133,737.04

8,310,261.70
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLOGICO 
COMINITARIO CTC CARRIL DE HAINA

1 CENTRO TEGNOLOGICO COMUNITARIO 
CONSTRUIDO M2 350 8,310,261.70

16,483,292.54
CONSTRUCCION DE ESCUELA MARINO GARABITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS 
CACAOS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 16,483,292.54

61,487,151.00

 CONSTRUCCIÓN DE 60 VIVIENDAS EN PALENQUE, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 61,487,151.00

140,980,103.78
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 1, MUNICIPIO 
SABANA GRANDE DE PALENQUE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 57,821,123.95

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 2, MUNICIPIO 
SABANA GRANDE DE PALENQUE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 48,760,770.13

CONSTRUCCION LICEO SABANA GRANDE DE PALENQUE, MUNICIPIO SABANA 
GRANDE DE PALENQUE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 34,398,209.70

506,636,905.10
CONSTRUCCION LICEO ANA LILIAMS MIRANDA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 3,896,339.87
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CANASTICA, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 45,431,176.05

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA HATO NUEVO 2, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 35,596,416.67

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MATA NARANJO, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 40,297,703.55

CONSTRUCCION DE ESCUELA CE LOS ALGARROBOS EN EL MUNICIPIO DE SAN 
CRISTOBAL 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 30,703,997.07

AMPLIACION ESCUELA LOMA VERDE DE NAJAYO, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 14,920,404.20

CONSTRUCCION ESCUELA BASICA CAMBITA STERLING, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 33,337,462.34

CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LAVA PIE, MUNICIPIO BAJOS DE SAN 
CRISTOBAL 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 32,825,944.46

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL ZUMBÓN, MUNICIPIO SAN 
CRISTÓBAL 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 31 38,106,041.11

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS MOLINAS, MUNICIPIO SAN 
CRISTÓBAL 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 31 73,845,143.04

PUENTE MANUEL TRONCOSO PUENTE CONSTRUIDO KM 0 48,335,484.18

REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL CAMBITA PUEBLECITO - RIO EL TABLAZO. CAMINO VECINAL REHABILITADO KM 6 109,340,792.56

553,365,010.41

CONSTRUCCION ACUEDUCTO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL ACUEDUCTO CONSTRUIDO ML  3,138 188,180,640.00

CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN SAN CRISTÓBAL III, PROVINCIA SAN 
CRISTÓBAL  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 48,153,206.00
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CAPACITACIÓN A LÍDERES COMUNITARIOS SOBRE POBLACIÓN, FAMILIA Y 
MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES, EN SANTO DOMINGO, HAINA Y SAN 
CRISTÓBAL, REGIÓN SUROESTE.

TÉCNICOS CAPACITADOS PERSONAL CAPACITADO 1,817 5,000,000.00

CARRETERA SANCHEZ - AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE (HATILLO) CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 2 18,599,684.32
CARRETERA EN HATILLO - SECTOR LOS CANTINES CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 3 24,260,457.81
CARRETERA SAN CRISTOBAL - CAMBELE CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 9 69,546,645.72
CARRETERA NAJAYO - INGENIO NUEVO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 9 69,546,645.72
AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE - SANTA MARIA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 10 77,633,464.99
CARRETERA 6 DE NOVIEMBRE - ENGOMBE CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 5 42,720,369.85
CONSTRUCCIÓN  L.T. 69 KV S/E GOYA-YAGUATE L.T. 69 KV CONSTRUIDA KM DE REDES 6 9,723,896.00

167,070,710.87

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA PLAYA, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE NIGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 29,752,592.55

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA NIGUA 3, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE NIGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 40,297,703.55

CONSTRUCCION LICEO LA PLAYA, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE NIGUA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 29,752,592.55
CARRETERA NIGUA - PALENQUE CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 24 67,267,822.22

459,280,237.08
CONSTRUCCION LICEO POLITECNICO NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 4,441,473.42
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA ALTAGRACIA 3, MUNICIPIO VILLA 
ALTAGRACIA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 57,821,123.95

CONSTRUCCION LICEO DE BÁSIMA, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 36,349,067.75
AMPLIACION BASICA DANILO GINEBRA, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 22,781,939.75
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA ALTAGRACIA 1, MUNICIPIO VILLA 
ALTAGRACIA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 57,821,123.95

CONSTRUCCION PLANTEL ESCOLAR LAS COLINAS IV, MUNICIPIO VILLA 
ALTAGRACIA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 40,191,868.03

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO V CENTENARIO, MUNICIPIO VILLA 
ALTAGRACIA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 31 70,369,835.59

CARRETERA VILLA ALTAGRACIA - CARRETERA EL HORMIGO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 10 80,868,192.70
PUENTE CATAREY PUENTE CONSTRUIDO KM 0 70,454,340.88

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL  CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN 
PRIMARIA EN  EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA. PROV. SAN CRISTÓBAL.  

1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION 
PRIMARIA CONSTRUIDO

M2 760 18,181,271.06

59,308,888.43
AMPLIACION ESCUELA LA VACA, MUNICIPIO YAGUATE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 13 19,936,888.20
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA SIERRA, MUNICIPIO YAGUATE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 26,763,648.59
CARRETERA NIZA - YAGUATE CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 17 12,608,351.64

3,137,607,810.18
17,093,602.52

AMPLIACION ESCUELA ANGEL EMILIO CASADO, MUNICIPIO SABANA LARGA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 20 17,093,602.52
5,444,745,076.21

CONSTRUCCION LICEO TV CENTRO RANCHITO, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 16,785,030.55
AMPLIACION ESCUELA LA CIENAGA, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 20 20,660,334.21
CONSTRUCCION ESCUELA LICEO JOSÉ NÚÑEZ DE CÁCERES 3, MUNICIPIO SAN JOSE 
DE OCOA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 41,815,682.62

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LUISA OZEMA PELLERANO 1, MUNICIPIO SAN 
JOSE DE OCOA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 40,297,703.55

CONSTRUCCION LICEO EL PINAR, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 24,141,328.77
CARRETERA LOS MARTINEZ CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 10 86,505,694.73
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CARRETERA LA VIGIA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 5 38,387,308.94
CARRETERA CRUCE DE OCOA - OCOA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 119 5,082,654,096.31
PUENTE SABANA LARGA PUENTE CONSTRUIDO KM 0 20,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL POBLADO EL PINAL, SAN JOSÉ DE OCOA  CALLES CONSTRUIDOS KM 5 73,497,896.53

5,461,838,678.73
45,406,280.62

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS COCOS, MUNICIPIO BOHECHIO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 3 8,902,146.73
AMPLIACION ESCUELA CATALINA SÁNCHEZ, MUNICIPIO BOHECHIO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 14 20,442,706.27
AMPLIACION ESCUELA PALMAR DEL YAQUE, MUNICIPIO BOHECHIO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 14 16,061,427.62

116,188,918.38
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO DERRUMBADERO, MUNICIPIO EL 
CERCADO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 14 44,248,257.92

CARRETERA GUAYABAL - LA GUAZARA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 10 71,940,660.46
10,023,144.16

PROYECTO PRESA DE USO MÚLTIPLE Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAS DOS BOCAS 1 PROYECTO DE PRESA CONSTRUIDO TAREAS IRRIGADAS 36,000 10,023,144.16

453,347,125.57
AMPLIACION ESCUELA COLONIA ANACAONA, MUNICIPIO JUAN DE HERRERA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 14 12,904,035.08
AMPLIACION LICEO JUAN DE HERRERA, MUNICIPIO JUAN DE HERRERA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 14 21,415,793.82
AMPLIACION ESCUELA PROF. LUIS MORDAN, MUNICIPIO JUAN DE HERRERA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 14 16,679,644.10
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA JUAN DE HERRERA, MUNICIPIO JUAN DE 
HERRERA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 3 36,349,067.75

CARRETERA SAN JUAN DE LA MAGUANA - JUAN DE HERRERA - MAGUANA ABAJO - 
PRESA DE SABANETA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 44 365,998,584.82

145,213,459.98
AMPLIACION ESCUELA LAS MULAS, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 14 20,363,151.16
AMPLIACION ESCUELA MARÍA DE REGLA CASTILLO, MUNICIPIO LAS MATAS DE 
FARFAN 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 14 27,127,049.09

AMPLIACION ESCUELA POZO HONDO, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 14 10,567,353.29
AMPLIACION ESCUELA RANCHITO, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 14 13,165,404.21
CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LAS MATAS DE FARFAN, MUNICIO LAS 
MATAS DE FARFAN 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 32,825,944.46

AMPLIACION ESCUELA LA SIEMBRA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 14 30,017,586.17
AMPLIACION ESCUELA OLIVERO, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 14 8,555,424.70
PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES RANCHITO Y 
PALMA SOLA

1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO KVA INSTALADO 225 2,591,546.90

72,311,556.00
CONSTRUCCIÓN L.T. 69 KV S/E SABANA YEGUA-S/E SAN JUAN. L.T. 69 KV CONSTRUIDA KM DE REDES 20 72,311,556.00

158,310,485.00

CONSTRUCCIÓN CANCHA MIXTA ABIERTA EN SABANA ALTA, PROVINCIA SAN JUAN 1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA M2 180 1,817,025.00

CONSTRUCCIÓN TALLERES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE SAN JUAN 
DE LA MAGUANA, FASE II TALLERES CONSTRUIDO M2 1,250 156,493,460.00

666,741,212.82

CONSTRUCCIÓN CANCHA SABANA ALTA, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA. 1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA M2 1,500 1,593,083.68

CONSTRUCCION LICEO EL CORBANO ( LICEO THOMAS F. REILLYS) 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 4,152,645.17
CONSTRUCCION PLANTEL ADRIANA MARÍA GUILLU VIUDA SUAZO, MUNICIPIO SAN 
JUAN DE LA MAGUANA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 3 30,042,431.08
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CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS BANCOS #2, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA 
MAGUANA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 3 21,963,317.40

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA LIBERACIÓN, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA 
MAGUANA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 3 45,431,176.05

CONSTRUCCION LICEO LOS BANCOS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 3 29,663,721.42

CONSTRUCCION LICEO SABANA ALTA, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 3 30,042,431.08

AMPLIACION ESCUELA JUSTINA DE LEON, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 14 28,077,338.13

CONSTRUCCION LICEO LAS CHARCAS DE MARÍA NOVAS, MUNICIPIO SAN JUAN DE 
LA MAGUANA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 3 23,319,287.64

CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EL CORBANO SUR, MUNICIPIO SAN JUAN DE 
LA MAGUANA 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 32,825,944.46

CONSTRUCCION LICEO ENERIO MATEO MESA, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA 
MAGUANA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 3 26,234,657.80

CONSTRUCCION LICEO HATO DEL PADRE, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 3 26,234,657.80

CONSTRUCCION LICEO MAGUANA ABAJO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 3 31,752,658.65

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO ENERIO MATEO MESA - EL 
ROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA  MAGUANA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 14 38,750,471.30

CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA IV, 
PROVINCIA SAN JUAN  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 64,254,407.00

CARRETERA MAGUANA ARRIBA - LOS OLIVARES CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 3 28,723,785.95
CARRETERA MARTINEZ - LOS JOBOS CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 12 55,867,965.17
CARRETERA HATO NUEVO - EL HIGUERITO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 8 34,021,259.34
CARRETERA LA MAGUANA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 11 29,906,594.91
CARRETERA LA CEIBA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 6 44,074,317.67
CARRETERA LAS CHARCAS DE MARIA NOVA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 6 39,809,061.12

44,196,941.48
CONSTRUCCION LICEO VALLEJUELO, MUNICIPIO VALLEJUELO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 3 44,196,941.48

1,711,739,124.01
290,066,438.45

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CONSUELO 3, MUNICIPIO CONSUELO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 108,684,654.03
CONSTRUCCIONE ESCUELA BÁSICA CONSUELO 2, MUNICIPIO CONSUELO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 82,470,516.21
CONSTRUCCION LICEO SOR LEONOR GIBB (LICEO JUAN PABLO DUARTE) 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 3,632,954.19
AMPLIACION ESCUELA BATEY CACHENA EN EL MUNICIPIO CONSUELO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 56 24,336,871.26
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA BATEY EUKARDUNA, MUNICIPIO 
CONSUELO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 9 70,941,442.77

4,006,805.33
CONSTRUCCION LICEO LUIS A.BERMUDEZ (DON PEDRO MIR) 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 4,006,805.33

332,481,268.31
AMPLIACION ESCUELA HIGUAMO I EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 56 44,074,964.69
AMPLIACION ESCUELA LA SIRIA EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 56 31,726,088.36
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA QUISQUEYA 1, MUNICIPIO QUISQUEYA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 97,721,699.78
AMPLIACION ESCUELA PAJARITO EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 56 29,848,544.65
CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE 
MACORÍS  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 46,517,211.00

CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN 
PEDRO DE MACORIS  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 82,592,759.82

164,833,737.77
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AMPLIACION ESCUELA LAGUNA PRIETA EN EL MUNICIPIO RAMÓN SANTANA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 56 68,141,315.91

AMPLIACION ESCUELA FEDERICO BERMUDEZ EN EL MUNICIPIO RAMÓN SANTANA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 56 65,230,981.89

AMPLIACION ESCUELA BATEY CAMPIÑA EN EL MUNICIPIO RAMON SANTANA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 56 23,454,310.36

CONSTRUCCION CTC RAMON SANTANA, SAN PEDRO DE MACORIS. 1 CENTRO TEGNOLOGICO COMUNITARIO 
CONSTRUIDO

M2 350 8,007,129.60

25,648,860.00
CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS EN EL PUERTO, PROVINCIA SAN PEDRO DE 
MACORÍS  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 32 25,648,860.00

10,273,548,065.68
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO 11, MUNICIPIO SAN PEDRO DE 
MACORIS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 78,241,231.45

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO 12, MUNICIPIO SAN PEDRO DE 
MACORIS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 83,071,032.07

AMPLIACION ESCUELA JUAN VICENTE MOSCOSO EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE 
MACORÍS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 56 36,022,227.45

AMPLIACION ESCUELA SAN ANTON EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 56 38,588,358.39

CONSTRUCCION PLANTEL BASICA BARRIO LAS COLINAS. MUNICIPIO SAN PEDRO DE 
MACORIS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 57,899,353.67

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO 10, MUNICIPIO SAN PEDRO DE 
MACORIS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 87,542,193.23

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BOCA DEL SOCO, MUNICIPIO SAN PEDRO DE 
MACORIS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 51,626,460.39

AMPLIACION LICEO JOSE JOAQUIN PEREZ, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 56 50,302,780.07

AMPLIACION ESCUELA PUNTA PESCADORA, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 56 54,344,239.82

AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA LA LAURA, MUNICIPIO SAN PEDRO DE 
MACORÍS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 17,606,803.24

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BARRIO LINDO, MUNICIPIO SAN PEDRO DE 
MACORIS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 21 98,926,004.08

AMPLIACION ESCUELA BATEY MIGUELCHO EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE 
MACORÍS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 56 37,301,182.27

CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL MEXICO, MUNICIPIO SAN PEDRO DE 
MACORIS 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 42,200,787.05

CARRETERA VILLA ALEMAN CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 3 8,001,774.24
CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS - LA ROMANA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 136 4,638,885,757.87
CIRCUNVALACION SAN PEDRO DE MACORIS CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 130 4,748,003,849.23
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION 
PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE 
MACORIS

1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION 
PRIMARIA CONSTRUIDO

M2 760 57,371,029.47

AMPLIACION ESCUELA MONTE CRISTY EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 56 57,848,159.80

AMPLIACION ESCUELA ALEMÁN EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 56 29,764,841.89
58,108,908.00

CONSTRUCCION DE 64 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL GAUTIER, PROVINCIA 
SAN PEDRO DE MACORIS  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 64 58,108,908.00

11,148,694,083.53
53,542,640.20

CONSTRUCCION PLANTEL RAMON MARIA DOMINGUEZ, MUNICIPIO CEVICOS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 24,174,311.82
AMPLIACION ESCUELA FERNANDO ARTURO DE MERIÑO, MUNICIPIO CEVICOS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 25,406,467.63

TERMINACIÓN MULTIUSOS CEVICOS, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ. 1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA M2 1,296 3,961,860.75
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376,761,775.80

AMPLIACION ESCUELA ANA MARTINA JOSE, MUNICIPIO COTUI 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 13,956,237.06
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA COTUÍ 3, MUNICIPIO COTUI 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 51,494,515.34
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA COTUÍ 4, MUNICIPIO COTUI 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 51,494,515.34
AMPLIACION ESCUELA JUAN SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO COTUI 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 13,777,076.12
AMPLIACION ESCUELA LA BIJA, MUNICIPIO COTUI 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 18,194,932.66
AMPLIACION ESCUELA MARIA DOLORES VELASQUEZ, MUNICIPIO COTUI 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 9,221,253.38

AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO,  JUAN SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO COTUÍ 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 8 2,561,132.83

CONSTRUCCION LICEO PROF. JUAN BOSCH 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 3,760,583.50
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA COTUÍ 1, MUNICIPIO COTUI 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 51,494,515.34
CONSTRUCCION ESCUELA EL PLATANAL 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 12,423,536.99
CONSTRUCCION LICEO ITECO, MUNICIPIO COTUI 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 43,766,209.79
AMPLIACION ESCUELA ZAMBRANA ABAJO, MUNICIPIO COTUI 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 10,371,391.46
AMPLIACION ESCUELA ZAMBRANA ARRIBA, MUNICIPIO COTUI 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 9,613,595.94
CONSTRUCCION LICEO JOSE FCO. ADAMES, MUNICIPIO COTUI 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 33,083,045.74
AMPLIACION ESCUELA TOJIN, MUNICIPIO COTUI 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 12,287,590.25
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA COTUÍ 6, MUNICIPIO COTUÍ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 11 39,261,644.06

145,066,893.62
REPARACIÓN PLAY DE BEISBOL Y CONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL COMPLEJO 
DEPORTIVO, COTUÍ, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ. 1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA M2 1,450 2,891,675.32

CARRETERA CABALLERO - OCHO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 10 142,175,218.30
862,181,433.21

AMPLIACION ESCUELA CE PADRE FANTINO, MUNICIPIO FANTINO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 26,847,244.92
CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ 
RAMIREZ  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 77,974,256.00

CARRETERA CRUCE DE CONTROBA - RINCON - JIMA ARRIBA - FANTINO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 18 307,800,000.00
CARRETERA FANTINO - CABALLERO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 30 141,757,272.94
CARRETERA FANTINO - RINCON CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 18 307,802,659.35

16,570,118.73
CONSTRUCCION ESCUELA CE MATIA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 20 16,570,118.73

42,672,539.68
AMPLIACION ESCUELA FELLO SANTOS, MUNICIPIO VILLA LA MATA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 21,102,283.05
AMPLIACION ESCUELA LA MATA, MUNICIPIO VILLA LA MATA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 21,570,256.63

1,496,795,401.24
136,343,772.89

CARRETERA JANICO - SAN JOSE DE LAS MATAS CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 8 136,343,772.89
5,945,396.52

CONSTRUCCIONES VARIAS AGUA POTABLE PROYECTOS DE AGUA POTABLE 
CONSTRUIDO

UNIDADES 3 3,437,218.20

CONSTRUCCIONES VARIAS AGUA RESIDUALES PROYECTOS DE AGUAS RESIDUALES 
CONSTRUIDOS

UNIDADES 6 2,019,075.90

CONSTRUCCION DE REGISTROS PROYECTOS DE REGISTROS 
CONSTRUIDOS

UNIDADES 27 489,102.42

140,210,391.37

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS PALOMAS, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 33,117,354.85

CONSTRUCCION LICEO DE LA PALOMA, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 57,150,130.78
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CONSTRUCCION ESCUELA BASICA LICEY AL MEDIO, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 37,393,250.65

AMPLIACION ESCUELA ELENA AMADIZ, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 22 10,050,575.76
RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LOS CASTILLOS ESTANCIA NUEVA, BAITOA, 
LICEY AL MEDIO. CAMINO VECINAL RECONSTRUIDO KM 1 2,499,079.33

52,935,433.53
CRUCE DE ENDY - SAN VICTOR CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 4 27,223,937.24
CRUCE DE ESTANCIA NUEVA - FORTALEZA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 3 25,711,496.29

95,615,935.12

CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA MONCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MONCIÓN 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 62,112,968.01

AMPLIACION ESCUELA LAGUNA DE CENOVÍ, MUNICIPIO MONCION 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 33,502,967.11
55,267,174.21

CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS EN MONCIÓN, PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 48 55,267,174.21

126,086,875.25
CONSTRUCCION POLITÉCNICO GUAYABAL, MUNICIPIO PUÑAL 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 17 58,078,938.35
CONSTRUCCION ESCUELA BASICA CALLE ARENOSO, MUNICIPIO PUÑAL 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 57,150,130.78
AMPLIACION ESCUELA MARIA MIRANDA, MUNICIPIO PUÑAL 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 22 10,857,806.12

164,083,936.39
AMPLIACION ESCUELA SABANA IGLESIA, MUNICIPIO SABANA IGLESIA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 22 21,826,635.93
AMPLIACION ESCUELA LUIS MARIA PIETER, MUNICIPIO SABANA IGLESIA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 22 21,730,426.61
CARRETERA SABANA IGLESIAS - EL CAIMITO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 19 120,526,873.85

187,797,670.33
CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA SANTIAGO RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE 
SAN IGNACIO DE SABANETA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 70,716,293.95

CONSTRUCCION DE LICEO SANTIAGO RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN 
IGNACIO DE SABANETA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 41,368,532.60

AMPLIACION ESCUELA EL GUANAL, MUNICIPIO SAN IGNACIO DE SABANETA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 18,817,934.66

AMPLIACION ESCUELA JOSE MARIA SERRA, MUNICIPIO SAN IGNACIO DE SABANETA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 37,144,100.37

AMPLIACION ESCUELA SAN JOSE, MUNICIPIO SAN IGNACIO DE SABANETA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 6 19,750,808.75
342,173,369.87

CONSTRUCCION LICEO CANADA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 2,650,879.44
AMPLIACION ESCUELA BASICA FERNANDO VALERIO MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS 
MATAS

1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 22 30,693,931.18

AMPLIACION ESCUELA PROF. JUAN BOSCH , MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 22 25,218,505.25

CRUCE DEL PEDREGAL - SAN JOSE DE LAS MATAS CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 10 80,868,192.70
CARRETERA LA VENTANA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 6 85,305,130.98
CARRETERA AGUAS CALIENTES CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 8 117,436,730.32

160,199,046.42
REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA 
SANTIAGO

1 PROYECTO DE ACUEDUCTO 
REHABILITADO

OBRAS CIVILES 
REHABILITADAS 1 12,000,000.00

CARRETERA SAJOMA - EL RUBIO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 21 147,862,227.03
CONSTRUCCIÓN (4TA.  ETAPA) REGULACIÓN DE CLIENTES LÍNEAS MT Y BT, SAJOMA - 
PUEBLO.

1 PROYECTO DE CLIENTES 
REGULARIZADOS USUARIOS 95 336,819.39

1,519,738,896.10
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA  GUARABO 1, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 57,150,130.78
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CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA  HATO DEL YAQUE 1, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 51,494,515.34

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA  LA OTRA BANDA, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 57,150,130.78
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CENTRO PEKIN, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 57,150,130.78
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CIENFUEGOS 6, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 51,494,515.34
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CIENFUEGOS 7, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 51,494,515.34

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA MAGISTERIAL, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 51,494,515.34

CONSTRUCCION ESCUELA CE MARIA ELENA CRUZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 41,131,295.14
CONSTRUCCIÓN CE TV SALOME UREÑA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 31,955,533.19
CONSTRUCCION LICEO  HATO DEL YAQUE 2, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 41,368,532.60
CONSTRUCCION LICEO CIENFUEGOS 2, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 58,051,497.47
CONSTRUCCION LICEO SAN FRANCISCO DE JACAGUA, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 38,259,304.36
CONSTRCCIÓN LICEO SAN JOSE AFUERA EN EL MUNICIPO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 16,771,639.85
CONSTRUCCION LICEO YAGUITA DE PASTOR 1, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 57,150,130.78

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA  CRUCE DE JACAGUA, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 70,978,160.05

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PEKIN, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 69,034,818.91
CONSTRUCCION LICEO CANABACOA, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 34,723,249.59
CONSTRUCCION LICEO EMILIO PRUD´HOMME, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 35,271,267.82
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CIENFUEGOS 3, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 51,494,515.34
CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL CIENFUEGOS CENTRO-ESTE, MUNICIPIO 
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 32,825,944.46

CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LA OTRA BANDA, MUNICIPIO SANTIAGO DE 
LOS CABALLEROS 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 32,825,944.46

CONSTRUCCION LICEO ARROYO HONDO, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 57,150,130.78
CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL REPARTO PERALTA, MUNICIPIO SANTIAGO 
DE LOS CABALLEROS 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 32,825,944.46

CONSTRUCCION LICEO LA OTRA BANDA, MUNICIPIO SANTIAGO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 70,978,168.05
CONSTRUCCION POLITECNICO  LOS RIELES, MUNICIPIO SANTIAGO 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 17 64,905,714.70
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA, 
MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 60,731,271.64

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO HATO MAYOR, MUNICIPIO SANTIAGO 
LOS CABALLEROS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 73,473,222.17

CONSTRUCCIÓN CIRCUITO EXCLUSIVO PLANTA POTABILIZADORA LA NORIEGA-
CORAASAN (1RA. ETAPA).

1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO KVA INSTALADO 225 4,004,156.58

CONSTRUCCIÓN MINICENTRAL BRAZO DERECHO, NAVARRETE, PRVINCIA DE 
SANTIAGO

1 MINICENTRAL HIDROELECTRICA 
CONSTRUIDA MW INSTALADOS 3 166,400,000.00

60,909,831.21
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO SISTEMA DE COLECTORES CONSTRUIDOS ML 4,657 35,300,000.00

REPARACIÓN PISTA DE ATLETISMO DE SANTIAGO, PROV. SANTIAGO. 1 INSTALACION DEPORTIVA REPARADA M2 30,000 25,228,879.96

ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD EL RODEO, JAIQUI  (2DA. ETAPA ). 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO

KVA INSTALADO 75 380,951.25

10,327,878,497.89

REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO
1 PROYECTO DE ACUEDUCTO 
REHABILITADO ML  1,793 10,299,000.00

PROLONGACION HATUEY CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 7 1,337,705,702.97
CARRETERA SANTIAGO - JANICO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 34 273,334,491.33
CARRETERA SANTIAGO - SAJOMA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 74 528,180,935.98
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CARRETERA LA CIENAGA - DELGADA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 17 237,716,965.00
CIRCUNVALACION SANTIAGO CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 96 6,303,294,547.10
CARRETERA SANTIAGO - NAVARRETE CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 35 285,302,983.85
CARRETERA SANTIAGO - LICEY CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 13 103,511,286.00
CARRETERA LA HIDROELECTRICA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 5 15,465,846.21
ELEVADO DE CIENFUEGOS PUENTE CONSTRUIDO KM 1 1,233,066,739.45

447,432,624.53
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS MUNICIPIOS 
TAMBORIL Y LICEY, PROVINCIA SANTIAGO

1 PROYECTO DE ALCANTARILLADO 
AMPLIADO ML  6,563 33,422,000.00

AMPLIACION ESCUELA AURA MARINA SANTANA, MUNICIPIO TAMBORIL 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 22 17,059,168.49
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA TAMBORIL 1, MUNICIPIO TAMBORIL 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 57,764,371.44
CONSTRUCCION POLITÉCNICO TAMBORIL, MUNICIPIO TAMBORIL 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 17 46,401,348.72
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CANCA LA PIEDRA, MUNICIPIO TAMBORIL 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 55,646,410.46
CONSTRUCCION ESCUELA BASICA TAMBORIL 2, MUNICIPIO TAMBORIL 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 55,646,410.46
CARRETERA CANCA LA PIEDRA - LICEY CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 12 92,258,898.44
CANCA LA PIEDRA - CANCA LA REYNA CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 12 89,234,016.52

147,407,409.90
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA NAVARRETE 1, MUNICIPIO VILLA BISONO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 51,494,515.34

CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL NAVARRETE, MUNICIPIO DE VILLA BISONO 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 32,825,944.46

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NAVARRETE 2, MUNICIPIO VILLA 
BISONÓ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 63,086,950.10

201,001,052.76

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA  PALMAR ABAJO, MUNICIPIO VILLA GONZALEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 36,990,797.14

CONSTRUCCION POLITÉCNICO VILLA GONZÁLEZ, MUNICIPIO VILLA GONZALEZ 1 POLITECNICO CONSTRUIDO AULAS 17 41,131,295.14

CONSTRUCCIÓN LICEO PALMAR ABAJO MUNICIPIO VILLA GONZALEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 28,166,127.91
CONSTRUCCIÓN LICEO PALMAR ARRIBA EN EL MUNICIPIO VILLA GONZALEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 40,564,595.43
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA GONZALEZ OESTE, MUNICIPIO VILLA 
GONZALEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 17 36,990,797.14

RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZÁLEZ CALLES RECONSTRUIDAS KM 17,157,440.00
159,646,036.00

REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  LA 
NORIEGA I Y VILLA GONZALEZ II, PROVINCIA SANTIAGO

1 PROYECTO DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO REHABILITADAS PLANTAS REHABILITADAS 2 35,300,000.00

CONSTRUCCIÓN DE 144 VIVIENDAS EN  VILLA GONZÁLEZ I PROVINCIA SANTIAGO  - 
CAF  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 144 124,346,036.00

61,812,567.65
CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA LOS ALMÁCIGOS EN EL MUNICIPIO DE SAN 
IGNACIO DE VILLA LOS ALMACIGOS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 23 61,812,567.65

14,392,485,917.94
148,999,628.78

CARRETERA LOS CAIMONIES CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 21 148,999,628.78
8,876,599.30

CONSTRUCCIÓN S/E 138KV SANTIAGO RODRIGUEZ  Y AMP. S/E NAVARRETE 138 KV 1 SUBESTACION A 138 KV CONSTRUIDA KV INSTALADOS 138 8,876,599.30

157,876,228.08
781,003,561.31

AMPLIACION ESCUELA PROF. MARTA ROSA CASTILLO DE LA CRUZ, MUNICIPIO BOCA 
CHICA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 43,966,186.67
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AMPLIACION ESCUELA REPUBLICA DE GUYANA, MUNICIPIO BOCA CHICA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 43,375,986.14
AMPLIACION ESCUELA CASANDRA DAMIRON, MUNICIPIO BOCA CHICA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 53,319,971.45
CONSTRUCCION LICEO LA UREÑA, MUNICIPIO BOCA CHICA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 74,793,546.53
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MARÍA CARO MUNICIPIO BOCA CHICA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 90,108,317.75
CONSTRUCCION  LICEO LA CALETA 1 MUNICIPIO BOCA CHICA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 95,716,737.63
CONTRUCCION LICEO VIRGEN DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO BOCA CHICA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 58,785,039.66
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ANDRÉS NORTE 1 MUNICIPIO BOCA CHICA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 90,312,509.94
AMPLIACION ESCUELA PROF. MERCEDES RAFAELA VASQUEZ MUNICIPIO BOCA 
CHICA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 17,982,317.19

CONSTRUCCION LICEO ANDRES AVELINO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 4,730,232.61

CONSTRUCCION LICEO CENTRO NUEVO BOCA CHICA (EUGENIO MARIA DE HOSTOS) 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 2,835,355.88

CONSTRUCCION LICEO DARIO GOMEZ 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 4,487,361.70
CONSTRUCCION LICEO HILDA GUTIERREZ, MUNICIPIO DE BOCA CHICA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 72,755,335.06
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE 
BOCA CHICA

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE CONSTRUIDO UNIDADES 1 168,809.00

CONSTRUCCION DE 2 PUENTES PEATONALES Y DE MOTORES EN LA CARRETERA LA 
CALETA - BOCA CHICA PUENTE CONSTRUIDO KM 1 24,928,753.85

RECONSTRUCCIÓN ASFALTADO BARRIOS BOCA CHICA , LA CALETA Y VALIENTE.
1 PROYECTO DE CALLES 
RECONSTRUIDAS KM 9 102,737,100.25

5,796,567.70

CAMBIO CABLE DE GUARDA A OPGW DE LA  LT 138KV MATADERO - EMBAJADOR L.T. 138 KV REPARADA UNIDADES 1 1,154,157.84

CAMBIO CABLE DE GUARDA A OPGW DE LA LT 138KV PALAMARA-ARROYO HONDO L.T. 138 KV REPARADA UNIDADES 1 4,642,409.86

680,172,471.61

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA SAN FELIPE MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 96,120,264.80

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA LINDA 2 MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 73,246,410.90

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PARAISO MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 69,709,492.27
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CHUCHO MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 81,727,677.73
CONSTRUCCION LICEO PEDRO HENRIQUEZ URENA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 3,150,878.00

CONSTRUCCION ESCUELA LICEO VILLA SAN FELIPE MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 113,000,575.83

CONSTRUCCION ESCUELA LICEO PUERTO RICO MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 106,994,586.06

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BATEY PALMAREJO MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 94,118,790.28

CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ALCARRIZOS-ZONA FRANCA, MUNICIPIO DE 
LOS ALCARRIZOS 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 10 41,101,640.75

CONSTRUCCIÓN  DE PASO VEHICULAR Y PEATONA EN ALCANTARIA DE Ø30" EN LA 
COMUNIDAD DE VILLA LINDA  DISTRITO MUNICIPAL DE PALMAREJO, MUNICIPIO

PASO VEHICULAR Y PEATONAL 
CONSTRUIDO

M2 75 1,002,155.00

179,613,397.43

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EDUARDO BRITO 2 MUNICIPIO PEDRO BRAND 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 57,105,518.51

AMPLIACION ESCUELA GREGORIO PEREZ, MUNICIPIO PEDRO BRAND 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 5,499,798.70
AMPLIACION ESCUELA MILILA ANTONIA BAEZ, MUNICIPIO PEDRO BRAND 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 23,030,260.63

PUENTE ARROYO LEBRON EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I) PUENTE CONSTRUIDO KM 0 93,977,819.59

6,940,286.19
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CONSTRUCCION LICEO CARLIXTA ESTELA REYES 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 6,940,286.19

3,406,507,643.66
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA "LILLIAN PORTALATIN" 2 MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO ESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 83,171,235.16

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS CORALES MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 69,887,462.47

CONSTRUCCION  LICEO SAN LUÍS 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 106,219,448.11
CONSTRUCCION ESCUELA VILLA LIBERACION (ESPEJO DE LA JAPON) MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO ESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 82,303,870.34

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA "NELLY BIAGI" MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 51,222,239.15

CONSTRUCCION  LICEO LOS CORALES MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 51,952,633.18
CONSTRUCCION  LICEO LOS MAMEYES MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 89,898,061.64
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA 3 (INVI DOREX) MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
ESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 81,023,638.30

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO POLITÉCNICO MOVEARTE OZAMA, 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 14 28,375,457.79

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL BONITO, MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO ESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 26,332,632.53

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ENSANCHE ISABELITA MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO ESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 62,784,300.53

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HAMARAP, MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO ESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 83,670,719.72

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA "EL BONITO" 2 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 70,335,164.88

CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LOS TRES BRAZOS, MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO ESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 10 50,703,407.30

CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LOS FRAILES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
ESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 10 32,825,944.46

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO LA MILAGROSA, MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO ESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 33,337,462.34

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA REALIZACION DE 
ACTIVIDADES INTERACTIVAS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL EN EL ACUARIO 
NACIONAL PROVINCIA SANTO DOMINGO

MÓDULO CONSTRUIDO Y EQUIPADO EN 
ACUARIO NACIONAL

M2 56 600,000.00

REACONDICIONAMIENTO VIDA SOBRE EL OZAMA
PROYECTO AMBIENTAL DE 
REACONDICIONAMIENTO DE VIDA 
REALIZADO

UNIDADES 1 12,867,956.00

EQUIPAMIENTO E INSTALACION SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO VIGILANCIA 
AEROPORTURIA

SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO 
VIGILANCIA  EQUIPADO E INSTALADO CANTIDAD 1 131,938,475.00

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD BARRIO SAN BARTOLO, LOS 
FRAILES II. SANTO DOMINGO ESTE.

1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO KVA INSTALADO 180 3,980,000.00

ELEVADO DE LA CHARLES DE GAULLE PUENTE CONSTRUIDO KM 1 399,367,411.17
PUENTE SANCHEZ EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I) PUENTE CONSTRUIDO KM 0 940,007.66

PUENTE EN EL TRAMO 3+300 EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I) PUENTE CONSTRUIDO KM 0 22,500,659.21

PUENTE EN EL TRAMO 4+500 EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I) PUENTE CONSTRUIDO KM 0 30,205,478.25

PUENTE EN EL TRAMO 9+500 EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I) PUENTE CONSTRUIDO KM 0 30,195,908.00

DISTRIBUIDOR DE LA ECOLOGICA PUENTE CONSTRUIDO KM 1 389,903,862.08

RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS HOSPITAL CONSTRUIDO M2 45,992 1,378,974,822.15

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD  VILLA  MORADA ,PANTOJA , MUN. ALCARRIZOS  
STO. DGO.

1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO KVA INSTALADO 75 468,654.25
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ILUMINACIÓN AUTOPISTA DUARTE, KM. 18  HASTA  EL KM. 28 ( 1ERA. ETAPA ), 
PEDRO BRAND.

1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO KVA INSTALADO 75 520,731.98

15,881,588,090.39
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GUARICANO 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 57,821,123.95

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GUARICANO 3 MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 57,821,123.95

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA VICTORIA 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
NORTE

1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 56,720,212.69

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SABANA PERDIDA (EMMA   BALAGUER) 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 57,821,123.95

CONSTRUCCION  LICEO LOS CAZABES MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 48,401,117.03
AMPLIACION ESCUELA BUENOS AIRES MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 18,496,279.28
AMPLIACION ESCUELA HIGUERO ABAJO MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 21,396,933.53
AMPLIACION ESCUELA LA GINA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 24,457,174.14
AMPLIACION ESCUELA LOS CASTILLOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 22,691,868.72
AMPLIACION ESCUELA PADRE SEGURA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 19,216,921.32
AMPLIACION ESCUELA PASTORA MARGARITA MERCEDES - LA CEIBA, MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 21,245,201.58

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA CASA VIEJA, MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 14 16,218,846.47

CONSTRUCCION LICEO LICEO SAN FELIPE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 14 3,785,810.25

CONSTRUCCION  LICEO SABANA ANA CELIA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 48,401,117.03

AMPLIACION ESCUELA BÁSICA AVE MARIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 21,835,845.62

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA KILÓMETRO 10 1/2 MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
NORTE

1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 60,543,764.29

CONSTRUCCION BASICA SABANA JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 60,543,764.29

AMPLIACION ESCUELA CARMEN CELIA BALAGUER DE PAXOT, MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 12,241,281.31

AMPLIACION ESCUELA EL CRUCE DE LA GINA,MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 20,730,447.43

AMPLIACION ESCUELA JULIA ENA PEREZ MATOS - EL PROYECTO, MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 16,539,401.52

CONSTRUCCION  LICEO SABANA  JAPON MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 54,488,902.94
AMPLIACION ESCUELA LOS MERCEDES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 15,968,985.25
AMPLIACION ESCUELA PROF.ALTAGRACIA CLARIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 29,942,185.97

AMPLIACION ESCUELA PROF. ELPIDIO JAVIER TAPIA (REVENTON), MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 14,477,834.36

AMPLIACION ESCUELA MARIA FIGUEROA ADON PROF. MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 33,991,903.89

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CEUTA ABAJO MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 55,885,029.29

CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL SABANA PERDIDA, MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 10 32,825,944.46

AMPLIACION ESCUELA AMOR DE DIOS MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 38 14,953,371.90
CONSTRUCCION  LICEO CEUTA ABAJO MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 41,346,615.73

CONSTRUCCION  LICEO HACIENDA ESTRELLA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 39,713,828.52
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CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA  CAMPO VERDE,  MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 58,970,233.86

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL MARICAO,  MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 60,753,721.96

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GUARICANO CENTRO II,  MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 68,247,527.06

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA GINA-EL CAJUILITO,  MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 65,930,299.68

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA JAVILLA,  MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 68,235,539.31

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MARÍA TERESA MIRABAL-FE Y 
ESPERANZA,  MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 65,620,196.63

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO BUENA VISTA,  MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO NORTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 72,823,338.46

CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I Y II) CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 72 13,710,409,520.08
CARRETERA DE ENLACE PAG - CJB TRAMO II CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 7 636,540,268.00
CARRETERA DE MAL NOMBRE CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 8 67,929,281.87
RECUPERACION DEL PUENTE DE SABANA PERDIDA PUENTE CONSTRUIDO KM 0 5,000,000.00

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD  VILLA JERUSALÉN, VILLA MELLA. 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO

KVA INSTALADO 125 286,130.02

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE CANAAN II, VILLA MELLA. 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO

KVA INSTALADO 75 318,072.80

1,720,660,014.64
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BUENAS NOCHES MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
OESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 42,996,207.36

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA CIENAGA MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 42,996,207.36

CONSTRUCCION LICEO BAYONA MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 42,556,682.32
CONSTRUCCION ESCUELA LICEO  BELLA COLINA MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
OESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 48,760,770.13

CONSTRUCCION CARMEN DILIA ORTIZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 23,895,409.15
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA EL CAFÉ 2, MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO OESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 14 69,587,492.00

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO LICEO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO OESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 14 69,224,681.00

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA ROSA MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 42,996,207.36

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS MALVINAS MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
OESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 59,452,429.88

CONSTRUCCION LICEO LA ROSA MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 25 51,737,578.80
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL CAFÉ,  MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO OESTE 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 18 72,804,035.52

CONSTRUCCIÓN IGLESIA PENTECOSTAL ALFA Y OMEGA EN EL BO. LA FE. KM 18 
AUTOPISTA DUARTE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO

IGLESIA CONSTRUIDA M2 650 695,043.30

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD 
–CAID– SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
CONSTRUIDO

M2 1,979 349,085,720.94

CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN HATO NUEVO II, PROVINCIA SANTO DOMINGO  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 51,300,847.00

CONSTRUCCION DE 128 VIVIENDAS EN EL SECTOR CABALLONA, PROVINCIA SANTO 
DOMINGO  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 128 120,787,771.00

DISTRIBUIDOR MERCA SANTO DOMINGO PUENTE CONSTRUIDO KM 2 143,729,721.80
PUENTE PEATONAL KM. 18, AUTOPISTA DUARTE PUENTE CONSTRUIDO KM 0 18,000,000.00
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PUENTE 6 DE NOVIEMBRE EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I) PUENTE CONSTRUIDO KM 0 110,304,692.42

PUENTE HAINA EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I) PUENTE CONSTRUIDO KM 0 248,085,063.69

PUENTE DUARTE VIEJA EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I) PUENTE CONSTRUIDO KM 0 22,504,338.09

PUENTE CARRETERA DUARTE EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO 
I) PUENTE CONSTRUIDO KM 0 89,159,115.52

4,351,024.64
CONSTRUCCION LICEO SAN MIGUEL ARCANGEL 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 16 4,351,024.64

22,666,633,057.58
429,960,502.92

CONSTRUCCCION ESCUELA BÁSICA ESPERANZA NOROESTE, MUNICIPIO DE 
ESPERANZA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 73,232,502.12

CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO EL MAIZAL, MUNICIPIO ESPERANZA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 11,169,460.62

AMPLIACION ESCUELA BUEN SAMARITANO, ESPERANZA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 20 46,548,985.35
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ESPERANZA NORT-NOROESTE, MUNICIPIO DE 
ESPERANZA.

1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 50,325,659.33

AMPLIACION ESCUELA BOCA DE MAO, ESPERANZA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 20 38,550,615.55
AMPLIACION ESCUELA HERMANAS MIRABAL, ESPERANZA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 20 49,002,526.52

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ESPERANZA ESTE, MUNICIPIO DE ESPERANZA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 69,225,809.95

CONSTRUCCION LICEO DAMAJAGUA, MUNICIPIO DE ESPERANZA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 27,235,469.25
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EL MAIZAL, MUNICIPIO ESPERANZA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 64,669,474.23

146,731,265.77

CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAGUNA SALADA, MUNICIPIO LAGUNA SALADA 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 50,677,436.49

CARRETERA JAIBON - LAS CAYAS CARRETERA CONSTRUIDA KM/CARRIL 9 63,978,848.24
AMPLIACION ESCUELA JAIBON, LAGUNA SALADA 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 20 32,074,981.04

442,225,924.34

AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, MUNICIPIO MAO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 0 18,131,422.26

CONSTRUCCCION ESCUELA BÁSICA GUATAPANAL, MUNICIPIO DE MAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 33,675,319.44
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MAO 2, MUNICIPIO DE MAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 105,234,177.59
CONSTRUCCCION ESCUELA BÁSICA MAO 1, MUNICIPIO DE MAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 81,041,198.70
CONSTRUCCCION LICEO MAO, MUNICIPIO DE MAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 29,217,598.40
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MAO 3, MUNICIPIO DE MAO 1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO AULAS 19 64,771,676.53
AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JINAMAGAO ARRIBA, MUNICIPIO MAO 1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO AULAS 1 6,928,586.95
CONSTRUCCION ESTANCIA INFANTIL MAO, MUNICIPIO DE MAO 1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA  AULAS 10 32,825,944.46

CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN BOCA DE MAO, PROVINCIA VALVERDE  PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO VIVIENDAS 80 70,400,000.00

1,018,917,693.03
130,588,464,745.41
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Fichas Proyectos Terminados por 

Provincia y Municipio Periodo 2012-2015 
 



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Azua 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 
RD$ MM RD$ 

Habitantes 
(*) 

Ejecución Per 
Cápita 

Agricultura, Pesca y 
Agroindustria 

2,404.59 255,085 9,426.63 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

AZUA

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12522/2035
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 17 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA AZUA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 17 Planteles escolares con 268 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 8,235 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Azua

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

441,071,928.07 424,764,259.81 16,307,668.26 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

659,883,664.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12522/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA AZUA 1 EN EL MUNICIPIO DE 
AZUA-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 HANSY ORLANDO CARABALLO DIAZ 1370-2012 45,422,385.55 4,111,637.00 49,534,022.55 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 2,522.00 18 2,522.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (26,135,169.78) 26,143,403.02 33,927,230.22

2014 0.00 4,944,073.89 4,944,073.89 4,944,073.89

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 2,771,859.00 2,771,859.00 2,771,858.02

Total 60,062,400.00 (18,419,236.89) 33,859,335.91 41,643,162.13

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12522/0059

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS CHARCAS MUNICIPIO LAS 
CHARCAS-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA LAS CHARCAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JOSE ABRAHAM DIAZ 1368-2012 57,746,123.95 5,607,344.00 63,353,467.95 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 2,700.00 20 2,700.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,650.00 (19,871,750.84) 42,955,170.25 46,196,899.16

2014 0.00 7,190,394.87 7,190,394.87 7,190,394.87

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 66,068,650.00 (12,681,355.97) 50,145,565.12 53,387,294.03



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12522/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA AZUA 2 EN EL MUNICIPIO DE 
AZUA-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 WILMA STANYA MONTILLA NOVA 1367-2012 45,422,385.55 9,950,273.00 55,372,658.55 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

21 3,000.00 21 3,000.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (26,037,560.55) 34,024,839.45 34,024,839.45

2014 0.00 9,965,193.77 9,964,501.92 9,965,193.77

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 60,062,400.00 (16,072,366.78) 43,989,341.37 43,990,033.22

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12522/0060

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL JUAN BAUTISTA CAMBIAZO 
MUNICIPIO-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA BANICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 DAMARIS VALDEZ BELTRE 1361-2012 33,337,462.34 0.00 33,337,462.34 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 1,633.79 14 1,633.79

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 42,043,680.00 (18,291,123.25) 23,752,556.75 23,752,556.75

2014 0.00 23,524,892.05 18,442,932.37 23,524,892.05

2015 0.00 1,326,388.21 466.57 1,325,921.64

Total 42,043,680.00 6,560,157.01 42,195,955.69 48,603,370.44



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12522/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA DE BARRERAS MINICIPIO DE 
AZUA-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 PEDRO MARIA PEREZ PEREZ 1365-2012 40,798,198.69 17,448,237.00 58,246,435.69 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 3,319.59 16 3,319.59

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 45,046,800.00 (12,408,241.05) 30,052,715.94 32,638,558.95

2014 0.00 23,884,345.27 23,884,345.27 23,884,345.27

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 45,046,800.00 11,476,104.22 53,937,061.21 56,522,904.22

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12522/0062

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PADRE LAS CASAS MUNICIPIO 
PADRE LAS CASAS-0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA PADRE LAS 
CASAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JAIRO DE JESUS ESPINO DE LEON 1362-2012 57,042,651.26 6,929,986.00 63,972,637.26 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 3,471.54 24 3,471.54

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (29,892,192.30) 42,182,687.70 42,182,687.70

2014 0.00 18,561,613.41 18,561,613.41 18,561,613.41

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 72,074,880.00 (11,330,578.89) 60,744,301.11 60,744,301.11



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12522/0055 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DE FINCA 6 MUNICIPIO DE AZUA-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CONSTRUCTORA CAMELIA, S.A. (CONCASA) 1369-2012 33,020,391.30 13,245,299.00 46,265,690.30 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 2,522.00 14 2,522.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (9,621,126.56) 26,416,313.44 26,416,313.44

2014 0.00 16,294,582.87 16,294,582.87 16,294,582.87

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 3,622,182.00 (3,000,000.00) 622,182.00 0.00

Total 39,659,622.00 3,673,456.31 43,333,078.31 42,710,896.31

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12522/0067

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA AMIAMA GOMEZ MUNICIPIO 
TÁBARA ARRIBA-0067

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA TABARA ARRIBA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 DERLIN AUGUSTO GARCIA SANTANA 1360-2012 40,297,703.55 0.00 40,297,703.55 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 2,658.59 14 2,658.59

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 37,056,160.00 (7,092,686.28) 29,963,473.72 29,963,473.72

2014 0.00 9,207,663.81 6,824,986.73 9,207,663.81

2015 0.00 702,000.00 712.21 701,287.79

2016 0.00 790,000.00 790,000.00 780,301.50

Total 37,056,160.00 3,606,977.53 37,579,172.66 40,652,726.82



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12522/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ESTEBANIA MUNICIPIO 
ESTEBANIA-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA ESTEBANIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JOSE MENDOZA SOTO 1373-2012 33,321,858.63 20,123,368.00 53,445,226.63 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 2,525.00 14 2,525.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 42,043,680.00 (15,386,193.10) 26,657,486.90 26,657,486.90

2014 0.00 19,381,918.73 19,304,186.06 19,381,918.73

2015 0.00 6,777,834.16 0.00 6,777,834.16

2016 6,777,834.00 (6,000,000.00) 777,834.00 0.00

Total 48,821,514.00 4,773,559.79 46,739,506.96 52,817,239.79



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12602/2069
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 17 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA AZUA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 17 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 
117 aulas y se construirán 68 aulas nuevas, para un total de aulas de 185 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 5,728 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Azua

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

273,607,339.21 256,608,846.14 16,998,493.07 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

462,598,431.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12602/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA VILLA CORAZON DE JESUS, MUNICIPIO 
AZUA-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ 122-2012 22,969,341.73 13,238,133.00 36,207,474.73 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 1,223.36 13 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 4,950,621.73 22,969,341.73 22,969,341.73

2014 0.00 15,457,343.79 14,839,343.79 15,457,343.79

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 18,018,720.00 20,407,965.52 37,808,685.52 38,426,685.52

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12602/0061 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PERALTA, MUNICIPIO PERALTA-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA PERALTA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE LUIS MENDEZ FELIZ 131-2013 30,771,574.59 0.00 30,771,574.59 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 1,568.87 22 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 30,031,200.00 0.00 30,031,200.00 30,031,200.00

2014 0.00 4,108,815.44 4,108,815.44 4,108,815.44

2015 0.00 8,071,254.86 8,634.46 8,062,620.40

2016 979,889.00 0.00 979,889.00 0.00

Total 31,011,089.00 12,180,070.30 35,128,538.90 42,202,635.84



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12602/0054 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LOS TRAMOJOS, MUNICIPIO AZUA-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE ARQUIMEDES RAMIREZ RAMIREZ 121-2013 22,098,346.63 8,720,406.00 30,818,752.63 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 1,006.80 12 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 15,015,600.00 3,934,859.24 18,950,459.24 18,950,459.24

2014 0.00 12,370,215.41 12,370,215.41 12,370,215.41

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 15,015,600.00 16,305,074.65 31,320,674.65 31,320,674.65

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12602/0062

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL ROSARIO, MUNICIPIO PUEBLO VIEJO-
0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA PUEBLO VIEJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES SRL 132-2013 19,352,179.01 3,004,206.00 22,356,385.01 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 1,005.14 13 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 7,339,699.01 19,352,179.01 19,352,179.01

2014 0.00 4,219,147.97 4,219,147.97 4,219,147.97

2015 0.00 8,052,000.00 1,674.13 8,050,325.87

2016 8,879,215.00 0.00 8,879,215.00 0.00

Total 20,891,695.00 19,610,846.98 32,452,216.11 31,621,652.85



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12602/0055 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LAS YAYITAS, MUNICIPIO AZUA-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 WILLIAN RECIO GALVAN 123-2013 12,929,215.05 0.00 12,929,215.05 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 812.58 5 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 5,514,497.25 8,517,617.25 8,517,617.25

2014 0.00 5,697,126.00 5,697,126.00 5,697,126.00

2015 0.00 8,450,000.00 332,969.88 8,117,030.12

2016 0.00 1,013,933.00 1,013,933.00 1,013,933.00

Total 3,003,120.00 20,675,556.25 15,561,646.13 23,345,706.37

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12602/0064

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION LICEO SANTA TERESA DE JESUS, MUNICIPIO 
SABANA YEGUA-0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA SABANA YEGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 DELIA DENISSE GARCIA RUIZ 135-2013 27,294,660.64 5,158,522.00 32,453,182.64 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 1,359.90 16 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 15,282,180.64 27,294,660.64 27,294,660.64

2014 0.00 7,544,103.68 7,544,103.68 7,544,103.68

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 12,012,480.00 22,826,284.32 34,838,764.32 34,838,764.32



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12602/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JOSE NUÑEZ DE CACERES, HATILLO, 
MUNICIPIO LAS CHARCAS-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA LAS CHARCAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MAGDALINE ELIZABETH PEREZ FREEMAN 126-2013 11,161,727.73 593,616.00 11,755,343.73 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 350.00 10 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 8,158,607.73 8,771,218.87 11,161,727.73

2014 0.00 128,961.74 128,961.74 128,961.74

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 795,795.00 0.00 795,795.00 69,500.43

Total 3,798,915.00 8,287,569.47 9,695,975.61 11,360,189.90

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12602/0068

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA TVC. MARIA DE LOS SANTOS PEREZ 
MUNICIPIO PADRE LAS CASAS-0068

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA PADRE LAS 
CASAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 FRANCIS RAFAEL LEDESMA CUELLO 128-2013 21,945,509.90 0.00 21,945,509.90 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 1,308.63 8 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,944,416.80 6,944,416.80 6,944,416.80

2014 0.00 10,609,959.09 10,609,959.09 10,609,959.09

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 17,554,375.89 17,554,375.89 17,554,375.89



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12602/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JOHN FITZGERALD KENNEDY, MUNICIPIO 
LAS CHARCAS-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA LAS CHARCAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 VICTOR MANUEL MOLANO OVALLE 125-2013 8,979,264.14 4,393,825.00 13,373,089.14 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

1 874.98 15 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 4,073,366.22 7,076,486.22 7,076,486.22

2014 0.00 5,602,265.23 5,602,265.23 5,602,265.23

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 1,160,000.00 1,160,000.00 1,153,423.28

Total 3,003,120.00 10,835,631.45 13,838,751.45 13,832,174.73

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12602/0070

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ALEJANDRO CABRAL MUNICIPIO PADRE 
LAS CASAS-0070

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA PADRE LAS 
CASAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 AGP LIMITED, SRL 1374-2012 16,189,203.34 0.00 16,189,203.34 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 898.23 15 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 12,951,362.67 12,951,362.67 12,951,362.67

2014 0.00 4,389,576.52 4,389,576.52 4,389,576.52

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 17,340,939.19 17,340,939.19 17,340,939.19



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12602/0059

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA OREGANO CHIQUITO, MUNICIPIO LAS 
YAYAS DE VIAJAMA-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA LAS YAYAS DE 
VIAJAMA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 PEDRO JULIO CASTILLO SEGURA 127-2013 9,339,418.86 4,185,836.00 13,525,254.86 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 448.25 8 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 3,520,166.03 6,523,286.03 6,523,286.03

2014 0.00 5,240,253.92 5,054,457.51 5,240,253.92

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3,003,120.00 8,760,419.95 11,577,743.54 11,763,539.95



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13378/3031
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE AZUA (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles 
escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,865 Estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Azua

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

81,764,487.61 53,580,312.34 28,184,175.27 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

583,469,709.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13378/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA AZUA 5, 
MUNICIPIO AZUA-0051

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 INOCENCIO DIAZ PEÑA 0.00 992,135.00 992,135.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 7,920.00 22 7,920.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 13,186,059.94 13,186,059.94 13,186,059.94

2014 66,481,882.00 (26,610,706.73) 39,870,666.07 39,871,175.27

2015 36,127,579.00 (36,127,579.00) 0.00 0.00

2016 0.00 5,407,910.00 5,407,910.00 5,407,908.73

Total 102,609,461.00 (44,144,315.79) 58,464,636.01 58,465,143.94

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13378/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA HILARIO SANTOS 
LEÓN - LOS FRÍOS MUNICIPIO PADRE LAS CASAS-0058

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Puesta Posesión  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA PADRE LAS 
CASAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 SANDRA IVELISSE VARGAS 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

13 4,320.00 13 4,320.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 10,347,943.46 10,347,943.46 10,347,943.46

2014 39,284,748.00 (39,284,748.00) 0.00 0.00

2015 28,351,619.00 (28,351,619.00) 0.00 0.00

2016 2,105,955.00 0.00 2,105,955.00 0.00

Total 69,742,322.00 (57,288,423.54) 12,453,898.46 10,347,943.46



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13378/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FINCA 6, 
MUNICIPIO AZUA-0052

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 LEONOR SANTOS ADAMES 119-2013 30,591,155.73 8,195,405.00 38,786,560.73 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 1,371.90 19 1,371.90

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 66,481,882.00 (66,481,882.00) 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 66,481,882.00 (66,481,882.00) 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13378/0060

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA LOS JOBOS 
MUNICIPIO PERALTA-0060

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Puesta Posesión  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA PERALTA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 YSELMYS RODRIGUEZ PEREZ 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 0.00 12 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 9,599,169.78 9,599,169.78 9,599,169.78

2014 36,262,845.00 (36,262,845.00) 0.00 0.00

2015 26,300,105.00 (26,300,105.00) 0.00 0.00

2016 2,339,950.00 3,352,230.43 5,692,180.43 3,352,230.43

Total 64,902,900.00 (49,611,549.79) 15,291,350.21 12,951,400.21



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13345/3001
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN 
LA PROVINCIA DE AZUA (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la ampliación de planteles 
educativos. 

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2014

Condición / Estado : Arrastre/Sin ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,620 Estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Azua

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

0.00 0.00 0.00 0.00

Organismos Financiadores

No Registrado

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

62,398,053.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Aula Reconstruida

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13345/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO SANTA TERESA DE JESUS 
(BASICA) MUNICIPIO SABANA YEGUA-0057

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION AZUA SABANA YEGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOSS, SRL 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 1,440.00 19 1,440.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 21,153,326.00 (21,153,326.00) 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 21,153,326.00 (21,153,326.00) 0.00 0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

AZUA

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra fisica

Objetivo : 

Construcción de 48 viviendas en El Rosario,Provincia Azua

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion AZUA AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25103

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de 
la acción humana

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 1 PROYECTO DE VIVIENDA 
CONSTRUIDO 48.00 57,388,012.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

57,388,012 57,388,012.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PADRE LAS CASAS - MONTE BONITO

Objetivo : 

CARRETERA PADRE LAS CASAS - MONTE BONITO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion AZUA PADRES LAS 
CASAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 28923.006 CARRETERAS TERMINADAS 14.00 106,583,846.40

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

106,583,846 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO ANA ELPIDIA SANCHEZ

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO ANA ELPIDIA SANCHEZ

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion AZUA LAS CHARCAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 320 1 LICEO  CONSTRUIDO 11.00 5,903,417.98

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

5,903,418 5,903,417.98 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE EL ROSARIO I

Objetivo : 

PUENTE EL ROSARIO I

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion AZUA PUEBLO VIEJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 402.891 PUENTES TERMINADOS 0.03 55,074,080.21

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

55,074,080 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y ADECUACION RIOS LAS YAYAS, LA JURA Y 
VIA, PROVINCIA AZUA

Objetivo : 

CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y 
ADECUACION RIOS LAS YAYAS, LA JURA Y VIA, 
PROVINCIA AZUA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion AZUA AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  41405

Descripción End : Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de 
inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 3200 Muro de gaviones construido 1,800.00 70,778,250.12

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

70,778,250 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE EL ROSARIO II

Objetivo : 

PUENTE EL ROSARIO II

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion AZUA PUEBLO VIEJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 201.4455 PUENTES TERMINADOS 0.02 23,498,389.27

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

23,498,389 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PUEBLO VIEJO - LAS TERRERAS

Objetivo : 

CARRETERA PUEBLO VIEJO - LAS TERRERAS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion AZUA PUEBLO VIEJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 16527.432 CARRETERAS TERMINADAS 8.00 74,219,673.36

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

74,219,673 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE DE GUAYABAL

Objetivo : 

PUENTE DE GUAYABAL

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion AZUA PADRES LAS 
CASAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 5371.88 PUENTES TERMINADOS 0.40 551,737,286.51

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

551,737,287 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LAS YAYAS -VIAJAMA

Objetivo : 

CARRETERA LAS YAYAS -VIAJAMA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion AZUA LAS YAYAS DE 
VIAJAMA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 39252.651 CARRETERAS TERMINADAS 19.00 92,413,891.90

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

92,413,892 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE LA BOMBITA I

Objetivo : 

PUENTE LA BOMBITA I

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion AZUA AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 161.1564 PUENTES TERMINADOS 0.01 19,313,219.38

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

19,313,219 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA DE ACCESO A ESTEBANIA

Objetivo : 

CARRETERA DE ACCESO A ESTEBANIA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion AZUA ESTEBANÍA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 4751.6367 CARRETERAS TERMINADAS 2.30 14,217,521.83

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

14,217,522 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE LA BOMBITA II

Objetivo : 

PUENTE LA BOMBITA II

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion AZUA AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 134.297 PUENTES TERMINADOS 0.01 19,313,219.38

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

19,313,219 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA EL CIGUAL - PADRE LAS CASAS

Objetivo : 

CARRETERA EL CIGUAL - PADRE LAS CASAS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion AZUA PADRES LAS 
CASAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 28923.006 CARRETERAS TERMINADAS 14.00 107,007,296.69

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

107,007,297 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE ROCO CAPANO

Objetivo : 

PUENTE ROCO CAPANO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion AZUA AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 134.297 PUENTES TERMINADOS 0.01 17,918,042.67

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

17,918,043 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD PUEBLO VIEJO ( 1ERA.  ETAPA )

Objetivo : 

ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD PUEBLO VIEJO ( 
1ERA.  ETAPA )

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2007 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion AZUA AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 570 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 125.00 644,818.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

644,818 644,818.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra Fisica

Objetivo : 

TERMINACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO 
TECNOLOGICO COMUNITARIO CTC EL CARRIZAL  
PROVINCIA AZUA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2012 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion AZUA AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  3.3.5.5

Descripción End : 

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 29824 1 CENTRO TEGNOLOGICO 
COMUNITARIO CONSTRUIDO 350.00 9,549,658.27

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

9,549,658 21,235,717.51 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12444 Proyecto : CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOS NEGROS, 
PROVINCIA AZUA

Objetivo : 

 Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  400 familias de profesionales residentes en la 
provincia de Azua. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2014 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA AZUA AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 312 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 80.00 74,826,240.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

74,826,240 74,826,240.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10029 Proyecto : CONSTRUCCIÓN  L.T. 69 KV S/E 15 DE AZUA – S/E SABANA YEGUA.

Objetivo : 

Reforzar el enlace Subestación 15 de Azua (Cruce de San 
Juan) con la Subestación Sabana Yegua permitiendo el 
transporte de flujo de potencia en la Región Sur del país.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.4.01  - Energía eléctrica. 2011 2013

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES AZUA SABANA YEGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 592667 L.T. 69 KV Construida 42.00 116,840,919.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

116,840,919 0.00 116,840,919.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13141 Proyecto : AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ESTEBANIA, LAS CHARCAS, 
EXTENSION DE REDES A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL, PROVINCIA AZUA

Objetivo : 

DOTAR DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE 
ESTABLE A LAS COMUNIDAD DE CARRIZAL.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.03  - Abastecimiento de Agua potable 2013 2016

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y 
ALCANTARILLADOS AZUA LAS CHARCAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25204

Descripción End : Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la 
disposición final de residuos

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

habitantes 1355 ACUEDUCTO AMPLIADO 3,832.66 100,270,605.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

100,270,605 100,270,605.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10362 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO (CAF), PROVINCIA 
AZUA

Objetivo : 

 Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  64  familias de ingresos bajos y mínimos 
residentes en Pueblo Viejo, Provincia Azua. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2012 2013

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA AZUA PUEBLO VIEJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 249 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 64.00 50,604,651.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

50,604,651 0.00 50,604,651.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13499 Proyecto : CONSTRUCCIÓN  DE 48 VIVIENDAS  EN EL ROSARIO EN LA PROVINCIA DE 
AZUA

Objetivo : 

Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  48 familias de ingresos bajos residentes en El 
Rosario en la provincia de Azua.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.5.06  - Vivienda Social + 2013 2013

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA AZUA PUEBLO VIEJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 1 PROYECTO DE VIVIENDA 
CONSTRUIDO 48.00 46,782,933.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

46,782,933 57,388,012.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12039 Proyecto : FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL  DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DE 
LAS OFICINAS TERRITORIALES DE EMPLEO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Objetivo : 

Contribuir al Fortalecimiento Institucional del Ministerio de 
Trabajo de la República Dominicana mediante el desarrollo 
de conocimientos y habilidades de los Recurso Humanos, 
con un ambiente adecuado para desarrollar su trabajo, con 
tecnología actualizada y moderna  y con procesos y 
procedimientos actualizados y estandarizados que le 
permitan desarrollar un mejor desempeño de sus funciones.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO Año Inicio Año Término

Función : 4.5.05  - Desempleo + 2012 2016

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO AZUA DISTRITO 
NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24206

Descripción End : Impulsar acciones afirmativas dirigidas a las mujeres rurales que garanticen su acceso a los recursos productivos y naturales 
(titularidad de la tierra, crédito, etc) con el fin de superar obstáculos que dificultan su autonomía y desarrollo personal

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Proyecto Sistemas de Administracion 
Fortalecido 1.00 22,698,320.56

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

22,698,321 2,028,000,000.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Bahoruco 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agricultura y 
Agroindustria 

674.00 122,083 5,520.84 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

BAHORUCO

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12523/2036
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 5 PLANTELES ESCOLARES 
EN LA PROVINCIA BAHORUCO

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia bahoruco

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 5 Planteles escolares con 84 aulas de diseño estándar para los niveles 
de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad 
y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,666 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Bahoruco

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

209,829,494.05 206,188,494.05 3,641,000.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

293,817,697.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12523/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GALVÁN MUNICIPIO GALVÁN-
0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia bahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO GALVAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

ROBERTS YNOSENCIO CUEVAS HERASME 1623-2012 30,703,997.07 0.00 30,703,997.07 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (23,382,168.05) 11,348,371.65 12,655,271.95

2014 0.00 10,422,910.99 6,781,910.99 10,422,910.99

2015 356,576.00 6,553,000.00 638.74 6,908,937.26

2016 1,763,800.00 0.00 1,763,800.00 0.00

Total 38,157,816.00 (6,406,257.06) 19,894,721.38 29,987,120.20

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12523/0055 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DE TAMAYO MUNICPIO TAMAYO-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia bahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO TAMAYO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

A & S SOLUCIONES ELECTROMECANICAS 
S.R.L. 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (17,230,484.50) 18,806,955.50 18,806,955.50

2014 0.00 18,411,432.01 18,411,432.01 18,411,432.01

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 36,037,440.00 1,180,947.51 37,218,387.51 37,218,387.51



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12523/0053 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA NEIBA MUNICIPIO NEIBA-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia bahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO NEYBA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

JOSE IVAN LUCIANO RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (30,010,140.17) 42,064,739.83 42,064,739.83

2014 0.00 32,134,520.82 32,134,520.82 32,134,520.82

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 1,164,826.00 0.00 1,164,826.00 0.00

Total 73,239,706.00 2,124,380.65 75,364,086.65 74,199,260.65

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12523/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS MUNICIPIO 
LOS RIOS-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia bahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO LOS RIOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 REGIN EMILIO MENDEZ RIVAS 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 14,525,579.76 14,525,579.76 14,525,579.76

2014 0.00 6,954,127.11 6,954,127.11 6,954,127.11

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 21,479,706.87 21,479,706.87 21,479,706.87



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12523/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS PALMAR MUNICIPIO 
NEIBA-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia bahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO NEYBA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

MANUEL ISIDRO FELIZ VARGAS 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (34,302,383.75) 19,753,776.25 19,753,776.25

2014 0.00 23,289,484.87 23,289,484.87 23,289,484.87

2015 0.00 10,015,000.00 10,015,000.00 0.00

2016 0.00 3,905,000.00 3,905,000.00 3,901,757.70

Total 54,056,160.00 2,907,101.12 56,963,261.12 46,945,018.82



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12570/2070
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN  Y REHABILITACION DE 12 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA BAHORUCO

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 12 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 84 
aulas y se construirá 55 aulas nuevas, para un total de aulas de 139 de diseño estándar para los niveles de inicial, 
básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,384 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Bahoruco

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

400,919,487.62 380,854,810.45 20,064,677.17 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

387,910,968.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12570/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JUAN PABLO DUARTE EN EL MUNICIPIO 
LOS RIOS-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO LOS RIOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MANUEL AGUSTIN SOTO SIGARAN 140-2013 23,993,201.04 0.00 23,993,201.04 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

23 1,360.85 23 1,360.85

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 15,015,600.00 4,987,556.13 20,003,156.13 20,003,156.13

2014 0.00 3,726,619.86 3,726,619.86 3,726,619.86

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 15,015,600.00 8,714,175.99 23,729,775.99 23,729,775.99

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12570/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EUGENIO M DE HOSTOS EN EL MUNICIO 
DE TAMAYO-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO TAMAYO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 DAYGROT MANCEBO NEPOMUCENO 146-2013 29,463,871.76 0.00 29,463,871.76 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 1,382.96 7 1,382.96

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 21,021,840.00 0.00 21,021,840.00 21,021,840.00

2014 0.00 12,815,068.69 12,815,068.69 12,815,068.69

2015 0.00 1,700,754.85 0.00 1,700,754.85

2016 3,645,186.00 0.00 3,645,186.00 0.00

Total 24,667,026.00 14,515,823.54 37,482,094.69 35,537,663.54



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12570/0052 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA HERMANAS MIRABAL LOS RIOS-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO LOS RIOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 KELVIN DOMINGO GOMEZ MONTERO 139-2013 6,534,501.51 0.00 6,534,501.51 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 162.00 8 162.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 3,531,381.51 6,534,501.51 6,534,501.51

2014 0.00 6,563,346.99 6,563,346.99 6,563,346.99

2015 0.00 7,199,967.79 1,775,000.00 5,424,967.79

Total 3,003,120.00 17,294,696.29 14,872,848.50 18,522,816.29

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12570/0061

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LIDIA MARI EN EL MUNICIPIO DE 
TAMAYO-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO TAMAYO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 DENNY ZABALA BARRIENTO 148-2013 23,602,258.59 0.00 23,602,258.59 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 988.70 16 988.70

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 0.00 18,018,720.00 18,018,720.00

2014 0.00 18,203,070.11 18,203,070.11 18,203,070.11

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 18,018,720.00 18,203,070.11 36,221,790.11 36,221,790.11



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12570/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MAXIMO GOMEZ EN EL MUNICIPIO LOS 
RIOS-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO LOS RIOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 TRANSPORTE Y VIALIDAD TECNICA TVT 
SRL 141-2013 22,325,814.96 8,759,337.00 31,085,151.96 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

17 2,333.66 17 2,333.66

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 0.00 12,012,480.00 12,012,480.00

2014 0.00 14,261,029.05 14,261,029.05 14,261,029.05

2015 0.00 1,455,000.00 2,641.79 1,452,358.21

2016 1,452,358.00 0.00 1,452,358.00 0.00

Total 13,464,838.00 15,716,029.05 27,728,508.84 27,725,867.26

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12570/0062

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA FE Y ALEGRIA EN EL MUNICIPIO VILLA 
JARAGUA-0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO VILLA JARAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CONSTRUCTORA HERNANDEZ MENDEZ 
HERMECON SRL 152-2013 20,753,638.29 0.00 20,753,638.29 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 350.00 4 350.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 0.00 12,012,480.00 12,012,480.00

2014 0.00 7,364,496.17 7,364,496.17 7,364,496.17

2015 73,520.00 5,600,000.00 56,328.51 5,617,191.49

Total 12,086,000.00 12,964,496.17 19,433,304.68 24,994,167.66



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12570/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. PAULINA MENDEZ EN EL 
MUNICIPIO NEYBA-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO NEYBA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 EVELYN REYES REYES 143-2013 12,643,386.04 0.00 12,643,386.04 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 1,040.47 7 1,040.47

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 0.00 3,003,120.00 3,003,120.00

2014 0.00 8,220,683.18 8,220,683.18 8,220,683.18

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 8,540,271.00 0.00 8,540,271.00 0.00

Total 11,543,391.00 8,220,683.18 19,764,074.18 11,223,803.18

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12570/0063

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BASICA GREGORIO LUPERON EN EL 
MUNICIPIO TAMAYO-0063

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO TAMAYO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 INGENIERIA VIAL CAMIJE SRL 147-2013 26,173,495.09 18,001,011.00 44,174,506.09 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 1,310.60 9 1,310.60

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 26,173,495.09 26,173,495.09 26,173,495.09

2014 0.00 19,645,229.79 19,645,229.79 19,645,229.79

2015 0.00 1,971,467.35 0.00 1,971,467.35

Total 0.00 47,790,192.23 45,818,724.88 47,790,192.23



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12570/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JOSE F. PEÑA GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE 
NEYBA-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO NEYBA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 AMERICO BOLIVAR MENDEZ PEREZ 142-2013 26,956,067.91 0.00 26,956,067.91 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 1,385.90 16 1,385.90

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 (6,065,749.79) 11,952,970.21 11,952,970.21

2014 0.00 13,516,173.29 13,516,173.29 13,516,173.29

2015 0.00 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00

2016 17,668,573.00 0.00 17,668,573.00 0.00

Total 35,687,293.00 24,950,423.50 60,637,716.50 25,469,143.50

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12570/0064

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BASICA SALOME UREÑA EN EL 
MUNICIPIO TAMAYO-0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO TAMAYO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JUAN BIENVENIDO MENDEZ DIAZ 151-2013 20,393,492.57 0.00 20,393,492.57 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

3 1,236.70 3 1,236.70

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 20,393,492.57 20,393,492.57 20,393,492.57

2014 0.00 8,592,148.05 8,591,497.09 8,592,148.05

2015 0.00 4,440,000.00 1,066,912.61 3,373,087.39

Total 0.00 33,425,640.62 30,051,902.27 32,358,728.01



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12570/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PEDRO MIR EN EL MUNICIPIO DE NEYBA-
0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO NEYBA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ANA LUCIA FELIX CASILLA 144-2013 22,683,769.21 12,924,699.00 35,608,468.21 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 1,238.76 7 1,238.76

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 0.00 12,012,480.00 12,012,480.00

2014 0.00 5,208,947.71 5,208,947.71 5,208,947.71

2015 0.00 10,343,905.30 951,476.56 9,392,428.74

2016 13,022,696.00 0.00 13,022,696.00 0.00

Total 25,035,176.00 15,552,853.01 31,195,600.27 26,613,856.45

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12570/0065

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MARIE POUSSEPIN EN EL MUNICIPIO 
VILLA JARAGUA-0065

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO VILLA JARAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JAVIER ENRIQUE MENDEZ ROMERO 1241-2012 10,205,363.35 0.00 10,205,363.35 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 350.00 4 350.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 8,164,290.68 8,164,289.82 8,164,290.68

2014 0.00 6,901,303.10 6,901,303.10 6,901,303.10

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 325,907.00 0.00 325,907.00 0.00

Total 325,907.00 15,065,593.78 15,391,499.92 15,065,593.78



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12570/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ANACAONA EN EL MUNICIPIO DE 
TAMAYO-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO TAMAYO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MIGUEL ANGEL CARVAJAL MEDINA 145-2013 23,851,395.69 0.00 23,851,395.69 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 1,222.16 6 1,222.16

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 11,838,915.69 23,851,395.69 23,851,395.69

2014 0.00 3,868,345.27 3,868,345.27 3,868,345.27

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 1,745,628.00 0.00 1,745,628.00 1,745,627.87

Total 13,758,108.00 15,707,260.96 29,465,368.96 29,465,368.83

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12570/0066

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA HERMANAS MIRABAL EN EL MUNICIPIO 
VILLA JARAGUA-0066

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO VILLA JARAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 OSVALDO ENCARNACION 1305-2012 3,738,703.27 0.00 3,738,703.27 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 1,570.90 10 1,570.90

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 2,990,962.62 2,990,962.62 2,990,962.62

2014 0.00 4,514,463.79 4,514,463.79 4,514,463.79

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 3,752,713.00 0.00 3,752,713.00 0.00

Total 3,752,713.00 7,505,426.41 11,258,139.41 7,505,426.41



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12570/0059

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MENA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE 
TAMAYO-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BAHORUCO TAMAYO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CARLOS JULIO CARRASCO FELIZ 149-2013 30,725,582.40 0.00 30,725,582.40 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

15 1,705.00 15 1,705.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 0.00 18,018,720.00 18,018,720.00

2014 0.00 13,526,307.15 12,544,382.10 13,526,307.15

2015 0.00 7,200,000.00 49,732.77 7,150,267.23

2016 7,150,267.00 0.00 7,150,267.00 0.00

Total 25,168,987.00 20,726,307.15 37,763,101.87 38,695,294.38



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

BAHORUCO

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : REHABILITACION DIQUE MENA, PROVINCIAS BAHORUCO Y BARAHONA

Objetivo : 

REHABILITACION DIQUE MENA, PROVINCIAS 
BAHORUCO Y BARAHONA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion BAHORUCO BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  41405

Descripción End : Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de 
inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 16200 Dique Rehabilitado 9.00 22,582,614.18

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

22,582,614 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD  DEL ESTERO, NEYBA.

Objetivo : 

ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD  DEL ESTERO, 
NEYBA.

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2007 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion BAHORUCO NEYBA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 160 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 225.00 432,443.34

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

432,443 432,443.34 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Construcción de 64 viviendas en Villa Jaragua, Provincia Bahoruco

Objetivo : 

Construcción de 64 viviendas en Villa Jaragua, Provincia 
Bahoruco

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion BAHORUCO VILLA JARAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 256 Proyecto de Vivienda Construido 64.00 19,919,880.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

19,919,880 54,294,806.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13739 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO NEIBA, PROVINCIA 
BAHORUCO

Objetivo : 

Aumentar el  Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de 
Bajos Ingresos en el Municipio Neiba, Provincia Bahoruco. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.5.06  - Vivienda Social + 2014 2015

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA BAHORUCO NEIBA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25103

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de 
la acción humana

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 312 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 80.00 83,307,840.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

83,307,840 83,307,840.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :3139 Proyecto : MANEJO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA EN LAS PROVINCIAS BARAHONA 
,BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y PEDERNALES (ARAUCARIA ENRIQUILLO)

Objetivo : 

Promover el uso y manejo sostenible de los recursos 
naturales en la Región Enriquillo

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO Año Inicio Año Término

Función : 3.2.01  - Protección de la Biodiversidad y el paisaje

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO  DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BAHORUCO SANTA CRUZ DE 
BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  41201

Descripción End : Apoyar el desarrollo y adopción de tecnologías y prácticas de producción y consumo ambientalmente sostenibles, el 
desincentivo al uso de contaminantes y la mitigación de los daños asociados a actividades altamente contaminantes

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 112000 Proyecto Ambiental de Manejo de 
Reserva realizado 1.00 7,527,866.92

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

7,527,867 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12453 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL 
MONSERRAT, PROVINCIA BAHORUCO 

Objetivo : 

 Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  64 familias de ingresos bajos residentes en 
Bahoruco.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2013 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA BAHORUCO NEIBA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 249 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 64.00 63,725,765.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

63,725,765 63,725,765.00 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Barahona 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agricultura, Minería, 
Pesca y Turismo  

1,950.58 208,463 9,356.95 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

BARAHONA

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12524/2037
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 11 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA BARAHONA 

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 11 Planteles escolares con 138 .aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,068 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Barahona

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

331,733,394.75 312,475,254.03 19,258,140.72 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

493,367,118.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12524/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BARAHONA 10 MUNICIPIO 
BARAHONA-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 GRUPO AMERICA IMC INGENIEROS 
CONSULTORES E.I.R.L. 1679-2012 45,356,176.05 0.00 45,356,176.05 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 20 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (48,204,576.19) 11,857,823.81 11,857,823.81

2014 0.00 13,261,054.43 13,036,439.03 13,261,054.43

2015 527,719.00 15,530,000.00 3,023,123.65 13,034,595.35

2016 979,889.00 2,980,000.00 3,959,889.00 2,978,923.22

Total 61,570,008.00 (16,433,521.76) 31,877,275.49 41,132,396.81

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12524/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO FONDO NEGRO MUNICIPIO VICENTE 
NOBLE-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA VICENTE NOBLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JUNIOR FERRERAS PEREZ 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 30,031,200.00 (7,233,856.71) 22,797,343.29 22,797,343.29

2014 0.00 13,481,236.52 13,355,858.58 13,481,236.52

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 3,761,695.00 0.00 3,761,695.00 0.00

Total 33,792,895.00 6,247,379.81 39,914,896.87 36,278,579.81



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12524/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA LICEO BARAHONA 2 MUNICIPOIO 
BARAHONA-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MARIA DEL CARMEN PEREZ PINEDA 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (25,665,434.11) 34,396,965.89 34,396,965.89

2014 0.00 17,173,566.37 17,173,566.37 17,173,566.37

2015 0.00 4,282,000.00 4,282,000.00 0.00

2016 4,281,339.00 0.00 4,281,339.00 0.00

Total 64,343,739.00 (4,209,867.74) 60,133,871.26 51,570,532.26

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12524/0062

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA LICEO LA GUAZARA, MUNICIPIO 
BARAHONA-0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JESUS ANTONIO VASQUEZ DEOLEO 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 9,902,918.55 9,902,918.55 9,902,918.55

2014 0.00 2,891,078.18 2,891,078.18 2,891,078.18

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 12,793,996.73 12,793,996.73 12,793,996.73



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12524/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DE FUNDACION MUNICIPIO FUNDACION-
0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA FUNDACION

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

WILLIAM NADIM CURY MATOS 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 (7,118,180.53) 11,760,221.42 16,906,779.47

2014 0.00 8,098,811.96 8,018,355.51 8,098,811.96

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 2,860,640.00 2,860,640.00 2,860,639.95

Total 24,024,960.00 3,841,271.43 22,639,216.93 27,866,231.38

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12524/0063

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA VERAN, MUNICIPIO 
BARAHONA-0063

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 HENRY JESUS GUILLEN FELIZ 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,040,085.21 6,040,085.21 6,040,085.21

2014 0.00 4,847,614.43 4,847,614.43 4,847,614.43

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 2,340,712.00 0.00 2,340,712.00 0.00

Total 2,340,712.00 10,887,699.64 13,228,411.64 10,887,699.64



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12524/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DE BOMBITA EN MUNICIPIO JAQUIMEYES-
0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA JAQUIMEYES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 NORIS RAQUEL BRITO JIMENEZ 154-2013 24,061,777.00 0.00 24,061,777.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 (2,512,241.49) 15,506,478.51 15,506,478.51

2014 0.00 7,885,268.95 7,738,466.14 7,885,268.95

2015 0.00 6,490,292.91 30,964.15 6,459,328.76

2016 0.00 3,070,000.00 3,070,000.00 3,065,460.20

Total 18,018,720.00 14,933,320.37 26,345,908.80 32,916,536.42

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12524/0064

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA LICEO PESCADERIA, MUNICIPIO 
BARAHONA-0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 WILFREDO MANUEL VILLABRILLE 
MENDEZ 1680-2012 29,752,592.53 0.00 29,752,592.53 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 0.00 14 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 29,752,592.52 29,752,592.52 29,752,592.52

2014 0.00 18,521,420.17 18,521,420.17 18,521,420.17

2015 0.00 2,335,225.78 0.00 2,335,225.78

2016 2,335,226.00 0.00 2,335,226.00 0.00

Total 2,335,226.00 50,609,238.47 50,609,238.69 50,609,238.47



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12524/0057 Sub Proyecto (obra) : Construccion escuela paraiso en el municipio de paraiso-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA PARAISO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ULISE PEÑA TERRERO 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (26,555,005.53) 9,482,434.47 9,482,434.47

2014 0.00 15,891,694.20 15,891,694.20 15,891,694.20

2015 0.00 2,850,000.00 32,639.24 2,817,360.76

Total 36,037,440.00 (7,813,311.33) 25,406,767.91 28,191,489.43

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12524/0065 Sub Proyecto (obra) : construccion liceo Maria Montes municipio Barahona-0065

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ELSON ANDRES PEÑA MEDINA 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 30,006,467.89 30,006,467.89 30,006,467.89

2014 0.00 6,939,350.41 6,939,350.41 6,939,350.41

2015 0.00 2,600,000.00 59,124.50 2,540,875.50

2016 2,540,876.00 0.00 2,540,876.00 0.00

Total 2,540,876.00 39,545,818.30 39,545,818.80 39,486,693.80



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12569/2071
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN  Y REHABILITACION DE 18 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA BARAHONA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 18 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 
162 aulas y se construirán 67 aulas nuevas, para un total de aulas de 229 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 18,326 Alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Barahona

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

556,299,859.16 510,253,678.16 46,046,181.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

540,224,640.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA FIDEL MEDINA, MUNICIPIO BARAHONA-
0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RAFAEL ANTONIO PEREZ SUAREZ 156-2013 22,845,815.91 9,630,324.00 32,476,139.91 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 1,833.01 14 1,833.01

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 13,836,455.91 21,493,759.77 22,845,815.91

2014 0.00 10,371,168.95 10,371,132.95 10,371,168.95

2015 0.00 1,560,000.00 4,621.42 1,555,378.58

2016 1,555,379.00 0.00 1,555,379.00 0.00

Total 10,564,739.00 25,767,624.86 33,424,893.14 34,772,363.44

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0064

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BÁSICA COPA BOMBITA, MUNICIPIO 
JAQUIMEYES-0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA JAQUIMEYES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JUAN FRANCISCO BETANCES DIAZ 169-2013 24,676,877.29 25,369,038.00 50,045,915.29 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

15 2,664.24 15 2,664.24

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 0.00 12,012,480.00 12,012,480.00

2014 0.00 23,787,766.73 22,980,341.15 23,787,766.73

2015 0.00 3,637,998.39 1,449,445.52 2,188,552.87

2016 3,547,498.00 0.00 3,547,498.00 0.00

Total 15,559,978.00 27,425,765.12 39,989,764.67 37,988,799.60



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MARINA SEPULVEDA, MUNICIPIO EL 
PEÑON-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA EL PEÑON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 GENARO SOLIS RAMIREZ 161-2013 11,189,515.94 20,338,964.00 31,528,479.94 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

27 2,270.58 27 2,270.58

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 0.00 9,009,360.00 9,009,360.00

2014 0.00 15,672,123.97 15,672,123.97 15,672,123.97

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 4,567,608.00 0.00 4,567,608.00 0.00

Total 13,576,968.00 15,672,123.97 29,249,091.97 24,681,483.97

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0065

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA OCACIO SANTANA CARRASCO, 
MUNICIPIO PARAISO-0065

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA PARAISO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JULIO CESAR REYES ROCHA 171-2013 21,652,668.81 0.00 21,652,668.81 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 1,260.68 5 1,260.68

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 15,015,600.00 0.00 15,015,600.00 15,015,600.00

2014 0.00 12,606,710.85 12,408,124.33 12,606,710.85

2015 495,900.00 6,675,000.00 2,046,390.17 5,124,509.83

2016 901,498.00 0.00 901,498.00 0.00

Total 16,412,998.00 19,281,710.85 30,371,612.50 32,746,820.68



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA FIAMETA GARCIA FRANCO, MUNICIPIO EL 
PEÑON-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA EL PEÑON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 LUIS OVIEDO CAMPOS 159-2013 9,985,526.74 20,394,603.00 30,380,129.74 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

15 2,090.01 15 2,090.01

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 0.00 6,006,239.60 6,006,240.00

2014 0.00 14,946,303.05 14,946,303.05 14,946,303.05

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 2,247,418.00 0.00 2,247,418.00 0.00

Total 8,253,658.00 14,946,303.05 23,199,960.65 20,952,543.05

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0067

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ALBERTO FELIZ BELLO, MUNICIPIO POLO-
0067

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA POLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 DAMARIS GOMEZ TERRERO 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 881.02 6 881.02

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 0.00 18,018,720.00 18,018,720.00

2014 0.00 2,045,490.15 2,045,490.15 2,045,490.15

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 18,018,720.00 2,045,490.15 20,064,210.15 20,064,210.15



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0056 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JOSE GABRI, MUNICIPIO EL PEÑON-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA EL PEÑON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MIGUEL ERNESTO FELIZ GOMEZ 160-2013 19,460,844.70 8,583,017.00 28,043,861.70 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 436.67 5 436.67

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 10,451,484.70 19,460,844.70 19,460,844.70

2014 0.00 10,330,166.07 10,330,166.07 10,330,166.07

2015 0.00 1,190,000.00 1,190,000.00 0.00

2016 1,188,030.00 0.00 1,188,030.00 0.00

Total 10,197,390.00 21,971,650.77 32,169,040.77 29,791,010.77

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0068 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL FONDO, MUNICIPIO POLO-0068

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA POLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAFAEL  SILFREDO VASQUEZ SANCHEZ 2163-2012 11,133,079.04 0.00 11,133,079.04 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 909.08 9 909.08

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 2,123,719.04 11,133,079.04 11,133,079.04

2014 0.00 2,473,693.55 2,473,693.55 2,473,693.55

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 1,273,200.00 1,273,200.00 0.00

Total 9,009,360.00 5,870,612.59 14,879,972.59 13,606,772.59



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0057 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL PEÑON, MUNICIPIO EL PEÑON-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA EL PEÑON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 NATIVIDAD DE LA ALT MEDINA RIVAS 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 1,314.87 6 1,314.87

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 0.00 18,018,720.00 18,018,720.00

2014 0.00 16,748,063.24 16,720,749.33 16,748,063.24

2015 0.00 3,810,000.00 907,964.63 2,902,035.37

2016 587,933.00 3,385,000.00 3,972,933.00 3,555,013.70

Total 18,606,653.00 23,943,063.24 39,620,366.96 41,223,832.31

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0069

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA DE BASICA SAN JOSE, MUNICIPIO 
VICENTE NOBLE-0069

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA VICENTE NOBLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RAFAEL REYES FELIZ 174-2013 22,673,325.12 0.00 22,673,325.12 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 1,586.08 8 1,586.08

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 22,673,325.12 22,673,325.12 22,673,325.12

2014 0.00 18,356,857.75 18,200,821.32 18,356,857.75

2015 0.00 9,735,446.67 5,257.03 9,730,189.64

2016 0.00 5,025,000.00 5,025,000.00 2,509,327.53

Total 0.00 55,790,629.54 45,904,403.47 53,269,700.04



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0058

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ARROYO DULCE, MUNICIPIO ENRIQUILLO-
0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA ENRIQUILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 LEONIDA BANCHOMEDES FERRERAS 
OLIVERO 162-2013 13,646,039.43 0.00 13,646,039.43 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 924.40 2 924.40

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 0.00 6,006,240.00 6,006,240.00

2014 0.00 15,151,724.66 15,151,724.66 15,151,724.66

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 3,397,079.00 3,397,079.00 3,397,078.07

Total 6,006,240.00 18,548,803.66 24,555,043.66 24,555,042.73

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0070

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BASICA HILDA CELESTE RAMIRES, 
MUNICIPIO JAQUIMEYES-0070

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA JAQUIMEYES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 YSIDRO ROMANO Y PILIER 170-2013 16,839,609.81 0.00 16,839,609.81 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

26 3,264.24 26 3,264.24

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 26,130,185.23 26,130,185.23 26,130,185.23

2014 0.00 13,467,764.38 13,467,764.38 13,467,764.38

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 1,989,577.00 0.00 1,989,577.00 0.00

Total 1,989,577.00 39,597,949.61 41,587,526.61 39,597,949.61



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0059

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL HIGUERO, MUNICIPIO ENRIQUILLO-
0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA ENRIQUILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JORGE FRANCISCO GUEVARA CUEVAS 165-2013 6,424,057.58 3,948,773.00 10,372,830.58 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 652.00 6 652.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 0.00 3,003,120.00 3,003,120.00

2014 0.00 4,544,730.84 4,544,730.84 4,544,730.84

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 1,034,843.00 0.00 1,034,843.00 1,034,842.86

Total 4,037,963.00 4,544,730.84 8,582,693.84 8,582,693.70

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0072 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION CE ESCUELA BASICA JUAN PABLO DUARTE-0072

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 TEOFILO JOSE A GARCIA SIMO MINIÑO 167-2013 11,114,668.95 0.00 11,114,668.95 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 455.48 2 455.48

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 22,229,337.90 22,229,337.90 22,229,337.90

2014 0.00 10,831,617.96 10,787,794.53 10,831,617.96

2015 0.00 4,969,130.80 670,504.53 4,298,626.27

Total 0.00 38,030,086.66 33,687,636.96 37,359,582.13



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EMETERIO VARGAS MARTE, MUNICIPIO 
VICENTE NOBLE-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA VICENTE NOBLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CARMEN ROXANA FRANCO LEBREAULT 172-2013 26,682,236.17 2,876,113.00 29,558,349.17 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 1,694.40 14 1,694.40

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 8,663,516.17 26,682,236.17 26,682,236.17

2014 0.00 1,088,844.90 1,088,844.90 1,088,844.90

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 18,018,720.00 9,752,361.07 27,771,081.07 27,771,081.07

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0073 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BASICA LUIS FELIPE FELIZ FELIZ-0073

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA FUNDACION

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE ANTONIO GERMAN SANCHEZ 168-2013 14,618,121.31 0.00 14,618,121.31 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

1 653.64 1 653.64

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 14,618,121.31 14,618,121.31 14,618,121.31

2014 0.00 6,271,984.95 6,271,984.95 6,271,984.95

2015 480,945.00 3,410,000.00 1,278,618.50 2,612,326.50

2016 587,933.00 0.00 587,933.00 0.00

Total 1,068,878.00 24,300,106.26 22,756,657.76 23,502,432.76



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0061

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA DORA CORCIA SANCHEZ SÁNCHEZ, 
MUNICIPIO ENRIQUILLO-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA ENRIQUILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ANGEL ELIACIN FELIZ PERDOMO 163-2013 24,750,110.20 0.00 24,750,110.20 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 1,424.60 4 1,424.60

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 0.00 12,012,480.00 12,012,480.00

2014 0.00 11,851,591.20 11,851,591.20 11,851,591.20

2015 0.00 5,000,000.00 44,450.32 4,955,549.68

2016 0.00 3,302,449.00 3,302,449.00 3,302,448.72

Total 12,012,480.00 20,154,040.20 27,210,970.52 32,122,069.60

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0074

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BASICA LA RAQUETA, MUNICIPIO 
BARAHONA-0074

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 DISRAELIS ARISTOGENES PEREZ 
GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 1,015.60 8 1,015.60

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 0.00 10,513,088.87 10,452,330.58 10,513,088.87

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 10,513,088.87 10,452,330.58 10,513,088.87



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0063 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EUGENIO PEÑA, MUNICIPIO POLO-0063

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA POLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MANUEL LISANDYS MONTERO ACOSTA 173-2013 13,131,500.93 0.00 13,131,500.93 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

1 423.48 1 423.48

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 10,128,380.93 13,131,500.93 13,131,500.93

2014 0.00 6,199,936.99 6,137,034.67 6,199,936.99

2015 0.00 6,318,361.25 822.20 6,317,539.05

Total 3,003,120.00 22,646,679.17 19,269,357.80 25,648,976.97

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12569/0076

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BASICA SANTO DOMINGO SAVIO, 
MUNICIPIO BARAHONA-0076

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAFAEL ANTONIO MOSCOSO RAMIREZ 1715-2012 15,219,589.94 7,384,024.00 22,603,613.94 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 956.58 10 956.58

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 15,219,589.94 13,716,130.55 15,219,589.94

2014 0.00 2,329,815.18 2,329,815.18 2,329,815.18

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 803,733.00 0.00 803,733.00 0.00

Total 803,733.00 17,549,405.12 16,849,678.73 17,549,405.12



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13045/2614
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN 2 ESTANCIAS INFANTILES EN 
LA PROVINCIA DE BARAHONA

Objetivo
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS 
HIJOS E HIJAS, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR 
SUS RESPONSABILIDADES LABORALES, SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCION 
ESMERADA QUE DEMANDAN LOS INFANTES EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA

Descripción
Construcción de 2 Estancias Infantiles en la provincia Barahona, municipio Barahona.Características de la 
construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc.2. 
Equipamientode 2 Estancias Infantiles en la provincia Barahona, municipio Barahona. Se dotara del 
equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el 
centro. Educativos-tecnologicos, recreativos, de cuidado y descanso.• Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • 
Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de 
oficina• Juegos infantiles: toboganes etc.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,857 PERSONAS 

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Barahona

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

42,903,770.63 39,003,770.63 3,900,000.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

89,715,870.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13045/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESTANCIA INFANTIL EN LOS BLOCKS- LAS 
SALINAS, MUNICIPIO BARAHONA-0052

Objetivo : 
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS, PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS, 
CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS 
PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES, 
SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCION ESMERADA 
QUE DEMANDAN LOS INFANTES EN SUS PRIMEROS AÑOS 
DE VIDA

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

BENERADO DE LEON TURBI 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 720.00 0 720.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 19,980,000.00 19,980,000.00 19,980,000.00

2014 0.00 10,650,274.15 10,547,113.18 10,650,274.15

2015 11,743,187.00 530,309.48 0.00 12,273,496.48

Total 11,743,187.00 31,160,583.63 30,527,113.18 42,903,770.63



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13380/3040
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE BARAHONA (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Barahona mediante la construcción de 
planteles escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,615 Estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Barahona

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

186,307,884.21 83,825,645.74 102,482,238.47 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

624,507,124.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13380/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARAHONA 2, 
MUNICIPIO BARAHONA-0051

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Barahona mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 2,633.96 20 2,633.96

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 60,438,075.00 (48,473,551.00) 11,964,523.19 11,964,524.00

2015 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00

Total 60,438,075.00 (48,373,551.00) 12,064,523.19 11,964,524.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13380/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL PEÑÓN, 
MUNICIPIO EL PEÑON-0056

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Barahona mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA EL PEÑON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 ANTONIO EMILIO MATOS BATISTA 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 1,806.67 12 1,806.67

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 9,650,661.74 9,650,661.74 9,650,661.74

2014 36,262,845.00 (15,501,112.32) 20,761,732.68 20,761,732.68

2015 26,441,185.00 (10,000,000.00) 1,030,486.16 15,410,698.84

Total 62,704,030.00 (15,850,450.58) 31,442,880.58 45,823,093.26



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13380/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO FRANCISCO 
AMADIS PEÑA # 2, MUNICIPIO CABRAL-0055

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Barahona mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA CABRAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 JOSE ANTONIO TAVAREZ VENTURA 157-2013 18,495,550.13 0.00 18,495,550.13 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 2,507.92 16 2,507.92

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 13,188,108.07 13,188,108.07 13,188,108.07

2014 48,350,459.00 (36,760,956.34) 11,589,502.66 11,589,502.66

2015 36,133,190.00 (6,247,322.93) 11,486.62 29,874,380.45

2016 4,821,730.00 6,412,000.00 11,233,730.00 11,145,883.56

Total 89,305,379.00 (23,408,171.20) 36,022,827.35 65,797,874.74

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13380/0062

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA BATEY PAJA, 
MUNICPIO SAN VICICENTE-0062

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Barahona mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION BARAHONA SAN VICENTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 ELVIN ANTONIO DUVAL SOLER 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 2,680.00 20 2,680.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 12,533,579.92 12,533,579.92 12,533,579.92

2014 60,438,074.00 (26,794,941.48) 32,167,769.59 33,643,132.52

2015 34,339,894.00 (12,893,582.76) 4,900,631.47 16,545,679.77

2016 655,186.00 0.00 655,186.00 0.00

Total 95,433,154.00 (27,154,944.32) 50,257,166.98 62,722,392.21
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Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra fisica

Objetivo : 

Construcción de 40 viviendas en Barahona III, Provincia 
Barahona

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25103

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de 
la acción humana

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 156 1 PROYECTO DE VIVIENDA 
CONSTRUIDO 40.00 49,377,417.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

49,377,417 49,377,417.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA BARAHONA - LA GUAZARA

Objetivo : 

CARRETERA BARAHONA - LA GUAZARA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 16527.432 CARRETERAS TERMINADAS 8.00 30,018,930.24

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

30,018,930 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO LICATEBA

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO LICATEBA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion BARAHONA BRAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 770 1 LICEO  CONSTRUIDO 16.00 5,065,958.72

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

5,065,959 5,065,958.72 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PALO ALTO - FUNDACION

Objetivo : 

CARRETERA PALO ALTO - FUNDACION

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion BARAHONA FUNDACIÓN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 4255.81374 CARRETERAS TERMINADAS 2.06 14,644,047.48

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

14,644,047 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PESCADERIA - LA HOYA

Objetivo : 

CARRETERA PESCADERIA - LA HOYA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion BARAHONA FUNDACIÓN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 8676.9018 CARRETERAS TERMINADAS 4.20 13,643,096.19

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

13,643,096 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA 4 BOCAS - ARROYO DULCE

Objetivo : 

CARRETERA 4 BOCAS - ARROYO DULCE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion BARAHONA ENRIQUILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 16527.432 CARRETERAS TERMINADAS 8.00 56,870,087.32

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

56,870,087 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : COLOCACION DE PISOS SINTETICOS CANCHA TIPO II,MUNICPIO 
TAMAYO,PROVINCIA  BARAHONA

Objetivo : 

COLOCACION DE PISOS SINTETICOS CANCHA TIPO 
II,MUNICPIO TAMAYO,PROVINCIA  BARAHONA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion BARAHONA TAMAYO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo 
de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas Cancha Deportiva  Reconstruida 375.00 120,634.34

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

120,634 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE ENRIQUILLO I

Objetivo : 

PUENTE ENRIQUILLO I

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion BARAHONA ENRIQUILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 671.485 PUENTES TERMINADOS 0.05 39,372,118.83

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

39,372,119 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LA BOMBITA  ( 1ERA. ETAPA ).

Objetivo : 

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LA BOMBITA  ( 
1ERA. ETAPA ).

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2007 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 300 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 125.00 488,824.40

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

488,824 488,824.40 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE ENRIQUILLO II

Objetivo : 

PUENTE ENRIQUILLO II

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion BARAHONA ENRIQUILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 1074.376 PUENTES TERMINADOS 0.08 106,825,111.73

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

106,825,112 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD  VICENTE NOBLE (4TA. ETAPA ) .

Objetivo : 

ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD  VICENTE 
NOBLE (4TA. ETAPA ) .

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2007 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion BARAHONA VICENTE NOBLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 450 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 135.00 613,565.26

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

613,565 613,565.26 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra Fisica

Objetivo : 

TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL SALINAS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2006 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion BARAHONA LAS SALINAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  2.3.2.3

Descripción End : 

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 6703 CENTRO COMUNAL CONSTRUIDO 85.00 1,641,945.11

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,641,945 8,163,479.50 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD  VICENTE NOBLE (7MA. ETAPA ).

Objetivo : 

ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD  VICENTE 
NOBLE (7MA. ETAPA ).

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2007 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion BARAHONA VICENTE NOBLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 135 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 135.00 441,985.26

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

441,985 441,985.26 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12965 Proyecto : CONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE CRISTOBAL SALINA A BATEY VI 
LMUNICIPIO DE TAMAYO PROVINCIA BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA

Objetivo : 

MEJORAR CIRCULACION VIAL

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.6.01  - Transporte por carretera 2012 2014

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO BARAHONA TAMAYO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 138159 KILOMETROS DE CARRETERAS 
CONSTRUIDOS 2.50 274,366,263.15

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

274,366,263 425,489,116.19 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :5501 Proyecto : CONSTRUCCIÓN  L.T. 69 KV CRUCE CABRAL - VICENTE  NOBLE

Objetivo : 

Reforzar el enlace Subestación Cruce de Cabral – 
Subestación Vicente Noble para mejorar el flujo de potencia 
hacia el municipio de Vicente Noble y zonas aledañas.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.4.01  - Energía eléctrica. 2012 2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES BARAHONA CABRAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 16772 L.T. 69 KV Construida 25.00 79,631,448.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

79,631,448 0.00 79,631,448.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13500 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS  EN BARAHONA III EN LA PROVINCIA DE 
BARAHONA

Objetivo : 

 Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  40 familias de ingresos bajos residentes en la 
provincia de Barahona

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.5.06  - Vivienda Social + 2013 2013

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA BARAHONA SANTA CRUZ DE 
BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 156 1 PROYECTO DE VIVIENDA 
CONSTRUIDO 40.00 41,794,806.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

41,794,806 49,377,417.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12041 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN BARAHONA (CAF), PROVINCIA 
BARAHONA

Objetivo : 

Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  80 familias de ingresos bajos y mínimos residentes 
en Barahona, Provincia Barahona. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2012 2013

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 249 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 64.00 96,091,634.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

96,091,634 0.00 50,604,651.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13501 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS  EN CABRAL II EN LA PROVINCIA DE 
BARAHONA

Objetivo : 

Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  32 familias de ingresos bajos residentes en Cabral 
en la provincia de Barahona.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.5.06  - Vivienda Social + 2013 2013

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA BARAHONA CABRAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 128 Proyecto de Vivienda Construido 32.00 27,902,079.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

27,902,079 57,388,012.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12324 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN CABRAL (CAF), PROVINCIA 
BARAHONA

Objetivo : 

Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a 64 familias de ingresos bajos y mínimos residentes 
en Cabral, Provincia  Barahona.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2012 2013

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA BARAHONA CABRAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 256 Proyecto de Vivienda Construido 64.00 67,808,683.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

67,808,683 67,720,243.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13719 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO CABRAL,  PROVINCIA 
BARAHONA

Objetivo : 

Aumentar el  Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de 
Bajos Ingresos en el Municipio Cabral en la Provincia  
Barahona. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.5.06  - Vivienda Social + 2015 2015

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA BARAHONA CABRAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25103

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de 
la acción humana

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 249 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 64.00 63,494,675.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

63,494,675 63,494,675.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12454 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ DE 
BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA

Objetivo : 

Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  500 familias de profesionales residentes en la 
provincia Barahona.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2014 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 312 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 80.00 73,930,046.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

73,930,046 73,930,046.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12846 Proyecto : EQUIPAMIENTO HOSPITAL SALINAS, PROVINCIA BARAHONA

Objetivo : 

BRINDAR MEJOR SEVICIO DE SALUD.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.2.03  - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud 2012 2013

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO BARAHONA LAS SALINAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia 
pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a 
nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 138159 METROS CUADRADOS 
CONSTRUIDOS 550.00 72,403,382.26

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

72,403,382 79,190,192.55 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Dajabón 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Comercio y Agricultura  455.54 68,903 6.611.29 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

DAJABON

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12525/2038
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTELES ESCOLARES 
EN LA PROVINCIA DAJABON 

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon

Descripción
El proyecto consiste en la construcción 3 de Planteles escolares con 52 aulas de diseño estándar para los niveles 
de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad 
y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,664 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Dajabon

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

93,320,414.18 87,004,980.08 6,315,434.10 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

141,739,231.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12525/0052 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO CENTRO MUNICIPIO DAJABON-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DAJABON DAJABON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CONSTRUCTORA SUPLIDORA DEL 
CASTILLO 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (30,146,274.62) 17,903,645.38 17,903,645.38

2014 0.00 19,258,571.39 19,258,571.39 19,258,571.39

2015 0.00 8,012,861.82 0.00 8,012,861.82

Total 48,049,920.00 (2,874,841.41) 37,162,216.77 45,175,078.59

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12525/0053 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DAJABÓN SUR MUNICIPIO DAJABON-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DAJABON DAJABON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 WILSON RAFAEL FERNANDEZ QUIÑONEZ 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (28,201,503.97) 19,848,416.03 19,848,416.03

2014 0.00 21,768,372.25 21,768,372.25 21,768,372.25

2015 0.00 6,528,547.31 0.00 6,528,547.31

Total 48,049,920.00 95,415.59 41,616,788.28 48,145,335.59



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12568/2072
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 12 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA DAJABON

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 12 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 80 
aulas y se construirán 45 aulas nuevas, para un total de aulas de  125 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,936 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Dajabon

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

176,125,888.32 170,900,888.32 5,225,000.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

234,603,501.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12568/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MATIAS  PIMENTEL RODRIGUEZ, 
MUNICIPIO DAJABON-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DAJABON DAJABON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CONSTRUCTORA VELOZ DE LA CRUZ, SRL 181-2013 16,273,356.07 17,218,677.00 33,492,033.07 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 0.00 12 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 7,263,996.07 16,273,356.07 16,273,356.07

2014 0.00 3,277,169.66 3,277,169.66 3,277,169.66

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 1,493,321.00 0.00 1,493,321.00 1,493,320.89

Total 10,502,681.00 10,541,165.73 21,043,846.73 21,043,846.62

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12568/0057 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL RODEO, MUNICIPIO EL PINO-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DAJABON EL PINO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 VICTOR ISAIAS FROMETA GALVEZ 183-2013 12,237,485.84 15,968,868.00 28,206,353.84 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 0.00 9 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 6,231,245.84 12,237,485.84 12,237,485.84

2014 0.00 5,416,672.71 5,416,672.71 5,416,672.71

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 6,006,240.00 11,647,918.55 17,654,158.55 17,654,158.55



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12568/0053 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LUIS ESTEVES, MUNICIPIO DAJABON-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DAJABON DAJABON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ROBERTO ANTONIO VALDEZ MERCADO 179-2013 13,925,077.55 15,968,868.00 29,893,945.55 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

3 0.00 12 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 4,915,717.55 13,925,077.55 13,925,077.55

2014 0.00 4,487,966.99 4,487,966.99 4,487,966.99

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 9,009,360.00 9,403,684.54 18,413,044.54 18,413,044.54

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12568/0058

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JUAN SANTOS DIAZ, MUNICIPIO LOMA DE 
CABRERA-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DAJABON CABRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CLARA LUZ TORIBIO DIAZ 184-2013 6,855,611.18 9,817,511.00 16,673,122.18 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 0.00 12 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 879,371.18 6,885,611.18 6,885,611.18

2014 0.00 3,181,539.81 3,181,539.81 3,181,539.81

2015 0.00 3,500,000.00 21,172.20 3,478,827.80

2016 3,478,828.00 0.00 3,478,828.00 0.00

Total 9,485,068.00 7,560,910.99 13,567,151.19 13,545,978.79



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12568/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ENTRADA DON MIGUEL, MUNICIPIO 
DAJABON-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DAJABON DAJABON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 GISSEL AMIRYS DIAZ ROULET 178-2013 13,526,072.06 16,069,225.00 29,595,297.06 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

3 0.00 9 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 4,516,712.06 13,526,072.06 13,526,072.06

2014 0.00 8,732,560.83 8,731,243.47 8,732,560.83

2015 0.00 900,000.00 1,880.85 898,119.15

Total 9,009,360.00 14,149,272.89 22,259,196.38 23,156,752.04

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12568/0061

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MARIANO CESTERO, MUNICIPIO 
RESTAURACION-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DAJABON RESTAURACION

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 PRIME SRL 187-2013 11,019,473.80 15,036,801.00 26,056,274.80 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 0.00 12 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 5,013,233.80 11,019,473.80 11,019,473.80

2014 0.00 10,641,231.04 10,638,911.55 10,641,231.04

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 6,006,240.00 15,654,464.84 21,658,385.35 21,660,704.84



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12568/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA DENIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ TEJADA 
- CAÑ, MUNICIPIO DAJABON-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DAJABON DAJABON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JUAN ALBERTO MATEO PEREZ 177-2013 13,774,979.60 23,074,103.00 36,849,082.60 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 0.00 14 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 1,762,499.60 13,774,976.60 13,774,979.60

2014 0.00 5,663,408.04 5,663,408.04 5,663,408.04

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 4,890,000.00 4,890,000.00 4,884,753.01

Total 12,012,480.00 12,315,907.64 24,328,384.64 24,323,140.65

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12568/0062

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JOSE ANTONIO SALCEDO, MUNICIPIO 
RESTAURACION-0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DAJABON RESTAURACION

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ALBERTO MANUEL QUIROZ 186-2013 26,550,910.24 27,100,623.00 53,651,533.24 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 0.00 28 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 30,031,200.00 (3,480,289.76) 26,550,910.24 26,550,910.24

2014 0.00 9,777,352.05 9,777,352.05 9,777,352.05

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 30,031,200.00 6,297,062.29 36,328,262.29 36,328,262.29



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13381/3043
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE DAJABÓN (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Dajabón mediante la construcción de planteles 
escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,860 Estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Dajabon

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

60,913,944.16 60,913,944.16 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

210,347,035.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13381/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA AMARANTE 
GÓMEZ, MUNICIPIO PARTIDO-0054

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Dajabón mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DAJABON PARTIDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 RONNIE PAULINO 2156-2013 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 0.00 9 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 8,162,714.49 8,162,714.49 8,162,714.49

2014 27,197,133.00 (7,543,814.64) 19,653,318.36 19,653,318.36

2015 22,364,460.00 10,739,517.28 6,065.97 33,097,911.31

Total 49,561,593.00 11,358,417.13 27,822,098.82 60,913,944.16



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

DAJABON

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : REHABILITACION CANAL LOS ALMACIGOS, PROVINCIA DAJABON

Objetivo : 

REHABILITACION CANAL LOS ALMACIGOS, 
PROVINCIA DAJABON

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2012 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion DAJABON DAJABÓN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  41405

Descripción End : Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de 
inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 350 Canal de Riego Rehabilitado 630.00 2,944,667.19

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,944,667 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13729 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN MUNICIPIO DAJABÓN, PROVINCIA 
DAJABÓN

Objetivo : 

Aumentar el  Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de 
Bajos Ingresos en el Municipio Dajabón, Provincia Dajabón.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.5.06  - Vivienda Social + 2014 2015

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DAJABON DAJABON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25103

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de 
la acción humana

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 312 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 80.00 78,751,808.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

78,751,808 78,751,808.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12484 Proyecto : CONSTRUCCIÓN  DE 80 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE DAJABON

Objetivo : 

Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a 380 familias de ingresos bajos residentes en 
Dajabón.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2013 2014

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DAJABON DAJABON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 312 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 80.00 70,400,000.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

70,400,000 25,505,163.00 44,894,837.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13269 Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y 
ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN

Objetivo : 

Han sido constituidos para  la satisfacción de las necesidades 
básicas de salud de poblaciones  establecidas en territorios 
bien definidos, lo que permite cumplir con uno de los 
principios fundamentales del modelo: ser equitativos en la 
distribución de los recursos, evitando la dilución de las 
responsabilidades, además de ordenar la prestación de los 
servicios a los usuarios y de los proveedores de estos 
servicios. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.2.03  - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud 2013 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO DAJABON DAJABON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia 
pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a 
nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 28071 1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y 
ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO 760.00 72,344,276.81

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

72,344,277 99,924,303.90 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Distrito 
Nacional 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Comercio, Industria, 
Comunicación, Portuaria y 

Turismo  
1,890.06 1,182,348 1,598.56 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

DISTRITO 
NACIONAL

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12526/2039
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 26 PLANTELES 
ESCOLARES EN EL DISTRITO NACIONAL

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 26 Planteles escolares con 533 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 16,151 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Distrito nacional

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

701,043,300.96 538,193,912.38 162,849,388.58 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

1,162,481,548.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12526/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CAPOTILLO MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO DE GUZMAN-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 SMART PERFORMANCE INGEERING GROUP 
SPEG, SRL 1398-2012 56,720,212.69 0.00 56,720,212.69 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 3,377.41 16 3,377.41

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (57,246,066.23) 14,828,813.77 14,828,813.77

2014 0.00 42,094,409.65 41,424,013.84 42,094,409.65

2015 704,240.00 27,612,000.00 7,124.61 28,309,115.39

2016 783,911.00 13,945,000.00 14,728,911.00 13,942,134.93

Total 73,563,031.00 26,405,343.42 70,988,863.22 99,174,473.74

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12526/0066

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA APOLO 11 MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO DE GUZMAN-0066

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JUAN FELIX JIMENEZ CABRERA 1452-2012 56,720,212.69 0.00 56,720,212.69 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 3,251.00 29 4,133.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (46,865,896.58) 25,208,983.42 25,208,983.42

2014 0.00 28,658,052.70 28,658,052.70 28,658,052.70

2015 0.00 16,024,894.23 0.00 16,024,894.23

2016 0.00 1,944,440.00 1,944,440.00 0.00

Total 72,074,880.00 (238,509.65) 55,811,476.12 69,891,930.35



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12526/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MANZANO MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO DE GUZMAN-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Puesta Posesión  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CIFOA SRL 1581-2012 30,703,997.07 0.00 30,703,997.07 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 0.00 12 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (28,010,251.22) 8,027,188.78 8,027,188.78

2014 0.00 20,402,041.77 20,402,041.77 20,402,041.77

2015 0.00 3,800,000.00 21,629.31 3,778,370.69

Total 36,037,440.00 (3,808,209.45) 28,450,859.86 32,207,601.24

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12526/0068

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CRISTO REY 5 MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0068

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 GILBERTO JUAN RAMOS 1396-2012 56,720,212.69 0.00 56,720,212.69 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 3,251.00 24 3,251.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (59,597,764.54) 12,477,115.46 12,477,115.46

2014 0.00 32,805,328.16 30,439,403.23 32,805,328.16

2015 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00

2016 6,428,049.00 0.00 6,428,049.00 0.00

Total 78,502,929.00 (26,692,436.38) 49,444,567.69 45,282,443.62



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12526/0057

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA REPUBLICA DE CUBA 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CODECASA SRL 1454-2012 21,963,317.40 0.00 21,963,317.40 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 1,892.29 12 1,892.29

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 (21,286,036.23) 5,742,043.77 5,742,043.77

2014 0.00 11,037,145.91 11,014,657.11 11,037,145.91

2015 294,168.00 7,849,958.88 1,400,037.39 6,744,089.49

2016 783,911.00 0.00 783,911.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12526/0069

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS GIRASOLES 1 MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0069

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ARLETE ESTHER A RIVERA PEREZ 1711-2012 56,720,212.69 0.00 56,720,212.69 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 3,251.00 24 3,251.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (57,313,813.79) 14,761,066.21 14,761,066.21

2014 0.00 53,375,874.26 53,375,874.26 53,375,874.26

2015 0.00 16,556,376.73 3,954.61 16,552,422.12

Total 72,074,880.00 12,618,437.20 68,140,895.08 84,689,362.59



Total 28,106,159.00 (2,398,931.44) 18,940,649.27 23,523,279.17

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12526/0070

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS PINOS MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO DE GUZMAN-0070

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CRISFER INMOBILIARIA SRL 1402-2012 56,720,212.69 10,170,669.79 66,890,882.48 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 1,000.00 20 1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (59,597,764.54) 12,477,115.46 12,477,115.46

2014 0.00 17,749,865.73 15,672,314.33 17,749,865.73

2015 0.00 35,134,665.80 356.79 35,134,309.01

Total 72,074,880.00 (6,713,233.01) 28,149,786.58 65,361,290.20



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12526/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SIMON BOLIVAR 2 MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 NESTOR EDUARDO FEBLES GURIDY 1533-2012 40,297,703.55 0.00 40,297,703.55 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 2,706.89 14 2,706.89

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (35,092,534.80) 18,963,625.20 18,963,625.20

2014 0.00 3,875,649.97 3,875,649.97 3,875,649.97

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 54,056,160.00 (31,216,884.83) 22,839,275.17 22,839,275.17

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12526/0074

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION POLITECNICO LOS GIRASOLES 1 MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0074

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 PTM INGENIERIA, SRL. 1449-2012 56,720,212.69 0.00 56,720,212.69 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (68,107,719.92) 3,967,160.08 3,967,160.08

2014 0.00 22,267,687.76 19,918,841.69 22,267,687.76

2015 0.00 7,166,706.83 0.00 7,166,706.83

Total 72,074,880.00 (38,673,325.33) 23,886,001.77 33,401,554.67



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12526/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO LAS CAÑITAS 1 MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO DE GUZMAN-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MARTIN JESUS 1455-2012 40,297,703.55 0.00 40,297,703.55 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 2,999.00 26 3,242.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (47,520,925.30) 6,535,234.70 6,535,234.70

2014 0.00 31,197,524.69 31,196,539.18 31,197,524.69

2015 69,128.00 45,628,979.33 0.00 45,698,107.33

Total 54,125,288.00 29,305,578.72 37,731,773.88 83,430,866.72

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12526/0075

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS GIRASOLES 2 MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0075

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MAYERLING MARIA INFANTE CORONA 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (27,871,030.44) 38,197,609.56 38,197,609.56

2014 0.00 36,418,991.08 36,418,632.74 36,418,991.08

2015 0.00 6,487,826.53 0.00 6,487,826.53

Total 66,068,640.00 15,035,787.17 74,616,242.30 81,104,427.17



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12526/0065

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL RENOVACION MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO DE GUZMAN-0065

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 NELSON JOSE MADERA ARIAS 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (36,146,069.53) 17,910,090.47 17,910,090.47

2014 0.00 37,324,170.14 37,313,979.48 37,324,170.14

2015 0.00 4,100,000.00 4,100,000.00 0.00

2016 0.00 4,902,536.00 4,902,536.00 4,902,535.71



Total 54,056,160.00 10,180,636.61 64,226,605.95 60,136,796.32



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12567/2073
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 4 
PLANTELES ESCOLARES EN EL DISTRITO NACIONAL

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciadistrito nacional.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 4 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 60 
aulas y se construirán 38 aulas nuevas, para un total de aulas de 98 de diseño estándar para los niveles de inicial, 
básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,912 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Distrito nacional

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

65,013,666.53 65,013,666.53 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

119,987,661.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12567/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, LOS 
PERALEJOS, D. N.-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciadistrito nacional.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MANUEL DE JESUS CARDOZE PEREZ 195-2013 32,974,821.79 8,376,008.00 41,350,829.79 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 2,236.00 24 2,236.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (3,062,618.21) 32,974,821.79 32,974,821.79

2014 0.00 4,425,740.22 4,425,740.22 4,425,740.22

2015 0.00 6,270,000.00 653.12 6,269,346.88

2016 0.00 5,180,000.00 5,180,000.00 2,578,655.07

Total 36,037,440.00 12,813,122.01 42,581,215.13 46,248,563.96

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12567/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BASICA ALTAGRACIA AMELIA RICART 
CALVENTI MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciadistrito nacional.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE ANTONIO REY FIGARIS 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 5,577,311.23 5,577,311.23 5,577,311.23

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 403,000.00 64.09 402,935.91

2016 402,936.00 0.00 402,936.00 0.00

Total 402,936.00 5,980,311.23 5,980,311.32 5,980,247.14



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12567/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BASICA JARDIN DE LA INFANCIA 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciadistrito nacional.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 SOLUCIONES ELECTROMECANICAS Y 
OBRAS CIVILES A & R S A 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 359,303.73 359,303.73 359,303.73

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 9,807.00 9,807.00 9,806.87

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12567/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CE UNION PANAMERICANA MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciadistrito nacional.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAFAEL BERGES SANCHEZ 1453-2012 14,870,476.77 0.00 14,870,476.77 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

30 2,896.16 30 2,896.16

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 11,896,383.82 11,896,383.82 11,896,383.82

2014 0.00 271,519.79 271,519.79 271,519.79

2015 0.00 250,000.00 2,158.78 247,841.22

2016 247,841.00 0.00 247,841.00 0.00



Total 0.00 369,110.73 369,110.73 369,110.60 Total 247,841.00 12,417,903.61 12,417,903.39 12,415,744.83



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13046/2615
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 14 ESTANCIAS 
INFANTILES DE LA PROVINCIA DISTRITO NACIONAL

Objetivo
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera 
infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin 
desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Descripción
Construcción de 14 Estancias Infantiles en el Distrito Nacional, municipio Santo Domingo de 
GuzmanCaracterísticas de la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, 
enfermería, etc.2. Equipamiento de 14 Estancias infantiles en el Distrito Nacional, municipio Santo Domingo de 
Guzman. Se dotara del equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la 
permanencia y cuidado en el centro. Educativos-tecnologicos, recreativos, de cuidado y descanso.• Ludotecas; • 
Bibliotecas infantiles; • Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • 
Estantes; • Mobiliario de oficina• Juegos infantiles: toboganes etc.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,278 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Distrito nacional

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

30,915,389.89 30,915,389.89 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario 

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

622,604,838.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13046/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL PALMA REAL, 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0061

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CARLOS ISMAEL HERNANDEZ RIVERA 1679-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 1,500.00 10 1,200.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 6,594,649.61 6,594,649.61 6,594,649.61

2015 10,330,688.00 5,208,000.00 3,136.61 15,535,551.39

Total 10,330,688.00 18,367,838.50 13,162,975.11 28,695,389.89

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13046/0074

Sub Proyecto (obra) : EQUIPAMIENTO DE ESTANCIA INFANTIL PALMA REAL, 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0074

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CARLOS ISMAEL HERNANDEZ RIVERA 0.00 21,911,979.25 21,911,979.25 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 1,400.00 10 1,400.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 2,220,000.00 2,220,000.00 2,220,000.00

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 0.00

Total 1,700,000.00 2,220,000.00 3,920,000.00 2,220,000.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

DISTRITO 
NACIONAL

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO DOMINGO SAVIO (POLITECNICO BARTOLOME VEGH)

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO DOMINGO SAVIO 
(POLITECNICO BARTOLOME VEGH)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion DISTRITO 
NACIONAL STO. DGO.

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 424 1 LICEO  CONSTRUIDO 24.00 2,445,719.29

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,445,719 2,445,719.29 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PASO A DESNIVEL AV. 27 DE FEBRERO CON AV. PRIVADA

Objetivo : 

PASO A DESNIVEL AV. 27 DE FEBRERO CON AV. 
PRIVADA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion DISTRITO 
NACIONAL

DISTRITO 
NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 8917.3208 PUENTES TERMINADOS 0.66 615,050,416.44

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

615,050,416 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : REHABILITACION DE LLENADERO DE CAMIONES, SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO 
NACIONAL

Objetivo : 

REHABILITACION DE LLENADERO DE CAMIONES, 
SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO NACIONAL

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2012 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion DISTRITO 
NACIONAL

DISTRITO 
NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 257000 Planta de llenado de Camiones 
Rehabilitada 1.00 403,387.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

403,387 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : RECUPERACION DEL PUENTE SANCHEZ

Objetivo : 

RECUPERACION DEL PUENTE SANCHEZ

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion DISTRITO 
NACIONAL

DISTRITO 
NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 12086.73 PUENTES TERMINADOS 0.90 6,358,975.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

6,358,975 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PASEO MARITIMO 30 DE MAYO (1ERA ETAPA)

Objetivo : 

PASEO MARITIMO 30 DE MAYO (1ERA ETAPA)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion DISTRITO 
NACIONAL

DISTRITO 
NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 28923.006 CARRETERAS TERMINADAS 14.00 24,580,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

24,580,000 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : RECUPERACION DEL PUENTE DUARTE

Objetivo : 

RECUPERACION DEL PUENTE DUARTE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion DISTRITO 
NACIONAL

DISTRITO 
NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 10072.275 PUENTES TERMINADOS 0.75 182,800,000.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

182,800,000 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12404
Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE CASETAS , SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CLORADORES,CILINDROS Y KITS DE EMERGENCIAS EN LAS 
REGIONES NORTE,SUR Y ESTE

Objetivo : 

CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL 
AGUA PARA ERRADICAR LAS ENFERMEDADES DE 
ORIGEN HIDRÍCO.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.03  - Abastecimiento de Agua potable 2012 2016

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y 
ALCANTARILLADOS

DISTRITO 
NACIONAL NACIONAL 

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

habitantes 242000 CASETAS CONSTRUIDAS 253.00 61,138,750.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

61,138,750 0.00 30,569,375.00 30,569,375.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :1766 Proyecto : HABILITACIÓN , REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL DISTRITO NACIONAL

Objetivo : 

Consiste en apoyar a la CAASD mediante un proceso de 
transformación institucional que le permita operar en 
condiciones de eficiencia, sostenibilidad financiera y 
ambiental, prestando servicios de agua potable y de 
saneamiento con los niveles de cobertura y calidad 
establecidos y a los menores costos. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO DISTRITO 
NACIONAL

DISTRITO 
NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  11112

Descripción End : Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la 
gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 2597332 Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
Realizado 1.00 27,261,501.19

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

27,261,501 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12607
Proyecto : RECONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO CAÑADA DE AGUAS NEGRAS EN EL 
BARRIO PUERTO RICO, DETRAS DE LA FERRETERIA GONZALES EN LA AV. PASEO DE 
LOS REYES CATOLICOS

Objetivo : 

El Objetivo del Proyecto es lograr atreves del encache y 
tapado de la cañada es que la que 1,200.00 persona pueda 
desarrollase en un medioambiente favorable y protegidos de 
alimañas y lograr la construcción de una cañada para mejorar 
la calidad de vida de estos residentes y sus condiciones. La 
construcción garantizara más limpieza en los moradores, 
concientizar este sector para que tengan más responsabilidad 
con los temas de la basura y que tengan responsabilidad y 
que cuiden esta construcción.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO  Provincia Municipio

Institución: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  41405

Descripción End : Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de 
inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas Cañada Reconstruida 625.00 4,404,696.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,404,696 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :3688 Proyecto : REHABILITACIÓN PLANTA DE AGUAS RESIDUALES LOS JARDINES, SECTOR 
JARDINES DEL NORTE, DISTRITO NACIONAL 

Objetivo : 

Rehabilitar la planta de tratamiento de aguas residuales y 
ampliar su capacidad para dar solución a las aguas residuales 
generadas en el sector.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2011 2013

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
SANTO DOMINGO

DISTRITO 
NACIONAL

DISTRITO 
NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 16000 Planta de Aguas Residuales Rehabilitada 1.00 23,668,461.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

23,668,461 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13076 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 500 VIVIENDAS  RURALES A NIVEL NACIONAL

Objetivo : 

Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  500 familias  de bajos ingresos  residentes en 
zonas rurales a nivel nacional.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2013 2014

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DISTRITO 
NACIONAL NACIONAL 

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 1950 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 500.00 163,971,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

163,971,000 163,971,000.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :4335 Proyecto : REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE 
ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO/DGIP EN EL DISTRITO NACIONAL

Objetivo : 

MEJORAR LA DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS DE 
LOS MODULOS DE TRABAJO DE ESTE MINISTERIO Y 
DAR MAYOR COMODIDAD Y PRIVACIDAD A CADA 
EMPLEADO.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 1.1.02  - Gestión Administrativa, Financiera, Fiscal, Económica y 
Planificación

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO DISTRITO 
NACIONAL

DISTRITO 
NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  11100

Descripción End : Pendiente de Asignación

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas Oficinas Remodeladas 1,607.00 21,247,334.30

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

21,247,334 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13256
Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL  CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y 
ATENCIÓN PRIMARIA EN  EL BARRIO BUENOS AIRES (INDEPENDENCIA) DISTRITO 
NACIONAL.  

Objetivo : 

REDUCIR LA INEQUIDAD EN LA SOCIEDAD Y A 
ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS LAS FAMILIAS 
POBRES Y VULNERABLES DEL CALLEJÓN MAMBRÚ 
DEL BARRIO BUENOS AIRES (INDEPENDENCIA A 
TRAVES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD. ) 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.2.03  - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud 2013 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO

DISTRITO 
NACIONAL

SANTO 
DOMINGO DE 

GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia 
pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a 
nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 45857 1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y 
ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO 760.00 62,939,326.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

62,939,326 85,552,849.17 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :5491 Proyecto : CONSTRUCCIÓN L.T. 69 KV HAINA – GALERÍA DE INFILTRACIÓN

Objetivo : 

Mejorar una línea existente en muy mal estado que alimenta 
la subestación de la Planta de Tratamiento de Agua y Sistema 
de Bombeo del Acueducto Haina – Manoguayabo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.4.01  - Energía eléctrica. 2011 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES

DISTRITO 
NACIONAL

DISTRITO 
NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 1817754 L.T. 69 KV Construida 6.00 398,096.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

398,096 398,096.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10038 Proyecto : MEJORAMIENTO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DISCAPACITADAS 
AL MUSEO DE HISTORIA NATURAL,EN EL DISTRITO NACIOANAL

Objetivo : 

DOTAR EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE DOS 
ASCENSORES Y LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA 
LA ACCESIBILIDAD DEL LUGAR

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.2.01  - Protección de la Biodiversidad y el paisaje 2010 2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL DISTRITO 
NACIONAL

DISTRITO 
NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  41201

Descripción End : Apoyar el desarrollo y adopción de tecnologías y prácticas de producción y consumo ambientalmente sostenibles, el 
desincentivo al uso de contaminantes y la mitigación de los daños asociados a actividades altamente contaminantes

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 250000 Proyecto de Accesibilidad de Personas 
con Discapacidad Mejorada 1.00 966,895.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

966,895 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Duarte 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Industria, Agricultura, 
Ganadería y 
Agroindustria 

2,311.58 306,723 7,536.37 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

DUARTE

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12527/2040
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 8 PLANTELES ESCOLARES 
EN LA PROVINCIA DUARTE

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 8 Planteles escolares con 117 aulas de diseño estándar para los niveles 
de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad 
y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,658 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Duarte

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

360,082,931.69 328,043,281.18 32,039,650.51 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

295,806,388.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

planteles construidos Unidades

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12527/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS GUÁRANAS 2 EN EL 
MUNICIPIO LAS GUÁRANAS-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE LAS GUARANAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JUAN ANTONIO SANTOS PANTALEON 1273-2012 41,317,153.09 34,053,116.12 75,370,269.21 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

11 550.00 11 704.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (13,137,275.33) 22,900,164.67 22,900,164.67

2014 0.00 9,954,118.06 9,954,118.06 9,954,118.06

2015 0.00 13,376,000.00 409.04 13,375,590.96

2016 3,036,210.00 100.00 3,036,310.00 3,036,210.00

Total 39,073,650.00 10,192,942.73 35,891,001.77 49,266,083.69

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12527/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO SUR EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE 
MACORÍS-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE SAN FRANCISCO 
DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MARIANELA LORA MAYI 1272-2012 57,150,130.78 20,834,093.60 77,984,224.38 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 1,100.00 22 1,408.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (42,123,397.17) 29,951,482.83 29,951,482.83

2014 0.00 7,156,318.71 7,065,656.10 7,156,318.71

2015 0.00 3,852,654.69 0.00 3,852,654.69

Total 72,074,880.00 (31,114,423.77) 37,017,138.93 40,960,456.23



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12527/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO NORDESTE EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE 
MACORÍS-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE SAN FRANCISCO 
DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ALEXIS FRANCISCO PAULINO SANTOS 1349-2012 50,279,355.36 45,405,564.15 95,684,919.51 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 1,100.00 22 1,408.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (31,851,395.71) 40,223,484.29 40,223,484.29

2014 0.00 22,776,442.17 22,776,442.17 22,776,442.17

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 15,035,000.00 15,035,000.00 14,687,088.07

Total 72,074,880.00 5,960,046.46 78,034,926.46 77,687,014.53

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12527/0057

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA RIVA 2 EN EL 
MUNICIPIO VILLA RIVA-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE VILLA RIVA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CITA MARIA EMILIA MARTINEZ MORALES 1277-2012 41,131,295.14 29,223,996.59 70,355,291.73 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

17 850.00 17 1,088.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 42,043,680.00 (9,138,643.89) 32,905,036.11 32,905,036.11

2014 0.00 9,474,659.79 9,224,515.79 9,474,659.79

2015 0.00 5,797,957.78 10,972.48 5,786,985.30

2016 0.00 8,913,194.48 8,913,194.48 8,913,192.48

Total 42,043,680.00 15,047,168.16 51,053,718.86 57,079,873.68



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12527/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VISTA DEL VALLE EN EL 
MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE SAN FRANCISCO 
DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1  JUAN ANTONIO MERCEDES 1276-2012 58,703,887.63 46,297,671.00 105,001,558.63 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

25 1,250.00 25 1,600.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (40,437,254.93) 31,637,625.07 31,637,625.07

2014 0.00 5,960,203.53 5,960,203.53 5,960,203.53

2015 0.00 19,000,000.00 84,053.93 18,915,946.07

Total 72,074,880.00 (15,477,051.40) 37,681,882.53 56,513,774.67

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12527/0060 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO PIMENTEL 2 MUNICIPIO PIMENTEL-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE PIMENTEL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MARCOS ANTONIO MEJIA HERNANDEZ 198-2013 46,872,140.33 44,043,211.80 90,915,352.13 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 950.00 19 1,216.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 27,571,847.25 27,571,847.25 27,571,847.25

2014 0.00 28,637,267.31 28,637,266.65 28,637,267.31

2015 0.00 22,415,638.82 49,024.49 22,366,614.33

Total 0.00 78,624,753.38 56,258,138.39 78,575,728.89



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12566/2074
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN  Y REHABILITACION DE 29 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA DUARTE

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 29 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 
251 aulas y se construirán  138 aulas nuevas, para un total de aulas de 312 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 9,824 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Duarte

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

535,273,498.11 483,324,605.59 51,948,892.52 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

659,333,743.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12566/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA GREGORIO RIVAS EN EL MUNICIPIO 
ARENOSO-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE ARENOSO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 EDDY ANDRES JOSE COLON 203-2013 19,136,973.91 18,684,765.57 37,821,739.48 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

11 550.00 11 704.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 9,138,940.56 15,145,180.56 15,145,180.56

2014 0.00 13,677,381.06 13,677,381.06 13,677,381.06

2015 0.00 7,000,000.00 31,209.33 6,968,790.67

Total 6,006,240.00 29,816,321.62 28,853,770.95 35,791,352.29

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12566/0062

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA ESTANCIA EN EL MUNICIPIO 
PIMENTEL-0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE PIMENTEL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MARIA MARTINA RAMIREZ THEN 211-2013 36,807,381.67 29,290,382.33 66,097,764.00 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

17 850.00 17 1,088.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 30,031,200.00 0.00 30,031,200.00 30,031,200.00

2014 0.00 16,554,606.11 16,554,606.11 16,554,606.11

2015 0.00 8,535,296.21 2,874,217.43 5,661,078.78

Total 30,031,200.00 25,089,902.32 49,460,023.54 52,246,884.89



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12566/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BEBEDERO EN EL MUNICIPIO ARENOSO-
0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE ARENOSO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 GREGORIO TAVAREZ VALERIO 201-2013 24,551,031.40 12,861,994.10 37,413,025.50 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 400.00 8 512.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 0.00 10,381,369.46 12,012,480.00

2014 0.00 3,671,046.11 3,671,046.11 3,671,046.11

2015 0.00 1,131,374.86 335,899.16 795,475.70

Total 12,012,480.00 4,802,420.97 14,388,314.73 16,479,001.81

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12566/0064

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ANA CELESTE FERNÁNDEZ EN EL 
MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS-0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE SAN FRANCISCO 
DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RUBEN DARIO GOMEZ TAVERAS 213-2013 15,086,151.96 12,296,823.81 27,382,975.77 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 350.00 7 448.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 9,079,911.96 15,086,151.96 15,086,151.96

2014 0.00 6,722,535.04 6,722,535.04 6,722,535.04

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 6,006,240.00 15,802,447.00 21,808,687.00 21,808,687.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12566/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL AGUACATE EN EL MUNICIPIO 
ARENOSO-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE ARENOSO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 HECTOR JOSE BALDERA JAQUEZ 200-2013 19,383,759.61 16,359,516.51 35,743,276.12 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

15 750.00 15 960.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 13,377,519.61 19,383,759.61 19,383,759.61

2014 0.00 14,573,972.24 14,448,171.40 14,573,972.24

2015 0.00 8,567,632.09 0.00 8,567,632.09

Total 6,006,240.00 36,519,123.94 33,831,931.01 42,525,363.94

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12566/0066

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PADRE BREA EN EL MUNICIPIO SAN FCO. 
DE MACORÍS-0066

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE SAN FRANCISCO 
DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 GERMAN ATONIO ACOSTA CRUZ 224-2013 42,056,640.11 19,344,599.03 61,401,239.14 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

35 1,750.00 35 2,240.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 0.00 36,037,440.00 36,037,440.00

2014 0.00 5,035,459.80 5,035,459.80 5,035,459.80

2015 0.00 10,991,797.75 627.92 10,991,169.83

Total 36,037,440.00 16,027,257.55 41,073,527.72 52,064,069.63



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12566/0054 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL JOBO EN EL MUNICIPIO ARENOSO-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE ARENOSO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 STALIN ISRAEL ROSARIO MUÑOZ 204-2013 4,527,213.03 3,253,548.95 7,780,761.98 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 450.00 9 576.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 0.00 3,003,120.00 3,003,120.00

2014 0.00 1,971,744.85 1,971,744.85 1,971,744.85

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3,003,120.00 1,971,744.85 4,974,864.85 4,974,864.85

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12566/0069

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA DIVINA PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO 
SAN FCO. DE MACORÍS-0069

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE SAN FRANCISCO 
DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ISMAEL MOISES SANTANA MENA 217-2013 26,514,029.82 19,633,061.14 46,147,090.96 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

17 850.00 17 1,088.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 30,031,200.00 (3,517,170.18) 26,514,029.82 26,514,029.82

2014 0.00 14,975,160.33 14,974,785.16 14,975,160.33

2015 0.00 3,319,000.00 777.25 3,318,222.75

2016 0.00 3,952,051.00 3,952,051.00 3,952,050.96

Total 30,031,200.00 18,729,041.15 45,441,643.23 48,759,463.86



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12566/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LAS CARRERAS EN EL MUNICIPIO 
ARENOSO-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE ARENOSO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 FRANKLIN PEREZ DUARTE 202-2013 14,029,801.83 16,020,368.89 30,050,170.72 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 400.00 8 512.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 6,570,408.68 9,573,528.68 9,573,528.68

2014 0.00 10,468,813.33 10,468,813.33 10,468,813.33

2015 0.00 2,680,749.14 0.00 2,680,749.14

2016 0.00 7,130,189.00 7,130,189.00 7,130,188.09

Total 3,003,120.00 26,850,160.15 27,172,531.01 29,853,279.24

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12566/0070

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA TEOFILO OVALLE DURÁN EN EL 
MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS-0070

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE SAN FRANCISCO 
DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 FRANCISCO ANTONIO BURGOS PRADO 227-2013 18,732,179.44 6,807,158.44 25,539,337.88 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 640.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 12,725,939.44 18,732,179.44 18,732,179.44

2014 0.00 4,755,710.24 4,755,710.24 4,755,710.24

2015 0.00 430,773.36 0.00 430,773.36

2016 4,050,282.00 0.00 4,050,282.00 4,050,280.42

Total 10,056,522.00 17,912,423.04 27,538,171.68 27,968,943.46



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12566/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA OLEGARIO TENARES EN EL MUNICIPIO 
CASTILLO-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE CASTILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CONSTRUCTORA Y PRESTADORA DEL 
NORDESTE COPRENORD SRL. 206-2013 33,903,146.20 16,852,127.84 50,755,274.04 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

35 1,750.00 35 2,240.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 0.00 24,024,960.00 24,024,960.00

2014 0.00 9,490,861.14 9,490,861.14 9,490,861.14

2015 0.00 997,253.11 0.00 997,253.11

2016 3,704,844.00 100.00 3,704,944.00 3,704,844.49

Total 27,729,804.00 10,488,214.25 37,220,765.14 38,217,918.74

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12566/0072

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ERCILIO GARCIA BENCOSME EN EL 
MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS-0072

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE SAN FRANCISCO 
DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE VICENTE REYNOSO MARTINEZ 218-2013 13,106,609.58 15,549,789.81 28,656,399.39 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 450.00 9 576.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 10,103,489.58 13,106,609.58 13,106,609.58

2014 0.00 12,918,105.56 12,791,198.80 12,918,105.56

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 2,391,582.00 0.00 2,391,582.00 2,391,582.00

Total 5,394,702.00 23,021,595.14 28,289,390.38 28,416,297.14



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12566/0059

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LUIS ALBERTO WEBER EN EL MUNICIPIO 
HOSTOS-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE HOSTOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 PABLO LUIS BURGOS SANTOS 208-2013 0.00 14,039,304.04 14,039,304.04 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 900.00 18 1,152.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 12,775,790.74 15,778,910.74 15,778,910.74

2014 0.00 10,838,685.41 10,838,685.41 10,838,685.41

2015 0.00 6,175,722.85 0.00 6,175,722.85

Total 3,003,120.00 29,790,199.00 26,617,596.15 32,793,319.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12566/0075

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO PANAL EN EL 
MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS-0075

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE SAN FRANCISCO 
DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RAFAEL RAMON DIAZ DEL ORBE 222-2013 18,673,864.54 13,539,307.18 32,213,171.72 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 800.00 16 1,024.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 12,667,624.54 18,673,864.54 18,673,864.54

2014 0.00 14,914,193.94 14,914,193.94 14,914,193.94

2015 0.00 2,611,173.49 0.00 2,611,173.49

2016 1,553,422.00 0.00 1,553,422.00 0.00

Total 7,559,662.00 30,192,991.97 35,141,480.48 36,199,231.97



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12566/0061

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA AGUSTIN BONILLA EN EL MUNICIPIO 
PIMENTEL-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE PIMENTEL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 REYNALIZ YUERNY MONCION ESPINAL 210-2013 31,465,693.83 14,000,094.94 45,465,788.77 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

31 1,550.00 31 1,984.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 15,015,600.00 0.00 15,015,600.00 15,015,600.00

2014 0.00 7,289,355.86 7,289,355.86 7,289,355.86

2015 0.00 2,067,198.16 0.00 2,067,198.16

Total 15,015,600.00 9,356,554.02 22,304,955.86 24,372,154.02

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12566/0078

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BARRAQUITO EN EL MUNICIPIO VILLA 
RIVA-0078

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE VILLA RIVA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 EVELYN GARCIA VALERIO 228-2013 32,917,175.67 7,695,851.97 40,613,027.64 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

15 750.00 15 960.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 20,904,695.67 32,917,175.67 32,917,175.67

2014 0.00 3,898,680.41 3,895,860.37 3,898,680.41

2015 0.00 2,853,843.29 0.00 2,853,843.29

2016 0.00 3,132,967.00 3,132,967.00 3,132,966.90

Total 12,012,480.00 30,790,186.37 39,946,003.04 42,802,666.27



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13047/2616
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 4 ESTANCIAS INFANTILES 
EN LA PROVINCIA DUARTE

Objetivo
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera 
infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin 
desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Descripción
Construcción de 4 Estancias Infantiles en provincia Duarte (Hermanas Mirabal), municipio San Francisco de 
Macorís. Características de la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, 
enfermería, etc.2. Equipamiento de 4 Estancias Infantiles en provincia Duarte (Hermanas Mirabal). Se dotara del 
equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el 
centro. Educativos-tecnologicos, recreativos, de cuidado y descanso.• Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • 
Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de 
oficina• Juegos infantiles: toboganes etc.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,096 Personas

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Duarte

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

104,968,951.47 96,132,951.47 8,836,000.00 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

299,591,797.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13047/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL PUEBLO NUEVO EN EL 
MUNICIPIO SAN FRANISCO DE MACORIS-0052

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE SAN FRANCISCO 
DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 KELEN EUCLIDES PAREDES BRITO 1653-2013 32,825,944.46 3,007,401.78 35,833,346.24 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 1,400.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 5,379,561.80 5,379,561.80 5,379,561.80

2015 25,459,094.00 11,966,000.00 25,498,485.37 11,926,608.63

2016 0.00 3,211,800.00 3,211,800.00 3,211,737.67

Total 25,459,094.00 27,122,550.69 40,655,036.06 27,083,096.99

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13047/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL VISTA DEL VALLE EN EL 
MUNICIPIO SAN FRANISCO DE MACORIS-0054

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE SAN FRANCISCO 
DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MIGUEL DUARTE BATISTA 1655-2013 32,825,944.46 12,067,303.04 44,893,247.50 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 2,500.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 19,980,000.00 19,980,000.00 19,980,000.00

2014 0.00 33,578,286.58 23,345,159.74 33,578,286.58

2015 22,046,279.00 0.00 22,046,279.00 0.00

2016 0.00 15,201,500.00 15,201,500.00 0.00

Total 22,046,279.00 68,759,786.58 80,572,938.74 53,558,286.58



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13047/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL SAN MARTIN EN EL 
MUNICIPIO SAN FRANISCO DE MACORIS-0053

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE SAN FRANCISCO 
DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JOSE ORLANDO MUÑOZ MONSANTO 1654-2013 32,825,944.46 3,082,138.65 35,908,083.11 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 1,400.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 14,240,087.58 14,239,232.44 14,240,087.58

2015 25,459,094.00 3,050,000.00 28,509,094.00 0.00

2016 969,600.00 3,522,291.43 4,491,891.43 3,522,291.43

Total 26,428,694.00 27,377,567.90 53,805,406.76 24,327,567.90



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13579/3374
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN 
LA PROVINCIA DUARTE (FASE 3)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Duarte mediante la ampliación de planteles 
escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2016

Condición / Estado : Arrastre/Sin ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 870 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Duarte

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

0.00 0.00 0.00 0.00

Organismos Financiadores

No Registrado

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

185,759,330.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico 0

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13579/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA CAOBETE , 
MUNICIPIO PIMENTEL-0055

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Duarte mediante la ampliación de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2016

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION DUARTE PIMENTEL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 0.00 12,127,467.47 12,127,467.47 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 896.00 14 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 1,787,742.00 0.00 1,787,742.00 0.00

Total 1,787,742.00 0.00 1,787,742.00 0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

DUARTE

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO LOS LANOS (CAÑO ABAJO)

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO LOS LANOS (CAÑO ABAJO)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion DUARTE CASTILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 226 1 LICEO  CONSTRUIDO 8.00 4,508,498.55

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,508,499 4,508,498.55 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA ATABALERO

Objetivo : 

CARRETERA ATABALERO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion DUARTE SAN FRANCISCO 
DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 41318.58 CARRETERAS TERMINADAS 20.00 166,392,991.10

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

166,392,991 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO PROFESOR HERNAN JOSE SANCHEZ

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO PROFESOR HERNAN JOSE 
SANCHEZ

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion DUARTE SAN FRANCISCO 
DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 306 1 LICEO  CONSTRUIDO 12.00 4,425,489.69

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,425,490 4,425,489.69 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA GUIZA - LAS GUARANAS

Objetivo : 

CARRETERA LA GUIZA - LAS GUARANAS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion DUARTE LAS GUARANAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 33468.0498 CARRETERAS TERMINADAS 16.20 15,365,789.32

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

15,365,789 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : POLITECNICO VICENTE AQUILINO SANTOS

Objetivo : 

POLITECNICO VICENTE AQUILINO SANTOS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion DUARTE VISTA DEL 
VALLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 578 1 POLITECNICO CONSTRUIDO 14.00 4,434,563.09

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,434,563 4,434,563.09 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SAN FRANCISCO - VILLA TAPIA

Objetivo : 

CARRETERA SAN FRANCISCO - VILLA TAPIA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion DUARTE SAN FRANCISCO 
DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 98462.17614 CARRETERAS TERMINADAS 47.66 770,835,612.82

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

770,835,613 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO LA CRUZ DE CENOVI (NUEVA ESPERANZA)

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO LA CRUZ DE CENOVI 
(NUEVA ESPERANZA)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion DUARTE CENOVI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 243 1 LICEO  CONSTRUIDO 12.00 3,619,888.97

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,619,889 3,619,888.97 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CAMINO VECINAL LOS LIMONES - CRUCE EL CONUCO

Objetivo : 

CAMINO VECINAL LOS LIMONES - CRUCE EL 
CONUCO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion DUARTE SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 24791.148 CARRETERAS TERMINADAS 12.00 85,305,130.98

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

85,305,131 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13395
Proyecto : RESTAURACIÓN DE CARPETA ASFALTICA, SUMINISTRO Y APLICACION DE 
MATERIAL SINTETICO PISTA DE ATLETISMO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE 
MACORIS

Objetivo : 

RESTAURACION DE CARPETA ASFALTICA, 
SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL 
SINTETICO PISTA DE ATLETISMO, MUNICIPIO SAN 
FRANCISCO DE MACORIS.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02  - Servicios Recreativos y Deportivos 2014 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES DUARTE SAN FRANCISCO 
DE MACORÍS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo 
de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

 Jovenes 2500 1 PISTA DE ATLETISMO 
CONSTRUIDA 30,000.00 26,617,191.94

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

26,617,192 26,617,191.94 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :6338 Proyecto : CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION COMUNIDAD VISTA DEL VALLE, SAN 
FRANCISCO DE MACORIS.

Objetivo : 

Asegurar un suministro confiable de electricidad a la 
comunidad  Vista Del Valle, San Francisco De Macoris, a 
precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad 
financiera y ambiental.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.4.01  - Energía eléctrica. 2011 2013

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES DUARTE SAN FRANCISCO 

DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 1625 2 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 1,625.00 24,801,008.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

24,801,008 24,801,008.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10351 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN PIMENTEL (CAF), PROVINCIA DUARTE

Objetivo : 

 Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  80 familias de ingresos bajos y mínimos residentes 
en Pimentel Provincia Duarte.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2012 2013

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DUARTE PIMENTEL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 312 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 80.00 63,255,814.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

63,255,814 0.00 63,255,814.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

El Seibo 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agropecuaria e Industria 1,201.46 112,171 10,710.99 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

EL SEIBO

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12529/2042
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 6 PLANTELES ESCOLARES 
EN LA PROVINCIA EL SEIBO

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 5 Planteles escolares con 96 aulas de diseño estándar para los niveles 
de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad 
y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,038 PENDIENTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

El seibo

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

265,012,614.22 265,012,614.22 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

191,917,546.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12529/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA  BARRIO LAS QUINIENTAS EN 
EL MUNICIPIO EL SEIBO-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA 1243-2012 57,150,130.78 25,377,691.05 82,527,821.83 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

23 1,150.00 23 1,472.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (26,354,775.38) 45,720,104.62 45,720,104.62

2014 0.00 16,502,348.53 16,502,348.53 16,502,348.53

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 72,074,880.00 (9,852,426.85) 62,222,453.15 62,222,453.15

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12529/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO LA HIGUERA EN EL MUNICIPIO EL SEIBO-
0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 BENYI USBARDO UBIERA ROSA 1238-2012 45,431,176.00 39,665,095.82 85,096,271.82 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

17 850.00 17 1,088.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 307,500.84 36,344,940.84 36,344,940.84

2014 0.00 14,111,907.98 14,111,907.98 14,111,907.98

2015 0.00 7,400,000.00 33,286.72 7,366,713.28

Total 36,037,440.00 21,819,408.82 50,490,135.54 57,823,562.10



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12529/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOMA DE LOS CHIVOS EN EL 
MUNICIPIO EL SEIBO-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 HECTOR VARELA MARTE 1240-2012 40,297,703.55 51,777,875.26 92,075,578.81 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

17 850.00 17 1,088.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (21,817,997.16) 30,309,689.90 32,238,162.84

2014 0.00 25,146,749.79 25,146,749.79 25,146,749.79

2015 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00

Total 54,056,160.00 5,028,752.63 57,156,439.69 57,384,912.63

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12529/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO SERGIO AUGUSTO BERAS 2 EN EL 
MUNICIPIO EL SEIBO-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAMON MANUEL COTES JAVIER 1239-2012 56,720,212.69 32,141,774.93 88,861,987.62 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

29 1,450.00 29 1,856.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (26,698,709.85) 41,045,521.37 45,376,170.15

2014 0.00 42,205,516.19 26,124,657.98 42,205,516.19

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 72,074,880.00 15,506,806.34 67,170,179.35 87,581,686.34



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12571/2076
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 7 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA EL SEIBO

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 7 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 36 
aulas y se construirán 31 aulas nuevas, para un total de aulas de 67 de diseño estándar para los niveles de inicial, 
básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,112 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

El seibo

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

275,568,271.25 253,173,740.81 22,394,530.44 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

211,456,210.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12571/0051 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MARCHENA, MUNICIPIO EL SEIBO-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 FELIX CIPRIAN NUÑEZ 245-2013 11,625,826.77 22,682,406.72 34,308,233.49 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 350.00 7 448.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 2,643,466.77 11,652,826.77 11,652,826.77

2014 0.00 4,355,934.83 4,355,934.83 4,355,934.83

2015 0.00 2,682,000.00 860.75 2,681,139.25

2016 0.00 1,198,037.00 1,198,037.00 1,198,036.36

Total 9,009,360.00 10,879,438.60 17,207,659.35 19,887,937.21

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12571/0056 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA SANTA LUCIA, MUNICIPIO EL SEIBO-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 REMI WALKYRIA BERROA RIJO 246-2013 15,440,692.95 16,860,073.85 32,300,766.80 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 300.00 6 384.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 6,431,332.95 15,440,692.95 15,440,692.95

2014 0.00 17,493,944.91 17,493,306.88 17,493,944.91

2015 0.00 3,168,685.76 0.00 3,168,685.76

Total 9,009,360.00 27,093,963.62 32,933,999.83 36,103,323.62



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12571/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA TV - CENTRO LECHUGA, MUNICIPIO EL 
SEIBO-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 TEOFILO DE LA CRUZ JAVIER 247-2013 21,403,454.65 17,039,498.75 38,442,953.40 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 400.00 8 512.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 9,390,974.65 21,403,454.65 21,403,454.65

2014 0.00 5,587,154.96 5,586,154.96 5,587,154.96

2015 0.00 3,120,000.00 3,120,000.00 0.00

Total 12,012,480.00 18,098,129.61 30,109,609.61 26,990,609.61

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12571/0057 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LUCAS GUIBBES, MUNICIPIO MICHES-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION EL SEIBO MICHES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE AUGUSTO ZORRILLA BOBADILLA 248-2013 18,525,990.12 28,238,828.18 46,764,818.30 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 1,200.00 24 1,536.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 (5,498,969.88) 18,525,990.12 18,525,990.12

2014 0.00 14,277,933.98 14,277,933.98 14,277,933.98

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 196,126.00 196,126.00 196,125.22

Total 24,024,960.00 8,975,090.10 33,000,050.10 33,000,049.32



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12571/0053 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA KILOMETRO 8, MUNICIPIO EL SEIBO-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MERCEDES MARGARITA MOTA UPIA 244-2013 23,605,093.74 23,035,469.03 46,640,562.77 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 600.00 12 768.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 11,592,613.74 23,605,093.74 23,605,093.74

2014 0.00 18,962,497.18 18,962,497.18 18,962,497.18

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 12,012,480.00 30,555,110.92 42,567,590.92 42,567,590.92

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12571/0058

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CE VILLA, AMPLIACION ESCUELA 
GUERRERO, MUNICIPIO EL SEIBO-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

0.00 0.00 0.00 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 12,187,493.31 12,187,493.31 12,187,493.31

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 12,187,493.31 12,187,493.31 12,187,493.31



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12571/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA GREGORIO ALTAGRACIA MEDINA, 
MUNICIPIO EL SEIBO-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MANUEL MARTINEZ RIJO 243-2013 30,080,306.17 15,855,044.40 45,935,350.57 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

13 650.00 13 832.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 21,021,840.00 9,058,466.17 30,080,306.17 30,080,306.17

2014 0.00 7,285,865.58 7,285,865.58 7,285,865.58

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 5,363,457.00 5,363,457.00 5,363,456.52

Total 21,021,840.00 21,707,788.75 42,729,628.75 42,729,628.27

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12571/0059

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CE PADRE DANIEL, MUNICIPIO MICHES-
0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION EL SEIBO MICHES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JESUS DE CASTRO AVILA 1302-2012 25,646,182.90 12,878,847.51 38,525,030.41 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

21 1,050.00 21 1,344.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 20,516,946.38 20,516,946.38 20,516,946.38

2014 0.00 12,412,820.82 12,395,177.86 12,412,820.82

2015 0.00 4,601,000.00 217.33 4,600,782.67

2016 0.00 801,221.00 801,221.00 801,220.02

Total 0.00 38,331,988.20 33,713,562.57 38,331,769.89



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12571/0055 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA AGUA BLANCA, MUNICIPIO EL SEIBO-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 FRANKLIN MERCEDES CATEDRAL 242-2013 12,723,145.36 10,762,509.69 23,485,655.05 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 350.00 7 448.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 6,716,905.36 12,723,145.36 12,723,145.36

2014 0.00 11,046,723.74 11,046,723.74 11,046,723.74

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 6,006,240.00 17,763,629.10 23,769,869.10 23,769,869.10



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13050/2619
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN 
LA PROVINCIA DE EL SEIBO

Objetivo
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS 
HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE 
LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL 
CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS 
PRIMEROS AÑOS DE VIDA. 

Descripción
CONSTRUCCION DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO, MUNICIPIO EL 
SEIBO.CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN: ÁREAS DE CUIDADO Y DESCANSO, HIGIENE, 
BAÑOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ENFERMERÍA, ETC.2- EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA 
INFANTIL EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO. SE DOTARA DEL 
EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA ATENDER LA POBLACIÓN DE 0-5 AÑOS QUE PERMITA LA 
PERMANENCIA Y CUIDADO EN EL CENTRO. EDUCATIVOS-TECNOLOGICOS, RECREATIVOS, DE 
CUIDADO Y DESCANSO.• LUDOTECAS; • BIBLIOTECAS INFANTILES; • RINCONES 
TECNOLÓGICOS Y RECREATIVOS INFANTILES; • CAMAS-CUNAS; • SILLAS ; • MESAS; • 
ESTANTES; • MOBILIARIO DE OFICINA• JUEGOS INFANTILES: TOBOGANES ETC.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 771 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

El seibo

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

28,436,616.23 20,658,209.86 7,778,406.37 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario 

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

75,751,153.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13050/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EL SEIBO, MUNICIPIO DE 
EL SEIBO-0051

Objetivo : 
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE 
LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA 
MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS 
RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL 
CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS 
NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JANSER ANTONIO MEJIA ZORRILLA 1649-2013 32,825,944.46 7,531,432.86 40,357,377.32 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 640.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 7,778,406.37 5,437,306.37 7,778,406.37

2015 25,459,094.00 (11,306,752.06) 59,320.97 14,093,020.97

Total 25,459,094.00 3,036,843.20 12,061,816.23 28,436,616.23



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13352/3000
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN 
LA PROVINCIA DE EL SEIBO (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de El Seibo mediante la construcción de planteles 
escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,920 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

El seibo

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

0.00 0.00 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

154,518,393.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13352/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN  PLANTEL EDUCATIVO ALEMAN, MUNICIPIO EL 
SEIBO-0052

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de El 
Seibo mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

0.00 0.00 0.00 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 12,087,615.00 (12,087,615.00) 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 12,087,615.00 (12,087,615.00) 0.00 0.00



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13458/3087
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN  DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN 
LA PROVINCIA DE EL SEIBO (FASE 2)

Objetivo
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS 
HIJOS E HIJAS, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR 
SUS RESPONSABILIDADES LABORALES, SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCION 
ESMERADA QUE DEMANDAN LOS INFANTES EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA

Descripción
EL PROYECTO PROPORCIONARA ALBERGUE Y CUIDADO DIRIGIDO A LA POBLACION INFANTIL 
DE 0-5 AÑOS.ESTAS CONTARAN CON AREAS DE CUIDADO Y DESCANSO, HIGIENE, BAÑOS,  
ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVA.LUDOTECA, BLBLIOTECA INFFANTIL, RINCON TECNOLGICO 
Y JUEGOS INFANTILES, TOTALMENTE EQUIPADOS.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2014 2015

Condición / Estado : Arrastre/Sin ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,436 niños

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

El seibo

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

5,234,268.64 5,234,268.64 0.00 0.00

Organismos Financiadores

No Registrado

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

37,033,333.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico 0

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13458/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE 
EL SEIBO-0052

Objetivo : 
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS, PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS, 
CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS 
PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES, 
SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCION ESMERADA 
QUE DEMANDAN LOS INFANTES EN SUS PRIMEROS AÑOS 
DE VIDA

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2014 2015

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JANSER ANTONIO MEJIA ZORRILA 1649-2013 0.00 7,531,432.86 7,531,432.86 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 1,400.00 10 1,400.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 32,000,000.00 (32,000,000.00) 0.00 0.00

2015 3,908,955.00 0.00 3,908,955.00 0.00

2016 12,343,702.00 0.00 12,343,702.00 5,234,268.64

Total 48,252,657.00 (32,000,000.00) 16,252,657.00 5,234,268.64



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

EL SEIBO

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA BATEY - SANTA LUCIA

Objetivo : 

CARRETERA BATEY - SANTA LUCIA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion EL SEIBO SANTA CRUZ 
DEL SEYBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 11569.2024 CARRETERAS TERMINADAS 5.60 12,983,905.94

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

12,983,906 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MICHES - EL SEIBO

Objetivo : 

CARRETERA MICHES - EL SEIBO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion EL SEIBO SANTA CRUZ 
DEL SEYBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 347076.072 CARRETERAS TERMINADAS 168.00 505,329,272.71

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

505,329,273 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD LA LOMA ( 2DA. ETAPA ). ING.

Objetivo : 

ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD LA LOMA ( 
2DA. ETAPA ). ING.

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2008 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 115 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 95.00 106,354.11

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

106,354 106,354.11 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Elías Piña 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Comercio y Agricultura 414.49 75,016 5,525.42 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

ELIAS PINA

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12528/2041
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 5 PLANTELES ESCOLARES 
EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinci elias piña.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 5 Planteles escolares con 70 aulas de diseño estándar para los niveles 
de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad 
y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,268 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Elias pina

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

154,526,854.80 139,815,466.15 14,711,388.65 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

329,856,653.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12528/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA COMENDADOR ESTE 
MUNICIPIO COMENDADOR-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinci elias piña.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ELIAS PINA COMENDADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 EDWIN GARCIA CARRASCO 1649-2012 57,709,024.30 0.00 57,709,024.30 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 2,829.30 24 2,829.30

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (45,053,988.97) 27,020,891.03 27,020,891.03

2014 0.00 20,227,356.18 20,227,356.18 20,227,356.18

2015 0.00 7,671,517.32 0.00 7,671,517.32

Total 72,074,880.00 (17,155,115.47) 47,248,247.21 54,919,764.53

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12528/0059

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA MATIAS RAMON MELLA, MUNICIPIO 
HONDO VALLE-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinci elias piña.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ELIAS PINA HONDO VALLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JOSE MIGUEL SOLIS UBRI 1379-2012 57,746,123.95 0.00 57,746,123.95 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 1,038.25 18 1,038.25

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 24,841,692.84 24,841,692.84 24,841,692.84

2014 0.00 14,086,250.60 14,079,717.54 14,086,250.60

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 38,927,943.44 38,921,410.38 38,927,943.44



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12528/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO SERGIO 
CASTILLO HIGUERITO-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinci elias piña.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ELIAS PINA BANICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RAMON ANTONIO MARCELO CABRERA 232-2013 15,919,336.75 0.00 15,919,336.75 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 1,213.68 16 1,213.68

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 8,553,095.33 8,553,095.33 8,553,095.33

2014 0.00 14,409,593.07 14,409,593.07 14,409,593.07

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 2,455,863.00 2,455,863.00 2,455,862.93

Total 0.00 25,418,551.40 25,418,551.40 25,418,551.33

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12528/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA PEDRO SANTANA, MUNICIPIO PEDRO 
SANTANA-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinci elias piña.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ELIAS PINA PEDRO 
SANTANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 HENRY ADOLFO POLANCO SUERO 1334-2012 17,982,074.05 0.00 17,982,074.05 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 1,571.07 5 1,571.07

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 8,643,837.71 8,643,837.71 8,643,837.71

2014 0.00 8,568,520.38 8,568,520.38 8,568,520.38

2015 0.00 13,100,000.00 13,100,000.00 0.00

2016 13,086,524.00 0.00 13,086,524.00 0.00

Total 13,086,524.00 30,312,358.09 43,398,882.09 17,212,358.09



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12528/0057

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO HERMANOS PINZON, MUNICIPIO ELIAS 
PIÑA-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinci elias piña.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ELIAS PINA COMENDADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 GABRIEL GOMEZ AMANCIO 1380-2012 17,872,873.37 0.00 17,872,873.37 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 1,134.25 12 1,134.25

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 14,298,298.70 14,298,298.70 14,298,298.70

2014 0.00 3,749,938.71 3,749,938.71 3,749,938.71

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 18,048,237.41 18,048,237.41 18,048,237.41



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12565/2075
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 12 
PLANTELES ESCOLARES  EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 12 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 71 
aulas y se construirán 63. aulas nuevas, para un total de aulas de 134 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,224 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Elias pina

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

220,458,498.68 182,622,111.02 37,836,387.66 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

190,298,677.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12565/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LUIS MILCIADES EN EL MUNICIPIO DE 
BANICA-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ELIAS PINA BANICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MIGUEL ANGEL SOLER RAMON 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 0.00 6,006,240.00 6,006,240.00

2014 0.00 10,024,147.78 10,024,147.78 10,024,147.78

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 2,488,788.00 0.00 2,488,788.00 0.00

Total 8,495,028.00 10,024,147.78 18,519,175.78 16,030,387.78

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12565/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA POTROSO EN EL MUNICIPIO 
COMENDADOR-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ELIAS PINA COMENDADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 VIVERLYN ALTAGRACIA BAEZ MARTINEZ 237-2013 15,969,304.10 0.00 15,969,304.10 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

3 1,113.50 3 1,113.50

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 0.00 9,009,360.00 9,009,360.00

2014 0.00 17,437,383.52 14,784,712.29 17,437,383.52

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 2,495,711.00 0.00 2,495,711.00 0.00

Total 11,505,071.00 17,437,383.52 26,289,783.29 26,446,743.52



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12565/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELO HERMNOS PUELLO EN EL MUNICIPIO 
COMENDADOR-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ELIAS PINA COMENDADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ROBERTO MONTERO LORENZO 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 0.00 12,012,480.00 12,012,480.00

2014 0.00 14,612,317.43 14,607,824.11 14,612,317.43

2015 0.00 10,358,000.00 1,957,206.61 8,400,793.39

2016 509,542.00 0.00 509,542.00 0.00

Total 12,522,022.00 24,970,317.43 29,087,052.72 35,025,590.82

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12565/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA RINCONCITO EN EL MUNICIPIO  
COMENDADOR-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ELIAS PINA COMENDADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CLARA MARIA MOSQUEA JIMENEZ 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 0.00 9,009,360.00 9,009,360.00

2014 0.00 15,294,980.92 15,294,980.92 15,294,980.92

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 9,009,360.00 15,294,980.92 24,304,340.92 24,304,340.92



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12565/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ISIDRO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE 
COMENDADOR-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ELIAS PINA COMENDADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MARIOLIN ENCARNACION FORTUNA 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 0.00 6,006,240.00 6,006,240.00

2014 0.00 6,917,562.01 6,917,562.01 6,917,562.01

2015 0.00 3,800,000.00 3,936.74 3,796,063.26

Total 6,006,240.00 10,717,562.01 12,927,738.75 16,719,865.27

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12565/0058

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA HERMANOS PINZON EN EL MUNICIPIO 
COMENDADOR-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ELIAS PINA COMENDADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 IVELICE ZABALA DE LOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 0.00 24,024,960.00 24,024,960.00

2014 0.00 23,609,610.55 23,600,094.51 23,609,610.55

2015 0.00 7,432,810.73 16,645.36 7,416,165.37

Total 24,024,960.00 31,042,421.28 47,641,699.87 55,050,735.92



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12565/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA SABANA LARGA EN EL MUNICIPIO 
COMENDADOR-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ELIAS PINA COMENDADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MORTIMER ANDRES ECHAVARRIA 
MOQUETE 239-2013 23,825,607.95 0.00 23,825,607.95 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 1,611.30 6 1,611.30

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 0.00 18,018,720.00 18,018,720.00

2014 0.00 9,106,902.56 6,848,213.40 9,106,902.56

2015 305,310.00 8,859,046.50 343.92 9,164,012.58

Total 18,324,030.00 17,965,949.06 24,867,277.32 36,289,635.14

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12565/0061

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ANICETO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO 
HONDO VALLE-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ELIAS PINA HONDO VALLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CANDIDO CORDERO UBRI 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 0.00 6,006,240.00 6,006,240.00

2014 0.00 3,580,048.23 3,580,048.23 3,580,048.23

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 1,006,000.00 1,006,000.00 1,004,911.08

Total 6,006,240.00 4,586,048.23 10,592,288.23 10,591,199.31



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13048/2617
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN 
LA PROVINCIA ELIAS PIÑA

Objetivo
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera 
infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin 
desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Descripción
Construcción de 1 Estancia Infantil en la provincias Elías Piña, Municipio Comendador. Características de la 
construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc. • 
Equipamiento de 1 Estancia infantil en la provincias Elías Piña, Municipio Comendador. Se dotará del 
equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el 
centro. Educativos-tecnologicos, recreativos, de cuidado y descanso.* Ludotecas; * Bibliotecas infantiles; * 
Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; * Camas-cunas; * Sillas ; * Mesas; * Estantes; * Mobiliario de 
oficina* Juegos infantiles: toboganes etc.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,526 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Elias pina

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

22,446,579.62 22,446,579.62 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

75,751,154.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13048/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL - MUNICIPIO 
COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA-0051

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ELIAS PINA COMENDADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

REYNALDO ROMERO CUEVAS 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 3,718.12 0 3,718.12

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 4,684,846.64 4,684,846.64 4,684,846.64

2015 25,459,094.00 14,612,000.00 28,874,549.91 11,196,544.09

Total 25,459,094.00 25,862,035.53 40,124,585.44 22,446,579.62



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

ELIAS PINA

Otras Instituciones

Error: Subreport could not be shown.



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12457 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA  ELIAS PIÑA

Objetivo : 

Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  64 familias  de bajos ingresos  residentes en la 
provincia de Elías Piña.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2013 2014

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA ELIAS PINA COMENDADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 249 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 64.00 44,827,780.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

44,827,780 20,404,130.00 35,915,870.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10368
Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN ELÍAS PIÑA (CAF), PROVINCIA  ELÍAS 
PIÑA

Objetivo : 

Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  64  familias de ingresos bajos y mínimos 
residentes en Elías Piña, provincia Elías Piña.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2012 2013

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA ELIAS PINA COMENDADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 249 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 64.00 50,604,651.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

50,604,651 0.00 50,604,651.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13389 Proyecto : HABILITACIÓN DEL MULTIUSO HONDO VALLE, PROVINCIA ELIAS PIÑA

Objetivo : 

HABILITACION DEL MULTIUSO HONDO VALLE, 
PROVINCIA ELIAS PIÑA.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02  - Servicios Recreativos y Deportivos 2014 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES ELIAS PINA HONDO VALLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo 
de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

 Jovenes 2500 Instalaciones Deportivas Construidas 1,296.00 4,778,187.60

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,778,188 4,778,187.60 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10817
Proyecto : CONSTRUCCIÓN  IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS EL SINAI, EN LA COMUNIDAD 
DE ZAHONADA, CARRETERA HONDO VALLE, MUNICIPIO DE HONDO VALLE, 
PROVINCIA ELIAS PIÑA. 

Objetivo : 

lograr que los fieles tengan un lugar donde puedan acercarse 
más a Dios y puedan realizar sus respectivas actividades 
religiosas y ayudar a la comunidad.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02  - Servicios Recreativos y Deportivos 2012 2013

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO  Provincia Municipio

Institución: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD ELIAS PINA HONDO VALLLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  26105

Descripción End : Crear o acondicionar espacios municipales para el desarrollo de actividades socio culturales y propiciar su uso sostenido

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 560 Iglesia Construida 650.00 107,592.52

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

107,593 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Espaillat 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agropecuaria, Avicultura 
y Agroindustria 

2,374.79 244,994 9,693.28 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

ESPAILLAT

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12530/2043
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 15 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 15 Planteles escolares con 158 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,908 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Espaillat

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

413,479,439.65 405,244,949.49 8,234,490.16 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

495,830,739.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12530/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GASPAR HERNÁNDEZ 1, 
MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT GASPAR 
HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ROSELYN GOMEZ GOMEZ 1579-2012 38,045,246.42 14,983,248.00 53,028,494.42 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 1,888.29 16 1,888.29

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,048,920.00 (17,612,722.86) 30,436,197.14 30,436,197.14

2014 0.00 10,642,312.12 10,642,312.12 10,642,312.12

2015 0.00 8,420,000.00 9,371.22 8,410,628.78

2016 8,410,529.00 (8,000,000.00) 410,529.00 0.00

Total 56,459,449.00 (6,550,410.74) 41,498,409.48 49,489,138.04

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12530/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN VÍCTOR 1, MUNICIPIO 
MOCA-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ING PECASA SRL 1574-2012 49,884,390.87 4,051,421.00 53,935,811.87 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

15 1,617.44 15 1,617.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (30,581,152.53) 23,113,683.72 23,475,007.47

2014 0.00 9,577,963.74 9,577,963.74 9,577,963.74

2015 0.00 5,500,000.00 102,023.30 5,397,976.70

2016 5,573,603.00 (5,000,000.00) 573,603.00 0.00

Total 59,629,763.00 (20,503,188.79) 33,367,273.76 38,450,947.91



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12530/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL CRISTINO PITTA - CAÑO DULCE, 
MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT GASPAR 
HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JULIAN ROBINSSON GRULLON VALDEZ 249-2013 24,532,153.18 0.00 24,532,153.18 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 1,073.51 7 1,074.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 21,021,840.00 566,454.80 21,588,294.80 21,588,294.80

2014 0.00 9,956,904.34 9,956,904.34 9,956,904.34

2015 0.00 1,520,000.00 1,520,000.00 0.00

2016 4,280,343.00 (4,000,000.00) 280,343.00 0.00

Total 25,302,183.00 8,043,359.14 33,345,542.14 31,545,199.14

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12530/0062

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA MOCA 1, MUNICIPIO MOCA-
0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 WILLIAM MANUEL PEREZ ALVAREZ 1439-2012 51,472,552.29 0.00 51,472,552.29 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 2,377.00 20 2,377.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (32,522,213.81) 27,540,186.19 27,540,186.19

2014 0.00 21,976,158.75 21,976,158.75 21,976,158.75

2015 0.00 7,600,000.00 37,774.81 7,562,225.19

2016 0.00 227,402.00 227,402.00 227,401.69

Total 60,062,400.00 (2,718,653.06) 49,781,521.75 57,305,971.82



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12530/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO LAS YAGUAS, MUNICIPIO GASPAR 
HERNANDEZ-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT GASPAR 
HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 LUIS EFRAIN DURAN CAMILO 250-2013 25,151,261.51 0.00 25,151,261.51 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 1,038.68 7 1,039.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 4,522,616.51 22,541,336.51 22,541,336.51

2014 0.00 11,325,123.84 11,324,214.27 11,325,123.84

2015 0.00 8,335,000.00 100,509.84 8,234,490.16

Total 18,018,720.00 24,182,740.35 33,966,060.62 42,100,950.51

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12530/0063 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO SAN VÍCTOR, MUNICIPIO MOCA-0063

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 LUIS RAFAEL SANTOS ROJAS 1583-2012 41,368,532.60 0.00 41,368,532.60 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 1,917.00 18 1,917.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (41,922,667.84) 12,133,491.24 12,133,492.16

2014 0.00 21,894,634.53 21,893,682.56 21,894,634.53

2015 0.00 6,800,000.00 27,439.96 6,772,560.04

2016 6,772,560.00 (6,000,000.00) 772,560.00 0.00

Total 60,828,720.00 (19,228,033.31) 34,827,173.76 40,800,686.73



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12530/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL PROF. JOSEFA RAMONA GONZALEZ 
RODRIGUEZ, MUNICIPIO MOCA-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ELFRIS ANTONIO ALMANZAR GOMEZ 253-2013 22,744,795.15 0.00 22,744,795.15 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 544.70 5 545.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 15,015,600.00 (7,507,800.00) 7,507,800.00 7,507,800.00

2014 0.00 11,552,375.16 9,994,645.46 11,552,375.16

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 4,604,761.00 (1,000,000.00) 3,604,761.00 3,301,375.97

Total 19,620,361.00 3,044,575.16 21,107,206.46 22,361,551.13

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12530/0064

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA MOCA 6, MUNICIPIO MOCA-
0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ 252-2013 69,539,447.97 0.00 69,539,447.97 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 2,728.00 20 2,728.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 1,539,764.21 61,602,164.21 61,602,164.21

2014 0.00 38,479,090.93 38,479,090.93 38,479,090.93

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 6,346,137.00 (6,000,000.00) 346,137.00 0.00

Total 66,408,537.00 34,018,855.14 100,427,392.14 100,081,255.14



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12530/0060 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO ARROYO FRIO, MUNICIPIO MOCA-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 FRANCISCO DE JESUS PEREZ AMPARO 254-2013 29,349,528.61 0.00 29,349,528.61 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 1,021.00 8 1,021.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 (8,223,891.21) 15,801,068.79 15,801,068.79

2014 0.00 9,210,614.84 9,210,614.84 9,210,614.84

2015 0.00 6,340,000.00 7,944.40 6,332,055.60

2016 6,332,056.00 (6,000,000.00) 332,056.00 0.00

Total 30,357,016.00 1,326,723.63 25,351,684.03 31,343,739.23



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12572/2077
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 4 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 4 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 31 
aulas y se construirán 14 aulas nuevas, para un total de aulas de 45 de diseño estándar para los niveles de inicial, 
básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,440 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Espaillat

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

176,798,433.59 149,011,454.20 27,786,979.39 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

165,499,687.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12572/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CAYETANO GERMOSEN, MUNICIPIO 
CAYETANO GERMOSEN-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT CAYETANO 
GERMOSEN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE MIGUEL NICOLAS GUZMAN TORRES 256-2013 15,315,063.12 0.00 15,315,063.12 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 529.00 22 529.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 3,302,583.12 15,315,063.12 15,315,063.12

2014 0.00 5,422,586.40 5,422,586.40 5,422,586.40

2015 0.00 4,500,000.00 33,551.93 4,466,448.07

2016 4,466,448.00 0.00 4,466,448.00 0.00

Total 16,478,928.00 13,225,169.52 25,237,649.45 25,204,097.59

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12572/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PALO ROTO, MUNICIPIO JAMAO AL 
NORTE-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT JAMAO AL 
NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RODOLFO ANTONIO GUZMAN LARA 261-2013 9,890,224.02 0.00 9,890,224.02 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 253.00 3 253.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 2,157,768.90 6,936,371.72 8,164,008.90

2014 0.00 4,583,858.39 3,693,118.09 4,583,858.39

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 6,006,240.00 6,741,627.29 10,629,489.81 12,747,867.29



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12572/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA AMERICO URBINO, MUNICIPIO GASPAR 
HERNANDEZ-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT GASPAR 
HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JORGE LUIS ALMONTE 257-2013 22,134,204.79 0.00 22,134,204.79 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 794.00 12 794.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 4,115,484.79 22,134,204.79 22,134,204.79

2014 0.00 1,992,728.22 1,992,728.22 1,992,728.22

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 4,822,055.00 0.00 4,822,055.00 3,696,940.26

Total 22,840,775.00 6,108,213.01 28,948,988.01 27,823,873.27

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12572/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION LICEO ANTONIO GUZMAN EN EL MUNICIPIO 
GASPAR HERNANDEZ-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT GASPAR 
HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ORQUIDEA DEL CARMEN GUZMAN GARCIA 258-2013 16,422,076.46 0.00 16,422,076.46 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 593.58 2 594.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 16,422,076.46 16,422,076.46 16,422,076.46

2014 0.00 24,137,930.89 24,062,515.57 24,137,930.89

2015 64,622.00 7,369,953.48 4,190,654.95 3,243,920.53

2016 0.00 6,618,000.00 6,618,000.00 6,617,099.85

Total 64,622.00 54,547,960.83 51,293,246.98 50,421,027.73



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12572/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA PEDRERA, MUNICIPIO GASPAR 
HERNANDEZ-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT GASPAR 
HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS, SRL 260-2013 12,222,199.22 0.00 12,222,199.22 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 273.00 5 273.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 3,453,310.68 9,459,550.68 9,459,550.68

2014 0.00 5,226,523.15 5,226,523.15 5,226,523.15

2015 0.00 3,450,000.00 7,991.87 3,442,008.13

2016 3,442,008.00 0.00 3,442,008.00 0.00

Total 9,448,248.00 12,129,833.83 18,136,073.70 18,128,081.96

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12572/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA LAS MARIAS EN EL 
MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT GASPAR 
HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ROSA ANA MERCEDES SUAZO ROSARIO 259-2013 19,820,773.41 0.00 19,820,773.41 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

13 573.00 13 573.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 34,694,680.34 34,694,680.34 34,694,680.34

2014 0.00 4,911,970.43 4,911,970.43 4,911,970.43

2015 0.00 2,900,000.00 33,165.02 2,866,834.98

2016 2,866,834.00 0.00 2,866,834.00 0.00

Total 2,866,834.00 42,506,650.77 42,506,649.79 42,473,485.75



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13049/2618
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES 
EN LA PROVINCIA ESPAILLAT

Objetivo
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera 
infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin 
desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Descripción
Construcción de dos (2) estancias infantiles en la provincia Espaillat municipio de Moca.Características de la 
construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc.2. 
Equipamiento de dos estancias infantiles en provincia Espaillat, municipio de Moca. Se dotará del equipamiento 
adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el centro. Educativos-
tecnologicos, recreativos, de cuidado y descanso.• Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • Rincones Tecnológicos y 
recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de oficina• Juegos infantiles: 
toboganes etc.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 693 PERSONAS 

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Espaillat

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

70,561,705.98 60,411,648.76 10,150,057.22 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario 

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

139,589,098.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13049/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCCION DE ESTANCIA INFANTIL LA ESTANCIA, 
MUNICIPIO DE MOCA-0051

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CONSTRUCTORA KISSIMMEE SRL 1647-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 1,334.03 5 1,334.03

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 20,029,601.29 20,029,601.29 20,029,601.29

2015 16,925,682.00 (5,814,072.55) 346.66 11,111,262.79

Total 16,925,682.00 20,780,717.63 26,595,136.84 37,706,052.97

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13049/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL MOCA SUR, MUNICIPIO 
DE MOCA-0052

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 FRANKLIN ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ 1648-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 1,334.03 5 1,334.03

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 15,983,263.42 15,983,263.42 15,983,263.42

2015 22,079,298.00 (11,772,097.30) 0.00 10,307,200.70

Total 22,079,298.00 10,776,355.01 22,548,452.31 32,855,653.01



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13398/3033
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE ESPAILLAT (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Espaillat mediante la construcción de planteles 
escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 8,010 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Espaillat

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

288,629,745.33 242,833,000.13 45,796,745.20 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

1,170,103,368.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13398/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA 30 DE MARZO, 
MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ-0052

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Espaillat mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT GASPAR 
HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 INVERSIONES COMODORO EIRL 2399 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 1,485.00 7 1,485.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 8,031,030.99 8,031,030.99 8,031,030.99

2014 27,197,133.00 (20,962,041.62) 6,235,091.38 6,235,091.38

2015 25,228,982.00 2,602,378.10 2,752,662.81 25,078,697.29

2016 444,591.00 1,395,000.00 1,839,591.00 0.00

Total 52,870,706.00 (8,933,632.53) 18,858,376.18 39,344,819.66

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13398/0059

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JABABA, 
MUNICIPIO MOCA-0059

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Espaillat mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 AMIR ANTONIO CEPEDA PEREZ 2184 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 1,758.00 11 1,758.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 9,196,330.88 9,196,330.87 9,196,330.88

2014 30,219,037.00 (11,905,036.99) 16,595,095.97 18,314,000.01

2015 28,889,699.00 (15,296,563.52) 2,170,579.35 11,422,556.13

2016 304,193.00 0.00 304,193.00 0.00

Total 59,412,929.00 (18,005,269.63) 28,266,199.19 38,932,887.02



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13398/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL JOBO, 
MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ-0054

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Espaillat mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT GASPAR 
HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 ELVIS RAFAEL GONZALEZ DIAZ 2174 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 1,485.00 10 1,485.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 8,029,862.24 8,029,862.24 8,029,862.24

2014 27,197,133.00 (10,331,457.83) 16,858,249.17 16,865,675.17

2015 25,225,311.00 (14,741,465.50) 165.43 10,483,680.07

2016 0.00 3,280,000.00 3,280,000.00 3,275,806.83

Total 52,422,444.00 (13,763,061.09) 28,168,276.84 38,655,024.31

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13398/0062

Sub Proyecto (obra) : BÁSICA ESPEJO ANIBAL MEDINA DÍAZ, PROF. - SAN VÍCTOR 
ABAJO MUNICIPIO MOCA-0062

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Espaillat mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 RAFAEL ARQUIMEDES PEÑA 2179 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 2,885.00 20 2,885.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 12,231,493.84 12,231,493.84 12,231,493.84

2014 54,394,267.00 5,417,997.50 56,484,508.06 59,812,264.50

2015 38,425,698.00 (9,467,130.76) 3,608,329.19 25,350,238.05

2016 655,186.00 0.00 655,186.00 0.00

Total 93,475,151.00 8,182,360.58 72,979,517.09 97,393,996.39



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13398/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA OLIVIA NÚNEZ 
HIDALGO, MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ-0055

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Espaillat mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT GASPAR 
HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 HANLETH GUAROA MARTINEZ LUCIANO 2175 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 1,369.00 9 1,369.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 7,174,911.97 7,174,911.97 7,174,911.97

2014 24,175,230.00 (20,835,449.38) 3,339,780.62 3,339,780.62

2015 22,539,538.00 (20,872,447.86) 0.00 1,667,090.14

Total 46,714,768.00 (34,532,985.27) 10,514,692.59 12,181,782.73

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13398/0064

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN FRANCISCO 
ABAJO, MUNICIPIO MOCA-0064

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Espaillat mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 CONSTRUCTORA CACERES MADERA C POR 
A 2400 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 2,450.00 20 2,450.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 12,222,533.43 12,222,533.43 12,222,533.43

2014 54,394,267.00 (31,337,523.05) 22,957,929.78 23,056,743.95

2015 38,396,326.00 (1,031,094.38) 10,523,273.78 26,841,957.84

Total 92,790,593.00 (20,146,084.00) 45,703,736.99 62,121,235.22



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13569/3363
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN 
LA PROVINCIA ESPAILLAT (FASE 3)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Espaillat mediante la ampliación de planteles 
escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2016

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,525 Alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Espaillat

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

5,623,710.08 5,623,710.08 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

383,036,413.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Escolarización específica y oportuna por nivel, grado y edad Unidades

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13569/0062

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN DEL POLITÉCNICO GREGORIO LUPERÓN MEDIANTE 
LA CONSTRUCCIÓN DE 4 TALLERES, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ-0062

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Espaillat mediante la ampliación de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2016

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION ESPAILLAT GASPAR 
HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

4 ENMANUEL ANTONIO CONTRERAS 
HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 11,997,556.00 0.00 6,373,845.92 5,623,710.08

2016 18,699,196.00 0.00 18,699,196.00 0.00

Total 30,696,752.00 0.00 25,073,041.92 5,623,710.08



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

ESPAILLAT

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA ROSA - MONTE ADENTRO

Objetivo : 

CARRETERA LA ROSA - MONTE ADENTRO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 12065.02536 CARRETERAS TERMINADAS 5.84 47,227,024.54

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

47,227,025 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MONTE LA JAGUA

Objetivo : 

CARRETERA MONTE LA JAGUA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 22394.67036 CARRETERAS TERMINADAS 10.84 87,661,120.68

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

87,661,121 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PICACHO

Objetivo : 

CARRETERA PICACHO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion ESPAILLAT CAYETANO 
GERMOSEN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 7437.3444 CARRETERAS TERMINADAS 3.60 29,950,739.76

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

29,950,740 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA DURA - RAMON CACERES

Objetivo : 

CARRETERA LA DURA - RAMON CACERES

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 9214.04334 CARRETERAS TERMINADAS 4.46 45,286,187.91

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

45,286,188 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LOS BRITO

Objetivo : 

CARRETERA LOS BRITO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion ESPAILLAT CAYETANO 
GERMOSEN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 13841.7243 CARRETERAS TERMINADAS 6.70 47,628,698.13

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

47,628,698 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA CHIVA - CRUCE DE IDALGUEZ

Objetivo : 

CARRETERA LA CHIVA - CRUCE DE IDALGUEZ

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 12395.574 CARRETERAS TERMINADAS 6.00 48,520,915.62

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

48,520,916 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA RAMON CACERES

Objetivo : 

CARRETERA RAMON CACERES

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion ESPAILLAT CAYETANO 
GERMOSEN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 44830.6593 CARRETERAS TERMINADAS 21.70 380,451,133.54

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

380,451,134 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA EL CERCADILLO - EL HIGUERITO - RAMON CACERES

Objetivo : 

CARRETERA EL CERCADILLO - EL HIGUERITO - 
RAMON CACERES

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 9214.04334 CARRETERAS TERMINADAS 4.46 36,067,213.94

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

36,067,214 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA RINCON DE LOS JIMENEZ

Objetivo : 

CARRETERA RINCON DE LOS JIMENEZ

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 42806.04888 CARRETERAS TERMINADAS 20.72 147,293,526.16

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

147,293,526 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MOCA - SAN LUIS - EL AGUACATE

Objetivo : 

CARRETERA MOCA - SAN LUIS - EL AGUACATE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 37186.722 CARRETERAS TERMINADAS 18.00 145,562,746.86

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

145,562,747 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :
Proyecto : ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE SATIRE - LOS NARANJOS ABAJO, SECCIÓN 
VILLA TRINA, MUNICIPIO DE MOCA. CIVI-ENERGETICA DEL CARIBE, C. POR A. ING. MANUEL 
DE JESUS SANTANA

Objetivo : 

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE SATIRE - LOS 
NARANJOS ABAJO, SECCIÓN VILLA TRINA, 
MUNICIPIO DE MOCA. CIVI-ENERGETICA DEL 
CARIBE, C. POR A. ING. MANUEL DE JESUS 
SANTANA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2005 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 185 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 75.00 193,168.38

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

193,168 193,168.38 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE CANCA LA REINA

Objetivo : 

PUENTE CANCA LA REINA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 402.891 PUENTES TERMINADOS 0.03 33,535,514.11

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

33,535,514 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13128 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EN LA ZONA URBANA DE MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT

Objetivo : 

Proveer a los habitantes de la zona urbana de moca el 
servicio de saneamiento de las aguas residuales

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2014

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
MOCA ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 40350 1 PROYECTO DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO CONSTRUIDAS 2.00 14,616,533.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

14,616,533 14,616,533.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :11353 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR EN COMUNIDADES DEL 
DISTRITO MUNICIPAL JOSE CONTRERAS, MOCA, PROV.ESPAILLAT

Objetivo : 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de nueve 
comunidades rurales del Distrito Municipal de José 
Contreras, en el municipio de Moca, provincia Espaillat, 
República Dominicana, vía la instalación de sistema de 
energía eléctrica, a través de sistemas solares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.4.02  - Energía no convencional. 2012 2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32104

Descripción End : Impulsar la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental en la generación eléctrica orientada a la adopción de prácticas 
de gestión sostenibles y mitigación del cambio climático

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 3 Sistemas Fotovoltaicos Instalados 500.00 95,512,531.72

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

95,512,532 23,878,132.93 0.00 71,634,398.79



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13129 Proyecto : REHABILITACIÓN DE DIEZ PEQUEÑAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT

Objetivo : 

Proveer el servicio de tratamiento de aguas residuales a los 
habitantes de distintas zonas de la provincia Espaillat.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2014

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
MOCA ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 7500 1 PROYECTO DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO REHABILITADAS 10.00 8,098,097.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

8,098,097 8,098,097.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12439 Proyecto : CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JOSE CONTRERAS- VILLA TRINA, 
PROVINCIA ESPAILLAT

Objetivo : 

DOTAR DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA 
POBLACION DE LAS COMUNIDADES JOSE 
CONTRERAS, ARROYO BLANCO, LA SABANA, EL 
SALITRE, LOS NARANJOS, LA PENDA, LA CUMBRE, 
LA ENCANTADA, LOS GUAYUYOS Y JAMAO 
AFUERA

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.03  - Abastecimiento de Agua potable 2012 2015

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y 
ALCANTARILLADOS ESPAILLAT VILLA TRINA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

habitantes 10516 ACUEDUCTO CONSTRUIDO 37,375.00 326,002,599.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

326,002,599 326,002,599.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13130 Proyecto : AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUAS RESIDUALES EN DIFERENTES SECTORES 
DE MOCA Y CAYETANO GERMOSEN, PROVINCIA ESPAILLAT

Objetivo : 

Mejorar la recoleccion de las aguas residuales en diferentes 
sectores de Moca y Cayetano Germosen.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2014

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
MOCA ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 1710 1 PROYECTO DE REDES DE AGUA 
AMPLIADO 3,260.00 5,643,755.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

5,643,755 5,643,755.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12505 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL 
BARRIO EURÍPIDES. MOCA. PROVINCIA ESPAILLAT.

Objetivo : 

Proveer el servicio de tratamiento de aguas residuales del 
Barrio Euripides , Moca.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2014

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
MOCA ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 6150 1 PROYECTO DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO CONSTRUIDAS 1.00 37,005,691.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

37,005,691 37,005,691.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13127 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA 
PROVINCIA ESPAILLAT

Objetivo : 

Ofrecer el servicio de agua potable a la poblacion de la 
provincia Espaillat.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2014

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
MOCA ESPAILLAT MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 229155 1 PROYECTO DE ACUEDUCTO 
CONSTRUIDO 0.00 35,506,008.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

35,506,008 35,506,008.00 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Hato Mayor 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agropecuaria y 
Ganadería  

546.90 93,035 5,878.40 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

HATO MAYOR

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12531/2044
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 5 PLANTELES ESCOLARES 
EN LA PROVINCIA HATO MAYOR

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia hato mayor

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 5 Planteles escolares con 96 caulas de diseño estándar para los niveles 
de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad 
y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,034 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Hato mayor

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

251,945,641.62 226,178,621.43 25,767,020.19 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

276,836,395.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12531/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS HATILLOS, MUNICIPIO 
HATO MAYOR-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia hato mayor

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HATO MAYOR HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 SAMUEL TAVERAS TIBURCIO 1417-2012 57,257,610.30 42,427,977.00 99,685,587.30 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 1,000.00 20 1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (14,807,269.70) 57,267,610.30 57,267,610.30

2014 0.00 19,507,814.77 19,507,814.77 19,507,814.77

2015 0.00 23,104,104.66 0.00 23,104,104.66

Total 72,074,880.00 27,804,649.73 76,775,425.07 99,879,529.73

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12531/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA JUAN PABLO DUARTE, 
MUNICIPIO HATO MAYOR-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia hato mayor

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HATO MAYOR HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ERICH DANTE PAPPATERRA GARCIA 1403-2013 57,257,610.30 31,807,640.60 89,065,250.90 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 1,000.00 20 1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (40,784,195.28) 31,290,684.72 31,290,684.72

2014 0.00 15,266,272.56 15,266,272.56 15,266,272.56

2015 0.00 9,757,244.08 73,189.43 9,684,054.65

2016 0.00 3,946,800.00 3,946,800.00 3,946,788.68

Total 72,074,880.00 (11,813,878.64) 50,576,946.71 60,187,800.61



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12531/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA ORTEGA, MUNICIPIO 
HATO MAYOR-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia hato mayor

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HATO MAYOR HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MILTON EMELINDO MARTINEZ RAMIREZ 1416-2012 57,257,610.30 28,347,730.61 85,605,340.91 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 1,000.00 20 1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (26,268,791.73) 45,806,088.27 45,806,088.27

2014 0.00 6,043,017.73 6,043,017.13 6,043,017.73

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 391,956.00 0.00 391,956.00 0.00

Total 72,466,836.00 (20,225,774.00) 52,241,061.40 51,849,106.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12531/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO MORQUECHO, MUNICIPIO HATO MAYOR-
0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia hato mayor

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HATO MAYOR HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CESAR JULIO PACHECO VARELA 1415-2012 28,468,552.41 15,761,911.14 44,230,463.55 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 640.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 22,774,841.93 22,774,841.93 22,774,841.93

2014 0.00 14,298,676.75 14,298,676.75 14,298,676.75

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 2,955,687.00 0.00 2,955,687.00 2,955,686.60

Total 2,955,687.00 37,073,518.68 40,029,205.68 40,029,205.28



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12573/2078
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 8 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIAHATO MAYOR

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia…………………

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 8 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 78 
aulas y se construirán 49 aulas nuevas, para un total de aulas de 127 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,936 Alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Hato mayor

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

151,357,259.70 145,599,601.28 5,757,658.42 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

263,986,494.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12573/0053 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA SAN RAFAEL, MUNICIPIO EL VALLE-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia…………………

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HATO MAYOR EL VALLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MANUEL RAMIREZ PEGUERO 264-2013 14,297,886.30 9,193,184.16 23,491,070.46 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

3 150.00 3 192.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 8,291,646.30 14,297,886.30 14,297,886.30

2014 0.00 11,594,064.14 11,594,064.14 11,594,064.14

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 6,006,240.00 19,885,710.44 25,891,950.44 25,891,950.44

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12573/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. CESAR CACERES CATILLO, 
MUNICIPIO HATO MAYOR-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia…………………

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HATO MAYOR HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE MIGUEL MATEO GIL 268-2013 32,933,586.17 26,853,292.54 59,786,878.71 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 350.00 7 448.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 10,277,806.08 28,296,526.08 28,296,526.08

2014 0.00 6,035,020.82 6,035,020.82 6,035,020.82

2015 0.00 2,735,240.85 0.00 2,735,240.85

Total 18,018,720.00 19,048,067.75 34,331,546.90 37,066,787.75



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12573/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BERNARDO PICHARDO, MUNICIPIO HATO 
MAYOR-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia…………………

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HATO MAYOR HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE MIGUEL TEJEDA JIMENEZ 265-2013 44,921,672.15 21,086,469.35 66,008,141.50 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

1 50.00 1 64.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 8,884,232.15 44,921,672.15 44,921,672.15

2014 0.00 14,669,715.87 14,669,715.87 14,669,715.87

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 3,925,000.00 3,925,000.00 3,921,225.91

Total 36,037,440.00 27,478,948.02 63,516,388.02 63,512,613.93

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12573/0057 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CAPOTE, MUNICIPIO HATO MAYOR-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia…………………

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HATO MAYOR HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 LEONARDO LEONARDO GERMAN 266-2013 10,128,249.16 16,102,354.61 26,230,603.77 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 640.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 4,122,009.16 10,128,249.16 10,128,249.16

2014 0.00 14,757,658.42 14,423,059.44 14,757,658.42

2015 0.00 3,300,000.00 3,300,000.00 0.00

Total 6,006,240.00 22,179,667.58 27,851,308.60 24,885,907.58



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

HATO MAYOR

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO CESAR NICOLAS PENSON

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO CESAR NICOLAS PENSON

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion HATO MAYOR HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 495 1 LICEO  CONSTRUIDO 18.00 3,967,896.87

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,967,897 3,967,896.87 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PASO CIBAO - SAN MIGUEL

Objetivo : 

CARRETERA PASO CIBAO - SAN MIGUEL

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion HATO MAYOR HATO MAYOR 
DEL REY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 4545.0438 CARRETERAS TERMINADAS 2.20 5,706,195.95

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

5,706,196 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : REHABILITACION DIQUES Y CANALES LA CULEBRA EN EL SEIBO Y  LA CAÑITA EN 
SABANA DE LA MAR, PROVINCIAS EL SEIBO Y HATO MAYOR

Objetivo : 

REHABILITACION DIQUES Y CANALES LA CULEBRA 
EN EL SEIBO Y  LA CAÑITA EN SABANA DE LA MAR, 
PROVINCIAS EL SEIBO Y HATO MAYOR

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion HATO MAYOR SABANA DE LA 
MAR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  41403

Descripción End : Conservar y gestionar de manera sostenible los recursos hídricos superficiales y subterráneos, con el propósito de atenuar los 
efectos del cambio climático

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 185000 Diques y Canales Rehabilitados 11.00 28,011,711.11

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

28,011,711 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13153 Proyecto : REMODELACIÓN OFICINA COMERCIAL HATO MAYOR, PROVINCIA HATO 
MAYOR

Objetivo : 

MEJORAR LAS RECAUDACIONES MENSUALES DE 
LA INSTITUCION, CAPTAR NUEVOS CLIENTES Y 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL 
PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.02  - Administración del Agua 2013 2015

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y 
ALCANTARILLADOS HATO MAYOR HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  11112

Descripción End : Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la 
gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

habitantes 85127 OFICINA REMODELADA 174.00 2,236,910.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,236,910 2,236,910.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12460 Proyecto : CONSTRUCCIÓN  DE 64 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR  

Objetivo : 

 Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  64 familias  de bajos ingresos  residentes en la 
provincia de Hato Mayor

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2013 2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA HATO MAYOR HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 249 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 64.00 56,320,000.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

56,320,000 0.00 56,320,000.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Hermanas 
Mirabal 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agricultura 1,680.68 104,613 16,065.68 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

HERMANAS 
MIRABAL

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12532/2045
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 11 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia…………………

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 11 Planteles escolares con 118 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,227 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Hermanas mirabal

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

235,910,919.38 222,547,095.33 13,363,824.05 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

276,073,639.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12532/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO MARIA DOLORES ZENO, MUNICIPIO 
SALCEDO-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia…………………

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HERMANAS 
MIRABAL SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 FRANCISCO JAVIER LIRIANO GUZMAN 1309-2012 24,174,311.82 17,134,753.63 41,309,065.45 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 400.00 8 512.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 (7,688,630.54) 16,617,429.09 19,339,449.46

2014 0.00 17,533,192.30 17,533,192.30 17,533,192.30

2015 0.00 2,000,000.00 20,828.16 1,979,171.84

Total 27,028,080.00 11,844,561.76 34,171,449.55 38,851,813.60

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12532/0057 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO TENARES, MUNICIPIO TENARES-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia…………………

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HERMANAS 
MIRABAL TENARES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JUAN CARLOS MARTINEZ ACOSTA 1562-2012 38,617,141.62 19,744,516.82 58,361,658.44 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

15 750.00 15 960.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,048,920.00 (17,155,206.70) 30,893,713.30 30,893,713.30

2014 0.00 22,917,612.08 22,917,612.08 22,917,612.08

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 48,048,920.00 5,762,405.38 53,811,325.38 53,811,325.38



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12532/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION POLITÉCNICO SALCEDO, MUNICIPIO SALCEDO-
0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia…………………

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HERMANAS 
MIRABAL SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 OSIRIS LEONEL DIAZ MARTINEZ 1563-2012 22,849,039.11 8,156,668.84 31,005,707.95 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 350.00 7 448.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 (5,745,728.71) 18,279,231.29 18,279,231.29

2014 0.00 8,047,824.05 8,047,824.05 8,047,824.05

2015 0.00 3,420,000.00 9,561.22 3,410,438.78

Total 24,024,960.00 5,722,095.34 26,336,616.56 29,737,494.12

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12532/0059

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA TENARES 2, MUNICIPIO 
TENARES-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia…………………

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HERMANAS 
MIRABAL TENARES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ROSY MIGUELINA GRULLON AQUINO 1332-2012 61,878,091.74 28,475,262.97 90,353,354.71 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 1,100.00 22 1,408.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (58,324,192.99) 13,750,687.01 13,750,687.01

2014 0.00 17,800,027.48 17,289,743.85 17,800,027.48

2015 0.00 5,446,104.31 0.00 5,446,104.31

2016 0.00 5,860,000.00 5,860,000.00 5,852,505.66

Total 72,074,880.00 (29,218,061.20) 36,900,430.86 42,849,324.46



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12532/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION CENTRO MODELO DE INICIAL, MUNICIPIO 
SALCEDO-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia…………………

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HERMANAS 
MIRABAL SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 NANCY DE JESUS HENRIQUEZ PANIAGUA 287-2013 21,249,710.31 16,404,013.28 37,653,723.59 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 400.00 8 512.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 (4,616,280.42) 19,408,679.58 19,408,679.58

2014 0.00 14,570,694.18 14,570,694.18 14,570,694.18

2015 0.00 3,800,000.00 34,161.46 3,765,838.54

Total 24,024,960.00 13,754,413.76 34,013,535.22 37,745,212.30

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12532/0060

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL ESCOLAR ANTONIO VILLAR, 
MUNICIPIO VILLA TAPIA-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia…………………

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HERMANAS 
MIRABAL VILLA TAPIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 KERLIN IVAN TEJADA VILLAR 1561-2012 24,174,311.82 13,226,846.66 37,401,158.48 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 400.00 8 512.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 (7,688,630.54) 19,339,449.46 19,339,449.46

2014 0.00 9,373,968.06 9,373,771.60 9,373,968.06

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 4,202,332.00 100.00 4,202,432.00 4,202,332.00

Total 31,230,412.00 1,685,437.52 32,915,653.06 32,915,749.52



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12574/2079
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 17 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciahermanas mirabal.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 17 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 
115 aulas y se construirán 44 aulas nuevas, para un total de aulas de 159 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 5,088 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Hermanas mirabal

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

247,364,640.30 229,968,947.16 17,395,693.14 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

323,995,674.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12574/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA VILLA AMARO EN EL MUNICIPIO 
SALCEDO-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciahermanas mirabal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HERMANAS 
MIRABAL SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 SAMUEL DAVID FERREIRAS MENDOZA 279-2013 21,204,888.75 16,610,044.52 37,814,933.27 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

29 1,450.00 29 1,856.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 6,197,829.49 18,210,309.49 18,210,309.49

2014 0.00 26,181,677.40 26,181,677.40 26,181,677.40

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 1,090,588.00 0.00 1,090,588.00 1,090,587.96

Total 13,103,068.00 32,379,506.89 45,482,574.89 45,482,574.85

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12574/0061

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA RAFAEL MERCEDES EN EL MUNICIPIO 
TENARES-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciahermanas mirabal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HERMANAS 
MIRABAL TENARES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 FAUSTINO EMILIO UREÑA CEBALLOS 281-2013 13,874,315.42 8,763,611.61 22,637,927.03 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 640.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 7,868,075.42 13,874,315.42 13,874,315.42

2014 0.00 8,787,363.04 8,787,363.04 8,787,363.04

2015 0.00 2,757,705.64 0.00 2,757,705.64

Total 6,006,240.00 19,413,144.10 22,661,678.46 25,419,384.10



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12574/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JAYABO ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE 
SALCEDO-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciahermanas mirabal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HERMANAS 
MIRABAL SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE MANUEL DISLA TEJADA 276-2013 14,106,759.65 8,509,255.42 22,616,015.07 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 400.00 8 512.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 8,100,519.65 14,106,759.65 14,106,759.65

2014 0.00 5,423,988.15 5,412,798.14 5,423,988.15

2015 0.00 5,365,349.85 3,115,000.00 2,250,349.85

Total 6,006,240.00 18,889,857.65 22,634,557.79 21,781,097.65

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12574/0065

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA IGNACIO MARTE EN EL MUNICIPIO DE 
VILLA TAPIA-0065

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciahermanas mirabal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HERMANAS 
MIRABAL VILLA TAPIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 PAOLA LEONILDA LIRANZO JAVIER 284-2013 11,018,381.39 2,207,683.88 13,226,065.27 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 250.00 5 320.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 5,012,141.39 11,018,381.39 11,018,381.39

2014 0.00 7,507,703.71 7,507,703.71 7,507,703.71

2015 0.00 850,000.00 23,519.71 826,480.29

2016 937,043.00 0.00 937,043.00 937,042.98

Total 6,943,283.00 13,369,845.10 19,486,647.81 20,289,608.37



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12574/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ANA CAPELLAN EN EL MUNICIPIO 
SALCEDO-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciahermanas mirabal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HERMANAS 
MIRABAL SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RAFAEL MIÑOSO GONZALEZ 271-2013 11,147,924.47 11,149,374.68 22,297,299.15 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 250.00 5 320.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 5,601,954.21 8,605,074.21 8,605,074.21

2014 0.00 11,159,121.93 11,159,121.93 11,159,121.93

2015 0.00 2,300,000.00 31,849.03 2,268,150.97

2016 0.00 356,210.00 356,210.00 356,209.96

Total 3,003,120.00 19,417,286.14 20,152,255.17 22,388,557.07

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12574/0066

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA SALOME URENA EN EL MUNICIPO DE 
VILLA TAPIA-0066

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciahermanas mirabal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HERMANAS 
MIRABAL VILLA TAPIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 LUIS JOSE ORLANDO ROSARIO TEJADA 286-2013 15,157,860.93 10,975,685.88 26,133,546.81 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 640.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 9,151,620.93 15,157,860.93 15,157,860.93

2014 0.00 7,879,998.88 7,874,243.72 7,879,998.88

2015 0.00 2,700,000.00 167,916.81 2,532,083.19

2016 0.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,751,593.83

Total 6,006,240.00 22,531,619.81 26,000,021.46 28,321,536.83



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12574/0058

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MONTE ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE 
SALCEDO-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciahermanas mirabal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HERMANAS 
MIRABAL SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 FULVIO ANTONIO CABREJA DOMINGUEZ 277-2013 0.00 10,347,255.80 10,347,255.80 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

11 704.00 11 704.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 6,477,371.72 12,483,611.72 12,483,611.72

2014 0.00 10,989,693.64 10,980,736.39 10,989,693.64

2015 0.00 1,800,000.00 99,458.67 1,700,541.33

2016 0.00 3,058,354.00 3,058,354.00 3,058,353.58

Total 6,006,240.00 22,325,419.36 26,622,160.78 28,232,200.27

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12574/0067

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA FEDERICO AUGUSTO EN EL MUNICIPIO 
VILLA TAPIA-0067

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciahermanas mirabal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HERMANAS 
MIRABAL VILLA TAPIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ARISTIDES ANTONIO GOMEZ TAVAREZ 282-2013 25,336,430.07 18,022,490.13 43,358,920.20 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

31 1,550.00 31 1,984.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 15,015,600.00 0.00 15,015,600.00 15,015,600.00

2014 0.00 9,387,616.78 9,387,616.78 9,387,616.78

2015 0.00 10,300,000.00 172,249.06 10,127,750.94

Total 15,015,600.00 19,687,616.78 24,575,465.84 34,530,967.72



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12574/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIONN ESCUELA BARRIO INVI NE LE MUNICIPIO DE 
SALCEDO-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciahermanas mirabal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION HERMANAS 
MIRABAL SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 FERNANDO ALCIDES BRITO BRETON 273-2013 18,369,281.89 5,316,342.63 23,685,624.52 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

11 550.00 11 704.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 5,532,268.97 14,541,628.97 14,541,628.97

2014 0.00 1,724,143.94 1,724,143.94 1,724,143.94

2015 0.00 4,652,940.53 0.00 4,652,940.53

Total 9,009,360.00 11,909,353.44 16,265,772.91 20,918,713.44
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Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Construcción de 80 viviendas en Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal

Objetivo : 

Construcción de 80 viviendas en Salcedo, Provincia 
Hermanas Mirabal

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion HERMANAS 
MIRABAL SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 320 Proyecto de Vivienda Construido 80.00 60,239,270.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

60,239,270 60,239,270.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SALCEDO - MONTELLANO

Objetivo : 

CARRETERA SALCEDO - MONTELLANO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion HERMANAS 
MIRABAL SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 181801.752 CARRETERAS TERMINADAS 88.00 171,917,315.78

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

171,917,316 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SALCEDO - VILLA TAPIA

Objetivo : 

CARRETERA SALCEDO - VILLA TAPIA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion HERMANAS 
MIRABAL SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 29914.65192 CARRETERAS TERMINADAS 14.48 117,092,143.03

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

117,092,143 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LAS CABUYAS - VILLA TAPIA

Objetivo : 

CARRETERA LAS CABUYAS - VILLA TAPIA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion HERMANAS 
MIRABAL VILLA TAPIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 40822.75704 CARRETERAS TERMINADAS 19.76 453,539,839.17

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

453,539,839 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13386 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DEL PLAY DE SOFTBALL SAN JOSE DEL CONUCO, 
PROVINCIA HERMANAS MIRABAL

Objetivo : 

CONSTRUCCION DEL PLAY DE SOFTBALL SAN JOSE 
DEL CONUCO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL..

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02  - Servicios Recreativos y Deportivos 2014 2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES HERMANAS 
MIRABAL SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo 
de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

 Jovenes 2000 1 COMPLEJO DEPORTIVO 
CONSTRUIDO 5,000.00 5,966,417.86

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

5,966,418 5,966,417.86 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :5357 Proyecto : CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA 
HERMANAS MIRABAL

Objetivo : 

Reducir el déficit de agua en la Provincia Hermanas Mirábal 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.03  - Abastecimiento de Agua potable

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y 
ALCANTARILLADOS

HERMANAS 
MIRABAL SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas Proyecto de Acueducto  Construido 9,500.00 200,393,627.43

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

200,393,627 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13705 Proyecto : RECONSTRUCCIÓN  PISTA DE ATLETISMO DE SALCEDO, PROVINCIA 
HERMANAS MIRABAL

Objetivo : 

Alto nivel de desarrollo deportivo en la comunidad de 
salcedo

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02  - Servicios Recreativos y Deportivos 2014 2015

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES HERMANAS 
MIRABAL SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo 
de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

 Jovenes 2500 1 CANCHA REHABILITADA 4,500.00 1,786,611.60

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,786,612 1,786,611.60 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10383 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN VILLA TAPIA  (CAF), PROVINCIA 
HERMANAS MIRABAL 

Objetivo : 

 Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  80  familias de ingresos bajos y mínimos 
residentes en  Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2012 2013

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA HERMANAS 
MIRABAL VILLA TAPIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 320 Proyecto de Vivienda Construido 80.00 75,927,519.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

75,927,519 86,997,537.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12461 Proyecto : CONSTRUCCIÓN  DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO TENARES,  PROVINCIA 
HERMANAS MIRABAL  

Objetivo : 

 Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  80 familias  de bajos ingresos  residentes en la 
provincia de Hermanas Miraba.l  

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2014 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA HERMANAS 
MIRABAL TENARES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 312 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 80.00 75,638,198.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

75,638,198 75,638,198.00 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Independencia 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agropecuaria y Comercio 704.76 59,230 11,898.67 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

INDEPENDENCIA

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12534/2046
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTELES ESCOLARES 
EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 3 Planteles escolares con 5 aulas de diseño estándar para los niveles 
de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad 
y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,648 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Independencia

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

210,087,298.96 200,800,040.27 9,287,258.69 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

210,925,811.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12534/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO BATEY 8 EN EL MUNICIPIO DE 
CRISTÓBAL-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 C&C SANTAFERRE SRL 288-2013 23,536,906.53 0.00 23,536,906.53 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 1,132.00 6 1,132.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 5,518,186.53 23,536,906.53 23,536,906.53

2014 0.00 9,481,795.83 9,481,795.83 9,481,795.83

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 18,018,720.00 14,999,982.36 33,018,702.36 33,018,702.36

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12534/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO MAXIMO GOMEZ EN EL MUNICIPIO 
JIMANI-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CESAR DAVID MENDEZ DUVAL 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 3,384.00 7 3,384.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 20,565,548.41 20,565,548.41 20,565,548.41

2014 0.00 1,747,917.72 1,747,917.72 1,747,917.72

2015 0.00 2,500,000.00 26,758.87 2,473,241.13

Total 0.00 24,813,466.13 22,340,225.00 24,786,707.26



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12534/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA JIMANÍ EN EL MUNICIPIO DE 
JIMANÍ-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 LUCAS CUEVAS MEDINA 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (21,644,639.74) 44,424,000.26 44,424,000.26

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 66,068,640.00 (21,644,639.74) 44,424,000.26 44,424,000.26

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12534/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO JOSE FCO. PEÑA GOMEZ EN EL MUNICIPIO 
POSTER RIO-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A POSTRER RIO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JORGE & MUSTONE SRL 1521-2012 18,026,687.26 0.00 18,026,687.26 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 1,953.00 5 1,953.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 7,907,497.61 7,907,497.61 7,907,497.61

2014 0.00 345,889.67 345,889.67 345,889.67

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 8,253,387.28 8,253,387.28 8,253,387.28



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12534/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA DESCUBIERTA EN EL 
MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A

LA 
DESCUBIERTA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 INOCENCIO GUZMAN PEREZ 1468-2012 57,746,123.95 0.00 57,746,123.95 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

21 4,049.00 21 4,049.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,540.00 (19,871,640.84) 46,196,899.16 46,196,899.16

2014 0.00 17,446,720.34 17,446,720.34 17,446,720.34

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 66,068,540.00 (2,424,920.50) 63,643,619.50 63,643,619.50

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12534/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA PROF. LEONOR NOVAS VOLQUEZ EN 
EL MUNICIPIO JIMANI-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 PEROLMOSA SRL 291-2013 21,868,681.79 0.00 21,868,681.79 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 647.00 4 647.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 11,683,554.35 11,683,554.35 11,683,554.35

2014 0.00 20,184,952.37 20,184,952.37 20,184,952.37

2015 0.00 4,095,000.00 2,624.42 4,092,375.58

2016 195,978.00 0.00 195,978.00 0.00

Total 195,978.00 35,963,506.72 32,067,109.14 35,960,882.30



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12575/2080
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILTACION DE 5 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciaindependencia

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 5 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 58 
aulas y se construirán 21 aulas nuevas, para un total de aulas de 79 de diseño estándar para los niveles de inicial, 
básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,432 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Independencia

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

128,580,090.08 107,175,830.53 21,404,259.55 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

120,717,370.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12575/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA VICTORIA PEÑA, MUNICIPIO CRISTOBAL-
0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaindependencia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 EDUARDO DAVID JIMENEZ ROSARIO 289-2013 33,534,830.77 0.00 33,534,830.77 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 1,548.76 6 1,548.76

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 0.00 18,018,720.00 18,018,720.00

2014 0.00 17,726,448.98 17,726,448.98 17,726,448.98

2015 0.00 7,654,213.34 2,929.62 7,651,283.72

Total 18,018,720.00 25,380,662.32 35,748,098.60 43,396,452.70

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12575/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA CRISTINA BATISTA EN EL 
MUNICIPIO JIMANI-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaindependencia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ROSAURA MARISELA BENOIT MONTAÑO 1472-2012 10,663,910.58 0.00 10,663,910.58 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 1,248.00 7 1,248.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 8,531,128.46 8,531,128.46 8,531,128.46

2014 0.00 1,813,201.36 1,813,201.36 1,813,201.36

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 2,442,253.00 1,955,000.00 4,397,253.00 2,196,164.80

Total 2,442,253.00 12,299,329.82 14,741,582.82 12,540,494.62



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12575/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. LEONOR NOVAS VOLQUEZ, 
MUNICIPIO JIMANI-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaindependencia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ROBINSON DE LOS SANTOS DOTEL MENDEZ 1568-2012 13,156,838.86 0.00 13,156,838.86 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 1,348.28 4 1,348.28

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 (1,487,008.91) 10,525,471.09 10,525,471.09

2014 0.00 6,133,967.87 6,133,967.87 6,133,967.87

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 12,012,480.00 4,646,958.96 16,659,438.96 16,659,438.96

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12575/0058

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION DE LA ESCUELA ANTONIO DUVERGE EN EL 
MUNICIPIO JIMANI-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaindependencia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MANUEL ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ 1471-2012 10,047,852.88 0.00 10,047,852.88 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

17 736.00 17 736.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 8,038,282.30 8,038,282.30 8,038,282.30

2014 0.00 1,197,375.82 1,197,375.82 1,197,375.82

2015 0.00 800,000.00 18,870.93 781,129.07

2016 781,129.00 0.00 781,129.00 0.00

Total 781,129.00 10,035,658.12 10,035,658.05 10,016,787.19



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12575/0055 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MARTIN CUEVAS, MUNICIPIO JIMANI-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaindependencia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 DOTEL SIERRA CONSTRUCTORES SRL 292-2013 11,153,345.34 0.00 11,153,345.34 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 550.27 2 550.27

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 0.00 6,006,240.00 6,006,240.00

2014 0.00 6,716,620.27 6,716,620.27 6,716,620.27

2015 0.00 6,211,000.00 1,444,549.51 4,766,450.49

2016 391,955.00 0.00 391,955.00 0.00

Total 6,398,195.00 12,927,620.27 14,559,364.78 17,489,310.76

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12575/0059

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. LIDVIA DE VERJA MUNICIPIO 
JIMANI-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaindependencia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 SUCRE FERRERAS PEREZ 1525-2012 17,968,452.59 0.00 17,968,452.59 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

15 1,800.00 15 1,800.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 14,375,562.07 14,375,562.07 14,375,562.07

2014 0.00 2,844,118.03 2,844,118.03 2,844,118.03

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 17,219,680.10 17,219,680.10 17,219,680.10



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12575/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA LA 100 (EL LIMON) EN EL 
MUNICIPIO JIMANI-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaindependencia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 PABLO ENRIQUILLO MANCEBO 1470-2012 3,668,739.30 0.00 3,668,739.30 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 693.00 6 693.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 2,950,991.44 2,950,991.44 2,950,991.44

2014 0.00 425,180.03 425,180.03 425,180.03

2015 0.00 170,000.00 4,679.75 165,320.25

2016 165,320.00 0.00 165,320.00 0.00

Total 165,320.00 3,546,171.47 3,546,171.22 3,541,491.72

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12575/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION DE LA ESCUELA LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO 
DUVERGE-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaindependencia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A DUVERGE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JHONNY GREGORIO OLIVERO GARCIA 1522-2012 5,755,048.33 0.00 5,755,048.33 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 859.00 6 859.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 4,604,038.66 4,604,038.66 4,604,038.66

2014 0.00 3,112,395.37 1,702,879.59 3,112,395.37

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 226,555.00 0.00 226,555.00 0.00

Total 226,555.00 7,716,434.03 6,533,473.25 7,716,434.03



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13054/2624
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN 
LA PROVINCIA INDEPENDENCIA

Objetivo
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS 
HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE 
LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL 
CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS 
PRIMEROS AÑOS DE VIDA. 

Descripción
CONSTRUCCION DE UNA ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO 
JIMANI.CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN: ÁREAS DE CUIDADO Y DESCANSO, 
HIGIENE, BAÑOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ENFERMERÍA, ETC.2- EQUIPAMIENTO DE UNA 
ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO JIMANI. SE DOTARA DEL 
EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA ATENDER LA POBLACIÓN DE 0-5 AÑOS QUE PERMITA LA 
PERMANENCIA Y CUIDADO EN EL CENTRO. EDUCATIVOS-TECNOLOGICOS, RECREATIVOS, DE 
CUIDADO Y DESCANSO.• LUDOTECAS; • BIBLIOTECAS INFANTILES; • RINCONES 
TECNOLÓGICOS Y RECREATIVOS INFANTILES; • CAMAS-CUNAS; • SILLAS ; • MESAS; • 
ESTANTES; • MOBILIARIO DE OFICINA• JUEGOS INFANTILES: TOBOGANES ETC.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 783 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Independencia

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

13,793,382.53 13,793,382.53 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

75,751,153.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13054/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL JIMANI, MUNICIPIO DE 
JIMANI-0051

Objetivo : 
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE 
LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA 
MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS 
RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL 
CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS 
NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ROSILIS YALONET MATOS PEREZ 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 25,459,094.00 (10,199,225.00) 8,031,675.36 7,228,193.64

2016 6,464,000.00 0.00 6,464,000.00 0.00

Total 31,923,094.00 (3,634,036.11) 21,060,864.25 13,793,382.53



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13402/3042
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Independencia mediante la construcción de 
planteles escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,195 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Independencia

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

78,230,726.93 78,230,726.93 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

133,765,222.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13402/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BOCA DE 
CACHÓN (NUEVO PROYECTO), MUNICIPIO JIMANÍ-0052

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Independencia mediante la construcción de planteles escolares.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 MEREGILDO DE JESUS MARTINEZ VARGAS 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 5,043.00 18 5,043.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 9,104,785.95 9,104,785.95 9,104,785.95

2014 54,394,267.00 (31,532,626.66) 19,282,881.66 22,861,640.34

2015 23,638,219.00 (13,800,611.91) 5,445,857.44 4,391,749.65

Total 78,032,486.00 (36,228,452.62) 33,833,525.05 36,358,175.94

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13402/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO BOCA DE 
CACHÓN (NUEVO PROYECTO), MUNICIPIO JIMANÍ-0053

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Independencia mediante la construcción de planteles escolares.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 INDAMECA SRL 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 0.00 12 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 7,536,349.77 7,536,349.77 7,536,349.77

2014 24,175,230.00 (2,199,117.14) 21,976,112.86 21,976,112.86

2015 24,531,976.00 (12,171,887.64) 0.00 12,360,088.36

Total 48,707,206.00 (6,834,655.01) 29,512,462.63 41,872,550.99



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13467/3096
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN 
LA PROVINCIA INDEPENDENCIA (FASE 2)

Objetivo
Establecer un sistema de protección y atención de la primera infancia, en procura de ordenar,
articular, integrar y regular la oferta de servicios existentes en el país y ampliar la oferta en cobertura y
calidad mediante un conjunto de estrategias de atención integral dirigidas a niños y niñas de 0 a 5 años
de edad, sus familias y comunidades.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de espacios para brindar atención integral a niños y niñas en su
primera infancia, de 0 a 5 años, preparándoles física y cognitivamente para integrarse a la educación
inicial.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2016

Condición / Estado : Arrastre/Sin ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,389 NIñO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Independencia

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

0.00 0.00 0.00 0.00

Organismos Financiadores

No Registrado

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

85,570,140.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

aulas construidas

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13467/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA 
INDEPENDENCIA-0051

Objetivo : 
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS, PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS, 
CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS 
PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES, 
SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCION ESMERADA 
QUE DEMANDAN LOS INFANTES EN SUS PRIMEROS AÑOS 
DE VIDA

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION INDEPENDENCI
A INDEPENDENCIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 WILFREDO MENA ESTRELLA 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 1,239.00 10 1,239.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 32,000,000.00 (32,000,000.00) 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 12,343,702.00 0.00 12,343,702.00 0.00

Total 44,343,702.00 (32,000,000.00) 12,343,702.00 0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

INDEPENDENCIA

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Construcción de 64 viviendas en Cristóbal II, Provincia Independencia

Objetivo : 

Construcción de 64 viviendas en Cristóbal II, Provincia 
Independencia

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion INDEPENDENCI
A CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 256 Proyecto de Vivienda Construido 64.00 49,270,226.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

49,270,226 49,270,226.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE LOS GUINEOS

Objetivo : 

PUENTE LOS GUINEOS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion INDEPENDENCI
A MELLA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 322.3128 PUENTES TERMINADOS 0.02 2,630,712.34

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,630,712 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra fisica

Objetivo : 

Construcción de 40 viviendas en Duverge, Provincia 
Independencia

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion INDEPENDENCI
A DUVERGÉ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 156 1 PROYECTO DE VIVIENDA 
CONSTRUIDO 40.00 47,815,127.07

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

47,815,127 47,815,127.07 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13392 Proyecto : REPARACIÓN CANCHA MIXTA MUNICIPAL EL LIMON, PROVINCIA 
INDEPENDENCIA

Objetivo : 

REPARACION CANCHA MIXTA MUNICIPAL EL 
LIMON, PROVINCIA INDEPENDENCIA.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02  - Servicios Recreativos y Deportivos 2014 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES INDEPENDENCI
A JIMANÍ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo 
de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

 Jovenes 1000 1 ESCUELA BASICA CONSTRUIDA 555.17 2,940,110.43

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,940,110 2,940,110.43 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12462 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64  VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL VENGAN A 
VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA  

Objetivo : 

Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a 64 familias de ingresos bajos residentes en la 
provincia  Independencia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2014 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INDEPENDENCI
A JIMANÍ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 249 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 64.00 64,507,779.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

64,507,779 64,507,779.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13724 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS  EN EL MUNICIPIO POSTER RÍO,  
PROVINCIA INDEPENDENCIA.

Objetivo : 

Aumentar el  Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de 
Bajos Ingresos en el Municipio Poster Río en la Provincia  
Independencia. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.5.06  - Vivienda Social + 2015 2015

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INDEPENDENCI
A POSTER RÍO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25103

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de 
la acción humana

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 249 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 64.00 60,928,092.26

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

60,928,092 65,892,882.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13391 Proyecto : REPARACIÓN CANCHA MIXTA, DISTRITO MUNICIPAL LA COLONIA, 
PROVINCIA INDEPENDENCIA

Objetivo : 

REPARACION CANCHA MIXTA, DISTRITO 
MUNICIPAL LA COLONIA, PROVINCIA 
INDEPENDENCIA.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02  - Servicios Recreativos y Deportivos 2014 2015

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES INDEPENDENCI
A JIMANÍ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo 
de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

 Jovenes 1000 1 CANCHA REHABILITADA 735.34 2,376,312.86

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,376,313 2,376,312.86 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

La Altagracia 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Turismo, Comercio y 
Hotelería  

14,822.76 255,878 57,929.01 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

LA ALTAGRACIA

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12535/2047
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 12 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 12 Planteles escolares con 247 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,962 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La altagracia

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

489,793,730.46 452,217,698.44 37,576,032.02 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

539,058,675.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12535/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL ESCOLAR CAÑADA HONDA, MUNICIPIO 
HIGUEY-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 NESTOR JOSE PEREZ QUEZADA 293-2013 28,608,782.19 18,076,654.40 46,685,436.59 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 450.00 9 576.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 30,031,200.00 (1,422,417.81) 28,608,782.19 28,608,782.19

2014 0.00 12,712,975.10 12,712,975.10 12,712,975.10

2015 0.00 3,676,000.00 3,676,000.00 0.00

Total 30,031,200.00 14,966,557.29 44,997,757.29 41,321,757.29

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12535/0057

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY-
0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 FELIPE ANASTACIO SANTANA 1633-2012 57,150,130.78 35,867,688.54 93,017,819.32 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 1,100.00 22 1,408.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (40,107,706.51) 29,846,110.98 31,967,173.49

2014 0.00 14,866,056.74 14,866,056.74 14,866,056.74

2015 0.00 20,391,935.87 52.38 20,391,883.49

2016 0.00 1,679,500.00 1,679,500.00 1,679,460.25

Total 72,074,880.00 (3,170,213.90) 46,391,720.10 68,904,573.97



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12535/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA HIGUEY 2, MUNICIPIO HIGUEY-
0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 Mervin Vladimir Rodriguez Puello 1584-2012 57,150,130.78 18,779,025.24 75,929,156.02 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 1,200.00 24 1,536.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (44,045,112.09) 28,029,767.91 28,029,767.91

2014 0.00 25,409,578.33 25,409,578.33 25,409,578.33

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 7,887,910.00 7,887,910.00 7,887,903.52

Total 72,074,880.00 (10,747,623.76) 61,327,256.24 61,327,249.76

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12535/0059 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 INSTALACIONES Y PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION SRL 294-2013 64,576,931.21 27,984,331.15 92,561,262.36 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 1,200.00 24 1,536.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (7,497,948.79) 64,576,931.21 64,576,931.21

2014 0.00 11,815,737.16 11,815,737.16 11,815,737.16

2015 0.00 3,963,000.00 311.91 3,962,688.09

Total 72,074,880.00 8,280,788.37 76,392,980.28 80,355,356.46



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12535/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA LA OTRA BANDA 1, MUNICIPIO 
HIGUEY-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ELVI JESUS RAFAEL CEDEÑO 1395-2012 33,095,391.80 15,959,283.61 49,054,675.41 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

11 550.00 11 704.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (9,561,126.56) 26,476,313.44 26,476,313.44

2014 0.00 18,572,035.45 18,572,035.45 18,572,035.45

2015 0.00 4,007,560.44 2,800,000.00 1,207,560.44

Total 36,037,440.00 13,018,469.33 47,848,348.89 46,255,909.33

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12535/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA HIGUEY 1, MUNICIPIO HIGUEY-
0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 LUIS MIGUEL HERNANDEZ PANIAGUA 1457-2012 57,150,130.78 13,626,850.14 70,776,980.92 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

23 1,150.00 23 1,472.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (44,880,471.73) 27,194,408.20 27,194,408.27

2014 0.00 2,861,906.02 2,861,906.02 2,861,906.02

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 72,074,880.00 (42,018,565.71) 30,056,314.22 30,056,314.29



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12535/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA LA OTRA BANDA 2, MUNICIPIO 
HIGUEY-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MIGUEL CEBALLOS POUERIE 1418-2012 57,150,130.78 21,991,396.83 79,141,527.61 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

23 1,150.00 23 1,472.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (31,390,007.61) 40,684,872.39 40,684,872.39

2014 0.00 23,505,305.37 23,505,184.65 23,505,305.37

2015 0.00 22,181,000.00 10,859,374.19 11,321,625.81

Total 72,074,880.00 14,296,297.76 75,049,431.23 75,511,803.57

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12535/0062 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION BÁSICA SUR, MUNICIPIO HIGUEY-0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO 1591-2012 57,150,130.78 19,306,217.18 76,456,347.96 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 1,200.00 24 1,536.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (41,290,463.58) 30,784,416.42 30,784,416.42

2014 0.00 4,172,241.10 4,172,241.10 4,172,241.10

2015 0.00 8,195,000.00 4,237,647.89 3,957,352.11

Total 72,074,880.00 (28,923,222.48) 39,194,305.41 38,914,009.63



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12535/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN JUAN BAUTISTA, 
MUNICIPIO HIGUEY-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ERIMIL SRL 1352-2012 61,078,825.12 34,030,818.10 95,109,643.22 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

25 1,250.00 25 1,600.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 81,084,240.00 (54,714,151.22) 26,370,088.78 26,370,088.78

2014 0.00 10,470,498.99 10,470,498.99 10,470,498.99

2015 0.00 7,100,000.00 3,807,033.32 3,292,966.68

2016 0.00 7,100,000.00 7,100,000.00 7,013,201.71

Total 81,084,240.00 (30,043,652.23) 47,747,621.09 47,146,756.16



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12576/2081
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 10 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 10 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 85 
aulas y se construirán 71 aulas nuevas, para un total de aulas de 156 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,960 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La altagracia

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

154,716,566.56 136,414,027.40 18,302,539.16 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

269,083,246.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12576/0051 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JUAN XXIII, MUNICIPIO HIGUEY-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MANUEL GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ 298-2013 28,589,541.66 21,451,940.40 50,041,482.06 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 1,200.00 24 1,536.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (787,800.32) 35,249,639.68 35,249,639.68

2014 0.00 23,318,678.69 23,318,678.69 23,318,678.69

2015 0.00 1,802,539.16 0.00 1,802,539.16

Total 36,037,440.00 24,333,417.53 58,568,318.37 60,370,857.53

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12576/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BENERITO, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL 
YUMA-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA 
ALTAGRACIA

SAN RAFAEL 
DEL YUMA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 AMADO PAREDES ALEMAN 303-2013 32,881,369.66 18,431,186.94 51,312,556.60 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

26 1,300.00 26 1,664.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 42,043,680.00 (9,162,310.34) 32,881,369.66 32,881,369.66

2014 0.00 18,917,086.70 18,917,086.70 18,917,086.70

2015 0.00 1,510,000.00 1,510,000.00 0.00

Total 42,043,680.00 11,264,776.36 53,308,456.36 51,798,456.36



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12576/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EUSEBIO CEDANO, MUNICIPIO HIGUEY-
0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 EURIPIDES SANTIAGO RODRIGUEZ 
PACHANO 296-2013 27,846,095.34 22,362,550.59 50,208,645.93 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 900.00 18 1,152.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 3,821,135.34 27,846,095.34 27,846,095.34

2014 0.00 5,487,868.72 5,487,868.72 5,487,868.72

2015 0.00 6,872,105.70 963,842.27 5,908,263.43

2016 0.00 3,310,000.00 3,310,000.00 3,305,025.18



Total 24,024,960.00 19,491,109.76 37,607,806.33 42,547,252.67



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13074/2622
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 4 ESTANCIAS INFANTILES 
EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA

Objetivo
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera 
infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin 
desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Descripción
Construcción de 4 estancias infantiles en la provincia de La Altagracia, municipio de Higuey Características de 
la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc.2. 
Equipamiento de Estancias infantiles en la provincia La Altagracia. Se dotara del equipamiento adecuado para 
atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el centro. Educativos-tecnologicos, 
recreativos, de cuidado y descanso.• Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • Rincones Tecnológicos y recreativos 
infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de oficina• Juegos infantiles: toboganes etc.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,246 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La altagracia

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

45,555,718.15 33,235,718.15 12,320,000.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

303,004,613.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13074/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA INFANTIL LA MALENA, MUNICIPIO 
DE HIGUEY-0051

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MARIA SALOME DIAZ MERCEDES 1687-2013 32,825,944.46 3,025,917.79 35,851,862.25 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 1,400.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 19,980,000.00 19,980,000.00 19,980,000.00

2014 0.00 17,820,000.00 17,683,501.04 17,820,000.00

2015 25,459,094.00 (14,922,078.09) 7,739,480.50 2,797,535.41

2016 6,464,000.00 0.00 6,464,000.00 4,958,182.74

Total 31,923,094.00 22,877,921.91 51,866,981.54 45,555,718.15



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

LA ALTAGRACIA

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO JUAN PABLO DUARTE

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO JUAN PABLO DUARTE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 718 1 LICEO  CONSTRUIDO 22.00 5,869,279.84

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

5,869,280 5,869,279.84 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE

Objetivo : 

BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA 
ALTAGRACIA

VERON PUNTA 
CANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 247911.48 CARRETERAS TERMINADAS 120.00 4,869,998,090.69

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,869,998,091 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO PUEBLO BAVARO (FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ)

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO PUEBLO BAVARO 
(FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA 
ALTAGRACIA VERON, HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 470 1 LICEO  CONSTRUIDO 16.00 4,985,572.92

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,985,573 4,985,572.92 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MICHES - SABANA DE LA MAR

Objetivo : 

CARRETERA MICHES - SABANA DE LA MAR

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA 
ALTAGRACIA MICHES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 347076.072 CARRETERAS TERMINADAS 168.00 3,213,054,151.58

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,213,054,152 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : REHABILITACION CANALES MAGUA-CAÑITA Y LA CULEBRA, DIQUE NISIBON 
ARROYO CLARO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

Objetivo : 

REHABILITACION CANALES MAGUA-CAÑITA Y LA 
CULEBRA, DIQUE NISIBON ARROYO CLARO, 
PROVINCIA LA ALTAGRACIA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  41405

Descripción End : Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de 
inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 895 Canal de Riego Rehabilitado 2,600.00 20,907,254.82

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

20,907,255 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA DE ACCESO A UVERO ALTO

Objetivo : 

CARRETERA DE ACCESO A UVERO ALTO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA 
ALTAGRACIA

VERON PUNTA 
CANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 49582.296 CARRETERAS TERMINADAS 24.00 1,191,555,825.47

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,191,555,825 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 1RA. 
ETAPA, PROVINCIA  LA ALTAGRACIA - HIGUEY.

Objetivo : 

EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN 
RAFAEL DEL YUMA, 1RA. ETAPA, PROVINCIA  LA 
ALTAGRACIA - HIGUEY.

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 295 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 135.00 4,538,579.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,538,579 4,538,579.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MATA CHALUPA - SANTA CLARA

Objetivo : 

CARRETERA MATA CHALUPA - SANTA CLARA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA 
ALTAGRACIA

SALVALEON DE 
HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 11569.2024 CARRETERAS TERMINADAS 5.60 14,380,906.09

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

14,380,906 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 2DA. 
ETAPA, PROVINCIA  LA ALTAGRACIA - HIGUEY.

Objetivo : 

EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN 
RAFAEL DEL YUMA, 2DA. ETAPA, PROVINCIA  LA 
ALTAGRACIA - HIGUEY.

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 215 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 225.00 4,558,137.61

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,558,138 4,558,137.61 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : 34 PUENTES EN LA CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DE LA 
MAR

Objetivo : 

34 PUENTES EN LA CARRETERA BAVARO - UVERO 
ALTO - MICHES - SABANA DE LA MAR

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 13698.294 PUENTES TERMINADOS 1.02 4,766,223,301.89

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,766,223,302 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 3ERA. 
ETAPA, PROVINCIA  LA ALTAGRACIA - HIGUEY-

Objetivo : 

EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN 
RAFAEL DEL YUMA, 3ERA. ETAPA, PROVINCIA  LA 
ALTAGRACIA - HIGUEY-

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 170 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 225.00 4,080,000.68

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,080,001 4,080,000.68 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 4TA. 
ETAPA, PROVINCIA  LA ALTAGRACIA - HIGUEY-

Objetivo : 

EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN 
RAFAEL DEL YUMA, 4TA. ETAPA, PROVINCIA  LA 
ALTAGRACIA - HIGUEY-

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 128 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 135.00 1,391,468.76

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,391,469 1,391,468.76 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12031 Proyecto : MANEJO Y FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO EN 
BÁVARO PROVINCIA ALTAGRACIA 

Objetivo : 

Fortalecer el Sistema de Administración del Trabajo en el 
Municipio de Verón Bávaro, Punta Cana, para mejorar la 
situación laboral de los actores del mercado laboral de dicha 
localidad

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO Año Inicio Año Término

Función : 4.5.05  - Desempleo + 2011 2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO LA 
ALTAGRACIA BABARO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  34103

Descripción End : Construir progresivamente sistemas regionales de competitividad y desarrollo  tecnológico, sobre la base de la integración de la 
formación de capital humano, creación de infraestructura productiva y el aprovechamiento de los recursos naturales, mediante una estrecha 
coordinación entre Estado, empresas, academia y centros de investigación

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Proyecto de Administración realizado 1.00 140,120.66

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

140,121 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :6366 Proyecto : CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHAVON ABAJO, HIGUEY

Objetivo : 

Asegurar un suministro confiable de electricidad a la 
comunidad  de Chavón Abajo, Higuey, provinciaa La 
Altagracia, a precios competitivos y en condiciones de 
sostenibilidad financiera y ambiental.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.4.01  - Energía eléctrica. 2011 2012

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES

LA 
ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 66 3 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 525.00 2,614,379.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,614,379 2,614,379.00 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

La Romana 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Industria, Ganadería y 
Turismo 

5,523.65 261,547 21,119.14 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

LA ROMANA

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12536/2048
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 10 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA LA ROMANA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 10 Planteles escolares con184 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 5,600 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La romana

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

304,083,574.18 295,985,670.33 8,097,903.85 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

518,353,930.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12536/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL GREGORIO LUPERÓN, MUNICIPIO 
GUAYMATE-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA ROMANA GUAYMATE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JOSE ANTONIO HENRIQUEZ MANZUETA 1316-2012 33,095,391.80 19,504,111.21 52,599,503.01 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

17 850.00 17 1,088.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (9,561,126.56) 26,476,313.44 26,476,313.44

2014 0.00 21,871,771.27 21,871,771.27 21,871,771.27

2015 0.00 3,904,613.69 100,000.00 3,804,613.69

Total 36,037,440.00 16,215,258.40 48,448,084.71 52,152,698.40

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12536/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ERVIDO CREALES, MUNICIPIO 
VILLA HERMOSA-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA ROMANA VILLA HERMOSA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 OLINDA MARIA MERCEDES MERCEDES 1614-2012 70,335,164.88 48,276,536.42 118,611,701.30 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

26 1,300.00 26 1,664.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (36,477,805.18) 35,597,074.82 35,597,074.82

2014 0.00 38,221,144.49 38,221,144.49 38,221,144.49

2015 0.00 750,000.00 11,049.38 738,950.62

Total 72,074,880.00 2,493,339.31 73,829,268.69 74,557,169.93



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12536/0053 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO HIGUERAL, MUNICIPIO GUAYMATE-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA ROMANA GUAYMATE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 GENSO, SRL 1314-2012 33,252,773.57 32,652,939.82 65,905,713.39 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

17 850.00 17 1,088.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (25,962,372.82) 10,075,067.18 10,075,067.18

2014 0.00 5,243,279.17 5,243,279.17 5,243,279.17

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 36,037,440.00 (20,719,093.65) 15,318,346.35 15,318,346.35

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12536/0059

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA SABANITA, MUNICIPIO 
VILLA HERMOSA-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA ROMANA VILLA HERMOSA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CARLOS MIRIBERTO GUERRERO CEBALLOS 1318-2012 70,335,164.88 48,927,662.38 119,262,827.26 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

28 1,400.00 28 1,792.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (36,056,880.98) 36,017,999.02 36,017,999.02

2014 0.00 46,776,435.72 46,776,435.72 46,776,435.72

2015 0.00 8,097,903.85 0.00 8,097,903.85

2016 0.00 3,311,832.64 3,311,832.64 3,311,832.64

Total 72,074,880.00 22,129,291.23 86,106,267.38 94,204,171.23



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12536/0057

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA LICEO LA CALETA - BENJAMIN, 
MUNICIPIO LA ROMANA-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA ROMANA LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

0.00 0.00 0.00 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (45,767,758.88) 26,307,121.12 26,307,121.12

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 24,520,000.00 24,520,000.00 0.00

Total 72,074,880.00 (21,247,758.88) 50,827,121.12 26,307,121.12

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12536/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION VILLA SAN CARLOS, MUNICIPIO LA ROMANA-
0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA ROMANA LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CONRADO FRANCISCO SOLIMAN REYES 1321-2012 36,349,067.75 20,451,280.84 56,800,348.59 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

15 750.00 15 960.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 29,079,254.20 29,079,254.20 29,079,254.20

2014 0.00 12,464,812.95 12,464,812.95 12,464,812.95

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 41,544,067.15 41,544,067.15 41,544,067.15



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12577/2082
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 2 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA LA ROMANA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 2 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 10 
aulas y se construirán 15aulas nuevas, para un total de aulas de 25 de diseño estándar para los niveles de inicial, 
básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/Sin ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 505 Alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La romana

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

77,147,908.06 72,235,683.21 4,912,224.85 0.00

Organismos Financiadores

No Registrado

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

79,559,479.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico 0

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12577/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BÁSICA BATEY HIGUERAL EN EL 
MUNICIPIO GUAYMATE-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA ROMANA GUAYMATE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JAIME FRANCISCO MARTE 306-2013 31,006,827.44 27,296,011.18 58,302,838.62 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 800.00 16 1,024.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 2,673,698.46 26,698,658.46 26,698,658.46

2014 0.00 14,473,778.40 14,473,778.40 14,473,778.40

2015 4,938,650.00 (4,938,650.00) 0.00 0.00

Total 28,963,610.00 12,208,826.86 41,172,436.86 41,172,436.86

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12577/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA KM. 14 CUMAYASA EN EL MUNICIPIO 
VILLA HERMOSA-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA ROMANA VILLA HERMOSA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RAMON ANTONIO MORLA 307-2013 28,837,617.23 11,755,877.77 40,593,495.00 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

11 550.00 11 704.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 21,021,840.00 9,984,987.44 31,006,827.44 31,006,827.44

2014 0.00 4,968,643.76 4,968,643.76 4,968,643.76

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 21,021,840.00 14,953,631.20 35,975,471.20 35,975,471.20



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13404/3052
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de La Romana mediante la construcción de 
planteles escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 11,765 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La romana

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

10,392,931.23 0.00 0.00 10,392,931.23

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

1,630,771,087.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13404/0064

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS CAOBAS, 
MUNICIPIO VILLA HERMOSA-0064

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de La 
Romana mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA ROMANA VILLA HERMOSA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

4 JOSE FRANCISCO MIESES 0.00 0.00 0.00 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 72,525,689.00 (62,132,757.77) 0.00 10,392,931.23

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 72,525,689.00 (62,132,757.77) 0.00 10,392,931.23



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

LA ROMANA

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra fisica

Objetivo : 

Instalación  Redes Agua Potable., sector Juan Pablo Duarte, 
V. Progreso, Mun. Villa Hermosa, Provincia La Romana

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2014 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA ROMANA VILLA HERMOSA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 1557 1 PROYECTO DE REDES DE AGUA 
INSTALADO 4,091.55 7,732,113.53

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

7,732,114 7,732,113.53 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra fisica

Objetivo : 

Instalación Acometidas

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA ROMANA VILLA HERMOSA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 1011.34629 1 PROYECTO DE ACOMETIDAS 
INSTALADAS 168.56 421,394.29

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

421,394 421,394.29 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO SALOME URENA DE HENRIQUEZ II

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO SALOME URENA DE 
HENRIQUEZ II

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA ROMANA VILLA SAN 
CARLOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 367 1 LICEO  CONSTRUIDO 16.00 3,679,059.40

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,679,059 3,679,059.40 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA CUMAYASA

Objetivo : 

CARRETERA CUMAYASA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA ROMANA GUAYMATE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 22725.219 CARRETERAS TERMINADAS 11.00 28,209,503.14

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

28,209,503 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CIRCUNVALACION ROMANA

Objetivo : 

CIRCUNVALACION ROMANA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA ROMANA LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 106601.9364 CARRETERAS TERMINADAS 51.60 4,500,695,097.24

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,500,695,097 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA ROMANA - GUERRERO - GUAYMATE - CRUCE EL PINTAO

Objetivo : 

CARRETERA LA ROMANA - GUERRERO - 
GUAYMATE - CRUCE EL PINTAO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA ROMANA GUAYMATE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 287907.86544 CARRETERAS TERMINADAS 139.36 365,152,752.76

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

365,152,753 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12937 Proyecto : CONSTRUCCIÓN 25 PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS PROVINCIAS 
(CERCANOS A CENTROS DE ESTUDIOS Y VIAS).

Objetivo : 

VIABILIZAR EL FLUJO PEATONAL 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.6.01  - Transporte por carretera 2013 2014

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO LA ROMANA LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 12762 METROS LINEALES DE PUENTE 
CONSTRUIDOS 30.00 0.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

0 67,453,398.23 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :4222 Proyecto : AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO PIEDRA LINDA, PROVINCIA LA 
ROMANA, R. D

Objetivo : 

suplir el servicio de agua potable a la población del sector 
Piedra Linda, Municipio de Villa Hermosa, Provincia La 
Romana.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.03  - Abastecimiento de Agua potable

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
LA ROMANA LA ROMANA LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 4200 Proyecto de Redes de Agua Ampliado 683.60 3,584,138.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,584,138 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13273 Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y 
ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO LA ROMANA, PROVINCIA LA ROMANA

Objetivo : 

Han sido constituidos para  la satisfacción de las necesidades 
básicas de salud de poblaciones  establecidas en territorios 
bien definidos, lo que permite cumplir con uno de los 
principios fundamentales del modelo: ser equitativos en la 
distribución de los recursos, evitando la dilución de las 
responsabilidades, además de ordenar la prestación de los 
servicios a los usuarios y de los proveedores de estos 
servicios. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.2.03  - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud 2013 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO LA ROMANA LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia 
pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a 
nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 9245 1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y 
ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO 760.00 18,181,271.06

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

18,181,271 83,670,958.17 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :5350 Proyecto : REPARACIÓN BAJO TECHO ELEONCIO MERCEDES, PROVINCIA LA ROMANA

Objetivo : 

Reparar el Bajo Techo Eleoncio Mercedes, de manera que la 
infraestructura del mismo cuente con las condiciones 
necesarias para el buen desenvolvimiento de las prácticas 
deportivas y demás actividades que allí se realizan; 
permitiendo que los jóvenes de la comunidad no tengan que 
desplazarse largas distancias, además de mantener el interés 
en los deportes.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02  - Servicios Recreativos y Deportivos 2014 2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES LA ROMANA LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo 
de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

 Jovenes 300 Instalaciones Deportivas Reparadas 1,296.00 2,728,232.39

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,728,232 2,728,232.39 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13388 Proyecto : REPARACIÓN VILLA DEPORTIVA, PROVINCIA LA ROMANA

Objetivo : 

REPARACION VILLA DEPORTIVA, PROVINCIA LA 
ROMANA.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02  - Servicios Recreativos y Deportivos 2014 2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES LA ROMANA LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo 
de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

 Jovenes 1100 1 COMPLEJO DEPORTIVO 
REPARADO 20,000.00 1,939,068.44

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,939,068 1,939,068.44 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :5628 Proyecto : AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA 
HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D.

Objetivo : 

Suplir el servicio de agua a la población del sector Villa 
Zorrilla, Municipio de Villa Hermosa, Provincia La Romana.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.03  - Abastecimiento de Agua potable

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
LA ROMANA LA ROMANA GUAYMATE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas Proyecto de Redes de Agua Ampliado 7,736.14 1,337,060.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,337,060 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

La Vega 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agricultura, Pecuaria y 
Turismo 

2,437.44 449,104 5,427.34 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

LA VEGA

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12537/2049
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 35 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA LA VEGA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 35 Planteles escolares con 486 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 10,359 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La vega

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

1,006,613,376.21 909,056,204.82 97,557,171.39 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

1,464,808,281.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE 
CONSTANZA-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA CONSTANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 SONIA ESTHER RODRIGUEZ RESTITUYO 309-2013 25,151,261.51 0.00 25,151,261.51 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 722.12 0 722.12

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 (11,032,258.47) 6,986,461.53 6,986,461.53

2014 0.00 13,945,678.00 13,945,678.00 13,945,678.00

2015 179,144.00 7,038,962.37 0.00 7,218,106.37

Total 18,197,864.00 9,952,381.90 20,932,139.53 28,150,245.90

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0074

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BAYACANES EN EL MUNICIPIO 
DE LA VEGA-0074

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 BADUI ANTONIO HOLGUIN DEL ORBE 1690-2012 7,415,405.58 0.00 7,415,405.58 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 1,456.12 18 1,545.76

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (18,388,297.66) 29,661,622.34 29,661,622.34

2014 0.00 20,601,353.71 20,601,353.71 20,601,353.71

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 48,049,920.00 2,213,056.05 50,262,976.05 50,262,976.05



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA - BARRIO EL CERCADO EN EL 
MUNICIPIO DE CONSTANZA-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA CONSTANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ALBA IRIS VASQUEZ BRITO DE SALCEDO 1647-2012 51,627,932.30 0.00 51,627,932.30 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 1,735.26 20 1,735.26

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (18,760,054.16) 41,302,345.84 41,302,345.84

2014 0.00 17,240,112.87 17,239,417.58 17,240,112.87

2015 0.00 10,241,000.00 4,099.93 10,236,900.07

Total 60,062,400.00 8,721,058.71 58,545,863.35 68,779,358.78

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0075

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CUTUPÚ EN EL MUNICIPIO DE 
LA VEGA-0075

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JESUS GREGORIO GIL HERRERA 1663-2012 37,152,027.92 0.00 37,152,027.92 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 1,456.12 16 1,456.12

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (34,014,709.45) 14,035,210.55 14,035,210.55

2014 0.00 21,533,789.47 21,533,789.47 21,533,789.47

2015 0.00 18,197,593.45 1,467,322.86 16,730,270.59

2016 391,956.00 0.00 391,956.00 0.00

Total 48,441,876.00 5,716,673.47 37,428,278.88 52,299,270.61



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL LA CULATA EN EL MUNICIPIO DE 
CONSTANZA-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA CONSTANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 LISBETH GARCIA CABRERA 310-2013 27,593,564.19 0.00 27,593,564.19 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 866.02 9 866.02

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 (1,887,906.18) 25,140,173.82 25,140,173.82

2014 0.00 24,447,319.50 24,329,389.00 24,447,319.50

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 27,028,080.00 22,559,413.32 49,469,562.82 49,587,493.32

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0077

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL WILLIAM ALMONTE 19 EN EL 
MUNICIPIO DE LA VEGA-0077

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 GLORY LISS MONEGRO VILLAFAÑA 1629-2012 36,194,788.22 0.00 36,194,788.22 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 1,001.26 12 1,001.26

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (16,845,810.99) 19,191,629.01 19,191,629.01

2014 0.00 12,890,996.29 12,890,996.29 12,890,996.29

2015 0.00 4,148,408.52 0.02 4,148,408.50

2016 0.00 3,790,000.00 3,790,000.00 1,887,887.55

Total 36,037,440.00 3,983,593.82 35,872,625.32 38,118,921.35



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0059

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO JARABACOA SUR EN EL MUNICIPIO DE 
JARABACOA-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA JARABACOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ALBERTO JOSE MERCEDES GUZMAN 1589-2012 41,368,532.60 0.00 41,368,532.60 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 1,645.10 20 1,734.76

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,180.00 (19,768,875.89) 34,287,304.11 34,287,304.11

2014 0.00 32,574,315.24 32,565,397.58 32,574,315.24

2015 0.00 7,168,747.75 84,670.41 7,084,077.34

Total 54,056,180.00 19,974,187.10 66,937,372.10 73,945,696.69

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0078

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION POLITECNICO GUACO ADENTRO EN EL 
MUNICIPIO DE LA VEGA-0078

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ENMANUEL ANTONIO RESTITUYO POLO 1631-2012 41,368,532.60 0.00 41,368,532.60 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 1,645.10 22 1,645.10

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (20,961,333.92) 33,094,826.08 33,094,826.08

2014 0.00 19,525,397.11 19,525,397.11 19,525,397.11

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 54,056,160.00 (1,435,936.81) 52,620,223.19 52,620,223.19



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL LA FRONTERA - LOS CERROS EN EL 
MUNICIPIO DE JIMA ABAJO-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA JIMA ABAJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 EFREIN ANTONIO UREÑA LIZARDO 313-2013 27,592,619.80 0.00 27,592,619.80 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 820.94 8 820.94

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 42,043,680.00 (14,451,060.20) 27,592,619.80 27,592,619.80

2014 0.00 9,294,812.26 9,294,812.26 9,294,812.26

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 6,235,000.00 6,235,000.00 6,232,322.13

Total 42,043,680.00 1,078,752.06 43,122,432.06 43,119,754.19

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0079

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO BURENDE - LA PENDA EN EL MUNICIPIO 
DE LA VEGA-0079

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JOSE DAVID CRUZ ROSARIO 1304-2012 43,716,691.43 0.00 43,716,691.43 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 1,735.26 23 1,869.65

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (25,089,046.86) 34,973,353.14 34,973,353.14

2014 0.00 8,200,592.51 8,200,592.51 8,200,592.51

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 60,062,400.00 (16,888,454.35) 43,173,945.65 43,173,945.65



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0062

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO ANA SILVIA JIMÉNEZ DE CASTRO EN EL 
MUNICIPIO DE JIMA ABAJO-0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA JIMA ABAJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 INGRID ACEVEDO ROMERO 1628-2012 51,472,552.29 0.00 51,472,552.29 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 2,386.54 24 2,412.94

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (18,884,358.17) 41,178,041.83 41,178,041.83

2014 0.00 6,112,471.19 6,112,471.19 6,112,471.19

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 60,062,400.00 (12,771,886.98) 47,290,513.02 47,290,513.02

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0082

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO SABANA REY EN EL MUNICIPIO DE LA 
VEGA-0082

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LOS 
SANTOS REYES S R L 322-2013 29,349,528.61 0.00 29,349,528.61 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 1,136.50 12 1,406.28

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 (5,110,819.34) 18,914,140.66 18,914,140.66

2014 0.00 29,925,981.90 23,438,662.92 29,925,981.90

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 24,024,960.00 24,815,162.56 42,352,803.58 48,840,122.56



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0063

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO RICÓN EN EL MUNICIPIO DE JIMA ABAJO-
0063

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA JIMA ABAJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 HOWARD EUGENIO CRUZ MORALES 1645-2012 36,019,624.22 0.00 36,019,624.22 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 1,100.08 15 1,100.08

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (21,308,138.46) 14,729,301.54 14,729,301.54

2014 0.00 6,712,701.81 6,712,701.81 6,712,701.81

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 36,037,440.00 (14,595,436.65) 21,442,003.35 21,442,003.35

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0084

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA VEGA 2 VIEJO EN EL 
MUNICIPIO DE LA VEGA-0084

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ERCILIO ATAHUALPA MEJIA VASQUEZ 326-2013 70,845,088.50 0.00 70,845,088.50 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 2,014.40 24 2,014.40

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (30,726,359.86) 41,348,520.14 41,348,520.14

2014 0.00 21,528,992.06 21,528,992.06 21,528,992.06

2015 0.00 36,591,594.19 5,004.90 36,586,589.29

2016 391,956.00 0.00 391,956.00 0.00

Total 72,466,836.00 27,394,226.39 63,274,473.10 99,464,101.49



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0064

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL SAN BARTOLO EN EL MUNICIPIO DE 
JIMA ABAJO-0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA JIMA ABAJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 DAVID AGUSTIN SALDIVAR LOPEZ 314-2013 27,593,564.19 0.00 27,593,564.19 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 1,015.24 9 1,060.12

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 565,484.19 27,593,564.19 27,593,564.19

2014 0.00 6,028,783.68 6,028,783.68 6,028,783.68

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 2,554,324.00 0.00 2,554,324.00 2,554,324.00

Total 29,582,404.00 6,594,267.87 36,176,671.87 36,176,671.87

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0087 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION EL JABANAL MUNICIPIO LA VEGA-0087

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CONSTRUCTORA GONZALEZ & CALVENTI 
SRL 1689-2012 16,359,318.37 0.00 16,359,318.37 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 631.96 6 631.96

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 13,087,454.70 13,087,454.70 13,087,454.70

2014 0.00 2,655,235.06 2,655,235.06 2,655,235.06

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 15,742,689.76 15,742,689.76 15,742,689.76



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0066

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA VEGA 5 EN EL MUNICIPIO 
DE LA VEGA-0066

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 PEDRO JOSE ALFONSO TEJADA 315-2013 60,687,533.74 0.00 60,687,533.74 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 2,014.40 0 2,283.28

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (24,534,175.22) 35,528,224.78 35,528,224.78

2014 0.00 37,732,732.01 37,732,732.01 37,732,732.01

2015 0.00 830,164.94 0.00 830,164.94

Total 60,062,400.00 14,028,721.73 73,260,956.79 74,091,121.73

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0088 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO ARENOSO MUNICIPIO LA VEGA-0088

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 HARDER S A 321-2013 56,172,765.46 0.00 56,172,765.46 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 2,419.26 24 2,589.02

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 36,200,226.63 36,200,226.63 36,200,226.63

2014 0.00 26,029,938.72 26,029,811.76 26,029,938.72

2015 0.00 11,764,787.26 0.00 11,764,787.26

Total 0.00 73,994,952.61 62,230,038.39 73,994,952.61



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0069

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CRUCE DE BARRANCA EN EL 
MUNICIPIO DE LA VEGA-0069

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CECILIO HIRALDO UREÑA 317-2013 43,316,370.39 0.00 43,316,370.39 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 1,267.14 20 1,536.28

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 42,043,680.00 (14,128,685.75) 27,914,994.25 27,914,994.25

2014 0.00 25,855,027.25 25,855,027.25 25,855,027.25

2015 0.00 1,371,942.59 0.00 1,371,942.59

Total 42,043,680.00 13,098,284.09 53,770,021.50 55,141,964.09

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12537/0089

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN LICEO TÉCNICO PROFESIONAL, MUNICIPIO 
CONSTANZA.-0089

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA CONSTANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAQUEL AMARILIS ROSARIO ROJAS 1580-2012 39,253,831.51 0.00 39,253,831.51 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 1,546.28 18 1,546.28

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 26,692,605.43 26,692,605.43 26,692,605.43

2014 0.00 3,332,828.87 3,332,828.87 3,332,828.87

2015 0.00 7,960,915.70 3,615,000.00 4,345,915.70

2016 391,956.00 0.00 391,956.00 0.00

Total 391,956.00 37,986,350.00 34,032,390.30 34,371,350.00



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12579/2083
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 22 
PLANTELES ECOLARES EN LA PROVINCIA DE LA VEGA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 22  Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran  
151 aulas y se construirán 91 aulas nuevas, para un total de aulas de 242 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,648 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La vega

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

367,463,615.16 341,797,666.37 25,665,948.79 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

639,013,331.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12579/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ALBERTO HERNANDEZ ROSARIO EN EL 
MUNICIPIO JARABACOA-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA JARABACOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 DARIO MONEGRO SANTOS 329-2013 12,537,177.49 0.00 12,537,177.49 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 1,456.12 16 1,456.12

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 6,530,937.49 12,537,177.09 12,537,177.49

2014 0.00 3,765,394.49 3,765,394.49 3,765,394.49

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 6,006,240.00 10,296,331.98 16,302,571.58 16,302,571.98

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12579/0067

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MARIO FRANCISCO MARIOT DURAN EN 
EL MUNICIPIO LA VEGA-0067

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ROBERT RAMON RAMOS PEREZ 348-2013 24,843,909.34 0.00 24,843,909.34 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 776.12 10 820.94

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 (8,014,440.65) 16,010,519.35 16,010,519.35

2014 0.00 20,829,549.26 20,829,549.26 20,829,549.26

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 452,002.00 0.00 452,002.00 0.00

Total 24,476,962.00 12,815,108.61 37,292,070.61 36,840,068.61



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12579/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PIEDRA BLANCA HATILLO EN EL 
MUNICIPIO JARABACOA-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA JARABACOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YAQUE S 
A 335-2013 14,565,512.94 0.00 14,565,512.94 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

3 496.72 10 496.72

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 377,303.90 9,386,663.90 9,386,663.90

2014 0.00 2,166,260.58 2,166,260.58 2,166,260.58

2015 0.00 7,010,663.09 0.00 7,010,663.09

2016 3,723,577.00 0.00 3,723,577.00 1,731,271.37

Total 12,732,937.00 9,554,227.57 15,276,501.48 20,294,858.94

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12579/0070

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ALICIA BALAGUER EN EL MUNICIPIO LA 
VEGA-0070

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RAMON ENRIQUE LEONARDO POLANCO 341-2013 12,374,078.64 0.00 12,374,078.64 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 352.82 2 352.82

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 1,968,166.24 7,974,406.24 7,974,406.24

2014 0.00 14,462,996.22 14,462,996.22 14,462,996.22

2015 0.00 12,669,195.06 545,141.46 12,124,053.60

Total 6,006,240.00 29,100,357.52 22,982,543.92 34,561,456.06



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12579/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LUIS EDUARDO ORTIZ DELGADO EN EL 
MUNICIPIO JARABACOA-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA JARABACOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CARMEN ROSA CASTILLO SANTANA 333-2013 7,252,323.89 0.00 7,252,323.89 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 352.82 2 352.82

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 1,246,083.89 7,252,323.89 7,252,323.89

2014 0.00 1,641,704.47 1,641,703.87 1,641,704.47

2015 0.00 1,545,309.81 24.03 1,545,285.78

Total 6,006,240.00 4,433,098.17 8,894,051.79 10,439,314.14

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12579/0071 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PONTON EN EL MUNICIPIO LA VEGA-0071

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CESAR ARTURO ABREU FERNANDEZ 350-2013 27,392,217.96 0.00 27,392,217.96 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 964.84 9 964.84

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 (366,021.76) 17,652,698.24 17,652,698.24

2014 0.00 12,022,770.77 12,020,125.50 12,022,770.77

2015 0.00 4,410,224.01 1,638,555.51 2,771,668.50

2016 391,956.00 5,792,311.42 6,184,267.42 5,180,452.43

Total 18,410,676.00 21,859,284.44 37,495,646.67 37,627,589.94



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12579/0061

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO JIMA 
ABAJO-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA JIMA ABAJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RIVERA CRESPO SRL 340-2013 11,505,948.85 0.00 11,505,948.85 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 623.12 10 668.38

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 5,499,708.85 11,505,948.85 11,505,948.85

2014 0.00 7,179,007.62 7,179,007.62 7,179,007.62

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 3,872,317.00 0.00 3,872,317.00 0.00

Total 9,878,557.00 12,678,716.47 22,557,273.47 18,684,956.47

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12579/0072 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BOTIJA EN EL MUNICIPIO LA VEGA-0072

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 DIEGO FEDERICO VARGAS GARCIA 344-2013 15,372,201.98 0.00 15,372,201.98 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 337.82 10 675.64

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 (2,105,949.83) 9,906,530.17 9,906,530.17

2014 0.00 7,135,285.92 7,135,285.92 7,135,285.92

2015 0.00 830,505.09 0.00 830,505.09

Total 12,012,480.00 5,859,841.18 17,041,816.09 17,872,321.18



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12579/0062

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA RINCON EN EL MUNICIPIO DE JIMA 
ABAJO-0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA JIMA ABAJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RIKELMY DE JESUS ANGELES COLON 339-2013 30,970,413.25 0.00 30,970,413.25 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 1,127.19 26 2,168.74

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 21,021,840.00 9,948,573.25 30,970,413.25 30,970,413.25

2014 0.00 13,890,425.30 13,890,425.30 13,890,425.30

2015 0.00 3,571,898.56 0.00 3,571,898.56

2016 0.00 2,612,434.25 2,612,434.25 2,612,434.25

Total 21,021,840.00 30,023,331.36 47,473,272.80 51,045,171.36

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12579/0075

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA EL NARANJAL EN EL 
MUNICIPIO LA VEGA-0075

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JONATHAN YAPOR ALONZO 349-2013 10,965,697.45 0.00 10,965,697.45 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 731.72 18 1,001.26

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 10,965,697.45 10,965,697.45 10,965,697.45

2014 0.00 2,728,910.85 2,728,910.85 2,728,910.85

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 899,723.00 0.00 899,723.00 0.00

Total 899,723.00 13,694,608.30 14,594,331.30 13,694,608.30



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12579/0065

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA GUACO LOS FRÍAS EN EL MUNICIPIO LA 
VEGA-0065

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JUANA MILAGROS ANDUJAR PAULINO 347-2013 7,079,643.58 0.00 7,079,643.58 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 337.82 6 442.98

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 1,073,403.58 7,079,643.58 7,079,643.58

2014 0.00 6,469,359.25 6,469,359.25 6,469,359.25

2015 0.00 1,208,652.67 0.00 1,208,652.67

Total 6,006,240.00 8,751,415.50 13,549,002.83 14,757,655.50

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12579/0076

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION DEL LICEO MANUEL ACEVEDO SERRANO DE Y 
ALEGRIA EN EL MUNICIPIO LA VEGA-0076

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ 354-2013 21,731,550.32 0.00 21,731,550.32 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 2,168.74 6 2,168.74

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 11,108,806.98 11,108,806.21 11,108,806.98

2014 0.00 6,525,324.91 6,525,324.91 6,525,324.91

2015 0.00 4,830,041.68 0.00 4,830,041.68

2016 0.00 8,709,900.00 8,709,900.00 8,709,871.07

Total 0.00 31,174,073.57 26,344,031.12 31,174,044.64



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12579/0066

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA RAMONA RODRIGUEZ DE SANTANA EN EL 
MUNICIPIO LA VEGA-0066

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RHADAMES ALEJANDRO REGALADO 
ALBERTO 352-2013 23,316,094.52 0.00 23,316,094.52 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 454.56 15 1,037.68

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 3,013,447.58 15,025,927.58 15,025,927.58

2014 0.00 14,120,548.76 14,120,548.76 14,120,548.76

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 12,012,480.00 17,133,996.34 29,146,476.34 29,146,476.34

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12579/0078

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION DE LA ESCUELA EL QUEMADO EN EL MUNICIPIO LA 
VEGA-0078

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 WANDY DE JESUS BATISTA SALDIVAR 351-2013 20,893,214.08 0.00 20,893,214.08 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 632.24 10 722.12

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 20,893,214.08 20,893,214.08 20,893,214.08

2014 0.00 13,983,351.01 13,983,351.01 13,983,351.01

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 295,957.00 295,957.00 145,956.61

Total 0.00 35,172,522.09 35,172,522.09 35,022,521.70



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13055/2625
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTIESL 
EN LA PROVINCIA DE LA VEGA

Objetivo
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS 
HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE 
LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL 
CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS 
PRIMEROS AÑOS DE VIDA. 

Descripción
CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA VEGA, MUNICIPIO DE LA 
VEGA.CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN: ÁREAS DE CUIDADO Y DESCANSO, HIGIENE, 
BAÑOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ENFERMERÍA, ETC.2- EQUIPAMIENTO DE ESTANCIAS 
INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA VEGA, MUNICIPIO DE LA VEGA. SE DOTARA DEL 
EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA ATENDER LA POBLACIÓN DE 0-5 AÑOS QUE PERMITA LA 
PERMANENCIA Y CUIDADO EN EL CENTRO. EDUCATIVOS-TECNOLOGICOS, RECREATIVOS, DE 
CUIDADO Y DESCANSO.• LUDOTECAS; • BIBLIOTECAS INFANTILES; • RINCONES 
TECNOLÓGICOS Y RECREATIVOS INFANTILES; • CAMAS-CUNAS; • SILLAS ; • MESAS; • 
ESTANTES; • MOBILIARIO DE OFICINA• JUEGOS INFANTILES: TOBOGANES ETC.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,640 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La vega

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

22,999,303.23 22,999,303.23 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario 

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

220,687,087.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13055/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL PALMARITO, MUNICIPIO 
LA VEGA-0052

Objetivo : 
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE 
LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA 
MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS 
RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL 
CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS 
NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 GREGORIO ALMANZAR JIMENEZ 1720-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 459.00 10 459.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 7,215,169.84 7,215,169.84 7,215,169.84

2015 20,527,034.00 (6,000,000.00) 5,308,089.50 9,218,944.50

2016 6,464,000.00 0.00 6,464,000.00 0.00

Total 26,991,034.00 7,780,358.73 25,552,448.23 22,999,303.23



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13405/3053
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE LA VEGA (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de La Vega mediante la construcción de planteles 
escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 14,440 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La vega

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

46,452,384.96 42,639,419.90 3,812,965.06 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

1,682,476,919.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13405/0066

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JINA HUECA, 
MUNICIPIO LA VEGA-0066

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de La 
Vega mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL 2407 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 1,009.92 10 1,009.92

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 9,197,499.62 0.00 9,197,499.62

2014 30,219,037.00 (11,176,017.03) 19,043,019.97 19,043,019.97

2015 30,171,105.00 0.00 11,959,239.63 18,211,865.37

Total 60,390,142.00 (1,978,517.41) 31,002,259.60 46,452,384.96

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13405/0068

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA VEGA 5, 
MUNICIPIO LA VEGA-0068

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de La 
Vega mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 2,014.40 24 2,014.40

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 54,394,267.00 (54,394,267.00) 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 54,394,267.00 (54,394,267.00) 0.00 0.00



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13563/3345
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA LA VEGA (FASE 3)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de La Vega mediante la construcción de planteles 
escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2016

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,855 niños/as

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La vega

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

27,689,063.99 11,777,970.06 15,911,093.93 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

825,316,800.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13563/0064

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA OBISPO PEDRO 
XUAREZ DEZA, MUNICIPIO LA VEGA-0064

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de La 
Vega mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2016

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

4 BELNIS FRANCIA GUTIERREZ CANDELARIO 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 17,877,431.00 0.00 1,966,337.07 15,911,093.93

2016 52,905,407.00 0.00 52,905,407.00 11,777,970.06

Total 70,782,838.00 0.00 54,871,744.07 27,689,063.99

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13563/0065

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA OLIMPIA 
ACEVEDO DE ALMAZAR, MUNICIPIO LA VEGA-0065

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de La 
Vega mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2016

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

4 LEANDRO NERIS GOMEZ LORA 633-2013 0.00 18,869,035.23 18,869,035.23 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 384.00 6 384.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 8,938,718.00 (980,123.42) 7,958,594.58 0.00

2016 56,388,413.00 0.00 56,388,413.00 0.00

Total 65,327,131.00 (980,123.42) 64,347,007.58 0.00
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Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO BOCA DE LOBO (LICEO TECNICO SAN IGNACIO DE LOYOLA)

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO BOCA DE LOBO (LICEO 
TECNICO SAN IGNACIO DE LOYOLA)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 413 1 LICEO  CONSTRUIDO 16.00 4,438,449.62

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,438,450 4,438,449.62 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA VEGA - VILLA TAPIA

Objetivo : 

CARRETERA LA VEGA - VILLA TAPIA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA VEGA CONCEPCION DE 
LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 53714.154 CARRETERAS TERMINADAS 26.00 210,257,301.02

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

210,257,301 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION ESCUELA RANCHITO (ERNESTO CONCEPCION LUCIANO)

Objetivo : 

CONSTRUCCION ESCUELA RANCHITO (ERNESTO 
CONCEPCION LUCIANO)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA VEGA RANCHITO LA 
VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 255 1 ESCUELA BASICA CONSTRUIDA 8.00 3,794,549.95

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,794,550 3,794,549.95 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PONTON - LA VEGA

Objetivo : 

CARRETERA PONTON - LA VEGA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA VEGA CONCEPCION DE 
LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 26857.077 CARRETERAS TERMINADAS 13.00 210,257,301.02

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

210,257,301 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Ampliación de Canal de Televisión La Voz de María

Objetivo : 

Ampliación de Canal de Televisión La Voz de María

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  26200

Descripción End : Pendiente de Asignación

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Canal de Televisión Ampliado 1.00 538,271.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

538,271 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA VEGA (PALMARITO) - PUENTE JAMO

Objetivo : 

CARRETERA LA VEGA (PALMARITO) - PUENTE 
JAMO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA VEGA CONCEPCIÓN DE 
LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 8552.94606 CARRETERAS TERMINADAS 4.14 34,399,932.66

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

34,399,933 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Reconstrucción del Centro Integral de Formación y Desarrollo Inmaculada Concepción en la 
Provincia de La Vega

Objetivo : 

Reconstrucción del Centro Integral de Formación y 
Desarrollo Inmaculada Concepción en la Provincia de La 
Vega

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  26105

Descripción End : Crear o acondicionar espacios municipales para el desarrollo de actividades socio culturales y propiciar su uso sostenido

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Centro integral de Formacion 
Reconstruido 3,076,496.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,076,496 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA CRUCE BARRANCA - ENTRADA VILLA TAPIA

Objetivo : 

CARRETERA CRUCE BARRANCA - ENTRADA VILLA 
TAPIA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA VEGA CONCEPCIÓN DE 
LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 20659.29 CARRETERAS TERMINADAS 10.00 45,986,325.36

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

45,986,325 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA AUTOPISTA DUARTE - SANTO CERRO

Objetivo : 

CARRETERA AUTOPISTA DUARTE - SANTO CERRO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA VEGA CONCEPCION DE 
LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 21650.93592 CARRETERAS TERMINADAS 10.48 74,499,814.39

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

74,499,814 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA TRAMO PUENTE JAMO - CRUCE BARRANCA

Objetivo : 

CARRETERA TRAMO PUENTE JAMO - CRUCE 
BARRANCA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA VEGA CONCEPCIÓN DE 
LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 19667.64408 CARRETERAS TERMINADAS 9.52 74,894,965.83

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

74,894,966 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MANGA LARGA - CUTUPU

Objetivo : 

CARRETERA MANGA LARGA - CUTUPU

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA VEGA CONCEPCION DE 
LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 24377.9622 CARRETERAS TERMINADAS 11.80 83,833,378.80

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

83,833,379 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA HATO VIEJO - CRUCERO - EL AÑIL

Objetivo : 

CARRETERA HATO VIEJO - CRUCERO - EL AÑIL

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion LA VEGA CONCEPCIÓN DE 
LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 59911.941 CARRETERAS TERMINADAS 29.00 150,486,777.57

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

150,486,778 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13105 Proyecto : AMPLIACIÓN DE MACROREDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DE LA VEGA

Objetivo : 

Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado en 
diferentes sectores de La Vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2015

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
LA VEGA LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 38900 1 PROYECTO DE REDES AMPLIADO 67.50 39,885,234.96

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

39,885,235 39,885,234.96 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10804 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA 
VEGA

Objetivo : 

Albergar un estimado de 960 internos  bajo una 
infraestructura adecuada para su desarrollo por medio de 
programas de rehabilitación y reinserción social. Pretende 
favorecer la transición sostenible al nuevo Modelo de 
Gestión Penitenciaria, con lo que se promueve el respeto de 
la dignidad humana y el cumplimiento de los estándares 
nacionales establecidos para dicha transformación.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 1.4.06  - Investigación y desarrollo relacionado con la justicia, orden 
público y seguridad

2012 2015

Estado : NUEVO/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  12101

Descripción End : Fortalecer la independencia y autonomía del sistema judicial, a fin de asegurar la equidad, imparcialidad, transparencia, 
previsibilidad y seguridad jurídica en su actuación y la sanción al incumplimiento de la ley

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Centro de Corrección Construido 88,847,528.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

88,847,528 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13255 Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y 
ATENCIÓN PRIMARIA EN CONSTANZA, MUNICIPIO CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA

Objetivo : 

 REDUCIR LA INEQUIDAD EN LA SOCIEDAD Y A 
ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES, 
POBRES Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO 
DECONSTANZA, A TRAVES DE ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.2.03  - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud 2013 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO LA VEGA CONSTANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia 
pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a 
nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 5500 1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y 
ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO 760.00 51,823,683.89

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

51,823,684 87,297,277.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13102 Proyecto : REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LA PROVINCIA DE LA VEGA

Objetivo : 

Mejorar el servicio de agua potable en la provincia de La 
Vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2015

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
LA VEGA LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 167797 1 PROYECTO DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO REHABILITADAS 1.00 41,055,566.86

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

41,055,567 41,055,566.86 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13384 Proyecto : CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE, PROVINCIA LA VEGA

Objetivo : 

CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE, PROVINCIA 
LA VEGA.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02  - Servicios Recreativos y Deportivos 2014 2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo 
de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

 Jovenes 1000 1 PISTA DE PATINAJE CONSTRUIDA 30,000.00 2,469,169.92

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,469,170 2,469,169.92 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13103 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
ESTACION DE BOMBEO BARRIO EL HATICO, PROVINCIA LA VEGA

Objetivo : 

Mejorar el servicio de agua potable en el barrio El Hatico, 
provincia La Vega.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2014

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
LA VEGA LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 3000 1 TANQUE CONSTRUIDO 265.00 11,952,482.78

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

11,952,483 11,952,482.78 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13104 Proyecto : AMPLIACIÓN DE MICROREDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 
DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DE LA VEGA

Objetivo : 

Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado en 
diferentes sectores de la provincia de La Vega

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2014

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
LA VEGA LA VEGA LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 19670 1 PROYECTO DE REDES AMPLIADO 27.32 38,015,724.70

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

38,015,725 38,015,724.70 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

María Trinidad 
Sánchez 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agricultura y Turismo 1,778.81 144,719 12,291.48 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

MARIA TRINIDAD 
SANCHEZ

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12538/2050
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 12 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad sanchez.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 12 Planteles escolares con 133 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,936 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Maria trinidad sanchez

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

462,723,312.25 450,672,349.16 12,050,963.09 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

493,970,748.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12538/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EL FACTOR 1 MUNICIPIO EL 
FACTOR-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad 
sanchez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

EL FACTOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 DAGNI DANTEL DE LA CRUZ ABREU 1648-2012 51,472,552.29 30,214,140.79 81,686,693.08 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 900.00 18 1,152.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (18,884,358.17) 41,178,041.83 41,178,041.83

2014 0.00 9,793,226.13 9,793,226.13 9,793,226.13

2015 0.00 17,591,291.25 0.00 17,591,291.25

2016 0.00 2,486,031.00 2,486,031.00 2,486,030.04

Total 60,062,400.00 10,986,190.21 53,457,298.96 71,048,589.25

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12538/0065 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIN BASICA LA GARZA, MUNICIPIO NAGUA-0065

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad 
sanchez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JUAN NATANAEL LOPEZ DE LA CRUZ 1640-2012 13,351,628.40 9,906,259.75 23,257,888.15 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 200.00 4 256.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 10,681,302.72 6,800,001.65 10,681,302.72

2014 0.00 9,095,370.44 9,095,365.75 9,095,370.44

2015 0.00 1,774,174.42 0.00 1,774,174.42

2016 2,708,391.00 0.00 2,708,391.00 2,708,390.75

Total 2,708,391.00 21,550,847.58 18,603,758.40 24,259,238.33



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12538/0055 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO EL PAPAYO MUNICIPIO EL FACTOR-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad 
sanchez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

EL FACTOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 DOMINGO GUZMAN DUARTE 355-2013 24,096,333.77 21,936,495.90 46,032,829.67 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 640.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 12,083,853.77 24,096,333.77 24,096,333.77

2014 0.00 17,181,417.20 17,181,417.20 17,181,417.20

2015 0.00 15,021,666.49 6,200,000.00 8,821,666.49

2016 2,771,527.00 0.00 2,771,527.00 0.00

Total 14,784,007.00 44,286,937.46 50,249,277.97 50,099,417.46

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12538/0066

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION BASICA LOS JAPONESES, MUNICIPIO NAGUA-
0066

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad 
sanchez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JULIO CESAR RAPOZO JIMENEZ 1392-2012 8,580,572.04 17,800,725.78 26,381,297.82 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

11 550.00 11 704.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,864,457.63 6,864,457.63 6,864,457.63

2014 0.00 15,103,544.12 15,102,800.96 15,103,544.12

2015 0.00 6,796,731.96 4,230,000.00 2,566,731.96

2016 0.00 1,591,000.00 1,591,000.00 0.00

Total 0.00 30,355,733.71 27,788,258.59 24,534,733.71



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12538/0057

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ZONA NOROESTE 2 MUNICIPIO 
DE NAGUA-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad 
sanchez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JOHANNY DAMIAN GUZMAN GARCIA 1667-2012 51,472,572.29 34,587,599.30 86,060,171.59 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 950.00 19 1,216.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (18,884,342.17) 33,907,696.80 41,178,057.83

2014 0.00 33,361,491.72 33,361,491.72 33,361,491.72

2015 0.00 4,213,437.36 2,000.00 4,211,437.36

2016 8,263,979.00 100.00 8,264,079.00 8,263,979.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12538/0067 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION BASICA LA COLMENA, MUNICIPIO NAGUA-0067

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad 
sanchez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

0.00 0.00 0.00 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,831,960.12 6,831,960.12 6,831,960.12

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 14,359,229.00 0.00 14,359,229.00 0.00



Total 68,326,379.00 18,690,686.91 75,535,267.52 87,014,965.91

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12538/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL HUASCAR RAMON VICTORIA JOSE 
MUNICIPIO NAGUA-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad 
sanchez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ESTANISLAO DE JESUS ESTRELLA 357-2013 27,697,020.03 22,244,910.54 49,941,930.57 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 450.00 9 576.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 (9,178,889.31) 17,849,190.69 17,849,190.69

2014 0.00 12,084,108.68 12,084,108.68 12,084,108.68

2015 0.00 18,330,178.96 22,862.57 18,307,316.39

Total 14,359,229.00 6,831,960.12 21,191,189.12 6,831,960.12



2016 2,592,620.00 0.00 2,592,620.00 2,592,619.49

Total 29,620,700.00 21,235,398.33 32,548,781.94 50,833,235.25

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12538/0059

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ 
MUNICIPIO NAGUA-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad 
sanchez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 DARIO ALFREDO GEORGE SARITA 358-2013 20,261,396.07 18,869,035.23 39,130,431.30 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 300.00 6 384.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 (6,311,996.24) 11,706,723.76 11,706,723.76

2014 0.00 8,471,283.55 8,471,283.55 8,471,283.55

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12538/0068 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION CE GLORIA BIDO, MUNICIPIO RIO SAN JUAN-0068

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad 
sanchez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

RIO SAN JUAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 SANTANA LOPEZ ACOSTA 1641-2012 33,610,559.27 28,728,772.52 62,339,331.79 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

21 1,050.00 21 1,344.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 18,620,655.70 18,620,655.70 18,620,655.70

2014 0.00 32,148,900.16 32,148,900.16 32,148,900.16

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 50,769,555.86 50,769,555.86 50,769,555.86



2015 0.00 2,127,235.88 0.00 2,127,235.88

2016 6,269,347.00 0.00 6,269,347.00 4,493,851.57

Total 24,288,067.00 4,286,523.19 26,447,354.31 26,799,094.76

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12538/0064

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO BAOBA DEL PIÑAL, MUNICIPIO CABRERA-
0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad 
sanchez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

CABRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAMON DE JESUS QUIROZ 1657-2012 0.00 14,288,653.45 14,288,653.45 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 350.00 7 448.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 15,353,856.76 15,353,856.76 15,353,856.76

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12538/0071 Sub Proyecto (obra) : construccion liceo la capilla, municipio cabrera-0071

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad 
sanchez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

CABRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ERASMO UREÑA PADILLA 1646-2012 18,837,680.45 24,171,049.83 43,008,730.28 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 350.00 7 448.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 15,070,144.36 15,070,144.36 15,070,144.36

2014 0.00 13,908,077.03 13,908,077.03 13,908,077.03

2015 0.00 7,514,991.84 609,656.86 6,905,334.98

Total 0.00 36,493,213.23 29,587,878.25 35,883,556.37



2014 0.00 18,402,964.72 18,402,964.72 18,402,964.72

2015 0.00 892,143.75 0.00 892,143.75

2016 2,314,516.00 0.00 2,314,516.00 0.00

Total 2,314,516.00 34,648,965.23 36,071,337.48 34,648,965.23



FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID :
12580/2084

Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 9 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD 
SANCHEZ

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 9 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 
63aulas y se construirán 46 aulas nuevas, para un total de aulas de 109 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,424 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Maria trinidad sanchez

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

371,746,888.82 347,798,473.50 23,948,415.32 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

345,858,814.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12580/0051 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PAYITA, MUNICIPIO CABRERA-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

CABRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA 
RODRIGUEZ 361-2013 22,686,829.21 17,243,478.27 39,930,307.48 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

21 1,050.00 21 1,344.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 15,015,600.00 7,671,229.00 22,686,829.00 22,686,829.00

2014 0.00 7,957,365.80 7,957,365.80 7,957,365.80

2015 0.00 20,364,616.61 18,160,000.00 2,204,616.61

Total 15,015,600.00 35,993,211.41 48,804,194.80 32,848,811.41

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12580/0057 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL YAYAL, MUNICIPIO NAGUA-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 FELIX MANUEL HERRERA GRASALD 369-2013 21,041,137.08 24,550,699.89 45,591,836.97 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 400.00 8 512.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 15,015,600.00 6,025,537.06 21,041,137.06 21,041,137.06

2014 0.00 19,670,223.59 19,670,223.59 19,670,223.59

2015 0.00 3,886,696.83 16,530.80 3,870,166.03

2016 2,604,449.00 0.00 2,604,449.00 2,604,448.77

Total 17,620,049.00 29,582,457.48 43,332,340.45 47,185,975.45



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12580/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA HERMANAS MIRABAL, MUNICIPIO 
CABRERA-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

CABRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 EDITO RAMON DE LOS SANTOS PEÑA 360-2013 0.00 11,462,171.10 11,462,171.10 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 640.00 10 640.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 (14,576.88) 18,004,143.12 18,004,143.12

2014 0.00 5,305,777.41 5,305,777.41 5,305,777.41

2015 21,108.00 516,307.32 0.00 537,415.32

2016 1,598,008.00 0.00 1,598,008.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12580/0058 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MATA BONITA, MUNICIPIO NAGUA-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CONSTRUCTORA CLAUMI SRL 367-2013 22,457,831.90 13,665,613.71 36,123,445.61 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

15 750.00 15 960.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 13,448,471.90 19,063,697.81 22,457,831.90

2014 0.00 15,224,587.91 15,224,587.91 15,224,587.91

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 1,635,811.00 0.00 1,635,811.00 1,635,811.00



Total 19,637,836.00 5,807,507.85 24,907,928.53 23,847,335.85

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12580/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA VILLA FLORES, MUNICIPIO EL FACTOR-
0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

EL FACTOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ISRAEL LANTIGUA BALBUENA 363-2013 10,643,918.23 5,664,482.29 16,308,400.52 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

36 1,800.00 36 2,304.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 1,634,558.23 10,643,918.23 10,643,918.23

2014 0.00 8,881,730.88 6,816,902.73 8,881,730.88

2015 0.00 1,000,000.00 27,320.11 972,679.89

Total 10,645,171.00 28,673,059.81 35,924,096.72 39,318,230.81

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12580/0059

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION LICEO ANTORCHA DEL FUTURO, MUNICIPIO RIO 
SAN JUAN-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

RIO SAN JUAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 LENYN AMERICO BALDERA DIAZ 371-2013 28,749,525.98 19,788,341.16 48,537,867.14 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

3 150.00 3 192.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 33,034,320.00 (3,916,386.71) 29,117,933.29 29,117,933.29

2014 0.00 21,895,757.80 21,895,583.40 21,895,757.80

2015 0.00 3,383,310.00 228.54 3,383,081.46



2016 2,668,945.00 0.00 2,668,945.00 0.00

Total 11,678,305.00 11,516,289.11 20,157,086.07 20,498,329.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12580/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA FACTORIA, MUNICIPIO EL FACTOR-
0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

EL FACTOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

0.00 0.00 0.00 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 2,540,918.75 20,559,638.75 20,559,638.75

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 8,267,549.00 0.00 8,267,549.00 0.00

Total 41,301,869.00 21,362,681.09 59,281,294.23 54,396,772.55



2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 5,312,101.00 0.00 5,312,101.00 0.00

Total 23,330,821.00 2,540,918.75 25,871,739.75 20,559,638.75 Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12580/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BASICA CAÑO ABAJO, MUNICIPIO NAGUA-
0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 LK WORLDS CONSTRUCTION SRL 365-2013 23,499,958.82 16,296,577.63 39,796,536.45 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

17 850.00 17 1,088.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 36,555,491.50 36,555,491.50 36,555,491.50

2014 0.00 14,193,750.20 14,187,595.43 14,193,750.20

2015 0.00 5,681,000.00 618.79 5,680,381.21

Total 0.00 56,430,241.70 50,743,705.72 56,429,622.91



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12580/0056 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LOS YAYALES, MUNICIPIO NAGUA-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOEL ANTONIO VERAS PEREZ 370-2013 17,036,146.66 11,288,128.59 28,324,275.25 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 450.00 9 576.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 8,026,786.66 17,036,146.66 17,036,146.66

2014 0.00 9,510,040.43 9,510,040.43 9,510,040.43

2015 0.00 893,659.37 0.00 893,659.37

Total 9,009,360.00 18,430,486.46 26,546,187.09 27,439,846.46

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12580/0062 Sub Proyecto (obra) : Ampliacion Escuela Basica Boba, municipio Nagua-0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ELBY GARCIA CASTILLO 364-2013 20,729,484.92 19,012,614.81 39,742,099.73 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 450.00 9 576.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 20,729,484.92 20,729,484.92 20,729,484.92

2014 0.00 15,190,392.24 15,175,405.37 15,190,392.24

2015 0.00 9,345,484.44 107,804.85 9,237,679.59

2016 4,064,769.00 0.00 4,064,769.00 4,064,768.88



Total 4,064,769.00 45,265,361.60 40,077,464.14 49,222,325.63



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13056/2626
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN 
LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ

Objetivo
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera 
infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin 
desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Descripción
Construcción de 1 Estancia Infantil en la provincia María Trinidad Sánchez, municipio de NaguaCaracterísticas 
de la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc.2. 
Equipamiento de 1 Estancia Infantil en la provincia María Trinidad Sánchez, municipio de Nagua. Se dotara del 
equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el 
centro. Educativos-tecnologicos, recreativos, de cuidado y descanso.• Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • 
Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de 
oficina• Juegos infantiles: toboganes etc.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,757 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Maria trinidad sanchez

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

33,244,802.08 28,244,802.08 5,000,000.00 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

70,743,946.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico 0

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13056/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE 
NAGUA-0051

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 GUILLERMO RODRIGUEZ DE JESUS 1723-2013 32,825,944.46 27,884,852.38 60,710,796.84 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 640.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 26,679,613.19 26,551,294.85 26,679,613.19

2015 21,771,489.00 (11,771,489.00) 10,000,000.00 0.00

Total 21,771,489.00 21,473,313.08 43,116,483.74 33,244,802.08



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

MARIA TRINIDAD 
SANCHEZ

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA RIO SAN JUAN - PAYITA

Objetivo : 

CARRETERA RIO SAN JUAN - PAYITA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

RÍO SAN JUAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 115278.8382 CARRETERAS TERMINADAS 55.80 279,265,385.32

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

279,265,385 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA NAGUA - ARROYO AL MEDIO

Objetivo : 

CARRETERA NAGUA - ARROYO AL MEDIO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 26857.077 CARRETERAS TERMINADAS 13.00 180,425,792.15

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

180,425,792 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12838 Proyecto : CONSTRUCCIÓN  104 APARTAMENTOS TIPO C VILLA PROGRESO    ( 13 
EDIFICIOS, 4 NIVELES, 2 APARTAMENTOS).

Objetivo : 

SOLUCION HABITACIONAL 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2011 2015

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO

MARIA 
TRINIDAD 
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25107

Descripción End : Propiciar la urbanización de terrenos estatales para el desarrollo de proyectos habitacionales, tanto en la zona rural como en la 
urbana, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y con participación de las PYMES del sector construcción

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 1440 APARTAMENTOS CONSTRUIDOS 57,000.00 223,005,861.10

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

223,005,861 253,516,215.64 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10357 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN  RÍO SAN JUAN (CAF), PROVINCIA  
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

Objetivo : 

Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  64 familias de ingresos bajos y mínimos residentes 
en Río San Juan, Provincia  María Trinidad Sánchez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2012 2013

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

RÍO SAN JUAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 249 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 64.00 64,468,754.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

64,468,754 0.00 50,604,651.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13270
Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y 
ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD 
SÁNCHEZ.

Objetivo : 

Han sido constituidos para  la satisfacción de las necesidades 
básicas de salud de poblaciones  establecidas en territorios 
bien definidos, lo que permite cumplir con uno de los 
principios fundamentales del modelo: ser equitativos en la 
distribución de los recursos, evitando la dilución de las 
responsabilidades, además de ordenar la prestación de los 
servicios a los usuarios y de los proveedores de estos 
servicios. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.2.03  - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud 2013 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO

MARIA 
TRINIDAD 
SANCHEZ

CABRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia 
pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a 
nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 58156 1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y 
ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO 760.00 18,181,271.06

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

18,181,271 91,329,505.34 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12542
Proyecto : RECONSTRUCCIÓN Y DRENAJE LOMA DE LA JICOTEA EN EL CAMINO 
VECINAL RIO JAGUA LA PLACETA EN  DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO ALMEDIO , 
MUNICIP

Objetivo : 

ESTE PROYECTO CARECE DE UN OBJETIVO PORQUE 
LA INSTITUCION NO HA FACILITADO DICHAS 
INFORMACIONES.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2014

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO  Provincia Municipio

Institución: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
MARIA 

TRINIDAD 
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  41403

Descripción End : Conservar y gestionar de manera sostenible los recursos hídricos superficiales y subterráneos, con el propósito de atenuar los 
efectos del cambio climático

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 1750 Drenaje Recostruido 1.00 1,499,998.85

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,499,999 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Monseñor 
Nouel 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Minería, Agropecuaria y 
Ganadería 

15,613.50 206,501 75,609.80 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

MONSENOR 
NOUEL

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12539/2051
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 11 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 11Planteles escolares con161 aulas de diseño estándar para los niveles 
de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad 
y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,880 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monsenor nouel

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

490,557,711.02 490,557,711.02 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

537,899,178.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12539/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE PLANTEL ALTAGRACIA PINA - EL TANQUE EN 
EL MUNICIPIO DE BONAO-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 FRANCISCO CAMILO MENDEZ JORGE 373-2013 27,490,108.34 0.00 27,490,108.34 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 870.44 9 870.44

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 (11,144,906.29) 15,883,173.71 15,883,173.71

2014 0.00 22,156,498.98 22,156,498.98 22,156,498.98

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 3,828,396.00 3,828,396.00 3,828,395.45

Total 27,028,080.00 14,839,988.69 41,868,068.69 41,868,068.14

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12539/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE LICEO JUMA ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE 
BONAO-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 PABLO MIGUEL DE LARA JIMENEZ 1436-2012 51,472,552.29 0.00 51,472,552.29 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

15 1,775.00 15 1,775.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (31,585,901.76) 28,476,498.24 28,476,498.24

2014 0.00 7,662,670.51 7,662,670.51 7,662,670.51

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 60,062,400.00 (23,923,231.25) 36,139,168.75 36,139,168.75



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12539/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA BONAO 1 EN EL MUNICIPIO 
DE BONAO-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ISIDRO CACERES REYNOSO 1437-2012 51,397,552.29 0.00 51,397,552.29 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

15 1,853.50 18 1,853.50

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (43,098,089.78) 16,964,309.47 16,964,310.22

2014 0.00 29,693,756.02 29,693,756.02 29,693,756.02

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 60,062,400.00 (13,404,333.76) 46,658,065.49 46,658,066.24

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12539/0059

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA CRISTIANO EN EL 
MUNICIPIO DE MAIMON-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL MAIMON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 OARCO SA 1609-2012 30,703,997.07 0.00 30,703,997.07 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 1,620.00 9 1,620.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (21,588,500.20) 14,448,939.80 14,448,939.80

2014 0.00 8,567,356.55 8,567,356.55 8,567,356.55

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 36,037,440.00 (13,021,143.65) 23,016,296.35 23,016,296.35



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12539/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA BONAO 2 EN EL MUNICIPIO 
DE BONAO-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 FRANCISCO ANTONIO CONTRERAS 
PAULINO 1435-2012 51,397,552.29 0.00 51,397,552.29 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 1,854.86 16 1,854.86

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (18,944,358.17) 41,118,041.83 41,118,041.83

2014 0.00 23,206,491.86 23,206,491.86 23,206,491.86

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 3,605,990.00 3,605,990.00 3,605,989.26

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12539/0060

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA MAIMÓN EN EL MUNICIPIO 
DE MAIMON-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL MAIMON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 LOURDES MARGARITA BAEZ DIAZ DE 
REYES 1523-2012 53,684,174.65 0.00 53,684,174.65 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 2,405.00 22 2,405.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (23,121,300.28) 42,947,339.72 42,947,339.72

2014 0.00 9,219,204.56 9,219,204.56 9,219,204.56

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 66,068,640.00 (13,902,095.72) 52,166,544.28 52,166,544.28



Total 60,062,400.00 7,868,123.69 67,930,523.69 67,930,522.95

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12539/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE LICEO CAMPO DE AVIACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE BONAO-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JOSE RAMON JORGE REYES TEJADA 1486-2012 51,472,552.29 0.00 51,472,552.29 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 2,309.58 19 2,309.58

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (18,884,358.17) 41,178,041.83 41,178,041.83

2014 0.00 27,100,916.71 27,100,916.71 27,100,916.71

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 60,062,400.00 8,216,558.54 68,278,958.54 68,278,958.54

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12539/0062

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BASICA ARROYO TORO EN EL 
MUNICIPIO BONAO-0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MAYRA INES CONSUEGRA JIMENEZ DE 
GENAO 372-2013 31,259,046.87 0.00 31,259,046.87 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 1,041.00 0 1,041.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 31,259,046.87 31,259,046.87 31,259,046.87

2014 0.00 3,475,819.34 3,043,596.97 3,475,819.34

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 641,017.00 0.00 641,017.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12539/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE LICEO EL VERDE EN EL MUNICIPIO DE 
BONAO-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 WILLIAM CIRILO REYES DE LEON 1617-2012 18,528,849.43 0.00 18,528,849.43 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 710.00 4 710.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 (3,195,640.46) 14,823,079.54 14,823,079.54

2014 0.00 11,243,574.07 11,243,574.07 11,243,574.07

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 18,018,720.00 8,047,933.61 26,066,653.61 26,066,653.61

Total 641,017.00 34,734,866.21 34,943,660.84 34,734,866.21

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12539/0063

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE LICEO LOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE 
BONAO-0063

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 FELIX HERNANDEZ PEREZ 1484-2012 35,265,457.17 0.00 35,265,457.17 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 1,310.00 12 1,310.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 28,212,365.74 28,212,364.97 28,212,365.74

2014 0.00 5,541,912.08 5,541,912.08 5,541,912.08

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 33,754,277.82 33,754,277.05 33,754,277.82



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12539/0057

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE LICEO JAYACO EN EL MUNICIPIO DE BONAO-
0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 FREDDY ANTONIO ALMONTE VALDEZ 1485-2012 22,849,039.11 0.00 22,849,039.11 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 1,079.72 8 1,079.72

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 (5,745,728.71) 18,279,231.29 18,279,231.29

2014 0.00 2,062,831.32 2,062,831.32 2,062,831.32

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 24,024,960.00 (3,682,897.39) 20,342,062.61 20,342,062.61

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12539/0064

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE LICEY SALOME UREÑA EN EL MUNICIPIO DE 
PIEDRA BLANCA-0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL PIEDRA BLANCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JONATHAN FRANCISCO RAMIREZ DE LA 
CRUZ 1483-2012 35,034,414.72 0.00 35,034,414.72 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 1,310.00 12 1,310.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 28,027,531.78 28,027,531.78 28,027,531.78

2014 0.00 11,574,693.74 11,574,693.74 11,574,693.74

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 39,602,225.52 39,602,225.52 39,602,225.52



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12581/2085
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 6 
PLANTELES ESCOLARES EN LA  PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monseñor nouel.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 6 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 45 
aulas y se construirán 31aulas nuevas, para un total de aulas de 76 de diseño estándar para los niveles de inicial, 
básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,400 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monsenor nouel

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

127,710,442.26 117,594,653.89 10,115,788.37 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

130,112,552.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12581/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ANA CEARA Y LUNA EN EL MUNICIPIO DE 
BONAO-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monseñor nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 GILBERTO GUARIONEX TAPIA FERNANDEZ 374-2013 9,647,458.59 0.00 9,647,458.59 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 271.45 8 271.45

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 0.00 2,080,223.00 3,003,120.00

2014 0.00 7,914,224.89 7,913,679.28 7,914,224.89

2015 74,824.00 (74,824.00) 0.00 0.00

2016 0.00 1,132,099.00 1,132,099.00 1,132,098.57

Total 3,077,944.00 8,971,499.89 11,126,001.28 12,049,443.46

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12581/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL LIMON ABAJO EN EL MUNICIPIO DE 
COTUI-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monseñor nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE LUIS BURDIER MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 0.00 3,003,120.00 3,003,120.00

2014 0.00 4,201,983.66 4,201,983.66 4,201,983.66

2015 105,581.00 3,605,000.00 1,150,824.23 2,559,756.77

2016 0.00 1,065,000.00 1,065,000.00 1,060,553.93

Total 3,108,701.00 8,871,983.66 9,420,927.89 10,825,414.36



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12581/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) EN EL 
MUNICIPIO DE BONAO-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monseñor nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 SORIANO DIVISON CONSTRUCTORA SRL 377-2013 28,284,430.38 0.00 28,284,430.38 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 1,091.16 17 1,091.16

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 0.00 27,028,080.00 27,028,080.00

2014 0.00 14,862,698.45 14,862,698.45 14,862,698.45

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 27,028,080.00 14,862,698.45 41,890,778.45 41,890,778.45

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12581/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CACIQUE RAFAEL BONAO EN EL 
MUNICIPIO DE PIEDRA BLANCA-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monseñor nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 LUIS JOSE FLORENTINO ROSELLO 379-2013 28,213,783.46 0.00 28,213,783.46 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 1,152.68 16 1,152.68

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 0.00 22,332,864.94 27,028,080.00

2014 0.00 8,949,260.43 8,870,051.88 8,949,260.43

2015 696,447.00 1,300,000.00 105,696.71 1,890,750.29

2016 195,978.00 0.00 195,978.00 0.00

Total 27,920,505.00 10,249,260.43 31,504,591.53 37,868,090.72



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12581/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. ANTONIO ROSARIO PEREZ EN EL 
MUNICIPIO DE BONAO-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monseñor nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 PUNTAL FIJO JM SRL 375-2013 26,957,335.38 0.00 26,957,335.38 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 869.23 14 869.23

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 15,015,600.00 0.00 15,015,600.00 15,015,600.00

2014 0.00 8,020,764.84 8,002,144.84 8,020,764.84

2015 0.00 2,040,350.43 0.00 2,040,350.43

Total 15,015,600.00 10,061,115.27 23,017,744.84 25,076,715.27



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13063/2633
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN 
LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL

Objetivo
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera 
infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin 
desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Descripción
Construcción de 1 Estancia Infantil en la provincia de Moseñor Nouel,  municipio de BonaoCaracterísticas de la 
construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc.2. 
Equipamiento de 1 Estancia Infantil en la provincia de Moseñor Nouel,  municipio de Bonao. Se dotara del 
equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el 
centro. Educativos-tecnologicos, recreativos, de cuidado y descanso.• Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • 
Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de 
oficina• Juegos infantiles: toboganes etc.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,039 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monsenor nouel

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

39,723,286.29 22,320,374.32 17,402,911.97 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario 

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

75,751,153.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13063/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE 
BONAO-0051

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ALTAGRACIA SEVERINO COMPRE 1724 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 1,202.63 10 1,202.63

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 17,402,911.97 17,402,911.97 17,402,911.97

2015 25,459,094.00 (7,706,689.87) 1,997,218.70 15,755,185.43

2016 1,034,240.00 0.00 1,034,240.00 0.00

Total 26,493,334.00 16,261,410.99 26,999,559.56 39,723,286.29



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13407/3055
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Monseñor Nouel mediante la construcción de 
planteles escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,145 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monsenor nouel

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

140,516,618.77 134,549,313.84 5,967,304.93 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

703,609,993.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13407/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HOGAR DE 
NIÑAS, MUNICIPIO BONAO-0055

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Monseñor Nouel mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 INVERSIONES REYES & CORONA SRL 2408-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 1,073.68 10 1,073.68

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 7,593,867.62 7,593,867.62 7,593,867.62

2014 27,197,133.00 (11,683,885.11) 15,513,247.89 15,513,247.89

2015 24,640,577.00 0.00 3,408,657.27 21,231,919.73

2016 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,826,516.63

Total 51,837,710.00 (1,090,017.49) 29,515,772.78 47,165,551.87

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13407/0060

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ESCUELA ESPECIAL DE 
BONAO, MUNICIPIO BONAO-0060

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Monseñor Nouel mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 COMERCIAL BURKINA SRL 2409-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 2,595.66 14 2,595.66

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 10,312,506.92 10,312,506.92 10,312,506.92

2014 36,262,845.00 9,424,868.40 45,340,201.54 45,687,713.40

2015 33,462,017.00 2,030,000.00 3,974.98 35,488,042.02

2016 374,392.00 3,100,000.00 3,474,392.00 1,862,804.56

Total 70,099,254.00 24,867,375.32 59,131,075.44 93,351,066.90



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

MONSENOR 
NOUEL

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION ESCUEA BIENVENIDO DEL CASTILLO

Objetivo : 

CONSTRUCCION ESCUEA BIENVENIDO DEL 
CASTILLO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONSENOR 
NOUEL

LOS ARROCES, 
BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 382 1 ESCUELA BASICA CONSTRUIDA 16.00 3,605,331.99

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,605,332 3,605,331.99 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LOS QUEMADOS

Objetivo : 

CARRETERA LOS QUEMADOS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 31815.3066 CARRETERAS TERMINADAS 15.40 109,470,900.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

109,470,900 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO PEDRO FRANCISCO BONO

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO PEDRO FRANCISCO BONO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONSENOR 
NOUEL MAIMON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 351 1 LICEO  CONSTRUIDO 17.00 4,409,559.91

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,409,560 4,409,559.91 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA YAUTIA

Objetivo : 

CARRETERA LA YAUTIA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 5371.4154 CARRETERAS TERMINADAS 2.60 18,500,000.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

18,500,000 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO CACIQUE DON FRANCISCO

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO CACIQUE DON FRANCISCO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONSENOR 
NOUEL SONADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 300 1 LICEO  CONSTRUIDO 12.00 5,126,935.08

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

5,126,935 5,126,935.08 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA ZUMBADOR

Objetivo : 

CARRETERA ZUMBADOR

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 7850.5302 CARRETERAS TERMINADAS 3.80 27,012,300.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

27,012,300 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO PEDRO OLIVARES DIAZ

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO PEDRO OLIVARES DIAZ

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONSENOR 
NOUEL

JUAN ADRIAN, 
BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 150 1 LICEO  CONSTRUIDO 8.00 3,940,688.14

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,940,688 3,940,688.14 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PINAL - QUEMADO

Objetivo : 

CARRETERA PINAL - QUEMADO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 31815.3066 CARRETERAS TERMINADAS 15.40 126,280,569.32

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

126,280,569 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION MURO LATERAL RIO MAIMON Y REHABILITACION DIQUE MINA 
DE ORO, PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y EL SEIBO

Objetivo : 

CONSTRUCCION MURO LATERAL RIO MAIMON Y 
REHABILITACION DIQUE MINA DE ORO, 
PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y EL SEIBO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONSENOR 
NOUEL MAIMÓN 

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  41405

Descripción End : Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de 
inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 16200 Diques y muro Rehabilitados 9.00 19,474,583.76

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

19,474,584 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELEVADO DE PIEDRA BLANCA - AUTOPISTA DUARTE

Objetivo : 

ELEVADO DE PIEDRA BLANCA - AUTOPISTA 
DUARTE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 8595.008 PUENTES TERMINADOS 0.64 803,667,334.47

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

803,667,334 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PIEDRA BLANCA - JUAN ADRIAN

Objetivo : 

CARRETERA PIEDRA BLANCA - JUAN ADRIAN

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONSENOR 
NOUEL PIEDRA BLANCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 690020.286 CARRETERAS TERMINADAS 334.00 13,593,390,566.21

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

13,593,390,566 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE DE JATUBEY

Objetivo : 

PUENTE DE JATUBEY

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 9400.79 PUENTES TERMINADOS 0.70 130,276,124.44

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

130,276,124 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10425 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD EL BEJUCO, 
MUNICIPIO BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

Objetivo : 

lograr que en la comunidad haya unidad familiar, no obstante 
estimular a los jóvenes a la práctica de los deportes para la 
convivencia social y alejarlos de las calles y que puedan 
tener un espacio en su comunidad donde realizar actividades 
recreativas.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02  - Servicios Recreativos y Deportivos 2012 2012

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO  Provincia Municipio

Institución: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  26105

Descripción End : Crear o acondicionar espacios municipales para el desarrollo de actividades socio culturales y propiciar su uso sostenido

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 6300 Centro Comunal Construido 250.00 264,150.56

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

264,151 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10346 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 112 VIVIENDAS EN JAYACO (CAF), PROVINCIA 
MONSEÑOR NOUEL

Objetivo : 

Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  112 familias de ingresos bajos y mínimos 
residentes en Jayaco, Provincia Monseñor Nouel.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2012 2013

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA MONSENOR 
NOUEL BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 436 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 112.00 88,658,140.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

88,658,140 0.00 88,658,140.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Monte Cristi 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agropecuaria, Ganadería 
y Pesca 

2,218.03 126,311 17,560.08 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

MONTE CRISTI

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12540/2052
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 9 PLANTELES ESCOLARES 
EN LA PROVINCIA MONTECRISTI

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte cristi.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 9 Planteles escolares con 117 aulas de diseño estándar para los niveles 
de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad 
y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,634 alumnos 

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monte cristi

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

229,473,929.81 195,505,549.16 33,968,380.65 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

279,321,586.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12540/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE PLANTEL CARLOS GONZALEZ NUÑEZ, 
MUNICIPIO GUAYUBIN-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monte cristi.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE CRISTI GUAYUBIN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ELVIO JOEL SOSA GONZALEZ 1337-2012 24,174,311.82 18,102,092.02 42,276,403.84 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 400.00 8 512.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 (7,688,630.54) 19,339,449.46 19,339,449.46

2014 0.00 22,534,698.22 17,501,965.88 22,534,698.22

2015 698,799.00 13,473,071.90 6.97 14,171,863.93

Total 27,726,879.00 28,319,139.58 36,841,422.31 56,046,011.61

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12540/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION POLITECNICO MONTE CRISTI, MUNICIPIO 
MONTECRISTI-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monte cristi.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE CRISTI MONTECRISTI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 VLADIMIR RIVAS REYES 1632-2012 50,034,557.45 29,453,453.68 79,488,011.13 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

23 1,150.00 23 1,472.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (36,743,931.53) 23,318,468.47 23,318,468.47

2014 0.00 17,164,482.66 17,164,482.66 17,164,482.66

2015 0.00 8,999,731.98 0.00 8,999,731.98

2016 0.00 3,970,000.00 3,970,000.00 0.00

Total 60,062,400.00 (6,609,716.89) 44,452,951.13 49,482,683.11



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12540/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS MATAS DE SANTA CRUZ, 
MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monte cristi.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE CRISTI LAS MATAS DE 
SANTA CRUZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS 1336-2012 24,174,311.82 6,960,463.95 31,134,775.77 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 400.00 8 512.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 (21,385,013.71) 5,643,066.29 5,643,066.29

2014 0.00 8,780,544.87 8,780,544.87 8,780,544.87

2015 176,712.00 2,199,288.18 0.00 2,376,000.18

2016 0.00 3,400,000.00 3,400,000.00 3,361,087.86

Total 27,204,792.00 (7,005,180.66) 17,823,611.16 20,160,699.20

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12540/0057

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO CESAR ANTONIO BELLIARD, MUNICIPIO 
PEPILLO SALCEDO-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monte cristi.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE CRISTI PEPILLO 
SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 YOSAURI JHONSON METIVIER 381-2013 29,679,715.16 16,299,908.13 45,979,623.29 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 450.00 9 576.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 5,654,755.16 29,679,715.16 29,679,715.16

2014 0.00 6,566,971.85 6,442,719.11 6,566,971.85

2015 0.00 6,150,000.00 10,432.55 6,139,567.45

Total 24,024,960.00 18,371,727.01 36,132,866.82 42,386,254.46



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12540/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS MULTIS, MUNICIPIO 
MONTECRISTI-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monte cristi.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE CRISTI MONTECRISTI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 DIEJESUP C POR A 1384-2012 0.00 31,423,260.09 31,423,260.09 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 900.00 18 1,152.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (35,840,022.45) 24,222,377.55 24,222,377.55

2014 0.00 20,965,003.66 20,965,003.66 20,965,003.66

2015 0.00 16,215,000.00 4,099.78 16,210,900.22

Total 60,062,400.00 1,339,981.21 45,191,480.99 61,398,281.43



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12582/2086
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 19 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristi

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 19 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 
160 aulas y se construirán 52 aulas nuevas, para un total de aulas de 2 12 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,688 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monte cristi

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

221,796,141.97 204,465,585.49 17,330,556.48 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

402,315,204.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12582/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JOBO CORCOBADO, MUNICIPIO 
CASTAÑUELAS-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristi

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE CRISTI CASTAÑUELAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

0.00 0.00 0.00 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 8,404,821.52 17,414,181.52 17,414,181.52

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 3,580,000.00 2,829.57 3,577,170.43

Total 9,009,360.00 11,984,821.52 17,417,011.09 20,991,351.95

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12582/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CARMEN CELIA BALAGUER, MUNICIPIO 
GUAYUBIN-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristi

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE CRISTI GUAYUBIN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RAMONA IDERMIS RODRIGUEZ CARRASCO 386-2013 19,947,570.89 15,665,535.73 35,613,106.62 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 900.00 18 1,152.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 20,749,854.66 23,752,974.66 23,752,974.66

2014 0.00 2,185,336.67 2,185,336.67 2,185,336.67

2015 0.00 9,544,425.52 796,164.59 8,748,260.93

Total 3,003,120.00 32,479,616.85 26,734,475.92 34,686,572.26



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12582/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CARLOS GONZALEZ NUÑEZ, MUNICIPIO 
GUAYUBIN-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristi

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE CRISTI GUAYUBIN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

0.00 0.00 0.00 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 5,075,703.08 11,081,943.08 11,081,943.08

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 6,006,240.00 5,075,703.08 11,081,943.08 11,081,943.08

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12582/0065

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA RAMON MOREL FLEURY, MUNICIPIO LAS 
MATAS DE SANTA CRUZ-0065

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristi

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE CRISTI LAS MATAS DE 
SANTA CRUZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CONSTRUAL SRL 393-2013 23,684,273.85 15,215,556.26 38,899,830.11 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

15 750.00 15 960.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 11,331,107.70 29,349,827.70 29,349,827.70

2014 0.00 2,935,106.02 2,935,106.02 2,935,106.02

2015 0.00 11,424,040.77 41,465.40 11,382,575.37

2016 0.00 15,730,000.00 15,730,000.00 15,728,348.06

Total 18,018,720.00 41,420,254.49 48,056,399.12 59,395,857.15



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12582/0057 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristi

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE CRISTI GUAYUBIN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 SATOSERV SRL 392-2013 14,872,641.39 6,783,015.10 21,655,656.49 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 600.00 12 768.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 17,732,802.78 23,739,042.78 23,739,042.78

2014 0.00 2,076,625.91 2,076,625.91 2,076,625.91

2015 0.00 3,190,474.44 0.00 3,190,474.44

Total 6,006,240.00 22,999,903.13 25,815,668.69 29,006,143.13

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12582/0066

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CARLOS NAVARRO, MUNICIPIO MONTE 
CRISTI-0066

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristi

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE CRISTI MONTECRISTI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 QUILVIO ARSENIO HERRERA FRANCO 395-2013 16,727,414.06 15,946,404.91 32,673,818.97 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

13 650.00 13 832.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 15,436,108.12 24,445,468.12 24,445,468.12

2014 0.00 4,782,393.00 4,782,393.00 4,782,393.00

2015 0.00 5,011,000.00 1,494.97 5,009,505.03

2016 0.00 1,730,478.00 1,730,478.00 1,730,477.95

Total 9,009,360.00 26,959,979.12 30,959,834.09 35,967,844.10



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12582/0058 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL PAPAYO, MUNICIPIO GUAYUBIN-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristi

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE CRISTI GUAYUBIN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 LOURDES MILAGROS B. LOCKWARD 
GARCIA 388-2013 3,865,981.79 3,127,949.24 6,993,931.03 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 250.00 5 320.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 1,725,723.58 4,728,843.58 4,728,843.58

2014 0.00 409,797.17 409,797.17 409,797.17

2015 0.00 1,065,000.00 475.55 1,064,524.45

Total 3,003,120.00 3,200,520.75 5,139,116.30 6,203,165.20

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12582/0068

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA COPEY, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO-
0068

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristi

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE CRISTI PEPILLO 
SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CESARION MOREL GRULLON 396-2013 19,521,967.39 11,473,195.69 30,995,163.08 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

13 650.00 13 832.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 7,509,487.39 19,521,967.39 19,521,967.39

2014 0.00 4,941,297.71 4,941,297.71 4,941,297.71

2015 1,101,925.00 0.00 1,101,925.00 0.00

Total 13,114,405.00 12,450,785.10 25,565,190.10 24,463,265.10



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

MONTE CRISTI

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : COLOCACION DE PISOS SINTETICO EN CANCHA TIPO III EN LA PROVINCIA MONTE 
CRISTI

Objetivo : 

COLOCACION DE PISOS SINTETICO EN CANCHA 
TIPO III EN LA PROVINCIA MONTE CRISTI

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONTE CRISTI MONTE CRISTI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo 
de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Cancha Deportiva  Reconstruida 180.00 120,634.34

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

120,634 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA COPEY - MANZANILLO

Objetivo : 

CARRETERA COPEY - MANZANILLO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONTE CRISTI PEPILLO 
SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 41318.58 CARRETERAS TERMINADAS 20.00 142,175,218.30

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

142,175,218 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PALO VERDE - LA 17

Objetivo : 

CARRETERA PALO VERDE - LA 17

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONTE CRISTI
SAN FERNANDO 

DE MONTE 
CRISTI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 19832.9184 CARRETERAS TERMINADAS 9.60 68,244,104.78

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

68,244,105 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA VILLA LOS ALMACIGOS - EL PINO - PARTIDO

Objetivo : 

CARRETERA VILLA LOS ALMACIGOS - EL PINO - 
PARTIDO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONTE CRISTI
SAN FERNANDO 

DE MONTE 
CRISTI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 159737.63028 CARRETERAS TERMINADAS 77.32 625,272,865.96

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

625,272,866 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LOS UVEROS - LOS CONUCOS - SABANA CRUZ

Objetivo : 

CARRETERA LOS UVEROS - LOS CONUCOS - 
SABANA CRUZ

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONTE CRISTI CASTAÑUELA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 151226.0028 CARRETERAS TERMINADAS 73.20 260,180,649.49

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

260,180,649 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SABANA CRUZ COPEY - EL GUAYO - AGUA LAS PALMAS

Objetivo : 

CARRETERA SABANA CRUZ COPEY - EL GUAYO - 
AGUA LAS PALMAS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONTE CRISTI
SAN FERNANDO 

DE MONTE 
CRISTI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 23138.4048 CARRETERAS TERMINADAS 11.20 79,618,122.25

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

79,618,122 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA BOTONCILLO - BUEN HOMBRE

Objetivo : 

CARRETERA BOTONCILLO - BUEN HOMBRE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONTE CRISTI
SAN FERNANDO 

DE MONTE 
CRISTI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 79331.6736 CARRETERAS TERMINADAS 38.40 272,976,419.14

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

272,976,419 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MARTIN GARCIA

Objetivo : 

CARRETERA MARTIN GARCIA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONTE CRISTI GUAYUBÍN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 35120.793 CARRETERAS TERMINADAS 17.00 120,848,935.56

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

120,848,936 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION DE REDES MEDIA TENSION (MT) TRIFASICA ESTACION DE 
BOMBEO PALO VERDE,VILLA VAZQUEZ,PROVINCIA DE MONTECRISTI

Objetivo : 

CONSTRUCCION DE REDES MEDIA TENSION (MT) 
TRIFASICA ESTACION DE BOMBEO PALO 
VERDE,VILLA VAZQUEZ,PROVINCIA DE 
MONTECRISTI

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONTE CRISTI VILLA VAZQUEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 20000 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 625.00 49,657,385.89

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

49,657,386 7,582,695.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13748 Proyecto : CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE LA MATA DE SANTA CRUZ DE MONTECRISTI 

Objetivo : 

Pendiente de entrega

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.2.04  - Servicio Social para la Atención de la Salud 2015 2015

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO MONTE CRISTI LAS MATAS DE 

SANTA CRUZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia 
pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a 
nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 150833 METROS CUADRADOS 
RECONSTRUIDOS 1,703.00 80,000,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

80,000,000 122,434,996.81 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12468 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE 
MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI  

Objetivo : 

 Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  300 familias  de bajos ingresos  residentes en la 
provincia de Montecristi

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2014 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA MONTE CRISTI MONTE CRISTI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 312 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 80.00 78,590,687.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

78,590,687 78,590,687.00 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Monte Plata 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agropecuaria y 
Ganadería 

1,107.01 222,613 4,972.81 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

MONTE PLATA

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12541/2053
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 7 PLANTELES ESCOLARES 
EN LA PROVINCIA MONTE PLATA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 7 Planteles escolares con 116 aulas de diseño estándar para los niveles 
de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad 
y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,038 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monte plata

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

167,431,241.10 149,863,480.88 17,567,760.22 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

342,419,439.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12541/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SABANA GRANDE DE BOYÁ 2, 
MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE PLATA
SABANA 

GRANDE DE 
BOYA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ALTAGRACIA PINEDA DE SEBASTIAN 1306-2012 40,297,207.55 24,068,304.12 64,365,511.67 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 950.00 19 1,216.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (20,352,531.75) 33,703,628.25 33,703,628.25

2014 0.00 19,059,447.90 19,059,447.90 19,059,447.90

2015 628,395.00 1,965,277.00 1,911.99 2,591,760.01

2016 0.00 3,415,000.00 3,415,000.00 3,409,361.84

Total 54,684,555.00 4,087,193.15 56,179,988.14 58,764,198.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12541/0057

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION POLITECNICO AGROINDUSTRIAL YAMASÁ, 
MUNICIPIO YAMASÁ-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE PLATA YAMASA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MERCEDES EVELISE NERIS FABIAN 1303-2012 40,297,703.55 23,161,633.30 63,459,336.85 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 800.00 16 1,024.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (28,383,005.07) 25,673,154.93 25,673,154.93

2014 0.00 8,012,356.29 8,012,356.29 8,012,356.29

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 3,335,000.00 3,335,000.00 0.00

Total 54,056,160.00 (17,035,648.78) 37,020,511.22 33,685,511.22



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12541/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EL NUEVO CAMINO, 
MUNICIPIO YAMASA-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE PLATA YAMASA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 HECTOR AMAURIS MATEO FIGARI 1353-2012 42,996,207.36 27,705,419.08 70,701,626.44 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 950.00 19 1,216.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (15,226,723.62) 44,835,676.38 44,835,676.38

2014 0.00 8,133,911.14 8,133,911.14 8,133,911.14

2015 0.00 17,600,000.00 32,239.78 17,567,760.22

2016 0.00 4,450,000.00 4,450,000.00 4,444,184.14

Total 60,062,400.00 14,957,187.52 57,451,827.30 74,981,531.88



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12584/2087
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 15 
PLANTELES ESCOLARES  EN LA PROVINCIA MONTE PLATA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 15  Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 
129 aulas y se construirán 105 aulas nuevas, para un total de aulas de 234 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,232 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monte plata

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

410,261,276.80 295,673,871.30 114,587,405.50 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

802,048,733.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12584/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA 27 DE FEBRERO, MUNICIPIO BAYAGUANA-
0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE PLATA BAYAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 INVERSIONES RODRIGUEZ BERAS S.A 399-2013 27,677,750.83 19,375,637.18 47,053,388.01 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

27 1,350.00 27 1,728.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 30,031,200.00 (10,340,350.36) 19,690,849.64 19,690,849.64

2014 0.00 19,555,409.90 19,555,409.90 19,555,409.90

2015 0.00 6,800,000.00 6,800,000.00 0.00

Total 30,031,200.00 16,015,059.54 46,046,259.54 39,246,259.54

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12584/0061

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ANA VIRGINIA REYNOSO, MUNICIPIO 
SABANA GRANDE DE BOYA-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE PLATA
SABANA 

GRANDE DE 
BOYA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 EMIL REYES CUEVAS 417-2013 31,259,080.21 22,846,969.12 54,106,049.33 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

32 1,600.00 32 2,048.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 8,462,000.42 35,490,080.42 35,490,080.42

2014 0.00 8,351,648.68 8,351,648.68 8,351,648.68

2015 0.00 5,300,000.00 10,713.12 5,289,286.88

2016 3,349,264.00 0.00 3,349,264.00 3,349,263.99

Total 30,377,344.00 22,113,649.10 47,201,706.22 52,480,279.97



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12584/0054 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA LUISA, MUNICIPIO MONTE PLATA-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE PLATA MONTE PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 INPEME INVERSIONES PEÑA MEJIA SRL 408-2013 46,221,315.60 20,692,722.44 66,914,038.04 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

33 1,650.00 33 2,112.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 2,492,589.76 38,530,029.76 38,530,029.76

2014 0.00 4,148,579.78 4,148,579.78 4,148,579.78

2015 0.00 6,360,000.00 9,053.08 6,350,946.92

2016 0.00 5,300,000.00 5,300,000.00 5,288,398.55

Total 36,037,440.00 18,301,169.54 47,987,662.62 54,317,955.01

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12584/0063

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. SOTERO MARTINEZ, MUNICIPIO 
YAMASA-0063

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE PLATA YAMASA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MORRISON Y MORRISON INGENIEROS 
ASOCIADOS SRL 421-2013 20,910,155.27 25,592,712.44 46,502,867.71 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

21 1,050.00 21 1,344.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 17,795,350.54 29,807,830.54 29,807,830.54

2014 0.00 19,690,283.06 19,690,283.06 19,690,283.06

2015 0.00 2,500,000.00 77,019.54 2,422,980.46

2016 0.00 7,545,000.00 7,545,000.00 7,542,494.28

Total 12,012,480.00 47,530,633.60 57,120,133.14 59,463,588.34



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12584/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MATA LIMON, MUNICIPIO MONTE PLATA-
0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE PLATA MONTE PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 LUIS JULIAN JIMENEZ 409-2013 25,696,962.88 0.00 25,696,962.88 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 15,356,485.76 33,375,205.76 33,375,205.76

2014 0.00 8,315,203.16 8,312,748.03 8,315,203.16

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 18,018,720.00 23,671,688.92 41,687,953.79 41,690,408.92

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12584/0064 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BUENOS AIRES, MUNICIPIO YAMASA-0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE PLATA YAMASA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ROSANNA MARGARITA CORTORREAL 
NEGRIN DE HERNANDEZ 418-2013 39,679,581.29 28,545,721.06 68,225,302.35 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

30 1,500.00 30 1,920.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 45,046,800.00 (5,367,218.71) 39,679,581.29 39,679,581.29

2014 0.00 32,702,677.26 32,702,677.26 32,702,677.26

2015 0.00 4,710,000.00 1,986,259.36 2,723,740.64

Total 45,046,800.00 32,045,458.55 74,368,517.91 75,105,999.19

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12584/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL BOSQUE, MUNICIPIO MONTE PLATA-
0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE PLATA MONTE PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JUAN ALTURO SANTANA PEGUERO 406-2013 19,820,823.78 12,111,384.38 31,932,208.16 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

13 650.00 13 832.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 13,814,523.78 19,820,763.78 19,820,763.78

2014 0.00 12,901,873.82 12,901,873.82 12,901,873.82

2015 0.00 2,000,282.95 0.00 2,000,282.95

2016 1,725,601.00 0.00 1,725,601.00 0.00

Total 7,731,841.00 28,716,680.55 34,448,238.60 34,722,920.55

Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12584/0071

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BASICA MARTIN FERRER, MUNICIPIO 
PERALVILLO-0071

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE PLATA PERALVILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CARLOS ALFREDO VARGAS BREA 414-2013 23,245,465.06 0.00 23,245,465.06 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 16,018,483.83 16,018,483.83 16,018,483.83

2014 0.00 7,650,302.45 7,650,302.45 7,650,302.45

2015 0.00 10,180,342.12 33,449.83 10,146,892.29

Total 0.00 33,849,128.40 23,702,236.11 33,815,678.57



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12584/0059

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ, 
MUNICIPIO PERALVILLO-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE PLATA PERALVILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 DAVID RODRIGUEZ GARCIA 412-2013 11,451,592.96 8,540,799.60 19,992,392.56 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 640.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 8,470,549.05 13,257,295.85 14,476,789.05

2014 0.00 1,271,427.39 1,271,427.39 1,271,427.39

2015 0.00 3,800,000.00 130,029.73 3,669,970.27

Total 6,006,240.00 13,541,976.44 14,658,752.97 19,418,186.71



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13371/3005
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN 
LA PROVINCIA DE MONTE PLATA (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia deMonte Plata mediante la construcción de 
planteles escolares. 

Descripción
El proyecto consiste en la ampliaciónn de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 5,460 estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monte plata

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

0.00 0.00 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

241,109,796.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13371/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FRANCISCO GREGORIO 
BILLINI  - MATA SANTIAGO, MUNICIPIO BAYAGUANA-0051

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia 
deMonte Plata mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2015

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE PLATA BAYAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JUAN ALBERTO DE JESUS PIMENTEL 
PACHECO 397-2013 0.00 8,731,744.75 8,731,744.75 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 1,280.00 20 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 15,109,519.00 (15,109,519.00) 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 15,109,519.00 (15,109,519.00) 0.00 0.00



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13409/3036
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles 
escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,380 estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monte plata

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

50,113,551.18 50,113,551.18 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

779,540,215.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13409/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL DEAN, 
MUNICIPIO MONTE PLATA-0054

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE PLATA MONTE PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL 2412-2013 42,276,199.17 13,758,690.00 56,034,889.17 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

11 550.00 11 704.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 8,455,239.85 8,455,239.83 8,455,239.85

2014 24,175,230.00 (1,136,539.08) 23,038,690.92 23,038,690.92

2015 23,165,930.00 12,210,000.00 16,756,309.59 18,619,620.41

2016 0.00 6,300,000.00 6,300,000.00 0.00

Total 47,341,160.00 25,828,700.77 54,550,240.34 50,113,551.18



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13543/3350
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA MONTE PLATA (FASE 3)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Monte Plata mediante la construcción de 
planteles escolares. 

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,605 niños/as

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monte plata

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

0.00 0.00 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

406,982,258.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13543/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO LICEO EL BOSQUE, 
MUNICIPIO MONTE PLATA-0054

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Monte Plata mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION MONTE PLATA MONTE PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

0.00 0.00 0.00 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 5,363,230.00 3,323,366.68 8,686,596.68 0.00

2016 28,883,490.00 0.00 28,883,490.00 0.00

Total 34,246,720.00 3,323,366.68 37,570,086.68 0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

MONTE PLATA

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA LUISA - HACIENDA ESTRELLA

Objetivo : 

CARRETERA LA LUISA - HACIENDA ESTRELLA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONTE PLATA MONTE PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 24791.148 CARRETERAS TERMINADAS 12.00 219,303,441.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

219,303,441 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE SOBRE EL RIO YABI

Objetivo : 

PUENTE SOBRE EL RIO YABI

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion MONTE PLATA BAYAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 6714.85 PUENTES TERMINADOS 0.50 55,892,523.51

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

55,892,524 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13236 Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y 
ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA

Objetivo : 

REDUCIR LA INEQUIDAD EN LA SOCIEDAD Y A 
ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES, 
POBRES Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE 
BAYAGUANA, A TRAVES DE ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.2.03  - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud 2013 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO MONTE PLATA BAYAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia 
pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a 
nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 33122 1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y 
ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO 760.00 18,181,271.06

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

18,181,271 80,692,069.17 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10389 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN ESPERALVILLO (CAF), PROVINCIA 
MONTE PLATA

Objetivo : 

 Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  64  familias de ingresos bajos y mínimos 
residentes en Esperalvillo,  Provincia Monte Plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2012 2013

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA MONTE PLATA PERALVILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 249 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 64.00 50,604,651.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

50,604,651 0.00 50,604,651.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10394 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 70 VIVIENDAS EN DON JUAN (CAF), PROVINCIA MONTE 
PLATA

Objetivo : 

 Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  64  familias de ingresos bajos y mínimos 
residentes en Don Juan  Provincia Monte Plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2012 2013

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA MONTE PLATA MONTE PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 249 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 64.00 50,604,651.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

50,604,651 0.00 50,604,651.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Pedernales 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agropecuaria, Pesca, 
Minería y Turismo 

1,174.42 27,342 42,953.06 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

PEDERNALES

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12543/2054
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTELES ESCOLARES 
EN LA PROVINCIA PEDERNALES 

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 3 Planteles escolares con 44 aulas de diseño estándar para los niveles 
de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad 
y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,365 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Pedernales

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

78,055,169.11 78,055,169.11 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

15,797,447.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12543/0051 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DE JUANCHO, MUNICIPIO OVIEDO-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PEDERNALES OVIEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 PABLO ALBERTO FERNANDEZ ALFARO 1590-2012 18,631,568.85 0.00 18,631,568.85 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 (19,884,611.37) 4,140,348.63 4,140,348.63

2014 0.00 3,536,544.81 3,536,544.81 3,536,544.81

2015 44,906.00 (44,906.00) 0.00 0.00

2016 2,547,711.00 0.00 2,547,711.00 2,104,402.66

Total 26,617,577.00 (16,392,972.56) 10,224,604.44 9,781,296.10

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12543/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA DE PEDERNALES, MUNICIPIO 
PEDERNALES-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PEDERNALES PEDERNALES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 GILSIA PAOLA FORTUNA POLANCO 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 11,684,391.70 11,684,391.70 11,684,391.70

2014 0.00 5,916,281.64 5,916,281.64 5,916,281.64

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 17,600,673.34 17,600,673.34 17,600,673.34



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12543/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION POLITECNICO DE PEDERNALES, MUNICIPIO 
PEDERNALES-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PEDERNALES PEDERNALES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CONSTRUCTORA SHARP DIMITRI 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (7,207,488.00) 28,829,952.00 28,829,952.00

2014 0.00 19,686,596.66 19,686,596.66 19,686,596.66

2015 0.00 2,200,000.00 43,348.99 2,156,651.01

2016 0.00 2,215,000.00 2,215,000.00 0.00

Total 36,037,440.00 16,894,108.66 50,774,897.65 50,673,199.67



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12585/2088
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 3 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA PEDERNALES

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 3 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 26 
aulas y se construirán 9 aulas nuevas, para un total de aulas de 35 de diseño estándar para los niveles de inicial, 
básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,056 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Pedernales

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

74,831,554.14 42,838,654.28 31,992,899.86 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

71,362,669.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico 0

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12585/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA COLONIA JUANCHO, MUNICIPIO OVIEDO-
0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PEDERNALES OVIEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 IVEN ESTEBAN SEGURA FELIZ 422-2013 11,153,345.34 0.00 11,153,345.34 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 456.08 3 1,325.32

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 5,147,105.34 10,630,078.57 11,153,345.34

2014 0.00 10,661,687.97 10,661,687.97 10,661,687.97

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 6,006,240.00 15,808,793.31 21,291,766.54 21,815,033.31

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12585/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA ALTAGRACIA "A", MUNICIPIO 
PEDERNALES-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PEDERNALES PEDERNALES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 PETER ALEXANDER DIAZ TORREZ 424-2013 11,909,298.63 0.00 11,909,298.63 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

1 576.36 1 576.36

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 4,947,877.02 7,950,997.02 7,950,997.02

2014 0.00 9,043,522.36 9,043,522.36 9,043,522.36

2015 0.00 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00

Total 3,003,120.00 18,191,399.38 21,194,519.38 16,994,519.38



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12585/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA GASTON FERNANDEZ DELIGNE, 
MUNICIPIO OVIEDO-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PEDERNALES OVIEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO 
MADERA 423-2013 23,734,311.92 0.00 23,734,311.92 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 1,036.72 8 1,036.72

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 5,715,591.92 23,734,311.92 23,734,311.92

2014 0.00 12,287,689.53 12,287,689.53 12,287,689.53

2015 0.00 2,011,000.00 2,011,000.00 0.00

Total 18,018,720.00 20,014,281.45 38,033,001.45 36,022,001.45



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

PEDERNALES

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA CABO ROJO - LAS MERCEDES

Objetivo : 

CARRETERA CABO ROJO - LAS MERCEDES

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PEDERNALES PEDERNALES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 10329.645 CARRETERAS TERMINADAS 5.00 71,087,609.15

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

71,087,609 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE CAYMAN

Objetivo : 

PUENTE CAYMAN

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PEDERNALES PEDERNALES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 2685.94 PUENTES TERMINADOS 0.20 64,920,179.31

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

64,920,179 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MENCIA - AGUAS NEGRAS

Objetivo : 

CARRETERA MENCIA - AGUAS NEGRAS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PEDERNALES MENCÍA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 30369.1563 CARRETERAS TERMINADAS 14.70 747,323,200.23

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

747,323,200 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13274 Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y 
ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES

Objetivo : 

Han sido constituidos para  la satisfacción de las necesidades 
básicas de salud de poblaciones  establecidas en territorios 
bien definidos, lo que permite cumplir con uno de los 
principios fundamentales del modelo: ser equitativos en la 
distribución de los recursos, evitando la dilución de las 
responsabilidades, además de ordenar la prestación de los 
servicios a los usuarios y de los proveedores de estos 
servicios. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.2.03  - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud 2013 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO PEDERNALES PEDERNALES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia 
pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a 
nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 10030 1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y 
ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO 760.00 18,181,271.06

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

18,181,271 90,505,576.71 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10373 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN PEDERNALES (CAF), PROVINCIA 
PEDERNALES

Objetivo : 

 Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  80 familias de ingresos bajos y mínimos residentes 
en Pedernales Provincia Pedernales.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2012 2013

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA PEDERNALES PEDERNALES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 312 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 80.00 63,255,814.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

63,255,814 0.00 63,255,814.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12471 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL JUANCHO, 
PROVINCIA PEDERNALES

Objetivo : 

 Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  250 familias  de bajos ingresos  residentes en la 
provincia de Pedernales

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2014 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA PEDERNALES PEDERNALES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 312 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 80.00 77,447,416.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

77,447,416 77,447,416.00 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Peravia 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad Ejecutado MM RD$ 
Habitante

s (*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agropecuaria, 
Ganadería y Pesca 

2,901.24 216,594 13,394.83 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

PERAVIA

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12564/2055
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 15 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA PERAVIA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 15 Planteles escolares con 244 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,628 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Peravia

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

481,546,754.75 464,310,754.75 17,236,000.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

613,963,217.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12564/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EL FUNDO, MUNICIPIO BANÍ-
0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE LUIS DIAZ PIMENTEL 425-2013 48,945,230.97 0.00 48,945,230.97 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 5,700.00 20 5,700.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (30,431,855.64) 29,630,544.36 29,630,544.36

2014 0.00 16,529,374.98 16,529,235.16 16,529,374.98

2015 0.00 7,132,132.28 1,538.91 7,130,593.37

2016 587,933.00 0.00 587,933.00 0.00

Total 60,650,333.00 (6,770,348.38) 46,749,251.43 53,290,512.71

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12564/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PERAVIA, MUNICIPIO BANÍ-
0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAFAEL ENRIQUE GUZMAN 1540-2012 42,556,682.32 0.00 42,556,682.32 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 7,200.00 20 7,200.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (26,017,054.14) 34,045,345.86 34,045,345.86

2014 0.00 17,428,901.19 17,428,901.19 17,428,901.19

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 60,062,400.00 (8,588,152.95) 51,474,247.05 51,474,247.05



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12564/0053 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO CRUCE DE OCOA, MUNICIPIO BANÍ-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS 1519-2012 29,663,721.42 8,383,143.00 38,046,864.42 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 7,200.00 8 7,200.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 20,024,960.00 33,369,738.56 53,394,698.56 53,394,698.56

2014 0.00 1,859,544.55 1,859,544.55 1,859,544.55

2015 0.00 3,650,000.00 18,395.52 3,631,604.48

2016 3,631,604.00 0.00 3,631,604.00 0.00

Total 23,656,564.00 38,879,283.11 58,904,242.63 58,885,847.59

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12564/0062

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA DON GREGORIO, MUNICIPIO 
NIZAO-0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA NIZAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MARIA ARACELYS VALDEZ MATOS 428-2013 40,343,846.30 0.00 40,343,846.30 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 5,200.00 18 5,200.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (24,740,142.13) 23,309,777.87 23,309,777.87

2014 0.00 15,482,577.48 15,482,577.48 15,482,577.48

2015 0.00 14,861,239.82 5,074,212.90 9,787,026.92

2016 783,911.00 0.00 783,911.00 0.00

Total 48,833,831.00 5,603,675.17 44,650,479.25 48,579,382.27



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12564/0054 Sub Proyecto (obra) : Construccion de Escuela BÁSICA SOMBRERO En el municipio BANÍ-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAFAEL GOMEZ 1440-2012 33,117,354.85 13,850,311.00 46,967,665.85 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 7,200.00 10 7,200.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 42,043,680.00 (15,373,710.13) 26,669,969.87 26,669,969.87

2014 0.00 12,423,882.12 12,215,551.53 12,423,882.12

2015 0.00 1,670,850.27 1,670,850.27 0.00

2016 3,165,882.00 0.00 3,165,882.00 0.00

Total 45,209,562.00 (1,278,977.74) 43,722,253.67 39,093,851.99

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12564/0064 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA NIZAO, MUNICIPIO NIZAO-0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA NIZAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JUAN ESTERNIO GERMAN BAEZ 1542-2012 36,349,067.75 0.00 36,349,067.75 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 5,448.91 16 5,448.91

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (18,970,665.80) 29,079,254.20 29,079,254.20

2014 0.00 10,553,025.33 10,553,025.33 10,553,025.33

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 783,911.00 0.00 783,911.00 0.00

Total 48,833,831.00 (8,417,640.47) 40,416,190.53 39,632,279.53



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12564/0055

Sub Proyecto (obra) : Construccion de Escuela BASICA SAN JOSE-ARROYO HONDO En el 
municipio BANÍ-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ROMMEL HENRY PEPEN LAMA 427-2013 48,945,230.97 0.00 48,945,230.97 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 8,000.00 20 8,000.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (31,057,115.50) 29,005,284.50 29,005,284.50

2014 0.00 28,353,729.89 28,149,399.38 28,353,729.89

2015 0.00 3,498,621.93 0.00 3,498,621.93

2016 0.00 1,270,000.00 1,270,000.00 1,267,568.38

Total 60,062,400.00 2,065,236.32 58,424,683.88 62,125,204.70

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12564/0065 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO SANTANA, MUNICIPIO NIZAO-0065

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA NIZAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 FAUSTO LEOCADIO TRONCOSO TEJEDA 1576-2012 40,297,703.55 0.00 40,297,703.55 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 12,000.00 20 12,000.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (36,156,069.53) 17,900,090.47 17,900,090.47

2014 0.00 21,531,761.90 21,531,761.90 21,531,761.90

2015 0.00 6,300,000.00 10,792.63 6,289,207.37

2016 0.00 14,745,000.00 14,745,000.00 7,341,229.35

Total 54,056,160.00 6,420,692.37 54,187,645.00 53,062,289.09



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12564/0056 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO PAYA, MUNICIPIO BANÍ-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 FERNANDO EMILIO ANDUJAR DIAZ 1552-2012 36,349,067.75 0.00 36,349,067.75 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 4,500.00 14 4,500.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (28,029,069.08) 20,020,850.92 20,020,850.92

2014 0.00 17,545,215.96 17,545,215.96 17,545,215.96

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 5,498,009.00 0.00 5,498,009.00 0.00

Total 53,547,929.00 (10,483,853.12) 43,064,075.88 37,566,066.88

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12564/0066

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA EL SIFON EN EL MUNICIPIO BANI-
0066

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 DECOMARMOL Y CONSTRUCCIONES 
(RONALD MARTINEZ) 1517-2012 171,982,074.05 16,410,494.00 188,392,568.05 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 8,100.00 5 8,100.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 14,385,659.24 14,385,659.24 14,385,659.24

2014 0.00 2,232,499.91 2,232,499.91 2,232,499.91

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 4,044,738.00 0.00 4,044,738.00 0.00

Total 4,044,738.00 16,618,159.15 20,662,897.15 16,618,159.15



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12564/0059

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA FUNDACIÓN, MUNICIPIO BANÍ-
0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 EZEQUIEL ALBERTO GUERRERO NOYER 1520-2012 42,996,207.36 17,757,480.00 60,753,687.36 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 9,060.00 20 9,060.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (48,821,561.47) 11,240,838.53 11,240,838.53

2014 0.00 9,978,075.26 9,978,075.26 9,978,075.26

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 14,391,902.00 0.00 14,391,902.00 0.00

Total 74,454,302.00 (38,843,486.21) 35,610,815.79 21,218,913.79



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12586/2089
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 1 
PLANTEL ESCOLAR EN LA PROVINCIA PERAVIA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia peravia

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 1  Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 2 
aulas y se construirán 2 aulas nuevas, para un total de aulas de 4 de diseño estándar para los niveles de inicial, 
básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 128 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Peravia

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

25,206,922.04 20,455,347.03 4,751,575.01 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

67,713,622.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12586/0053 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ERNESTINA TEJEDA MUNICIPIO BANI-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia peravia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,978,422.67 6,978,422.67 6,978,422.67

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 6,978,422.67 6,978,422.67 6,978,422.67

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12586/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION MILAGROS ALTAGRACIA MELO, MUNICIPIO BANI-
0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia peravia

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ESTHER DARANEY MARTES POLANCO 429-2013 9,879,818.13 0.00 9,879,818.13 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 1,059.75 4 1,059.75

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 9,879,818.13 9,879,818.13 9,879,818.13

2014 0.00 4,751,575.01 4,751,575.01 4,751,575.01

2015 0.00 3,599,822.79 2,716.56 3,597,106.23

Total 0.00 18,231,215.93 14,634,109.70 18,228,499.37



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13410/3041
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE PERAVIA (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles 
escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,110 estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Peravia

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

261,491,730.02 232,559,015.22 28,932,714.80 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

504,552,460.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13410/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS COLINAS, 
MUNICIPIO BANÍ-0052

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 GRUPO INGENIARQ SRL 2414-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 8,600.00 20 8,600.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 12,322,901.66 12,322,901.66 12,322,901.66

2014 60,438,074.00 (27,129,827.82) 33,308,246.18 33,308,246.18

2015 33,762,671.00 0.00 7,935,265.01 25,827,405.99

Total 94,200,745.00 (14,806,926.16) 53,566,412.85 71,458,553.83

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13410/0059

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BOCA CANASTA-
EL LLANO,  MUNICIPIO BANÍ-0059

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 CAEP CASTRO ARQUITECTURA DE 
EJECUCION Y PRECISION SRL 2415-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 4,000.00 10 4,000.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 9,580,776.21 9,580,776.21 9,580,776.21

2014 30,219,037.00 (20,695,943.65) 9,523,093.35 9,523,093.35

2015 26,249,710.00 0.00 7,263,131.17 18,986,578.83

2016 467,990.00 0.00 467,990.00 0.00

Total 56,936,737.00 (11,115,167.44) 26,834,990.73 38,090,448.39



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13410/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ALTOS DE 
GUÁZUMAS,  MUNICIPIO BANÍ-0055

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 MARIO BERNARDO GARCIA MEDINA 2258-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 10,000.00 22 10,000.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 12,324,846.05 12,324,846.05 12,324,846.05

2014 60,438,074.00 (47,070,901.26) 13,115,504.46 13,367,172.74

2015 33,767,998.00 (13,000,000.00) 10,417,652.65 10,350,345.35

2016 701,985.00 10,622,100.00 11,324,085.00 11,324,077.91

Total 94,908,057.00 (37,123,955.21) 47,182,088.16 47,366,442.05

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13410/0060

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SANTANA,  
MUNICIPIO NIZAO-0060

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA NIZAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES 
MIRASOLES SRL 2417-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 7,200.00 12 7,200.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 9,598,780.20 9,598,780.20 9,598,780.20

2014 36,262,845.00 (5,545,644.49) 30,717,054.91 30,717,200.51

2015 26,299,038.00 (8,443,449.23) 6,510,108.35 11,345,480.42

2016 584,987.00 0.00 584,987.00 0.00

Total 63,146,870.00 (4,390,313.52) 47,410,930.46 51,661,461.13



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13410/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BANÍ PALO 
BLANCO,  MUNICIPIO BANÍ-0058

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 LUIS EDUARDO PIMENTEL MARTINEZ 2259-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 7,200.00 22 7,200.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 12,324,457.17 12,324,457.17 12,324,457.17

2014 60,438,074.00 (50,319,427.17) 10,118,065.34 10,118,646.83

2015 33,766,933.00 0.00 6,776,068.34 26,990,864.66

2016 467,990.00 3,012,865.96 3,480,855.96 3,480,855.96

Total 94,672,997.00 (34,982,104.04) 32,699,446.81 52,914,824.62



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

PERAVIA

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA CARRERA - SANCHEZ - VILLA FUNDACION

Objetivo : 

CARRETERA CARRERA - SANCHEZ - VILLA 
FUNDACION

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PERAVIA BANÍ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 34707.6072 CARRETERAS TERMINADAS 16.80 215,761,229.39

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

215,761,229 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PIZARRETE - LAS BARIAS

Objetivo : 

CARRETERA PIZARRETE - LAS BARIAS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PERAVIA MATANZAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 40202.97834 CARRETERAS TERMINADAS 19.46 157,369,502.99

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

157,369,503 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA BANI - AZUA

Objetivo : 

CARRETERA BANI - AZUA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PERAVIA BANÍ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 393104.97012 CARRETERAS TERMINADAS 190.28 1,195,807,898.26

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,195,807,898 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA VILLA SOMBRERO - MATANZAS

Objetivo : 

CARRETERA VILLA SOMBRERO - MATANZAS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PERAVIA MATANZAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 24791.148 CARRETERAS TERMINADAS 12.00 83,191,824.70

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

83,191,825 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCIÓN L.T. 138 KV JULIO SAURI-PIZARRETE

Objetivo : 

CONSTRUCCIÓN L.T. 138 KV JULIO SAURI-
PIZARRETE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2012 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 107926 L.T. 138 KV CONSTRUIDA 11.00 11,000,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

11,000,000 11,000,000.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA ARROYO HONDO - CALDERA - SALINAS

Objetivo : 

CARRETERA ARROYO HONDO - CALDERA - 
SALINAS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PERAVIA BANÍ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 14461.503 CARRETERAS TERMINADAS 7.00 99,215,469.78

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

99,215,470 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : REMODELACION DE OFICINA

Objetivo : 

REMODELACION OFICINA COMERCIAL BANI, 
PROVINCIA PERAVIA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  11112

Descripción End : Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la 
gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

habitantes 310000 1 PROYECTO DE OFICINAS 
PUBLICAS REMODELADA 122.22 1,571,212.45

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,571,212 1,571,212.45 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE DE LAS CARRERAS O PUENTE LOS PILONES

Objetivo : 

PUENTE DE LAS CARRERAS O PUENTE LOS PILONES

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 20144.55 PUENTES TERMINADOS 1.50 342,459,907.91

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

342,459,908 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13432
Proyecto : CONSTRUCCIÓN 280 ML VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA GRADA 
Y PARQUE INFANTIL AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NUEVA GENERACION EN LA 
COMUNIDAD DE ARROYO HONDO BANI

Objetivo : 

CONSTRUCCION 280 ML VERJA PERIMETRAL EN 
MALLA CICLONICA GRADA Y PARQUE INFANTIL AL 
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NUEVA 
GENERACION EN LA COMUNIDAD DE ARROYO 
HONDO BANI, PERAVIA.    NO SE TIENE LA 
DOCUMENTACION...

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02  - Servicios Recreativos y Deportivos 2013 2014

Estado : NUEVO/SIN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  26105

Descripción End : Crear o acondicionar espacios municipales para el desarrollo de actividades socio culturales y propiciar su uso sostenido

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Verja Reconstruida 280.00 1,216,779.78

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,216,780 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10403 Proyecto : REHABILITACIÓN CONTRAEMBALSELAS BARÍAS, PRESA DE VALDESIA,EN 
LA COMUNIDAD LAS BARIAS,  PROV. PERAVIA

Objetivo : 

Restablecer el Contraembalse Las Barías, para llevar  a cabo 
los trabajos de diseño, fabricación, prueba, instalación 
terminación y puesta en servicio de ocho (8) compuertas 
radiales.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.4.01  - Energía eléctrica. 2011 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32101

Descripción End : Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor 
impacto ambiental, como solar y eólica

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 3700 CONTRAEMBALSE REHABILITADO 3,700.00 80,089,862.07

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

80,089,862 0.00 80,089,862.07 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13284 Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL  CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y 
ATENCIÓN PRIMARIA II, EN BANÍ,  MUNICIPIO BANI,  PROV.  PERAVIA .

Objetivo : 

LAS FAMILIAS POBRES Y VULNERABLES DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA TIENEN ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 
CENTROS DE DIAGNÓSTICOS Y DE LAS UNIDADES 
DE ATENCIÓN PRIMARIA EN DIFERENTES 
COMUNIDADES DEL PAÍS.  LO CONTRIBUIRÁ A 
REDUCIR LA INEQUIDAD EN LA SOCIEDAD Y A 
ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN 
DOMINICANA

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.2.03  - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud 2013 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia 
pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a 
nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 39451 1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y 
ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO 760.00 18,181,271.06

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

18,181,271 86,619,831.78 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Puerto Plata 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agricultura, Ganadería, 
Agroindustria y Turismo 

1,481.51 338,995 4,370.29 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

PUERTO PLATA

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12544/2056
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 18 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA 

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 18 Planteles escolares con 298 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 9,147 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Puerto plata

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

552,713,666.97 515,891,459.46 36,822,207.51 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

1,031,301,793.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12544/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA LICEO MAIMÓN EN EL MUNICIPIO 
DE PUERTO PLATA-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 POLANCO MORONTA ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCION SRL 1433-2012 38,045,246.42 0.00 38,045,246.42 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 2,672.11 14 2,672.11

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 42,043,680.00 (22,063,629.22) 19,980,050.78 19,980,050.78

2014 0.00 33,080,897.04 33,080,897.04 33,080,897.04

2015 0.00 9,755,978.54 11,808.55 9,744,169.99

Total 42,043,680.00 20,773,246.36 53,072,756.37 62,805,117.81

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12544/0065

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE POLITÉCNICO SOSÚA OESTE EN EL 
MUNICIPIO DE SOSUA-0065

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA SOSUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MIGUEL FRANCISCO GOMEZ RIVERA 438-2013 56,489,203.19 0.00 56,489,203.19 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 3,427.50 21 3,427.50

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (27,424,193.71) 32,638,206.29 32,638,206.29

2014 0.00 40,101,625.40 40,086,867.59 40,101,625.40

2015 53,195.00 13,593,805.00 3,011.22 13,643,988.78

2016 0.00 22,985,800.00 22,985,800.00 11,485,768.19

Total 60,115,595.00 49,257,036.69 95,713,885.10 97,869,588.66



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12544/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA PUERTO PLATA 3 EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO PLATA-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JOHANN M REYES MARMOLEJOS 1391-2012 38,045,246.42 0.00 38,045,246.42 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 0.00 14 3,027.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (44,276,919.90) 3,773,000.10 3,773,000.10

2014 0.00 19,733,307.45 19,733,307.45 19,733,307.45

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 48,049,920.00 (24,543,612.45) 23,506,307.55 23,506,307.55

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12544/0069 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA JULIO ENOR COLON-0069

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA LUPERON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 GIEYKAR INVESTMENTS SRL 447-2013 21,775,558.78 0.00 21,775,558.78 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 0.00 7 399.18

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 21,775,558.78 21,775,558.78 21,775,558.78

2014 0.00 8,986,704.58 8,986,704.58 8,986,704.58

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 4,370,000.00 4,370,000.00 4,366,023.11

Total 0.00 35,132,263.36 35,132,263.36 35,128,286.47



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12544/0059

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA PUERTO PLATA 4 EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO PLATA-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 YOSMER OMAR MEDINA OZUNA 1430-2012 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

17 2,145.00 16 2,145.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (34,795,561.75) 25,266,838.25 25,266,838.25

2014 0.00 36,309,046.15 36,309,046.15 36,309,046.15

2015 68,925.00 29,915,075.00 1,035.23 29,982,964.77

Total 60,131,325.00 31,428,559.40 61,576,919.63 91,558,849.17

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12544/0071

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIONN DE LICEO YASICA EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO PLATA-0071

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 TEANY YANIRA PEÑALO GOMEZ 437-2013 39,868,677.07 0.00 39,868,677.07 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 2,329.42 16 2,329.42

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 23,294,970.54 23,294,970.54 23,294,970.54

2014 0.00 23,426,597.79 23,426,597.79 23,426,597.79

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 2,546,683.00 2,546,683.00 2,546,682.09

Total 0.00 49,268,251.33 49,268,251.33 49,268,250.42



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12544/0060

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA PUERTO PLATA 5 EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO PLATA-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CAMILO J HURTADO INGS ASOC SRL 1444-2012 51,472,552.29 0.00 51,472,552.29 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 2,670.31 18 2,670.31

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (46,598,612.94) 13,463,787.06 13,463,787.06

2014 0.00 34,407,527.47 34,407,527.47 34,407,527.47

2015 0.00 4,765,659.33 0.00 4,765,659.33

2016 0.00 4,228,179.00 4,228,179.00 4,228,178.85

Total 60,062,400.00 (3,197,247.14) 52,099,493.53 56,865,152.71

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12544/0072

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BASICA EL JAMAO EN EL 
MUNICIPIO DE ALTAMIRA-0072

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA ALTAMIRA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ISAAC ANTONIO REYES GUZMAN 432-2013 20,299,225.52 0.00 20,299,225.52 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 893.00 6 893.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 10,150,295.49 10,150,295.49 10,150,295.49

2014 0.00 6,436,403.22 6,413,770.61 6,436,403.22

2015 0.00 5,553,000.00 4,950.25 5,548,049.75

Total 0.00 22,139,698.71 16,569,016.35 22,134,748.46



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12544/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE LICEO EDUARDO BRITO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO PLATA-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JOSE LUIS ADAMES MENDOZA 1382-2012 51,494,515.34 0.00 51,494,515.34 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 2,514.50 22 2,514.50

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (48,618,341.03) 11,444,058.97 11,444,058.97

2014 0.00 34,552,125.73 34,438,791.13 34,552,125.73

2015 0.00 1,925,726.20 0.00 1,925,726.20

Total 60,062,400.00 (12,140,489.10) 45,882,850.10 47,921,910.90

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12544/0075

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA CE LOS RIELES EN EL MUNICIPIO 
PUERTO PLATA-0075

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 UREÑA VALENZUELA Y ASOCIADOS SRL 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 26,916,482.25 26,916,482.25 26,916,482.25

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 26,916,482.25 26,916,482.25 26,916,482.25



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12544/0062

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA SABANETA 1 EN EL 
MUNICIPIO DE SOSUA-0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA SOSUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MARIO JOSE HURTADO IMBERT 1443-2012 38,259,707.12 0.00 38,259,707.12 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 0.00 14 4,379.65

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (17,442,154.30) 30,607,765.70 30,607,765.70

2014 0.00 8,131,206.87 8,131,206.87 8,131,206.87

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 1,961,095.00 0.00 1,961,095.00 0.00

Total 50,011,015.00 (9,310,947.43) 40,700,067.57 38,738,972.57



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12587/2090
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 15 
PLANTELES ESCOLARES  EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 15 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 108
 aulas y se construirán 56 aulas nuevas, para un total de aulas de 154 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,584 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Puerto plata

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

444,044,077.70 325,958,057.21 118,086,020.49 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

601,570,389.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12587/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA NICOLAS MELENDEZ EN EL MUNICIPIO DE 
 ALTAMIRA-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA ALTAMIRA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 PEDRO ANTONIO VILLA 442-2013 10,201,428.70 0.00 10,201,428.70 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

1 1,017.71 1 1,017.71

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 14,396,617.40 17,399,737.40 17,399,737.40

2014 0.00 1,392,127.58 1,392,127.58 1,392,127.58

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3,003,120.00 15,788,744.98 18,791,864.98 18,791,864.98

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12587/0061 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BELLA VISTA-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA SOSUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 STAFF TEAM CONSULTING STC S R L 453-2013 21,653,369.72 0.00 21,653,369.72 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 0.00 9 1,512.06

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 5,356,049.84 17,368,529.84 17,368,529.84

2014 0.00 7,254,218.60 7,254,218.60 7,254,218.60

2015 0.00 4,500,000.00 6,276.45 4,493,723.55

Total 12,012,480.00 17,110,268.44 24,629,024.89 29,116,471.99



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12587/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA DANIEL VARGAS EN EL MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA ALTAMIRA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 QUEZADA ELECTRICIDAD SRL 440-2013 21,882,390.35 0.00 21,882,390.35 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 1,380.23 7 1,380.23

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 19,739,820.70 31,752,300.70 31,752,300.70

2014 0.00 1,596,141.95 0.00 1,596,141.95

2015 0.00 2,700,000.00 8,921.35 2,691,078.65

2016 2,691,079.00 0.00 2,691,079.00 0.00

Total 14,703,559.00 24,035,962.65 34,452,301.05 36,039,521.30

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12587/0062

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA SILVANO REYNOSO EN EL MUNICIPIO DE 
VILLA ISABELA-0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA VILLA ISABELA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CONSTRUCTORA RANCELYS & ASOCIADOS 
SRL 455-2013 14,474,319.01 0.00 14,474,319.01 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 499.65 9 499.65

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 8,468,079.01 14,474,319.01 14,474,319.01

2014 0.00 4,395,979.92 4,395,979.92 4,395,979.92

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 6,006,240.00 12,864,058.93 18,870,298.93 18,870,298.93



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12587/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE 
IMBERT-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA IMBERT

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE DELIO MARMOLEJOS GOMEZ 445-2013 20,536,920.06 0.00 20,536,920.06 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 1,290.50 9 1,290.50

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 17,048,880.12 29,061,360.12 29,061,360.12

2014 0.00 10,295,758.91 7,371,076.48 10,295,758.91

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 2,727,858.00 0.00 2,727,858.00 0.00

Total 14,740,338.00 27,344,639.03 39,160,294.60 39,357,119.03

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12587/0063

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PADRE BOIL EN EL MUNICIPIO VILLA 
ISABELA-0063

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA VILLA ISABELA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JUAN GABRIEL GOMEZ TEJADA 454-2013 26,367,468.87 0.00 26,367,468.87 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 1,008.00 24 1,008.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 8,348,748.87 26,367,468.87 26,367,468.87

2014 0.00 8,359,475.60 8,359,475.60 8,359,475.60

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 2,165,000.00 2,165,000.00 2,160,311.65

Total 18,018,720.00 18,873,224.47 36,891,944.47 36,887,256.12



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12587/0055 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CABIA EN EL MUNICIPIO DE IMBERT-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA IMBERT

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RAFAEL ALEJANDRO HERNANDEZ PADILLA 444-2013 7,168,854.32 0.00 7,168,854.32 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 2,050.00 11 2,050.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 8,331,468.64 11,334,588.64 11,334,588.64

2014 0.00 2,117,183.57 2,117,183.57 2,117,183.57

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3,003,120.00 10,448,652.21 13,451,772.21 13,451,772.21

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12587/0065

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CIRUELOS EN EL MUNICIPIO VILLA 
MONTELLANO-0065

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA VILLA 
MONTELLANO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JORGE ANDRES MEDINA BOURNIGAL 457-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

23 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 (620,112.31) 17,398,607.69 17,398,607.69

2014 0.00 34,368,229.74 25,632,162.08 34,368,229.74

2015 4,628,523.00 1,000,000.00 5,052.18 5,623,470.82

Total 22,647,243.00 34,748,117.43 43,035,821.95 57,390,308.25



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12587/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ISRAEL BRITO EN EL MUNICIPIO DE 
IMBERT-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA IMBERT

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 FRANCISCO ERNESTO MOQUETE ROSARIO 446-2013 16,469,163.96 0.00 16,469,163.96 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 1,477.26 17 1,477.26

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 15,252,983.86 18,256,103.86 18,256,103.86

2014 0.00 10,242,134.48 10,242,054.50 10,242,134.48

2015 0.00 6,141,128.48 17,489.51 6,123,638.97

2016 235,173.00 0.00 235,173.00 0.00

Total 3,238,293.00 31,636,246.82 28,750,820.87 34,621,877.31

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12587/0066 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION JULIO ENOR COLÓN MUNICIPIO LUPERON-0066

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA LUPERON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 GIEYKAR INVESTMENTS SRL 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 21,775,558.78 21,775,558.78 21,775,558.78

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 21,775,558.78 21,775,558.78 21,775,558.78



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12587/0058

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MARIA MERCEDES EN EL MUNICIPIO 
PUERTO PLATA-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ERNESTO ORLANDO MEJIA MAZARA 452-2013 33,275,254.09 0.00 33,275,254.09 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 0.00 17 1,477.26

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 30,031,200.00 3,244,054.09 33,275,254.09 33,275,254.09

2014 0.00 11,782,979.50 11,782,979.50 11,782,979.50

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 7,184,372.00 0.00 7,184,372.00 0.00

Total 37,215,572.00 15,027,033.59 52,242,605.59 45,058,233.59

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12587/0067 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION LEONCIO POLANCO MUNICIPO LUPERON-0067

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA LUPERON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RAUL BRAVO ESCARRAMAN 448-2013 8,669,493.99 0.00 8,669,493.99 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

1 205.18 4 205.18

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 8,669,493.99 8,669,493.99 8,669,493.99

2014 0.00 443,173.42 443,173.42 443,173.42

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 9,932,840.00 0.00 9,932,840.00 723,706.23

Total 9,932,840.00 9,112,667.41 19,045,507.41 9,836,373.64



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12587/0059

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA  EL CUPEY EN  EL MUNICIPIO PUERTO 
PLATA-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE MANUEL NUÑEZ MERCADO 451-2013 25,529,466.50 0.00 25,529,466.50 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 917.84 12 917.84

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 15,015,600.00 14,162,884.68 29,178,484.68 29,178,484.68

2014 0.00 1,659,153.01 1,659,153.01 1,659,153.01

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 3,461,739.00 0.00 3,461,739.00 0.00

Total 18,477,339.00 15,822,037.69 34,299,376.69 30,837,637.69

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12587/0068 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION LAS AVISPAS MUNICIPIO PUERTO PLATA-0068

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 OLIVA TERESA DE JESUS BORBON REYES 449-2013 15,280,713.41 0.00 15,280,713.41 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 2,208.00 20 2,208.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 8,489,285.23 8,489,285.23 8,489,285.23

2014 0.00 9,689,224.46 9,689,224.46 9,689,224.46

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 18,178,509.69 18,178,509.69 18,178,509.69



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12587/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CONCEPCION GARCIA EN MUNICIPIO DE 
PUERTO PLATA-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 GIUNY UMBERTO NARDI GARCIA 450-2013 14,843,864.41 0.00 14,843,864.41 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 0.00 6 1,082.94

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 8,837,624.41 14,843,864.41 14,843,864.41

2014 0.00 13,728,098.72 13,728,098.72 13,728,098.72

2015 0.00 5,261,084.46 1,773.40 5,259,311.06

2016 195,978.00 0.00 195,978.00 0.00

Total 6,202,218.00 27,826,807.59 28,769,714.53 33,831,274.19



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13374/3028
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN 
LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Puerto plata  mediante la construcción de 
planteles escolares. 

Descripción
El proyecto consiste en la ampliacion de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,375 estudiantes 

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Puerto plata

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

0.00 0.00 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

123,146,032.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico 0

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13374/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, YASICA ARRIBA, MUNICIPIO 
PUERTO PLATA-0056

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Puerto plata  mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 TEANY PENALO 437-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 21,153,326.00 (21,153,326.00) 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 21,153,326.00 (21,153,326.00) 0.00 0.00



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13411/3056
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles 
escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,710 estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Puerto plata

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

43,654,037.64 38,082,149.60 5,571,888.04 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

834,535,760.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13411/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS AVISPAS, 
MUNICIPIO PUERTO PLATA-0058

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 CIRIACO GONZALEZ GARCIA 2264-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 1,534.43 9 1,534.43

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 7,883,930.30 7,883,930.30 7,883,930.30

2014 27,197,133.00 (21,625,244.96) 5,571,888.04 5,571,888.04

2015 21,600,638.00 0.00 1,973,930.79 19,626,707.21

2016 584,987.00 10,578,927.10 11,163,914.10 10,571,512.09

Total 49,382,758.00 (3,162,387.56) 26,593,663.23 43,654,037.64



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13597/3380
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN DE PLANTELES DUCATIVOS EN 
LA PROVINCA PUERTO PLATA (FASE 3)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Puerto Plata mediante la construcción de 
planteles escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2016

Condición / Estado : Arrastre/Sin ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,655 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Puerto plata

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

0.00 0.00 0.00 0.00

Organismos Financiadores

No Registrado

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

312,070,690.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico 0

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13597/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA NICOLAS MELENDEZ, 
MUNICIPIO ALTAMIRA-0051

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Puerto Plata mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2016

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUERTO PLATA ALTAMIRA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 PEDRO ANTONIO VILLA 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

1 1,017.71 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 7,150,976.00 0.00 7,150,976.00 0.00

Total 7,150,976.00 0.00 7,150,976.00 0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

PUERTO PLATA

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra fisica

Objetivo : 

Sustitución Línea ø 12¨  PVC (SDR-21) Urb. Ginebra 
Arzeno

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2014 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25204

Descripción End : Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la 
disposición final de residuos

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 1580 1 PROYECTO DE ACUEDUCTO 
REHABILITADO 98.43 437,888.44

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

437,888 437,888.44 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Rehabilitación casetas de bombeo de los pozos de barrancón y la incorporación de pozos para 
abastecer al Novillero

Objetivo : 

Rehabilitación casetas de bombeo de los pozos de barrancón 
y la incorporación de pozos para abastecer al Novillero

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2014 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PUERTO PLATA SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 36700 Cazetas de Bombeo de Pozos 
Rehabilitadas 2.00 856,735.80

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

856,736 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra fisica   supervision

Objetivo : 

Remozamiento Multiuso Guananico, Prov. Puerto Plata.

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PUERTO PLATA GUARANICO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  2712

Descripción End : 

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

 Jovenes 2500 1 COMPLEJO DEPORTIVO 
REPARADO 1,296.00 2,000,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,000,000 2,000,000.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Remozamiento Depósitos Reguladores (Zona Baja - Zona Media - Cofresí)

Objetivo : 

Remozamiento Depósitos Reguladores (Zona Baja - Zona 
Media - Cofresí)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2014 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 85000 Depósitos Reguladores Remozados 670.00 395,694.80

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

395,695 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEOMONTELLANO (MARIA TERESA DE CALCUTA)

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEOMONTELLANO (MARIA 
TERESA DE CALCUTA)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PUERTO PLATA MONTELLANO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 622 1 LICEO  CONSTRUIDO 19.00 3,814,728.93

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,814,729 3,814,728.93 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : TRAMO MAIMON - PUERTO PLATA (1ERA ETAPA)

Objetivo : 

TRAMO MAIMON - PUERTO PLATA (1ERA ETAPA)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PUERTO PLATA SAN FELIPE DE 
PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 8676.9018 CARRETERAS TERMINADAS 4.20 121,336,568.52

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

121,336,569 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO LOS LLANOS DE PEREZ

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO LOS LLANOS DE PEREZ

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PUERTO PLATA IMBERT

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 356 1 LICEO  CONSTRUIDO 14.00 5,334,053.40

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

5,334,053 5,334,053.40 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA QUEBRADA HONDA - PALMAR GRANDE

Objetivo : 

CARRETERA QUEBRADA HONDA - PALMAR 
GRANDE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PUERTO PLATA SAN FELIPE DE 
PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 29749.3776 CARRETERAS TERMINADAS 14.40 265,330,231.04

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

265,330,231 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ADENDUM REMOZAMIENTO MULTIUSOS EL MAMEY, PROVINCIA PUERTO PLATA

Objetivo : 

ADENDUM REMOZAMIENTO MULTIUSOS EL 
MAMEY, PROVINCIA PUERTO PLATA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo 
de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Complejo Deportivo Reparado 260.00 120,634.34

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

120,634 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LAS ENEAS

Objetivo : 

CARRETERA LAS ENEAS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PUERTO PLATA SAN FELIPE DE 
PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 20659.29 CARRETERAS TERMINADAS 10.00 80,868,192.70

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

80,868,193 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y ADECUACION RIO CAMU EN MONTE 
LLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA

Objetivo : 

CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y 
ADECUACION RIO CAMU EN MONTE LLANO, 
PROVINCIA PUERTO PLATA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PUERTO PLATA MONTE LLANO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  41405

Descripción End : Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de 
inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 1600 Muro de gaviones construido 1,100.00 71,859,593.57

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

71,859,594 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE NOVILLERO - LUPERON

Objetivo : 

PUENTE NOVILLERO - LUPERON

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PUERTO PLATA LUPERON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 268.594 PUENTES TERMINADOS 0.02 25,165,896.21

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

25,165,896 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Construcción Cisterna del Acueducto Sabaneta de Cangrejos

Objetivo : 

Construcción Cisterna del Acueducto Sabaneta de Cangrejos

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2014 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PUERTO PLATA SABANETA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 6200 Cisterna de Acueducto Construida 1.00 1,017,158.48

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,017,158 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION L.T. 138 KV SAN FELIPE - PUERTO PLATA II

Objetivo : 

CONSTRUCCION L.T. 138 KV SAN FELIPE - PUERTO 
PLATA II

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2012 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 321850 L.T. 138 KV CONSTRUIDA 4.50 6,860,505.20

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

6,860,505 6,860,505.20 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra fisica

Objetivo : 

Rehabilitación Línea de Impulsión Los Bordas

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 2582 1 PROYECTO DE ACUEDUCTO 
REHABILITADO 399.41 842,724.45

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

842,724 842,724.45 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13133 Proyecto : REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE IMPULSION DEL ACUEDUCTO 
CANDELON-LA CULEBRA, PROVINCIA PUERTO PLATA

Objetivo : 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2014

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
PUERTO PLATA PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  No Registr

Descripción End : No Registrado

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 4343 1 PROYECTO DE ACUEDUCTO 
REHABILITADO 4,200.00 19,014,912.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

19,014,912 19,014,912.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12421 Proyecto : AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN PLAYA DORADA 69 KV

Objetivo : 

Ampliación de la capacidad de transformación de la 
Subestacion eléctrica en Playa Dorada.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.4.01  - Energía eléctrica. 2012 2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 176000 L.T. 69 KV Construida 2.60 8,320,000.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

8,320,000 8,320,000.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13135 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE REDES SECTOR PANCHO MATEO, MARIA AGRAMONTE 
Y SECTOR GINEBRA ARSENO, PROVINCIA PUERTO PLATA

Objetivo : 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBB

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2014

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
PUERTO PLATA PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  No Registr

Descripción End : No Registrado

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 2760 1 PROYECTO DE ACUEDUCTO 
REHABILITADO 5,137.00 7,992,745.44

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

7,992,745 7,992,745.44 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12500 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA

Objetivo : 

Proveer los servicios de agua potable a los residentes de la 
provincia de Puerto Plata, para contribuir al mejoramiento de 
la competitividad de los sectores productivos y la 
optimizacion de las condiciones de vida de esa poblacion.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.03  - Abastecimiento de Agua potable 2013 2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
PUERTO PLATA PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 7830  TANQUE  CONSTRUIDO 943.00 14,495,076.26

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

14,495,076 14,495,076.26 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13132 Proyecto : REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO EL 
MAMEY-LOS HIDALGOS, PROVINCIA PUERTO PLATA

Objetivo : 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2014

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
PUERTO PLATA PUERTO PLATA LOS HIDALGOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  No Registr

Descripción End : No Registrado

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 12369 1 PROYECTO DE ACUEDUCTO 
REHABILITADO 1,500.00 9,409,920.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

9,409,920 9,409,920.00 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Samaná 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Turismo, Agricultura y 
Pesca 

707.81 103,330 6,849.99 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SAMANA

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12556/2057
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 12 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAMANA 

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 12 Planteles escolares con153 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,403 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Samana

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

215,342,751.93 206,367,497.27 8,975,254.66 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

425,264,823.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12556/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE PLANTEL NARANJITOS EN EL MUNICIPIO DE 
LAS TERRENAS-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia samana

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAMANA LAS TERRENAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 LUIS BASILIO BRITO DRULLARD 458-2013 28,876,970.51 0.00 28,876,970.51 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 1,261.98 12 1,352.82

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 30,031,200.00 (11,421,596.78) 18,609,603.22 18,609,603.22

2014 0.00 13,788,607.74 13,788,607.74 13,788,607.74

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 5,740,273.00 0.00 5,740,273.00 5,740,272.59

Total 35,771,473.00 2,367,010.96 38,138,483.96 38,138,483.55

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12556/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE LICEO SAMANÁ NORTE DE BRITO EN EL 
MUNICIPIO DE SAMANÁ-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia samana

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAMANA SAMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 WILIAM HUMBERTO SUAREZ 1335-2012 33,117,354.85 0.00 33,117,354.85 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 1,532.73 12 1,532.73

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (4,750,503.47) 31,286,936.53 31,286,936.53

2014 0.00 9,856,852.05 9,856,852.05 9,856,852.05

2015 0.00 4,350,000.00 20,089.75 4,329,910.25

2016 4,329,910.00 0.00 4,329,910.00 0.00

Total 40,367,350.00 9,456,348.58 45,493,788.33 45,473,698.83



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12556/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE PLANTEL PROF. SALVADOR PADILLA EN EL 
MUNICIPIO DE LAS TERRENAS-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia samana

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAMANA LAS TERRENAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOHANNY MATA PORTES 459-2013 27,852,203.80 0.00 27,852,203.80 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 1,189.30 11 1,280.14

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 (8,114,144.62) 18,913,935.38 18,913,935.38

2014 0.00 8,761,457.42 8,761,457.42 8,761,457.42

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 5,596,181.00 0.00 5,596,181.00 0.00

Total 32,624,261.00 647,312.80 33,271,573.80 27,675,392.80

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12556/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE PLANTEL JUAN HECTOR MOYA CORDERO EN 
EL MUNICIPIO DE SÁNCHEZ-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia samana

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAMANA SANCHEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 NICOLAS BENJAMIN 460-2013 27,852,203.80 7,897,678.00 35,749,881.80 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 1,187.16 9 1,141.74

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 (9,081,882.00) 17,946,198.00 17,946,198.00

2014 0.00 4,048,271.25 3,133,961.25 4,048,271.25

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 670,248.00 0.00 670,248.00 0.00

Total 27,698,328.00 (5,033,610.75) 21,750,407.25 21,994,469.25



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12556/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE POLITÉCNICO LAS TERRENAS EN EL 
MUNICIPIO DE LAS TERRENAS-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia samana

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAMANA LAS TERRENAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 WILSON CASTILLO SARANTE 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (26,862,484.70) 39,206,155.30 39,206,155.30

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00

2016 2,437,564.00 0.00 2,437,564.00 0.00

Total 68,506,204.00 (24,362,484.70) 44,143,719.30 39,206,155.30

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12556/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE PLANTEL CENTRO MODELO DE INICIAL EN EL 
MUNICIPIO DE SÁNCHEZ-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia samana

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAMANA SANCHEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ELVIN GERARDO DE LA CRUZ 1350-2012 18,528,849.43 0.00 18,528,849.43 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 795.17 6 795.17

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 (3,195,640.46) 14,823,079.54 14,823,079.54

2014 0.00 3,555,281.57 3,555,263.91 3,555,281.57

2015 0.00 6,876,541.27 2,900,000.00 3,976,541.27

2016 2,840,152.00 0.00 2,840,152.00 0.00

Total 20,858,872.00 7,236,182.38 24,118,495.45 22,354,902.38



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12556/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA PROF. ALTAGRACIA 
MEDINA DE BRITO EN EL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia samana

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAMANA LAS TERRENAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 YARA GEORGINA ABREU MERCEDES 1330-2012 24,174,311.82 4,928,315.00 29,102,626.82 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 978.60 6 933.18

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 (7,688,630.54) 19,339,449.46 19,339,449.46

2014 0.00 1,160,200.36 1,160,200.36 1,160,200.36

2015 0.00 1,650,000.00 1,650,000.00 0.00

2016 1,647,119.00 0.00 1,647,119.00 0.00

Total 28,675,199.00 (4,878,430.18) 23,796,768.82 20,499,649.82



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12588/2091
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 11 
PLANTELES ESCOLARES E EN LA PROVINCIA SAMANA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 11 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 68 
aulas y se construirán 35 aulas nuevas, para un total de aulas de 103 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,296 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Samana

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

127,809,443.90 108,125,351.96 19,684,091.94 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

201,982,111.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12588/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. LEONORA KING HERNÁNDEZ EN EL 
MUNICIPIO DE SAMANA-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia samana.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAMANA SAMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ABREU CONTRUCCIONES E INGENIEROS 
SRL 466-2013 12,332,608.64 0.00 12,332,608.64 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

1 441.19 1 441.19

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 9,329,488.64 12,332,608.64 12,332,608.64

2014 0.00 1,775,773.91 1,775,773.91 1,775,773.91

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3,003,120.00 11,105,262.55 14,108,382.55 14,108,382.55

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12588/0058

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JOHANNA DE JESÚS EN EL MUNICIPIO DE 
SANCHEZ-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia samana.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAMANA SANCHEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ENRIQUE RUFFIN POPA Y ASOCS S A 472-2013 16,352,021.72 5,442,403.00 21,794,424.72 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

11 0.00 1 308.47

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 16,619,306.06 19,622,426.06 19,622,426.06

2014 0.00 3,600,000.00 2,814,629.87 3,600,000.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 3,518,287.00 0.00 3,518,287.00 0.00

Total 6,521,407.00 20,219,306.06 25,955,342.93 23,222,426.06



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12588/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA GEORGE DICKSON WILLIAMS EN EL 
MUNICIPIO DE SAMANA-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia samana.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAMANA SAMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 YOVANNY DE LEON FERNANDEZ 465-2013 13,342,864.54 0.00 13,342,864.54 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

3 441.19 3 441.19

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 0.00 9,009,360.00 9,009,360.00

2014 0.00 2,423,092.07 2,423,092.07 2,423,092.07

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 9,009,360.00 2,423,092.07 11,432,452.07 11,432,452.07

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12588/0059

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CARLOS HILARIOS ROSA EN EL 
MUNICIPIO DE SANCHEZ-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia samana.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAMANA SANCHEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 WENCESLAO FERMIN 470-2013 13,702,774.79 0.00 13,702,774.79 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 374.83 2 374.83

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 0.00 6,006,240.00 6,006,240.00

2014 0.00 4,025,700.19 4,025,700.19 4,025,700.19

2015 0.00 1,135,000.00 5,144.46 1,129,855.54

Total 6,006,240.00 5,160,700.19 10,037,084.65 11,161,795.73



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12588/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CATALINA BREFFE EN EL MUNICIPIO DE 
SAMANA-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia samana.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAMANA SAMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 KING SOTO & ASOCIADOS CONSTRUTORES 
SRL 464-2013 13,240,136.68 0.00 13,240,136.68 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

3 418.98 3 418.98

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 0.00 9,009,360.00 9,009,360.00

2014 0.00 3,565,178.72 2,719,899.52 3,565,178.72

2015 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00

2016 18,432,948.00 0.00 18,432,948.00 0.00

Total 27,442,308.00 4,265,178.72 30,862,207.52 12,574,538.72

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12588/0061

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BELARMINIO CALVO EN EL MUNICIPIO DE 
SAMANÁ-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia samana.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAMANA SAMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CONSORCIO JENDILI E I R L 463-2013 19,814,939.91 2,647,860.00 22,462,799.91 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

11 918.46 5 645.94

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 0.00 18,018,720.00 18,018,720.00

2014 0.00 985,858.23 985,858.23 985,858.23

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 1,406,132.00 0.00 1,406,132.00 0.00

Total 19,424,852.00 985,858.23 20,410,710.23 19,004,578.23



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12588/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. AGUSTIN BIENVENIDO VERAS 
FRANCO EN EL MUNICIPIO DE SAMANA-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia samana.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAMANA SAMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 SERVICIOS MULTIPLES ROSARIO S A 462-2013 25,011,315.02 0.00 25,011,315.02 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 751.50 9 933.18

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 15,015,600.00 9,995,715.02 25,011,315.02 25,011,315.02

2014 0.00 4,871,488.82 4,871,488.82 4,871,488.82

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 7,136,074.00 0.00 7,136,074.00 6,422,466.70

Total 22,151,674.00 14,867,203.84 37,018,877.84 36,305,270.54



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13062/2632
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN 
LA PROVINCIA SAMANA 

Objetivo
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera 
infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin 
desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Descripción
Construcción de una Estancia Infantil  en la provincia de Samana, municipio Samana.Características de la 
construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc.2. 
Equipamiento de una Estancia Infantil  en la provincia de Samana, municipio Samana.Se dotara del 
equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el 
centro. Educativos-tecnologicos, recreativos, de cuidado y descanso.• Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • 
Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de 
oficina• Juegos infantiles: toboganes etc.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,111 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Samana

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

28,594,801.17 28,594,801.17 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario 

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

50,672,559.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13062/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EN EL MUNICIPIO 
SAMANA-0051

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAMANA SAMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JUAN SELMAN GEARA 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 0.00 10 1,526.55

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 19,478,845.79 19,478,845.79 19,478,845.79

2015 23,799,565.00 (6,248,798.51) 15,000,000.00 2,550,766.49

2016 2,197,760.00 0.00 2,197,760.00 0.00

Total 25,997,325.00 19,795,236.17 43,241,794.68 28,594,801.17



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13412/3057
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE SAMANÁ (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de samana mediante la construcción de planteles 
escolares. 

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,470 estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Samana

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

45,924,626.05 44,168,217.54 1,756,408.51 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

249,139,001.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13412/0057

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MAJAGUAL, 
MUNICIPIO SÁNCHEZ-0057

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
samana mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAMANA SANCHEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 VICTOR MANUEL BOCK RAMIREZ 2274-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

11 0.00 14 1,983.77

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 9,385,063.49 9,385,063.49 9,385,063.49

2014 30,219,037.00 (15,369,670.02) 14,849,366.98 14,849,366.98

2015 25,713,490.00 0.00 4,023,294.42 21,690,195.58

2016 514,789.00 0.00 514,789.00 0.00

Total 56,447,316.00 (5,984,606.53) 28,772,513.89 45,924,626.05



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SAMANA

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LOS TOCONES - RINCON

Objetivo : 

CARRETERA LOS TOCONES - RINCON

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAMANA SAMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 33054.864 CARRETERAS TERMINADAS 16.00 108,976,419.14

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

108,976,419 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CAMINO VECINAL EL LIMON

Objetivo : 

CAMINO VECINAL EL LIMON

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAMANA SAMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 9090.0876 CARRETERAS TERMINADAS 4.40 31,277,400.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

31,277,400 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LAS GALERAS - LOS TOCONES

Objetivo : 

CARRETERA LAS GALERAS - LOS TOCONES

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAMANA SAMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 41318.58 CARRETERAS TERMINADAS 20.00 164,598,563.54

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

164,598,564 0.00 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

San Cristóbal 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Industria, Portuaria y 
Turismo 

3,137.61 723,738 4,335.28 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SAN CRISTOBAL

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12547/2059
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 43 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL 

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 43 Planteles escolares con 712 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 13,268 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San cristobal

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

1,385,981,211.98 1,026,710,791.56 359,270,420.42 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

2,093,821,247.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO 
BAJOS DE HAINA-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL BAJOS DE HAINA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 PEDRO JULIO ADAMES COLLADO 1592-2012 45,431,176.05 8,366,853.00 53,798,029.05 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 4,653.00 19 4,532.16

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 0.00 60,062,400.00 60,062,400.00

2014 0.00 21,879,917.03 21,796,997.51 21,879,917.03

2015 783,035.00 7,472,427.21 0.00 8,255,462.21

2016 0.00 1,265,000.00 1,265,000.00 1,262,212.51

Total 60,845,435.00 30,617,344.24 83,124,397.51 91,459,991.75

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0081

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA PLAYA, MUNICIPIO SAN 
GREGORIO DE NIGUA-0081

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL

SAN GREGORIO 
DE NIGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 TOMAS MORILLO MEJIA 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 0.00 24,024,959.27 24,024,960.00

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 2,338,234.00 8,415,000.00 10,753,234.00 0.00

Total 26,363,194.00 8,415,000.00 34,778,193.27 24,024,960.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA QUITA SUEÑO #1, MUNICIPIO 
BAJOS DE HAINA-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL BAJOS DE HAINA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 TERMINACIONES METALICAS OSCAR EIRL 1527-2012 36,349,067.75 0.00 36,349,067.75 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 3,171.80 14 3,171.80

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 5,671,942.80 53,721,862.80 53,721,862.80

2014 0.00 16,198,844.37 16,198,844.37 16,198,844.37

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 830,000.00 830,000.00 827,268.56

Total 48,049,920.00 22,700,787.17 70,750,707.17 70,747,975.73

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0082

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA NIGUA 3, MUNICIPIO SAN 
GREGORIO DE NIGUA-0082

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL

SAN GREGORIO 
DE NIGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MONTSERRAT GRULLON RAMIREZ 1554-2012 40,297,703.55 18,303,196.00 58,600,899.55 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 2,846.00 18 2,846.01

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (21,817,997.16) 32,238,162.84 32,238,162.84

2014 0.00 31,292,395.25 31,292,395.25 31,292,395.25

2015 0.00 2,215,000.00 2,215,000.00 0.00

2016 0.00 4,575,000.00 4,575,000.00 4,570,715.63

Total 54,056,160.00 16,264,398.09 70,320,558.09 68,101,273.72



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0057

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DE QUITA SUEÑO, MUNICIPIO BAJOS DE 
HAINA-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL BAJOS DE HAINA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JORGE LUIS GARCIA VALERA 1557-2012 45,431,176.05 0.00 45,431,176.05 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 2,500.00 20 4,653.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 7,750,548.06 67,812,948.06 67,812,948.06

2014 0.00 11,844,248.77 11,844,248.77 11,844,248.77

2015 0.00 9,416,882.01 2,603.74 9,414,278.27

2016 391,956.00 0.00 391,956.00 0.00

Total 60,454,356.00 29,011,678.84 80,051,756.57 89,071,475.10

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0083

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO LA PLAYA, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE 
NIGUA-0083

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL

SAN GREGORIO 
DE NIGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 NANCI CAMPUSANO OVALLES 1566-2012 29,752,592.55 5,496,944.00 35,249,536.55 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 2,500.00 10 2,500.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 (5,617,848.55) 18,407,111.45 18,407,111.45

2014 0.00 17,833,608.55 17,833,608.55 17,833,608.55

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 24,024,960.00 12,215,760.00 36,240,720.00 36,240,720.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO CAMBITA 
GARABITOS-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL

CAMBITA 
GARABITOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 LUIS MANUEL ABREU NOBLE 1570-2012 30,042,431.08 12,825,455.00 42,867,886.08 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 3,800.00 10 3,600.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 30,031,200.00 (15,015,600.00) 15,015,600.00 15,015,600.00

2014 0.00 23,554,059.82 23,554,059.82 23,554,059.82

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 30,031,200.00 8,538,459.82 38,569,659.82 38,569,659.82

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0084

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL ESCOLAR LAS COLINAS IV, MUNICIPIO 
VILLA ALTAGRACIA-0084

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL

VILLA 
ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE LUIS MEJIA TAPIA 481-2013 40,191,868.03 0.00 40,191,868.03 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 1,300.00 16 2,500.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (7,858,051.97) 40,191,868.03 40,191,868.03

2014 0.00 18,793,005.46 18,793,005.46 18,793,005.46

2015 43,625.00 11,369,057.85 1,741.62 11,410,941.23

2016 587,933.00 4,746,000.00 5,333,933.00 4,744,730.36

Total 48,681,478.00 27,050,011.34 64,320,548.11 75,140,545.08



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0063

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO SABANA GRANDE DE PALENQUE, 
MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE-0063

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL

SABANA 
GRANDE DE 
PALENQUE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MIGUEL EDUARDO FLORES LIRANZO 476-2013 34,398,209.70 0.00 34,398,209.70 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 1,632.00 16 2,500.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 0.00 36,037,440.00 36,037,440.00

2014 0.00 16,110,114.00 16,109,046.20 16,110,114.00

2015 0.00 6,026,095.12 6,026,095.12 0.00

2016 0.00 4,740,000.00 4,740,000.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0085

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA ALTAGRACIA 1, 
MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA-0085

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL

VILLA 
ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 TEUDYS A MATOS NINA 1571-2012 57,821,123.95 0.00 57,821,123.95 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 4,652.88 22 4,652.88

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (19,122,247.30) 46,946,392.70 46,946,392.70

2014 0.00 15,841,176.52 15,841,176.52 15,841,176.52

2015 1,628,901.00 27,322,219.63 2,956,614.96 25,994,505.67

2016 979,889.00 0.00 979,889.00 0.00

Total 68,677,430.00 24,041,148.85 66,724,073.18 88,782,074.89



Total 36,037,440.00 26,876,209.12 62,912,581.32 52,147,554.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0088

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA ALTAGRACIA 3, 
MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA-0088

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL

VILLA 
ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JOSE ANTONIO SOSA MELLA 1546-2012 57,821,123.95 1,517,081.00 59,338,204.95 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 4,653.00 20 4,653.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 0.00 66,068,640.00 66,068,640.00

2014 0.00 8,826,285.85 8,826,285.85 8,826,285.85

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 1,865,000.00 1,865,000.00 1,863,511.70

Total 66,068,640.00 10,691,285.85 76,759,925.85 76,758,437.55



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0064

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SABANA GRANDE DE 
PALENQUE 1, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE-0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL

SABANA 
GRANDE DE 
PALENQUE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ANDRES ALCEDO PEÑA MERCEDES 1556-2012 57,821,123.95 7,827,847.00 65,648,970.95 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 2,900.00 19 2,900.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 5,890,528.79 71,959,168.79 71,959,168.79

2014 0.00 25,750,794.46 25,750,794.46 25,750,794.46

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 66,068,640.00 31,641,323.25 97,709,963.25 97,709,963.25

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0089

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DE BÁSIMA, MUNICIPIO VILLA 
ALTAGRACIA-0089

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL

VILLA 
ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAFAEL ALCIDE PEGUERO 1607-2012 36,349,067.75 22,610,807.00 58,959,874.75 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 2,563.00 13 2,563.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (10,000,000.00) 38,049,920.00 38,049,920.00

2014 0.00 12,698,964.09 12,698,964.09 12,698,964.09

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 10,025,000.00 10,025,000.00 9,929,946.80

Total 48,049,920.00 12,723,964.09 60,773,884.09 60,678,830.89



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0065

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SABANA GRANDE DE 
PALENQUE 2, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE-0065

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL

SABANA 
GRANDE DE 
PALENQUE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 SALVADOR AMADO FERNANDEZ DELGADO 477-2013 48,760,770.13 0.00 48,760,770.13 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 4,653.00 20 4,653.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 0.00 60,062,400.00 60,062,400.00

2014 0.00 27,177,974.63 27,177,820.83 27,177,974.63

2015 944,579.00 25,918,007.20 9,906,542.71 16,956,043.49

2016 548,738.00 4,720,000.00 5,268,738.00 4,716,762.65

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0091

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA SIERRA, MUNICIPIO 
YAGUATE-0091

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL YAGUATE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA 484-2013 26,763,648.59 26,763,649.00 53,527,297.59 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

13 2,850.00 9 2,300.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 0.00 27,028,080.00 27,028,080.00

2014 0.00 12,434,244.48 12,434,244.48 12,434,244.48

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 195,978.00 0.00 195,978.00 0.00

Total 27,224,058.00 12,434,244.48 39,658,302.48 39,462,324.48



Total 61,555,717.00 57,815,981.83 102,415,501.54 108,913,180.77

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0094

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BASICA SAN ANTONIO # 2 EN EL 
MUNICIPIO DE BAJOS DE HAINA-0094

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL BAJOS DE HAINA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE ROBERTO MORALES PEÑA 474-2013 48,760,770.13 4,619,763.00 53,380,533.13 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 2,960.00 19 2,960.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 48,760,770.13 48,760,770.13 48,760,770.13

2014 0.00 22,257,646.56 21,861,495.45 22,257,646.56

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 71,018,416.69 70,622,265.58 71,018,416.69



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0073

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA CAMBITA STERLING, 
MUNICIPIO SAN CRISTOBAL-0073

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RUDYARD DANILO MONTAS BAZIL 1555-2012 33,337,462.34 0.00 33,337,462.34 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 1,200.00 14 3,171.80

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 42,043,680.00 0.00 42,043,680.00 42,043,680.00

2014 0.00 14,627,921.67 14,569,149.42 14,627,921.67

2015 0.00 5,778,211.01 225.01 5,777,986.00

2016 470,347.00 3,870,000.00 4,340,347.00 0.00

Total 42,514,027.00 24,276,132.68 60,953,401.43 62,449,587.67

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0096

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA MARINO GARABITOS EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CACAOS-0096

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL LOS CACAOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RONNY MISAEL MATOS BRITO 1549-2012 16,483,292.54 0.00 16,483,292.54 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

11 2,700.00 11 2,700.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 7,325,907.79 7,325,907.79 7,325,907.79

2014 0.00 4,339,879.47 4,339,879.47 4,339,879.47

2015 0.00 4,957,592.85 0.00 4,957,592.85

2016 509,542.00 0.00 509,542.00 0.00

Total 509,542.00 16,623,380.11 12,175,329.26 16,623,380.11



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0074

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CANASTICA, MUNICIPIO SAN 
CRISTOBAL-0074

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CARLOS MANUEL MUÑOZ ALVARADO 1608-2012 45,431,176.05 32,677,822.00 78,108,998.05 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 4,653.00 20 4,653.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 9,685,903.00 69,748,303.00 69,748,303.00

2014 0.00 12,308,666.15 12,308,666.15 12,308,666.15

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 21,139,550.00 0.00 21,139,550.00 0.00

Total 81,201,950.00 21,994,569.15 103,196,519.15 82,056,969.15

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0097

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA CE LOS ALGARROBOS EN EL 
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL-0097

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 NILDA AMERICA GERALDINO 1528-2012 30,703,997.07 0.00 30,703,997.07 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 2,654.00 10 2,654.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 24,563,197.65 24,563,197.65 24,563,197.65

2014 0.00 11,950,371.20 11,950,371.20 11,950,371.20

2015 0.00 2,927,455.24 0.00 2,927,455.24

Total 0.00 39,441,024.09 36,513,568.85 39,441,024.09



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0076

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA HATO NUEVO 2, MUNICIPIO 
SAN CRISTOBAL-0076

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MARIEL MILAGROS RODRIGUEZ CALDERON 1606-2012 35,596,416.67 13,753,265.00 49,349,681.67 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

11 2,500.00 11 2,500.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 33,034,320.00 0.00 33,034,320.00 33,034,320.00

2014 0.00 15,880,548.87 15,880,548.87 15,880,548.87

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 33,034,320.00 15,880,548.87 48,914,868.87 48,914,868.87



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12547/0078

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MATA NARANJO, MUNICIPIO 
SAN CRISTOBAL-0078

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA 1529-2012 40,297,703.55 4,448,864.00 44,746,567.55 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 2,846.00 18 2,846.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (21,817,997.16) 32,238,162.84 32,238,162.84

2014 0.00 15,429,835.53 15,429,798.99 15,429,835.53

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 15,266,129.00 0.00 15,266,129.00 0.00

Total 69,322,289.00 (6,388,161.63) 62,934,090.83 47,667,998.37



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12589/2093
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 14 
PLANTELES ESCOLARES  EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan cristobal.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 14 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 91 
aulas y se construirán 54 aulas nuevas, para un total de aulas de 145 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,608 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San cristobal

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

190,138,045.84 121,734,527.89 68,403,517.95 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

377,643,641.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12589/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA, MATILDES CUEVAS, MUNICIPIO CAMBITA 
GARABITOS-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL

CAMBITA 
GARABITOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 THOMAS RAFAEL RODRIGUEZ MOQUETE 490-2013 27,278,202.40 0.00 27,278,202.40 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 1,800.00 8 1,800.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 15,015,600.00 12,262,602.40 27,278,202.40 27,278,202.40

2014 0.00 10,807,125.12 10,807,125.12 10,807,125.12

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 12,792,000.00 12,792,000.00 3,066,825.53

Total 15,015,600.00 35,861,727.52 50,877,327.52 41,152,153.05

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12589/0058

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LOMA VERDE DE NAJAYO, MUNICIPIO 
SAN CRISTOBAL-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MANUEL RAMON JIMENEZ MARTINEZ 492-2013 14,920,404.20 14,920,404.00 29,840,808.20 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 540.00 4 940.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 2,907,924.20 14,920,404.20 14,920,404.20

2014 0.00 11,579,808.88 11,578,143.48 11,579,808.88

2015 0.00 2,312,000.00 514.68 2,311,485.32

Total 12,012,480.00 16,799,733.08 26,499,062.36 28,811,698.40



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12589/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA, LA BOCA DE LA TOMA, MUNICIPIO 
CAMBITA GARABITOS-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL

CAMBITA 
GARABITOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MARCOS HERMINIO CUEVAS 488-2013 12,008,932.11 6,422,048.00 18,430,980.11 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 2,300.00 9 2,300.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 9,005,812.11 12,008,932.11 12,008,932.11

2014 0.00 5,959,040.87 5,959,040.87 5,959,040.87

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3,003,120.00 14,964,852.98 17,967,972.98 17,967,972.98

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12589/0063 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA VACA, MUNICIPIO YAGUATE-0063

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL YAGUATE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 FRANCISCA OGANDO RAMON 500-2013 19,936,888.20 0.00 19,936,888.20 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 2,300.00 9 2,300.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 7,924,408.20 19,936,888.20 19,936,888.20

2014 0.00 19,218,573.81 19,218,573.81 19,218,573.81

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 12,012,480.00 27,142,982.01 39,155,462.01 39,155,462.01



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12589/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA, LA GUAMA, MUNICIPIO CAMBITA 
GARABITOS-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL

CAMBITA 
GARABITOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ELVIN ELEUTER SANCHEZ DIAZ 486-2013 11,458,449.35 0.00 11,458,449.35 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

3 620.00 1 546.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 2,449,089.35 11,458,449.35 11,458,449.35

2014 0.00 2,141,718.67 2,141,718.67 2,141,718.67

2015 0.00 282,281.03 0.00 282,281.03

2016 391,956.00 0.00 391,956.00 0.00

Total 9,401,316.00 4,873,089.05 13,992,124.02 13,882,449.05

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12589/0066

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION BASICA DANILO GINEBRA, MUNICIPIO VILLA 
ALTAGRACIA-0066

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL

VILLA 
ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ALDONZA MARICELA ASENCIO SUERO 495-2013 22,781,939.75 4,012,360.00 26,794,299.75 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 869.00 8 1,800.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 13,103,913.63 13,103,913.63 13,103,913.63

2014 0.00 12,554,035.93 12,554,035.93 12,554,035.93

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 25,657,949.56 25,657,949.56 25,657,949.56



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12589/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA, MANO MATUEY ABAJO, MUNICIPIO 
CAMBITA GARABITOS-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan cristobal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL

CAMBITA 
GARABITOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ANGELA ALTAGRACIA FRAGOSO DE OLEO 489-2013 17,367,146.12 0.00 17,367,146.12 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 940.00 4 940.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 11,360,906.12 17,367,146.12 17,367,146.12

2014 0.00 3,675,947.42 3,675,947.42 3,675,947.42

2015 0.00 2,467,267.25 0.00 2,467,267.25

2016 1,290,454.00 0.00 1,290,454.00 0.00

Total 7,296,694.00 17,504,120.79 22,333,547.54 23,510,360.79



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13058/2628
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 5 ESTANCIAS INFANTILES 
EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL

Objetivo
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS 
HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE 
LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL 
CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS 
PRIMEROS AÑOS DE VIDA. 

Descripción
CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO 
DE SAN CRISTOBAL.CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN: ÁREAS DE CUIDADO Y 
DESCANSO, HIGIENE, BAÑOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ENFERMERÍA, ETC.2- EQUIPAMIENTO 
DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE SAN 
CRISTOBAL. SE DOTARA DEL EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA ATENDER LA POBLACIÓN DE 0
-5 AÑOS QUE PERMITA LA PERMANENCIA Y CUIDADO EN EL CENTRO. EDUCATIVOS-
TECNOLOGICOS, RECREATIVOS, DE CUIDADO Y DESCANSO.• LUDOTECAS; • BIBLIOTECAS 
INFANTILES; • RINCONES TECNOLÓGICOS Y RECREATIVOS INFANTILES; • CAMAS-CUNAS; • 
SILLAS ; • MESAS; • ESTANTES; • MOBILIARIO DE OFICINA• JUEGOS INFANTILES: TOBOGANES 
ETC.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,101 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San cristobal

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

43,666,536.92 43,666,536.92 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

353,212,032.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13058/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LAVA PIE, MUNICIPIO 
BAJOS DE SAN CRISTOBAL-0053

Objetivo : 
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE 
LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA 
MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS 
RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL 
CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS 
NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 DISEÑO INSTALACION CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS C POR A 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 1,185.00 10 1,185.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 23,300,477.11 23,300,477.11 23,300,477.11

2015 14,628,108.00 0.00 3,432,242.75 11,195,865.25

2016 0.00 2,605,006.00 2,605,006.00 2,605,005.67



Total 14,628,108.00 32,470,672.00 35,902,914.75 43,666,536.92



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13413/3058
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San Cristobal mediante la construcción de 
planteles escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 23,005 estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San cristobal

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

224,752,051.77 201,989,170.31 22,762,881.46 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

1,942,019,371.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13413/0069

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS MOLINAS, 
MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL-0069

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San 
Cristobal mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 DENISERVIC SRL 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 4,900.00 24 4,900.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 14,769,028.59 14,769,028.59 14,769,028.59

2014 72,525,689.00 (28,938,760.06) 43,226,086.00 43,586,928.94

2015 40,464,646.00 0.00 3,966,982.65 36,497,663.35

Total 112,990,335.00 (14,169,731.47) 61,962,097.24 94,853,620.88

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13413/0087

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL ZUMBÓN, 
MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL-0087

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San 
Cristobal mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 A DEL ROSARIO INSTALACIONES SRL 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 2,300.00 9 2,300.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 7,621,208.19 7,621,208.19 7,621,208.19

2014 27,197,135.00 (6,023,410.87) 20,187,492.12 21,173,724.13

2015 34,493,358.00 0.00 22,477,524.74 12,015,833.26

Total 61,690,493.00 1,597,797.32 50,286,225.05 40,810,765.58



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13413/0079

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO V CENTENARIO, 
MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA-0079

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San 
Cristobal mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN 
CRISTOBAL

VILLA 
ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 ANDRES ANTONIO MARTINEZ NICASIO 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 4,652.88 28 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 14,073,967.12 14,073,967.12 14,073,967.12

2014 66,481,882.00 2,749,937.36 69,139,465.19 69,231,819.36

2015 0.00 26,300,000.00 26,300,000.00 0.00

2016 0.00 5,785,000.00 5,785,000.00 5,781,878.83

Total 66,481,882.00 48,908,904.48 115,298,432.31 89,087,665.31
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Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO POLITECNICO NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO POLITECNICO NUESTRA 
SENORA DE LA ALTAGRACIA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN 
CRISTOBAL

VILLA 
ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 597 1 LICEO  CONSTRUIDO 19.00 4,441,473.42

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,441,473 4,441,473.42 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SAN CRISTOBAL - CAMBELE

Objetivo : 

CARRETERA SAN CRISTOBAL - CAMBELE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 17766.9894 CARRETERAS TERMINADAS 8.60 69,546,645.72

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

69,546,646 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO ANA LILIAMS MIRANDA

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO ANA LILIAMS MIRANDA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 530 1 LICEO  CONSTRUIDO 17.00 3,896,339.87

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,896,340 3,896,339.87 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA NAJAYO - INGENIO NUEVO

Objetivo : 

CARRETERA NAJAYO - INGENIO NUEVO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 17766.9894 CARRETERAS TERMINADAS 8.60 69,546,645.72

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

69,546,646 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA NIZA - YAGUATE

Objetivo : 

CARRETERA NIZA - YAGUATE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN 
CRISTOBAL YAGUATE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 34707.6072 CARRETERAS TERMINADAS 16.80 12,608,351.64

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

12,608,352 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE - SANTA MARIA

Objetivo : 

AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE - SANTA MARIA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 19832.9184 CARRETERAS TERMINADAS 9.60 77,633,464.99

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

77,633,465 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA NIGUA - PALENQUE

Objetivo : 

CARRETERA NIGUA - PALENQUE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN 
CRISTOBAL

SAN GREGORIO 
DE NIGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 49582.296 CARRETERAS TERMINADAS 24.00 67,267,822.22

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

67,267,822 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA VILLA ALTAGRACIA - CARRETERA EL HORMIGO

Objetivo : 

CARRETERA VILLA ALTAGRACIA - CARRETERA EL 
HORMIGO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN 
CRISTOBAL

VILLA 
ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 20659.29 CARRETERAS TERMINADAS 10.00 80,868,192.70

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

80,868,193 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SANCHEZ - AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE (HATILLO)

Objetivo : 

CARRETERA SANCHEZ - AUTOPISTA 6 DE 
NOVIEMBRE (HATILLO)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 4751.6367 CARRETERAS TERMINADAS 2.30 18,599,684.32

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

18,599,684 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA 6 DE NOVIEMBRE - ENGOMBE

Objetivo : 

CARRETERA 6 DE NOVIEMBRE - ENGOMBE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 11032.06086 CARRETERAS TERMINADAS 5.34 42,720,369.85

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

42,720,370 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
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Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA EN HATILLO - SECTOR LOS CANTINES

Objetivo : 

CARRETERA EN HATILLO - SECTOR LOS CANTINES

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 6197.787 CARRETERAS TERMINADAS 3.00 24,260,457.81

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

24,260,458 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE MANUEL TRONCOSO

Objetivo : 

PUENTE MANUEL TRONCOSO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 3088.831 PUENTES TERMINADOS 0.23 48,335,484.18

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

48,335,484 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
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Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra fisica

Objetivo : 

 Construcción de 60 viviendas en Palenque, Provincia San 
Cristóbal

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN 
CRISTOBAL PALENQUE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 234 1 PROYECTO DE VIVIENDA 
CONSTRUIDO 64.00 61,487,151.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

61,487,151 61,487,151.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE CATAREY

Objetivo : 

PUENTE CATAREY

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN 
CRISTOBAL

VILLA 
ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 1181.8136 PUENTES TERMINADOS 0.09 70,454,340.88

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

70,454,341 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
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Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCIÓN  L.T. 69 KV S/E GOYA-YAGUATE

Objetivo : 

CONSTRUCCIÓN  L.T. 69 KV S/E GOYA-YAGUATE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2011 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 2500 L.T. 69 KV CONSTRUIDA 6.00 9,723,896.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

9,723,896 9,723,896.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra Fisica

Objetivo : 

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL 
EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLOGICO 
COMINITARIO CTC CARRIL DE HAINA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2011 2012

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN 
CRISTOBAL HAINA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  3.3.5.5

Descripción End : 

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 124193 1 CENTRO TEGNOLOGICO 
COMUNITARIO CONSTRUIDO 350.00 8,310,261.70

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

8,310,262 11,653,965.72 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
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Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD  CANOA, CAMBITA GARABITO.

Objetivo : 

ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD  CANOA, 
CAMBITA GARABITO.

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2007 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN 
CRISTOBAL

CAMBITA 
GRABITOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 165 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 75.00 133,737.04

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

133,737 133,737.04 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
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Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12606
Proyecto : CAPACITACIÓN A LÍDERES COMUNITARIOS SOBRE POBLACIÓN, FAMILIA Y 
MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES, EN SANTO DOMINGO, HAINA Y SAN 
CRISTÓBAL, REGIÓN SUROESTE.

Objetivo : 

Reforzar la capacidad de respuesta de los líderes 
comunitarios locales frente a la ocurrencia de  posibles 
desastres naturales, a través de la realización de jornadas de 
capacitación. Conocer, analizar y evaluar la presencia de 
fenómenos naturales y su efecto sobre los bienes y sobre la 
infraestructura, según la vulnerabilidad asociada a tales 
fenómenos.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO Año Inicio Año Término

Función : 4.5.11 - Planificación, gestión y supervisión de la protección social 2013 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  23304

Descripción End : Promover la participación activa de los diferentes actores y sectores sociales en los procesos de diseño, ejecución, evaluación y 
monitoreo de programas y proyectos orientados a la reducción de la pobreza, incluyendo aquellos que también impactan positivamente en la 
sostenibilidad del medio ambiente y la gestión de riesgos

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

 Jovenes 1500 Técnicos Capacitados 1,817.00 5,000,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

5,000,000 5,000,000.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10402 Proyecto : REHABILITACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGUACATE, EN EL 
MUNICIPIO CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.

Objetivo : 

Capacidad de generación eléctrica de la Central 
Hidroeléctrica Aguacate restablecida, alcanzando su 
recuperación total y puesta en servicio eficiente. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.4.01  - Energía eléctrica. 2010 2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES

SAN 
CRISTOBAL CAMBITA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32101

Descripción End : Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor 
impacto ambiental, como solar y eólica

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 170000 MW Instalados 60.00 873,479,235.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

873,479,235 0.00 873,479,235.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12844 Proyecto : REHABILITACIÓN CAMINO VECINAL PUEBLECITO - EL RIO TABLAZO, 
PROVINCIA SAN CRISTOBAL

Objetivo : 

Brindar un buen servicio a la población, donde se pueda dar 
lo mejor de sí y cumplir con las obligaciones y deberes, para 
salvaguardar a nuestra población en los más humanamente 
posible.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.6.01  - Transporte por carretera 2012 2015

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO

SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 3500 KILOMETROS DE CAMINO VECINAL 
REHABILITADO 5.50 109,340,792.56

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

109,340,793 157,799,238.09 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12290 Proyecto : CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN 
CRISTOBAL

Objetivo : 

DOTAR DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE 
VILLA ALTAGRACIA.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.03  - Abastecimiento de Agua potable 1992 2013

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y 
ALCANTARILLADOS

SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

habitantes 68966 ACUEDUCTO CONSTRUIDO 3,138.00 188,180,640.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

188,180,640 188,180,640.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13260
Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL  CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y 
ATENCIÓN PRIMARIA EN  EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA. PROV. SAN CRISTÓBAL. 
 

Objetivo : 

REDUCIR LA INEQUIDAD EN LA SOCIEDAD Y A 
ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES, 
POBRES Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE VILLA 
ALTAGRACIA, A TRAVES DE ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.2.03  - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud 2013 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO

SAN 
CRISTOBAL

VILLA 
ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia 
pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a 
nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 84312 1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y 
ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO 760.00 18,181,271.06

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

18,181,271 84,073,153.91 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12475 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL 

Objetivo : 

Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  64 familias  de bajos ingresos  residentes en la 
provincia de San Cristóbal.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2013 2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA SAN 
CRISTOBAL SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 249 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 64.00 48,153,206.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

48,153,206 47,769,229.00 383,977.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

San José de 
Ocoa 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agricultura y Ecoturismo 5,461.84 69,398 78,703.11 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SAN JOSE DE 
OCOA

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12548/2060
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 6 PLANTELES ESCOLARES 
EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san jose de ocoa.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 6 Planteles escolares con 79 aulas de diseño estándar para los niveles 
de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad 
y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,424 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San jose de ocoa

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

154,279,627.39 133,832,916.28 20,446,711.11 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

244,870,564.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12548/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA LICEO JOSÉ NÚÑEZ DE CÁCERES 3, 
MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san jose de ocoa.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JOSE DE 
OCOA

SAN JOSE DE 
OCOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 BERALDO DE JESUS TAVERAS GUZMAN 502-2013 41,815,682.62 17,073,906.00 58,889,588.62 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 0.00 20 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (23,818,822.80) 24,231,097.20 24,231,097.20

2014 0.00 29,015,762.53 29,015,762.53 29,015,762.53

2015 0.00 8,200,000.00 32,058.74 8,167,941.26

2016 0.00 6,037,526.00 6,037,526.00 6,037,525.52

Total 48,049,920.00 19,434,465.73 59,316,444.47 67,452,326.51

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12548/0057

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO TV CENTRO RANCHITO, MUNICIPIO SAN 
JOSE DE OCOA-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san jose de ocoa.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JOSE DE 
OCOA

SAN JOSE DE 
OCOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CARLOS MANUEL MEDINA BAEZ 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 13,428,024.44 13,428,024.44 13,428,024.44

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 1,423,241.00 0.00 1,423,241.00 0.00

Total 1,423,241.00 13,428,024.44 14,851,265.44 13,428,024.44



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12548/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LUISA OZEMA PELLERANO 1, 
MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san jose de ocoa.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JOSE DE 
OCOA

SAN JOSE DE 
OCOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JORGE ELIAS SUAZO TAUIL 1635-2012 40,297,703.55 0.00 40,297,703.55 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 3,070.58 18 3,071.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (41,795,357.09) 12,260,802.91 12,260,802.91

2014 0.00 17,722,817.23 17,722,809.44 17,722,817.23

2015 0.00 6,000,000.00 409,886.53 5,590,113.47

2016 587,933.00 0.00 587,933.00 0.00

Total 54,644,093.00 (18,072,539.86) 30,981,431.88 35,573,733.61

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12548/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO EL PINAR, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA-
0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san jose de ocoa.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JOSE DE 
OCOA

SAN JOSE DE 
OCOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ARGENTINA ENCARNACION PUJOLS 501-2013 24,141,328.77 0.00 24,141,328.77 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 1,593.75 4 1,594.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 13,948,323.29 13,948,323.29 13,948,323.29

2014 0.00 11,867,658.35 11,867,658.35 11,867,658.35

2015 264,124.00 9,325,876.00 42,230.15 9,547,769.85

2016 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,461,791.34

Total 264,124.00 37,641,857.64 28,358,211.79 37,825,542.83



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12590/2094
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 2 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san jo se de ocoa

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 2 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 22 
aulas y se construirán 9 aulas nuevas, para un total de aulas de 31 de diseño estándar para los niveles de inicial, 
básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 960 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San jose de ocoa

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

64,514,485.86 37,753,936.73 26,760,549.13 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

37,753,941.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico 0

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12590/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ANGEL EMILIO CASADO, MUNICIPIO 
SABANA LARGA-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san jo se de ocoa

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JOSE DE 
OCOA SABANA LARGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 HAIDEE MARINELLYS GOMEZ RAMIREZ 503-2013 17,093,602.52 2,542,806.00 19,636,408.52 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 1,800.00 18 1,800.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 15,015,600.00 5,644,734.21 20,660,334.21 20,660,334.21

2014 0.00 8,184,443.44 8,177,669.79 8,184,443.44

2015 0.00 2,105,000.00 2,105,000.00 0.00

2016 2,102,781.00 0.00 2,102,781.00 0.00

Total 17,118,381.00 15,934,177.65 33,045,785.00 28,844,777.65

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12590/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA CIENAGA, MUNICIPIO SAN JOSE DE 
OCOA-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san jo se de ocoa

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JOSE DE 
OCOA

SAN JOSE DE 
OCOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CONSTRUCTORA COPISA SRL 504-2013 20,660,334.21 18,326,041.00 38,986,375.21 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 1,487.00 14 1,487.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 5,081,122.52 17,093,599.52 17,093,602.52

2014 0.00 18,576,105.69 18,576,105.69 18,576,105.69

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 3,196,264.00 0.00 3,196,264.00 0.00

Total 15,208,744.00 23,657,228.21 38,865,969.21 35,669,708.21



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SAN JOSE DE 
OCOA

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LOS MARTINEZ

Objetivo : 

CARRETERA LOS MARTINEZ

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN JOSE DE 
OCOA

SAN JOSE DE 
OCOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 20659.29 CARRETERAS TERMINADAS 10.00 86,505,694.73

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

86,505,695 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA CRUCE DE OCOA - OCOA

Objetivo : 

CARRETERA CRUCE DE OCOA - OCOA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN JOSE DE 
OCOA

SAN JOSE DE 
OCOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 245184.45372 CARRETERAS TERMINADAS 118.68 5,082,654,096.31

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

5,082,654,096 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA VIGIA

Objetivo : 

CARRETERA LA VIGIA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN JOSE DE 
OCOA

SAN JOSE DE 
OCOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 11156.0166 CARRETERAS TERMINADAS 5.40 38,387,308.94

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

38,387,309 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE SABANA LARGA

Objetivo : 

PUENTE SABANA LARGA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN JOSE DE 
OCOA

SAN JOSE DE 
OCOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 2685.94 PUENTES TERMINADOS 0.20 20,000,000.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

20,000,000 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12953 Proyecto : CONSTRUCCIÓN CALLES DEL POBLADO EL PINAL

Objetivo : 

Rehabilitar las Calles del Poblado El Pinar, para proporcionar 
de infraestructuras viales adecuadas, con el fin de contribuir 
al desarrollo de la comunidad. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.6.01  - Transporte por carretera 2012 2014

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO

SAN JOSE DE 
OCOA

SAN JOSE DE 
OCOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 57174 KILOMETROS DE CALLES 
CONSTRUIDOS 5.14 73,497,896.53

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

73,497,897 81,423,559.69 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

San Juan 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agricultura, Ganadería y 
Agroindustria 

1,711.74 242,843 7,048.75 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SAN JUAN

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12550/2061
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 18 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAN JUAN

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 18 Planteles escolares con 221 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,744 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San juan

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

522,596,221.27 455,770,830.56 66,825,390.71 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

756,878,599.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12550/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS COCOS, MUNICIPIO 
BOHECHIO-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN BOHECHIO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES WT 
SRL 505-2013 8,902,146.73 0.00 8,902,146.73 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 335.00 14 335.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 2,953,254.84 8,959,494.42 8,959,494.84

2014 0.00 4,046,060.74 4,046,060.74 4,046,060.74

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 6,006,240.00 6,999,315.58 13,005,555.16 13,005,555.58

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12550/0062

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO LOS BANCOS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA 
MAGUANA-0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ 1428-2012 29,663,721.42 0.00 29,663,721.42 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

11 944.00 11 944.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 (2,121,161.06) 21,903,798.94 21,903,798.94

2014 0.00 9,783,330.20 9,781,561.41 9,783,330.20

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 24,024,960.00 7,662,169.14 31,685,360.35 31,687,129.14



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12550/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA JUAN DE HERRERA, 
MUNICIPIO JUAN DE HERRERA-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN JUAN DE 
HERRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 VICTOR OSCAR CARO ACOSTA 1613-2012 36,349,067.75 0.00 36,349,067.75 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 2,694.58 16 2,694.58

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (39,474,104.30) 8,575,815.70 8,575,815.70

2014 0.00 40,544,523.57 40,543,747.75 40,544,523.57

2015 0.00 21,538,058.60 9,842,354.00 11,695,704.60

2016 0.00 1,414,381.00 1,414,381.00 1,414,380.12

Total 48,049,920.00 24,022,858.87 60,376,298.45 62,230,423.99

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12550/0063

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO MAGUANA ABAJO, MUNICIPIO SAN JUAN 
DE LA MAGUANA-0063

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MASSIEL ESTRELLA MONGE DIAZ 512-2013 31,752,658.65 0.00 31,752,658.65 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 (8,682,099.45) 18,345,980.55 18,345,980.55

2014 0.00 16,572,098.25 16,572,098.25 16,572,098.25

2015 0.00 9,339,000.00 92,186.22 9,246,813.78

2016 0.00 7,575,000.00 7,575,000.00 3,770,221.64

Total 27,028,080.00 24,803,998.80 42,585,265.02 47,935,114.22



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12550/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO ENERIO MATEO MESA, MUNICIPIO SAN 
JUAN DE LA MAGUANA-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 SIESCO SILVANO INGENIERIAS ESPECIALES 
CONTRATAS CONSTRUCCIONES Y 509-2013 26,234,657.80 0.00 26,234,657.80 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 1,185.12 8 1,185.12

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 (14,441,777.01) 9,583,182.99 9,583,182.99

2014 0.00 13,139,122.12 9,190,898.65 13,139,122.12

2015 0.00 2,149,192.40 0.00 2,149,192.40

2016 0.00 2,075,030.00 2,075,030.00 2,075,029.73

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12550/0064

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO SABANA ALTA, MUNICIPIO SAN JUAN DE 
LA MAGUANA-0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 FRANCISCO VICIOSO DE LIMA 1413-2012 30,042,431.08 0.00 30,042,431.08 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 945.00 9 945.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 30,031,200.00 (5,997,255.14) 24,033,944.86 24,033,944.86

2014 0.00 9,241,041.81 9,241,041.81 9,241,041.81

2015 0.00 2,800,000.00 46,655.20 2,753,344.80

2016 3,573,745.00 0.00 3,573,745.00 0.00

Total 33,604,945.00 6,043,786.67 36,895,386.87 36,028,331.47



Total 24,024,960.00 2,921,567.51 20,849,111.64 26,946,527.24

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12550/0066

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA LIBERACIÓN, 
MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA-0066

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAMON ALEXIS HERRERA MILANESSE 1446-2012 45,431,176.05 0.00 45,431,176.05 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

23 372.00 23 372.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (23,717,459.16) 36,344,940.84 36,344,940.84

2014 0.00 14,407,940.46 14,407,940.46 14,407,940.46

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 60,062,400.00 (9,309,518.70) 50,752,881.30 50,752,881.30



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12550/0059

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO HATO DEL PADRE, MUNICIPIO SAN JUAN 
DE LA MAGUANA-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE DOLORES URIBE ORTIZ 510-2013 26,234,657.80 0.00 26,234,657.80 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 1,185.12 8 1,185.12

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 (938,461.14) 23,086,498.86 23,086,498.86

2014 0.00 18,110,178.50 12,804,662.25 18,110,178.50

2015 0.00 5,345,943.78 0.00 5,345,943.78

2016 0.00 5,525,000.00 5,525,000.00 5,522,334.04

Total 24,024,960.00 28,042,661.14 41,416,161.11 52,064,955.18

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12550/0067

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL ADRIANA MARÍA GUILLU VIUDA 
SUAZO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA-0067

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CESAR AUGUSTO MORILLO CUEVAS 1410-2012 30,042,431.08 0.00 30,042,431.08 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 944.00 14 944.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 30,031,200.00 (16,594,083.72) 13,437,116.28 13,437,116.28

2014 0.00 18,758,182.76 18,714,982.27 18,758,182.76

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 4,477,750.00 0.00 4,477,750.00 0.00

Total 34,508,950.00 2,164,099.04 36,629,848.55 32,195,299.04



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12550/0060

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO LAS CHARCAS DE MARÍA NOVAS, 
MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 GLORIA ALTAGRACIA RAMIREZ VILLEGA 511-2013 23,319,287.64 0.00 23,319,287.64 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

23 955.00 23 955.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 22,023,790.00 1,295,497.64 23,319,287.64 23,319,287.64

2014 0.00 16,323,837.12 16,323,699.37 16,323,837.12

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 2,847,180.00 0.00 2,847,180.00 0.00

Total 24,870,970.00 17,619,334.76 42,490,167.01 39,643,124.76

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12550/0068

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO VALLEJUELO, MUNICIPIO VALLEJUELO-
0068

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN VALLEJUELO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CAMIL BORTOKAN ZOHURY 514-2013 44,196,941.48 0.00 44,196,941.48 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 3,225.58 18 3,225.58

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (7,750,953.37) 46,305,206.63 46,305,206.63

2014 0.00 29,876,183.75 26,138,893.69 29,876,183.75

2015 0.00 15,260,626.80 28,404.69 15,232,222.11

Total 54,056,160.00 37,385,857.18 72,472,505.01 91,413,612.49



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12550/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS BANCOS #2, MUNICIPIO 
SAN JUAN DE LA MAGUANA-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 OLIVER TOMAS ROA LUCIANO 1412-2012 21,963,317.40 0.00 21,963,317.40 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 360.00 9 360.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 (9,457,426.37) 17,570,653.63 17,570,653.63

2014 0.00 21,122,613.23 21,122,613.23 21,122,613.23

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 2,306,947.00 0.00 2,306,947.00 0.00

Total 29,335,027.00 11,665,186.86 41,000,213.86 38,693,266.86



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12591/2095
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 16 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAN JUAN

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 16  Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 
110 aulas y se construirán 47 aulas nuevas, para un total de aulas de 157 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,928 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San juan

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

361,323,277.81 243,639,688.13 117,683,589.68 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

415,981,576.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12591/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CATALINA SÁNCHEZ, MUNICIPIO 
BOHECHIO-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN BOHECHIO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ENRIQUE FERRERAS RAMIREZ 516-2013 20,442,706.27 0.00 20,442,706.27 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 385.00 24 385.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 11,433,346.27 20,442,706.27 20,442,706.27

2014 0.00 17,447,569.02 17,446,146.96 17,447,569.02

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 9,690,718.00 (9,000,000.00) 690,718.00 0.00

Total 18,700,078.00 19,880,915.29 38,579,571.23 37,890,275.29

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12591/0059

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MARÍA DE REGLA CASTILLO, MUNICIPIO 
LAS MATAS DE FARFAN-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN LAS MATAS DE 
FARFAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 NAIROVY LAURIS FRIAS CASTAÑOS 524-2013 27,127,049.09 0.00 27,127,049.09 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 945.00 10 945.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 9,108,329.09 27,127,049.09 27,127,049.09

2014 0.00 10,873,177.78 10,873,177.78 10,873,177.78

2015 0.00 8,700,000.00 34,911.39 8,665,088.61

2016 8,665,089.00 (8,000,000.00) 665,089.00 0.00

Total 26,683,809.00 20,681,506.87 38,700,227.26 46,665,315.48



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12591/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PALMAR DEL YAQUE, MUNICIPIO 
BOHECHIO-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN BOHECHIO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 HILDA YANIRA CUEVAS MATOS 517-2013 16,061,427.62 0.00 16,061,427.62 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

3 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 7,052,067.62 16,061,427.62 16,061,427.62

2014 0.00 4,156,074.19 4,155,943.56 4,156,074.19

2015 0.00 3,420,000.00 4,345.89 3,415,654.11

2016 0.00 520,000.00 520,000.00 0.00

Total 9,009,360.00 15,148,141.81 20,741,717.07 23,633,155.92

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12591/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA OLIVERO, MUNICIPIO LAS MATAS DE 
FARFAN-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN LAS MATAS DE 
FARFAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CONSTRUCTORA SOSANMA SRL 526-2013 8,555,424.70 0.00 8,555,424.70 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

1 355.26 1 355.26

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 5,552,304.70 8,555,424.70 8,555,424.70

2014 0.00 2,546,275.99 2,546,275.99 2,546,275.99

2015 0.00 4,526,377.02 2,983.52 4,523,393.50

Total 3,003,120.00 12,624,957.71 11,104,684.21 15,625,094.19



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12591/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION LICEO JUAN DE HERRERA, MUNICIPIO JUAN DE 
HERRERA-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN JUAN DE 
HERRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ANA SILVIA BELLIARD GOMEZ 520-2013 21,415,793.82 0.00 21,415,793.82 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 945.00 22 945.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 0.00 6,006,240.00 6,006,240.00

2014 0.00 6,761,658.77 6,761,658.77 6,761,658.77

2015 0.00 1,541,006.27 100,000.00 1,441,006.27

Total 6,006,240.00 8,302,665.04 12,867,898.77 14,208,905.04

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12591/0063

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LAS MULAS, MUNICIPIO LAS MATAS DE 
FARFAN-0063

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN LAS MATAS DE 
FARFAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 BERNARDO MONTERO BAUTISTA 525-2013 20,363,151.16 0.00 20,363,151.16 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 1,517.77 9 1,517.77

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 (265,555.06) 11,746,924.94 11,746,924.94

2014 0.00 5,116,106.60 3,961,547.77 5,116,106.60

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 4,876,439.00 0.00 4,876,439.00 3,734,226.03

Total 16,888,919.00 4,850,551.54 20,584,911.71 20,597,257.57



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12591/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. LUIS MORDAN, MUNICIPIO JUAN DE 
HERRERA-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN JUAN DE 
HERRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CLAUDIA LUCIANO RAMIREZ 521-2013 16,679,644.10 0.00 16,679,644.10 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 815.00 16 815.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 10,673,404.10 16,679,644.10 16,679,644.10

2014 0.00 20,996,592.77 20,996,592.77 20,996,592.77

2015 0.00 803,857.48 0.00 803,857.48

2016 4,019,287.00 (4,000,000.00) 19,287.00 0.00

Total 10,025,527.00 28,473,854.35 37,695,523.87 38,480,094.35

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12591/0064

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA POZO HONDO, MUNICIPIO LAS MATAS DE 
FARFAN-0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN LAS MATAS DE 
FARFAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 PABLO ARIEL LAPAIX BELTRE 527-2013 10,567,353.29 0.00 10,567,353.29 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 315.00 4 315.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 4,561,113.29 10,567,353.29 10,567,353.29

2014 0.00 4,825,781.56 4,825,781.56 4,825,781.56

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 12,652,286.00 (12,000,000.00) 652,286.00 0.00

Total 18,658,526.00 (2,613,105.15) 16,045,420.85 15,393,134.85



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12591/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA COLONIA ANACAONA, MUNICIPIO JUAN 
DE HERRERA-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN JUAN DE 
HERRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS SRL 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 732.00 8 732.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 9,900,915.08 7,742,421.04 12,904,035.08

2014 0.00 12,857,864.89 12,857,864.89 12,857,864.89

2015 569,746.00 1,000,000.00 312,977.92 1,256,768.08

2016 0.00 2,821,020.00 2,821,020.00 2,821,019.64

Total 3,572,866.00 26,579,799.97 23,734,283.85 29,839,687.69

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12591/0065

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA SIEMBRA, MUNICIPIO LAS MATAS DE 
FARFAN-0065

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN LAS MATAS DE 
FARFAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MELVIN MIGUEL DE LA ROSA MONTERO 529-2013 30,017,586.17 0.00 30,017,586.17 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 11,998,866.17 30,017,586.17 30,017,586.17

2014 0.00 6,166,139.48 6,166,139.48 6,166,139.48

2015 1,052,982.00 4,810,000.00 1,672,291.90 4,190,690.10

2016 352,760.00 850,000.00 1,202,760.00 1,193,413.33

Total 19,424,462.00 23,825,005.65 39,058,777.55 41,567,829.08



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12591/0058

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA RANCHITO, MUNICIPIO LAS MATAS DE 
FARFAN-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN LAS MATAS DE 
FARFAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 LUISA JAQUELINE OGANDO BERIGUETE 528-2013 13,165,404.21 0.00 13,165,404.21 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 550.00 4 550.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 7,159,164.21 13,165,404.21 13,165,404.21

2014 0.00 11,727,337.78 11,727,337.78 11,727,337.78

2015 0.00 11,308,000.00 1,769.82 11,306,230.18

2016 6,427,994.00 0.00 6,427,994.00 2,476,606.97

Total 12,434,234.00 30,194,501.99 31,322,505.81 38,675,579.14

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12591/0066

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JUSTINA DE LEON, MUNICIPIO SAN JUAN 
DE LA MAGUANA-0066

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ESPERANZA MIRNA ENCARNACION 
MONTERO 530-2013 28,077,338.13 0.00 28,077,338.13 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

15 954.00 15 954.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 10,058,618.13 28,077,338.13 28,077,338.13

2014 0.00 10,669,611.08 10,669,611.08 10,669,611.08

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 8,223,702.00 (8,000,000.00) 223,702.00 0.00



Total 26,242,422.00 12,728,229.21 38,970,651.21 38,746,949.21



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13057/2627
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 5 ESTANCIAS INFANTILES 
EN LA PROVINCIA SAN JUAN

Objetivo
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera 
infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin 
desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Descripción
Construcción de 5 Estancias Infantiles en la provincia San Juan. Características de la construcción: áreas de 
cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc. • Equipamiento de 5 Estancias 
infantiles en la provincia San Juan. Se dotará del equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años 
que permita la permanencia y cuidado en el centro. Educativos-tecnologicos, recreativos, de cuidado y 
descanso.• Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; 
• Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de oficina• Juegos infantiles: toboganes etc.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,758 Personas

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San juan

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

55,626,822.17 55,626,822.17 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario 

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

378,755,766.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13057/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EL CORBANO SUR, 
MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA-0052

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 SALVADOR ANTONIO GIL HENRIQUEZ 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 6,319,698.78 6,319,698.78 6,319,698.78

2015 25,459,094.00 0.00 6,798,874.13 18,660,219.87

Total 25,459,094.00 12,884,887.67 19,683,761.80 31,545,107.54

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13057/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LAS MATAS DE FARFAN, 
MUNICIO LAS MATAS DE FARFAN-0053

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN LAS MATAS DE 
FARFAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAMON ANDRES CASTILLO FLORENTINO 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 4,721,704.57 4,721,704.57 4,721,704.57

2015 25,459,094.00 (2,000,000.00) 10,664,272.83 12,794,821.17

2016 517,120.00 0.00 517,120.00 0.00

Total 25,976,214.00 9,286,893.46 22,468,286.29 24,081,714.63



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13415/3061
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San Juan mediante la construcción de 
planteles escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,110 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San juan

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

90,028,596.23 79,373,341.22 10,655,255.01 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

496,560,305.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13415/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO DERRUMBADERO, 
MUNICIPIO EL CERCADO-0054

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San 
Juan mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN EL CERCADO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 MILTON MANUEL MATOS NIETO 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 0.00 8 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 8,849,651.58 8,849,651.58 8,849,651.58

2014 24,175,230.00 (11,639,743.22) 12,535,486.78 12,535,486.78

2015 24,246,552.00 0.00 10,290,379.43 13,956,172.57

2016 608,387.00 2,762,208.06 3,370,595.06 3,329,710.79

Total 49,030,169.00 (27,883.58) 35,046,112.85 38,671,021.72

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13415/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO ENERIO 
MATEO MESA - EL ROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA  MAGUANA-0061

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San 
Juan mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 CENTRO FERRETERO EL NUEVO EIRL 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 2,318.30 9 2,318.30

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 7,750,094.26 7,750,094.26 7,750,094.26

2014 27,197,133.00 (2,911,912.37) 24,196,937.86 24,285,220.63

2015 21,233,950.00 0.00 1,911,690.38 19,322,259.62

Total 48,431,083.00 4,838,181.89 33,858,722.50 51,357,574.51



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SAN JUAN

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO EL CORBANO ( LICEO THOMAS F. REILLYS)

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO EL CORBANO ( LICEO 
THOMAS F. REILLYS)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 435 1 LICEO  CONSTRUIDO 16.00 4,152,645.17

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,152,645 4,152,645.17 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA MAGUANA

Objetivo : 

CARRETERA LA MAGUANA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 21816.21024 CARRETERAS TERMINADAS 10.56 29,906,594.91

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

29,906,595 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MAGUANA ARRIBA - LOS OLIVARES

Objetivo : 

CARRETERA MAGUANA ARRIBA - LOS OLIVARES

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 5825.91978 CARRETERAS TERMINADAS 2.82 28,723,785.95

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

28,723,786 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA CEIBA

Objetivo : 

CARRETERA LA CEIBA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 12808.7598 CARRETERAS TERMINADAS 6.20 44,074,317.67

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

44,074,318 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MARTINEZ - LOS JOBOS

Objetivo : 

CARRETERA MARTINEZ - LOS JOBOS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 24749.82942 CARRETERAS TERMINADAS 11.98 55,867,965.17

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

55,867,965 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LAS CHARCAS DE MARIA NOVA

Objetivo : 

CARRETERA LAS CHARCAS DE MARIA NOVA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 11569.2024 CARRETERAS TERMINADAS 5.60 39,809,061.12

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

39,809,061 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA HATO NUEVO - EL HIGUERITO

Objetivo : 

CARRETERA HATO NUEVO - EL HIGUERITO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 16940.6178 CARRETERAS TERMINADAS 8.20 34,021,259.34

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

34,021,259 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SAN JUAN DE LA MAGUANA - JUAN DE HERRERA - MAGUANA ABAJO - 
PRESA DE SABANETA

Objetivo : 

CARRETERA SAN JUAN DE LA MAGUANA - JUAN DE 
HERRERA - MAGUANA ABAJO - PRESA DE 
SABANETA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN JUAN JUAN DE 
HERRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 90900.876 CARRETERAS TERMINADAS 44.00 365,998,584.82

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

365,998,585 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES RANCHITO Y 
PALMA SOLA

Objetivo : 

PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS 
COMUNIDADES RANCHITO Y PALMA SOLA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN JUAN LAS MATAS DE 
FARFAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 950 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 225.00 2,591,546.90

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,591,547 2,591,546.90 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA GUAYABAL - LA GUAZARA

Objetivo : 

CARRETERA GUAYABAL - LA GUAZARA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN JUAN EL CERCADO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 20907.20148 CARRETERAS TERMINADAS 10.12 71,940,660.46

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

71,940,660 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PROYECTO PRESA DE USO MÚLTIPLE Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAS DOS 
BOCAS

Objetivo : 

PROYECTO PRESA DE USO MÚLTIPLE Y CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA LAS DOS BOCAS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN JUAN JORGILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32101

Descripción End : Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor 
impacto ambiental, como solar y eólica

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 70000 1 PROYECTO DE PRESA 
CONSTRUIDO 36,000.00 10,023,144.16

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

10,023,144 10,023,144.16 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13396 Proyecto : CONSTRUCCIÓN CANCHA MIXTA ABIERTA EN SABANA ALTA, PROVINCIA 
SAN JUAN

Objetivo : 

CONSTRUCCION CANCHA MIXTA ABIERTA EN 
SABANA ALTA, PROVINCIA SAN JUAN

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02  - Servicios Recreativos y Deportivos 2014 2014

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES SAN JUAN SAN JUAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo 
de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Cancha Deportiva Construida 180.00 1,817,025.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,817,025 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :5658 Proyecto : CONSTRUCCIÓN L.T. 69 KV S/E SABANA YEGUA-S/E SAN JUAN.

Objetivo : 

Manejar todo el intercambio de energía demandada y/o 
generada por la zona sin que haya congestionamiento y así 
mantener el suministro con la calidad necesaria para 
satisfacer las necesidades de la población.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.4.01  - Energía eléctrica. 2011 2013

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES SAN JUAN SABANA YEGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 592667 L.T. 69 KV Construida 20.00 72,311,556.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

72,311,556 0.00 72,311,556.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13694 Proyecto : CONSTRUCCIÓN TALLERES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE 
SAN JUAN DE LA MAGUANA, FASE II

Objetivo : 

EL PROYECTO PARA CONSTRUIR TRES (3) NAVES Y 
EQUIPAR LOS CINCO (5) TALLERES DEL CENTRO DE 
CAPACITACIÓN TÉCNICA EN LA CIUDAD DE SAN 
JUAN DE LA MAGUANA, EN LA GERENCIA 
REGIONAL SUR. EL CUAL SE HA PLANIFICADO 
PARA SER  DESARROLLADO A TRAVÉS DE TRES 
COMPONENTES QUE ABARCAN LAS PRINCIPALES 
ÁREAS A SER INTERVENIDAS.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.5.05  - Desempleo + 2015 2015

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO SAN JUAN SAN JUAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  34209

Descripción End : Establecer mecanismos adecuados de coordinación y articulación entre los subsistemas de Formación para el trabajo y entre 
éstos y la educación general

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Talleres Construido 1,250.00 156,493,460.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

156,493,460 156,493,460.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12477 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE  80 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN JUAN  

Objetivo : 

 Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  80 familias  de bajos ingresos  residentes en la 
provincia de San Juan.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2013 2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA SAN JUAN SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 312 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 80.00 64,254,407.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

64,254,407 47,769,299.00 3,537,054.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

San Pedro de 
Macorís 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Turismo, Industria, 
Ganadería y Agricultura 

11,148.69 360,090 30,960.85 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12553/2063
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 16 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 16 Planteles escolares con 293 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 9,066 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San pedro de macoris

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

588,202,934.09 573,042,934.09 15,160,000.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

700,958,471.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12553/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIONE ESCUELA BÁSICA CONSUELO 2, MUNICIPIO 
CONSUELO-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS CONSUELO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 DAVID ENMANUEL TRONCOSO CEPEDA 1313-2012 57,150,130.68 30,373,739.13 87,523,869.81 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

23 1,150.00 23 1,472.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (26,354,775.46) 45,720,104.54 45,720,104.54

2014 0.00 24,275,772.60 24,274,187.05 24,275,772.60

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,409,272.02

Total 72,074,880.00 1,420,997.14 73,494,291.59 73,405,149.16

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12553/0062

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO 12, MUNICIPIO 
SAN PEDRO DE MACORIS-0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAFAEL EMILO HERNANDEZ BENITEZ 1611-2012 45,431,176.05 38,210,513.11 83,641,689.16 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 1,000.00 20 1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (21,404,027.78) 38,658,372.22 38,658,372.22

2014 0.00 20,313,824.36 20,313,824.36 20,313,824.36

2015 0.00 302,000.00 1,266.45 300,733.55

Total 60,062,400.00 (788,203.42) 58,973,463.03 59,272,930.13



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12553/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CONSUELO 3, MUNICIPIO 
CONSUELO-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS CONSUELO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 DAULIN SEBASTIAN LORA MOTA 1311-2012 59,697,989.20 56,216,897.14 115,914,886.34 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

25 1,250.00 25 1,600.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (24,316,488.64) 47,758,391.36 47,758,391.36

2014 0.00 28,151,370.23 28,151,370.23 28,151,370.23

2015 0.00 18,650,000.00 49,885.27 18,600,114.73

Total 72,074,880.00 22,484,881.59 75,959,646.86 94,509,876.32

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12553/0064

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BARRIO LINDO, MUNICIPIO 
SAN PEDRO DE MACORIS-0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ASTARTE COMERCIAL, SRL 1325-2012 59,691,015.65 42,474,059.38 102,165,075.03 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

26 1,300.00 26 1,664.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (27,906,881.87) 44,167,998.13 44,167,998.13

2014 0.00 20,226,313.59 20,226,313.59 20,226,313.59

2015 0.00 5,235,000.00 2,740.65 5,232,259.35

Total 72,074,880.00 (2,445,568.28) 64,397,052.37 69,626,571.07



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12553/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA QUISQUEYA 1, MUNICIPIO 
QUISQUEYA-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS QUISQUEYA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JARED DANIEL TEJERA RODRIGUEZ 1604-2012 59,708,201.65 55,336,100.91 115,044,302.56 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

25 1,250.00 25 1,600.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (24,308,318.68) 47,766,561.32 47,766,561.32

2014 0.00 12,981,775.83 12,981,775.83 12,981,775.83

2015 0.00 21,746,120.17 4,838,651.99 16,907,468.18

2016 0.00 5,535,000.00 5,535,000.00 5,531,028.29

Total 72,074,880.00 15,954,577.32 71,121,989.14 83,186,833.62

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12553/0065

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO 10, MUNICIPIO 
SAN PEDRO DE MACORIS-0065

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CARLOS MANUEL GUERRERO SOSA 1312-2012 59,705,524.60 37,043,477.91 96,749,002.51 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

26 1,300.00 26 1,664.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (24,310,460.32) 47,764,419.68 47,764,419.68

2014 0.00 24,683,366.00 24,683,366.00 24,683,366.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 72,074,880.00 372,905.68 72,447,785.68 72,447,785.68



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12553/0060

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BOCA DEL SOCO, MUNICIPIO 
SAN PEDRO DE MACORIS-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 WALDO RAFAEL CASTRO ROSARIO 1534-2012 21,963,317.40 27,177,822.93 49,141,140.33 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

11 550.00 11 704.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 (14,454,570.67) 12,573,509.33 12,573,509.33

2014 0.00 18,525,521.97 18,514,316.78 18,525,521.97

2015 0.00 1,512,643.29 0.00 1,512,643.29

2016 0.00 385,000.00 385,000.00 381,041.58

Total 27,028,080.00 5,968,594.59 31,472,826.11 32,992,716.17

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12553/0067

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL BASICA BARRIO LAS COLINAS. 
MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS-0067

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 REYNALDO RUPERTO VARLACK FRIAS 1320-2012 52,764,553.00 26,867,813.10 79,632,366.10 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 600.00 12 768.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 18,881,870.26 18,881,870.26 18,881,870.26

2014 0.00 19,290,511.37 19,290,511.37 19,290,511.37

2015 0.00 6,980,000.00 34,691.70 6,945,308.30

Total 0.00 45,152,381.63 38,207,073.33 45,117,689.93



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12553/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO 11, MUNICIPIO 
SAN PEDRO DE MACORIS-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JESUS JUAN RAFAEL BATISTA MORALES 1317-2012 45,431,176.05 29,927,165.44 75,358,341.49 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 1,000.00 20 1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (23,717,459.16) 36,344,940.84 36,344,940.84

2014 0.00 15,240,275.64 15,240,275.64 15,240,275.64

2015 0.00 6,060,520.99 2,355.46 6,058,165.53

2016 0.00 1,548,400.00 1,548,400.00 0.00

Total 60,062,400.00 (868,262.53) 53,135,971.94 57,643,382.01



FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID :
12593/2096

Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 16 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE 
MACORIS.

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 15 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 
111 aulas y se construirán 63 aulas nuevas, para un total de aulas de 174 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 5,312 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San pedro de macoris

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

545,838,657.27 363,616,505.37 182,222,151.90 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

484,590,092.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12593/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BATEY CACHENA EN EL MUNICIPIO 
CONSUELO-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS CONSUELO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202 

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 INGENIERO EVERTZ DE WINDT SRL 534-2013 13,334,879.57 11,825,968.62 25,160,848.19 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

13 650.00 13 832.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 7,328,639.57 13,334,879.57 13,334,879.57

2014 0.00 7,698,041.41 7,593,002.97 7,698,041.41

2015 0.00 4,303,365.10 0.00 4,303,365.10

2016 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,757,257.65

Total 6,006,240.00 24,330,046.08 25,927,882.54 30,093,543.73

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12593/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MONTE CRISTY EN EL MUNICIPIO SAN 
PEDRO DE MACORÍS-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202 

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JUAN PABLO DE LA CRUZ ARAUJO 547-2013 0.00 18,656,374.95 18,656,374.95 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 896.00 14 896.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 13,526,084.42 22,535,444.42 22,535,444.42

2014 0.00 17,157,637.67 17,157,637.67 17,157,637.67

2015 0.00 1,829,584.75 0.00 1,829,584.75

2016 0.00 16,330,000.00 16,330,000.00 16,325,492.96

Total 9,009,360.00 48,843,306.84 56,023,082.09 57,848,159.80



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12593/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PAJARITO EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA-
0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS QUISQUEYA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202 

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 GABRIEL EDUARDO FRIAS HERNANDEZ 536-2013 12,645,083.04 13,846,994.13 26,492,077.17 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 300.00 6 384.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 6,638,843.04 12,645,083.04 12,645,083.04

2014 0.00 5,643,744.02 5,643,744.02 5,643,744.02

2015 0.00 12,900,000.00 2,505,057.32 10,394,942.68

Total 6,006,240.00 25,182,587.06 20,793,884.38 28,683,769.74

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12593/0063

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ALEMÁN EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE 
MACORÍS-0063

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202 

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 VICTOR ALFONZO MARTINEZ  CAYETANO 542-2013 26,470,114.55 21,649,428.02 48,119,542.57 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 950.00 19 1,216.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 8,451,394.55 26,470,114.55 26,470,114.55

2014 0.00 3,294,727.34 3,294,727.34 3,294,727.34

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 18,018,720.00 11,746,121.89 29,764,841.89 29,764,841.89



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12593/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA SIRIA EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA-
0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS QUISQUEYA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202 

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 PEDRO MANUEL DE LOS SANTOS MEDINA 537-2013 10,594,914.52 2,444,690.32 13,039,604.84 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 400.00 8 512.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 4,588,674.52 7,500,581.04 10,594,914.52

2014 0.00 12,079,762.07 12,079,762.07 12,079,762.07

2015 0.00 6,900,000.00 6,900,000.00 0.00

Total 6,006,240.00 23,568,436.59 26,480,343.11 22,674,676.59

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12593/0064

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JUAN VICENTE MOSCOSO EN EL 
MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS-0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202 

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JONAISIS LORISLEY MARTIN GONZALEZ 545-2013 27,188,598.71 10,496,305.09 37,684,903.80 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

36 1,800.00 36 2,304.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 3,163,638.71 27,188,598.71 27,188,598.71

2014 0.00 10,764,866.72 7,718,101.42 10,764,866.72

2015 0.00 9,300,000.00 4,782,859.51 4,517,140.49

Total 24,024,960.00 23,228,505.43 39,689,559.64 42,470,605.92



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12593/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA HIGUAMO I EN EL MUNICIPIO 
QUISQUEYA-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS QUISQUEYA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202 

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JUAN CARLOS MATEO 535-2013 19,970,151.65 22,685,120.87 42,655,272.52 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 640.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 10,960,791.65 19,970,151.65 19,970,151.65

2014 0.00 12,064,026.94 12,064,026.94 12,064,026.94

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 9,009,360.00 23,024,818.59 32,034,178.59 32,034,178.59

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12593/0065

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BATEY MIGUELCHO EN EL MUNICIPIO 
SAN PEDRO DE MACORÍS-0065

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202 

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ANGEL TOMAS MIRANDA LOPEZ 543-2013 12,448,999.37 17,986,821.34 30,435,820.71 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 450.00 9 576.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 6,442,759.37 12,448,999.37 12,448,999.37

2014 0.00 6,552,049.21 6,552,049.21 6,552,049.21

2015 0.00 3,784,836.24 0.00 3,784,836.24

Total 6,006,240.00 16,779,644.82 19,001,048.58 22,785,884.82



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12593/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA FEDERICO BERMUDEZ EN EL MUNICIPIO 
RAMÓN SANTANA-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

RAMON 
SANTANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202 

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 IVELISSE MODESTA OZUNA  NING DE 
TICHELMAN 540-2013 43,262,335.69 31,696,860.58 74,959,196.27 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

35 1,750.00 35 2,240.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 4,604,647.80 40,642,087.80 40,642,087.80

2014 0.00 24,583,538.65 23,802,342.46 24,583,538.65

2015 0.00 16,337,217.38 14,235.33 16,322,982.05

2016 0.00 13,600,000.00 13,600,000.00 13,550,193.80

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12593/0066

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA SAN ANTON EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO 
DE MACORÍS-0066

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202 

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 GREIBI CARRASCO SANTANA 548-2013 20,686,397.93 29,741,986.61 50,428,384.54 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

13 650.00 13 832.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 8,673,917.93 20,686,397.93 20,686,397.93

2014 0.00 6,804,137.09 6,804,137.09 6,804,137.09

2015 0.00 5,642,735.11 1,173,875.90 4,468,859.21

Total 12,012,480.00 21,120,790.13 28,664,410.92 31,959,394.23



Total 36,037,440.00 59,125,403.83 78,058,665.59 95,098,802.30

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12593/0067

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PUNTA PESCADORA, MUNICIPIO SAN 
PEDRO DE MACORIS-0067

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202 

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 AISMAR FEFELO PAULINO MORLA 1323-2012 24,948,364.04 20,487,885.83 45,436,249.87 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 950.00 19 1,216.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 19,958,691.23 19,958,691.23 19,958,691.23

2014 0.00 11,444,201.63 8,769,838.88 11,444,201.63

2015 0.00 5,722,000.00 5,722,000.00 0.00

2016 0.00 5,564,719.00 5,564,719.00 5,564,718.70

Total 0.00 42,689,611.86 40,015,249.11 36,967,611.56



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12593/0058

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LAGUNA PRIETA EN EL MUNICIPIO 
RAMÓN SANTANA-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

RAMON 
SANTANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202 

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ROBINSON APOLINAR ROCHA TORRES 541-2013 25,185,847.35 28,080,862.80 53,266,710.15 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

13 650.00 13 832.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 21,021,840.00 4,164,007.35 25,185,847.35 25,185,847.35

2014 0.00 29,679,238.13 29,679,238.13 29,679,238.13

2015 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00

2016 0.00 1,775,000.00 1,775,000.00 0.00

Total 21,021,840.00 43,618,245.48 64,640,085.48 54,865,085.48

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12593/0068

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION LICEO JOSE JOAQUIN PEREZ, MUNICIPIO SAN PEDRO 
DE MACORIS-0068

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202 

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAMON ANTONIO TELLERIAS RAMIREZ 1315-2012 26,366,442.17 18,386,132.47 44,752,574.64 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

44 2,200.00 44 2,816.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 21,093,153.74 21,093,153.74 21,093,153.74

2014 0.00 17,321,976.37 16,399,693.73 17,321,976.37

2015 0.00 2,893,969.11 0.00 2,893,969.11

Total 0.00 41,309,099.22 37,492,847.47 41,309,099.22



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12593/0059

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BATEY CAMPIÑA EN EL MUNICIPIO 
RAMON SANTANA-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

RAMON 
SANTANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202 

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ARTEMIS CELESTE SANTANA BERMUDEZ 538-2013 12,543,741.43 11,494,465.85 24,038,207.28 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 640.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 6,537,501.43 12,543,741.43 12,543,741.43

2014 0.00 6,739,261.97 6,739,261.97 6,739,261.97

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 6,006,240.00 13,276,763.40 19,283,003.40 19,283,003.40



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13064/2634
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 4 ESTANCIAS INFANTILES 
EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS

Objetivo
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS 
HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE 
LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL 
CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS 
PRIMEROS AÑOS DE VIDA. 

Descripción
CONSTRUCCION DE 4 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS.CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN: ÁREAS DE 
CUIDADO Y DESCANSO, HIGIENE, BAÑOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ENFERMERÍA, ETC.2- 
EQUIPAMIENTO DE 4 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS. SE DOTARA DEL EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA 
ATENDER LA POBLACIÓN DE 0-5 AÑOS QUE PERMITA LA PERMANENCIA Y CUIDADO EN EL 
CENTRO. EDUCATIVOS-TECNOLOGICOS, RECREATIVOS, DE CUIDADO Y DESCANSO.• 
LUDOTECAS; • BIBLIOTECAS INFANTILES; • RINCONES TECNOLÓGICOS Y RECREATIVOS 
INFANTILES; • CAMAS-CUNAS; • SILLAS ; • MESAS; • ESTANTES; • MOBILIARIO DE OFICINA• 
JUEGOS INFANTILES: TOBOGANES ETC.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/Sin ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,426 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San pedro de macoris

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

59,138,035.74 23,654,783.30 35,483,252.44 0.00

Organismos Financiadores

No Registrado

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

279,487,951.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico 0

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13064/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL MEXICO, MUNICIPIO 
SAN PEDRO DE MACORIS-0053

Objetivo : 
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE 
LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA 
MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS 
RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL 
CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS 
NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL 1659-2013 32,825,944.46 0.00 32,825,944.46 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 1,400.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 35,483,252.44 24,733,252.44 35,483,252.44

2015 21,455,740.00 (10,000,000.00) 11,455,740.00 0.00

2016 0.00 17,115,000.00 17,115,000.00 17,089,594.41

Total 21,455,740.00 49,163,441.33 59,869,181.33 59,138,035.74



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13416/3062
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San Pedro de Macoris mediante la 
construcción de planteles escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 11,405 Alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San pedro de macoris

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

76,103,618.57 73,553,618.57 2,550,000.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

976,344,001.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13416/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA BATEY 
EUKARDUNA, MUNICIPIO CONSUELO-0052

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San 
Pedro de Macoris mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS CONSUELO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 YASMIN ALVAREZ STRACHAN 2311-2013 37,935,380.37 27,700,651.00 65,636,031.37 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 640.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 7,587,076.07 7,587,076.07 7,587,076.07

2014 27,197,133.00 (2,776,705.35) 21,870,427.65 24,420,427.65

2015 20,787,308.00 18,700,000.00 14,747.20 39,472,560.80

2016 0.00 4,700,000.00 4,700,000.00 4,623,554.05

Total 47,984,441.00 28,210,370.72 34,172,250.92 76,103,618.57



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13556/3390
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN 
LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (FASE 3)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San Pedro de Macorís mediante la ampliación 
de planteles escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2016

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,145 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San pedro de macoris

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

0.00 0.00 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

139,791,203.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico 0

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13556/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA LA LAURA, 
MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS-0055

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San 
Pedro de Macorís mediante la ampliación de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2016

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 DEYDI MAGNOLIA BATISTA 546-2013 6,376,523.42 10,646,728.96 17,023,252.38 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 256.00 4 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 4,469,357.00 0.00 4,469,357.00 0.00

Total 4,469,357.00 0.00 4,469,357.00 0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO LUIS A.BERMUDEZ (DON PEDRO MIR)

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO LUIS A.BERMUDEZ (DON 
PEDRO MIR)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN PEDRO DE 
MACORIS MIRAMAR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 1840 1 LICEO  CONSTRUIDO 16.00 4,006,805.33

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,006,805 4,006,805.33 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA VILLA ALEMAN

Objetivo : 

CARRETERA VILLA ALEMAN

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 6610.9728 CARRETERAS TERMINADAS 3.20 8,001,774.24

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

8,001,774 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO SOR LEONOR GIBB (LICEO JUAN PABLO DUARTE)

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO SOR LEONOR GIBB (LICEO 
JUAN PABLO DUARTE)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN PEDRO DE 
MACORIS CONSUELO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 306 1 LICEO  CONSTRUIDO 16.00 3,632,954.19

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,632,954 3,632,954.19 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS - LA ROMANA

Objetivo : 

CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS - LA 
ROMANA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 280966.344 CARRETERAS TERMINADAS 136.00 4,638,885,757.87

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,638,885,758 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Construcción de 80 viviendas en Quisqueya, Provincia San Pedro de Macorís

Objetivo : 

Construcción de 80 viviendas en Quisqueya, Provincia San 
Pedro de Macorís

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN PEDRO DE 
MACORIS QUISQUEYA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 320 Proyecto de Vivienda Construido 80.00 46,517,211.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

46,517,211 46,517,211.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CIRCUNVALACION SAN PEDRO DE MACORIS

Objetivo : 

CIRCUNVALACION SAN PEDRO DE MACORIS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 268570.77 CARRETERAS TERMINADAS 130.00 4,748,003,849.23

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,748,003,849 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Construcción de 32 viviendas en El Puerto, Provincia San Pedro de Macorís

Objetivo : 

Construcción de 32 viviendas en El Puerto, Provincia San 
Pedro de Macorís

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN JOSE DE 
LOS LLANOS 

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 128 Proyecto de Vivienda Construido 32.00 25,648,860.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

25,648,860 36,399,190.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra Fisica

Objetivo : 

CONSTRUCCION CTC RAMON SANTANA, SAN 
PEDRO DE MACORIS.

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2007 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SAN PEDRO DE 
MACORIS

RAMON 
SANTANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  3.3.5.5

Descripción End : 

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 18525 1 CENTRO TEGNOLOGICO 
COMUNITARIO CONSTRUIDO 350.00 8,007,129.60

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

8,007,130 9,573,616.74 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13734 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL GAUTIER EN 
LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS

Objetivo : 

Aumentar el  Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de 
Bajos Ingresos en el Distrito Municipal Gautier, Provincia 
San Pedro de Macorís.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.5.06  - Vivienda Social + 2014 2015

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORÍS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 249 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 64.00 58,108,908.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

58,108,908 58,108,908.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13240
Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION 
PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE 
MACORIS

Objetivo : 

SASTIFACER LAS NECESIDADES BASICAS DE 
SALUD DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.2.03  - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud 2013 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO

SAN PEDRO DE 
MACORIS

SAN PEDRO DE 
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia 
pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a 
nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 6135 1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y 
ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO 760.00 57,371,029.47

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

57,371,029 78,254,934.79 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13731 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS  EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, 
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS

Objetivo : 

Aumentar el  Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de 
Bajos Ingresos en el Municipio Quisqueya, Provincia San 
Pedro de Macorís.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.5.06  - Vivienda Social + 2014 2015

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA SAN PEDRO DE 
MACORIS QUISQUEYA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25103

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de 
la acción humana

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 312 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 80.00 82,592,759.82

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

82,592,760 71,547,493.00 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Sánchez 
Ramírez 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agricultura, ganadería y 
Minería 

1,496.80 77,776 19,244.95 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SANCHEZ 
RAMIREZ

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12559/2058
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 11 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 11 Planteles escolares con 199 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,517 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Sanchez ramirez

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

260,341,934.54 231,578,714.25 28,763,220.29 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

570,415,638.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12559/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL RAMON MARIA DOMINGUEZ, 
MUNICIPIO CEVICOS-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ CEVICOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MILTON  YSAIAS SALDAÑA MATOS 1375-2012 24,174,311.82 0.00 24,174,311.82 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 0.00 9 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 (6,342,111.92) 20,685,968.08 20,685,968.08

2014 0.00 7,151,154.61 7,151,154.61 7,151,154.61

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 27,028,080.00 809,042.69 27,837,122.69 27,837,122.69

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12559/0057 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO ITECO, MUNICIPIO COTUI-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVIL R&R, 
S.R.L. 1359-2012 43,766,209.79 0.00 43,766,209.79 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 0.00 19 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (37,061,912.17) 35,012,967.83 35,012,967.83

2014 0.00 18,712,992.41 18,004,172.19 18,712,992.41

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 72,074,880.00 (18,348,919.76) 53,017,140.02 53,725,960.24



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12559/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA COTUÍ 1, MUNICIPIO COTUI-
0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 VALERIO SELMO DE LAROSA 1405-2012 51,494,515.34 0.00 51,494,515.34 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 2,860.93 19 2,860.93

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (32,302,151.57) 27,760,248.43 27,760,248.43

2014 0.00 14,353,575.26 14,353,575.26 14,353,575.26

2015 0.00 4,334,210.69 1,603,607.17 2,730,603.52

2016 4,330,263.00 0.00 4,330,263.00 0.00

Total 64,392,663.00 (13,614,365.62) 48,047,693.86 44,844,427.21

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12559/0063 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA EL PLATANAL-0063

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO 
(CLURAGOLEO SRL) 1603-2012 12,423,536.99 0.00 12,423,536.99 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 0.00 2 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 9,938,829.59 9,909,554.05 9,938,829.59

2014 0.00 2,081,969.52 2,081,969.52 2,081,969.52

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 12,020,799.11 11,991,523.57 12,020,799.11



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12559/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA COTUÍ 3, MUNICIPIO COTUI-
0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MIGUEL JOSE ORTEGA LIRANZO 1639-2012 51,494,515.34 0.00 51,494,515.34 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 2,524.68 19 2,524.68

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (32,887,346.66) 27,175,053.34 27,175,053.34

2014 0.00 7,362,891.52 7,362,891.52 7,362,891.52

2015 0.00 8,595,436.85 743,223.08 7,852,213.77

Total 60,062,400.00 (16,929,018.29) 35,281,167.94 42,390,158.63

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12559/0064 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA CE MATIA-0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ

SANCHEZ 
RAMIREZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAYMUNDO ARTURO BAUTISTA VASQUEZ 1420-2012 16,570,118.73 0.00 16,570,118.73 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 0.00 9 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 13,256,094.98 13,256,094.98 13,256,094.98

2014 0.00 1,437,858.04 1,437,858.04 1,437,858.04

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 14,693,953.02 14,693,953.02 14,693,953.02



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12559/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA COTUÍ 4, MUNICIPIO COTUI-
0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 PREFABRICADOS INDUSTRIALES DE ACERO 
PREACERO, S.R.L. 1381-2012 51,494,515.34 0.00 51,494,515.34 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 2,860.93 19 2,860.93

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (18,866,787.73) 41,195,612.27 41,195,612.27

2014 0.00 5,069,869.94 5,069,869.94 5,069,869.94

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 60,062,400.00 (13,796,917.79) 46,265,482.21 46,265,482.21

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12559/0065

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO JOSE FCO. ADAMES, MUNICIPIO COTUI-
0065

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 LUIS EMILIO ALMANZAR VIDAL 1634-2012 33,083,045.74 0.00 33,083,045.74 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 0.00 9 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 0.00 14,147,028.86 14,133,475.28 14,147,028.86

2015 478,514.00 5,600,000.00 1,661,511.43 4,417,002.57

Total 478,514.00 19,747,028.86 15,794,986.71 18,564,031.43



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12596/2092
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 6 
PLANTELES ESCOLARES  EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 6 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 53 
aulas y se construirán  25 aulas nuevas, para un total de aulas de 78 de diseño estándar para los niveles de inicial, 
básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,368 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Sanchez ramirez

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

297,643,005.07 265,645,106.32 31,997,898.75 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

237,389,666.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12596/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA FERNANDO ARTURO DE MERIÑO, 
MUNICIPIO CEVICOS-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ CEVICOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 EDWIN ARTURO DOMINGUEZ MORILLA 551-2013 25,406,467.73 0.00 25,406,467.73 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 0.00 9 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 27,028,080.00 0.00 27,028,080.00 27,028,080.00

2014 0.00 21,279,515.12 21,267,675.49 21,279,515.12

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 27,028,080.00 21,279,515.12 48,295,755.49 48,307,595.12

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12596/0058

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ANA MARTINA JOSE, MUNICIPIO COTUI-
0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ELBERT AMADO GERMAN CANDELARIO 1599-2012 13,956,237.06 0.00 13,956,237.06 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 11,164,989.65 11,164,989.65 11,164,989.65

2014 0.00 6,127,168.03 6,127,168.03 6,127,168.03

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 664,907.00 0.00 664,907.00 0.00

Total 664,907.00 17,292,157.68 17,957,064.68 17,292,157.68



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12596/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ZAMBRANA ARRIBA, MUNICIPIO COTUI-
0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ALEJANDRO SANCHEZ BELEN 554-2013 9,613,595.94 0.00 9,613,595.94 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

1 0.00 10 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 6,610,475.94 9,613,595.94 9,613,595.94

2014 0.00 14,046,887.09 14,046,887.09 14,046,887.09

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 2,220,324.00 0.00 2,220,324.00 0.00

Total 5,223,444.00 20,657,363.03 25,880,807.03 23,660,483.03

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12596/0059 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA BIJA, MUNICIPIO COTUI-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 LUIS DANIEL GOMEZ TEJADA 1406-2012 18,194,932.66 0.00 18,194,932.66 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 0.00 15 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 14,555,946.13 14,555,946.13 14,555,946.13

2014 0.00 9,596,025.21 9,596,025.21 9,596,025.21

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 24,151,971.34 24,151,971.34 24,151,971.34



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12596/0053 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA TOJIN, MUNICIPIO COTUI-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JULIO CESAR TEJEDA PICHARDO 553-2013 12,287,590.25 0.00 12,287,590.25 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 961.56 2 961.56

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 3,003,120.00 9,284,470.25 12,287,590.25 12,287,590.25

2014 0.00 1,183,634.46 1,181,122.36 1,183,634.46

2015 0.00 4,351,286.42 0.00 4,351,286.42

Total 3,003,120.00 14,819,391.13 13,468,712.61 17,822,511.13

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12596/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JUAN SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO 
COTUI-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 LUIS MANUEL SANTANA CORONADO 1357-2012 13,777,076.12 0.00 13,777,076.12 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 466.23 8 466.23

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 11,021,660.90 11,021,660.90 11,021,660.90

2014 0.00 2,878,963.24 2,878,963.24 2,878,963.24

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 13,900,624.14 13,900,624.14 13,900,624.14



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12596/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA MATA, MUNICIPIO VILLA LA MATA-
0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ VILLA LA MATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE LUIS LEON LOPEZ 556-2013 21,570,259.63 0.00 21,570,259.63 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 1,226.45 9 1,226.45

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 21,021,840.00 517,737.83 21,539,577.83 21,539,577.83

2014 0.00 15,047,872.86 15,047,872.86 15,047,872.86

2015 0.00 9,347,361.40 20.00 9,347,341.40

Total 21,021,840.00 24,912,972.09 36,587,470.69 45,934,792.09

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12596/0061

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MARIA DOLORES VELASQUEZ, MUNICIPIO 
COTUI-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MANUEL MAYOBANEX ACOSTA 
VELASQUEZ 1582-2012 9,221,253.38 0.00 9,221,253.38 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

3 0.00 8 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 7,377,002.70 7,377,002.70 7,377,002.70

2014 0.00 4,126,020.09 4,126,020.09 4,126,020.09

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 1,557,590.00 0.00 1,557,590.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12596/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA FELLO SANTOS, MUNICIPIO VILLA LA 
MATA-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ VILLA LA MATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CARLOS ALBERTO CIRIACO YNFANTE 555-2013 21,102,283.05 0.00 21,102,283.05 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 0.00 19 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 3,083,563.05 21,102,283.05 21,102,283.05

2014 0.00 14,831,058.37 14,828,376.10 14,831,058.37

2015 0.00 11,384,147.17 0.00 11,384,147.17

2016 11,384,147.00 0.00 11,384,147.00 0.00

Total 29,402,867.00 29,298,768.59 47,314,806.15 47,317,488.59

Total 1,557,590.00 11,503,022.79 13,060,612.79 11,503,022.79



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12596/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ZAMBRANA ABAJO, MUNICIPIO COTUI-
0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAFAEL AMAURIS ACOSTA ACOSTA 1586-2012 10,371,391.46 0.00 10,371,391.46 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 0.00 6 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 8,297,113.17 8,297,113.17 8,297,113.17

2014 0.00 2,416,392.45 2,416,392.45 2,416,392.45

2015 0.00 1,500,000.00 90,313.24 1,409,686.76

2016 1,409,687.00 0.00 1,409,687.00 0.00

Total 1,409,687.00 12,213,505.62 12,213,505.86 12,123,192.38

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12596/0062

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CE PADRE FANTINO, MUNICIPIO FANTINO-
0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ FANTINO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MODESTO RODRIGUEZ 1665-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

31 0.00 31 1,327.82

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 0.00 32,141,555.96 32,141,555.96 32,141,555.96

2015 0.00 14,944,703.13 14,944,703.13 0.00

2016 0.00 3,490,000.00 3,490,000.00 3,487,610.82

Total 0.00 50,576,259.09 50,576,259.09 35,629,166.78



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13360/3016
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN  DE PLANTELES EDUCATIVOS EN 
LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles 
escolares. 

Descripción
El proyecto consiste en la ampliacion de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2015

Condición / Estado : Arrastre/Sin ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 5,705 Estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Sanchez ramirez

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

2,561,132.83 2,561,132.83 0.00 0.00

Organismos Financiadores

No Registrado

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

172,248,511.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Acueductos rurales construidos Cantidad 

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13360/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO,  JUAN SANCHEZ RAMIREZ, 
MUNICIPIO COTUÍ-0051

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2014

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 466.23 8 466.23

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 18,131,422.00 (15,570,289.17) 2,561,132.83 2,561,132.83

2015 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00

Total 18,131,422.00 (15,470,289.17) 2,661,132.83 2,561,132.83

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13360/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ZAMBRANA ABAJO, 
MUNICIPIO COTUÍ-0053

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2014

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 964.23 6 964.23

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 21,153,326.00 (21,153,326.00) 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 21,153,326.00 (21,153,326.00) 0.00 0.00



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13418/3051
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMÍREZ (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles 
escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,270 estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Sanchez ramirez

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

32,639,321.18 32,639,321.18 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

196,841,532.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13418/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA COTUÍ 6, 
MUNICIPIO COTUÍ-0053

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANCHEZ 
RAMIREZ COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 GLENNIS ROSARIO MOREL 2324-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 1,888.95 10 1,888.95

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 7,852,328.81 7,852,328.81 7,852,328.81

2014 27,197,133.00 (13,990,870.86) 13,206,262.14 13,206,262.14

2015 0.00 13,210,000.00 1,629,269.77 11,580,730.23

2016 350,992.00 0.00 350,992.00 0.00

Total 27,548,125.00 7,071,457.95 23,038,852.72 32,639,321.18



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SANCHEZ 
RAMIREZ

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO PROF. JUAN BOSCH

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO PROF. JUAN BOSCH

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANCHEZ 
RAMIREZ COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 418 1 LICEO  CONSTRUIDO 16.00 3,760,583.50

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,760,583 3,760,583.50 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA CABALLERO - OCHO

Objetivo : 

CARRETERA CABALLERO - OCHO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANCHEZ 
RAMIREZ COTUÍ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 20659.29 CARRETERAS TERMINADAS 10.00 142,175,218.30

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

142,175,218 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA CRUCE DE CONTROBA - RINCON - JIMA ARRIBA - FANTINO

Objetivo : 

CARRETERA CRUCE DE CONTROBA - RINCON - JIMA 
ARRIBA - FANTINO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANCHEZ 
RAMIREZ FANTINO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 37186.722 CARRETERAS TERMINADAS 18.00 307,800,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

307,800,000 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA FANTINO - RINCON

Objetivo : 

CARRETERA FANTINO - RINCON

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANCHEZ 
RAMIREZ FANTINO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 37186.722 CARRETERAS TERMINADAS 18.00 307,802,659.35

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

307,802,659 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA FANTINO - CABALLERO

Objetivo : 

CARRETERA FANTINO - CABALLERO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANCHEZ 
RAMIREZ FANTINO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 61977.87 CARRETERAS TERMINADAS 30.00 141,757,272.94

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

141,757,273 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13726 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO FANTINO, PROVINCIA 
SÁNCHEZ RAMÍREZ

Objetivo : 

Aumentar el  Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de 
Bajos Ingresos en el Municipio Fantino, Provincia Sánchez 
Ramírez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.5.06  - Vivienda Social + 2014 2015

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA SANCHEZ 
RAMIREZ FANTINO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25103

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de 
la acción humana

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 312 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 80.00 77,974,256.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

77,974,256 77,974,256.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13387 Proyecto : REPARACIÓN PLAY DE BASEBALL Y FUTBOL, COTUI, PROVINCIA SANCHEZ 
RAMIREZ

Objetivo : 

REPARACION PLAY DE BASEBALL Y FUTBOL, 
COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02  - Servicios Recreativos y Deportivos 2014 2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES SANCHEZ 
RAMIREZ COTUÍ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo 
de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

 Jovenes 1500 Instalaciones Deportivas Reparadas 1,450.00 2,891,675.32

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,891,675 2,891,675.32 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13394 Proyecto : REHABILITACIÓN MULTIUSO MUNICIPIO CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ 
RAMIREZ

Objetivo : 

REHABILITACION MULTIUSO MUNICIPIO CEVICOS, 
PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02  - Servicios Recreativos y Deportivos 2014 2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES SANCHEZ 
RAMIREZ CEVICOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo 
de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

 Jovenes 2500 Instalaciones Deportivas Construidas 1,296.00 3,961,860.75

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,961,861 3,961,860.75 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Santiago 
Rodríguez 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agricultura y 
Agroindustria 

157.88 126,311 1,249.90 



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Santiago 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Industria, Pecuaria, y 
Turismo  

14,392.49 1,116,441 12,891.40 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SANTIAGO

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12560/2064
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 46 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA SANTIAGO 

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 45 Planteles escolares con 868 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 15,598 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santiago

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

2,214,779,311.68 2,079,527,883.78 135,251,427.90 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

2,866,263,482.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS PALOMAS, MUNICIPIO 
LICEY AL MEDIO-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO LICEY AL MEDIO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 SANTA PEÑA PEREZ 1389-2012 33,117,354.85 0.00 33,117,354.85 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 0.00 17 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (9,543,556.12) 26,493,883.88 26,493,883.88

2014 0.00 24,747,772.27 24,747,772.27 24,747,772.27

2015 0.00 10,321,814.08 3,010,187.33 7,311,626.75

2016 4,098,139.00 0.00 4,098,139.00 4,071,448.21

Total 40,135,579.00 25,526,030.23 58,349,982.48 62,624,731.11

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0077

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO EMILIO PRUD´HOMME, MUNICIPIO 
SANTIAGO-0077

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 DIOSMEL SANTIAGO TEJADA FERMIN 565-2013 35,271,267.82 0.00 35,271,267.82 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 0.00 13 1,534.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 30,031,200.00 5,240,067.82 35,271,267.82 35,271,267.82

2014 0.00 32,910,834.87 32,910,110.06 32,910,834.87

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 30,031,200.00 38,150,902.69 68,181,377.88 68,182,102.69



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA LICEY AL MEDIO, MUNICIPIO 
LICEY AL MEDIO-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO LICEY AL MEDIO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 SALVADOR ANTONIO RAMIREZ PEÑA 1488-2012 37,393,250.65 0.00 37,393,250.65 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 0.00 12 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (27,727,828.75) 8,309,611.25 8,309,611.25

2014 0.00 33,236,847.98 33,236,569.72 33,236,847.98

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 36,037,440.00 5,509,019.23 41,546,180.97 41,546,459.23

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0078

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO LA OTRA BANDA, MUNICIPIO SANTIAGO-
0078

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 EDWARD MANUEL MORETA ROSARIO 566-2013 70,978,168.05 0.00 70,978,168.05 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

21 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (41,703,342.99) 24,365,588.63 30,371,537.01

2014 0.00 20,512,119.85 20,512,119.85 20,512,119.85

2015 10,562.00 17,557,318.59 63,763.67 17,504,116.92

2016 391,956.00 0.00 391,956.00 0.00

Total 72,477,398.00 (3,633,904.55) 45,333,428.15 68,387,773.78



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DE LA PALOMA, MUNICIPIO LICEY AL 
MEDIO-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO LICEY AL MEDIO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 VICTOR MANUEL POLANCO 1424-2012 57,150,130.78 0.00 57,150,130.78 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 0.00 24 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (49,096,084.61) 22,978,795.39 22,978,795.39

2014 0.00 16,848,133.04 16,344,012.61 16,848,133.04

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 72,074,880.00 (32,247,951.57) 39,322,808.00 39,826,928.43

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0082

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO SAN FRANCISCO DE JACAGUA, MUNICIPIO 
SANTIAGO-0082

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ORLANDO MARINO CASTELLANOS REYES 1497-2012 38,259,304.36 0.00 38,259,304.36 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 0.00 16 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (32,658,266.33) 15,391,653.67 15,391,653.67

2014 0.00 30,284,520.03 30,284,520.03 30,284,520.03

2015 0.00 13,644,785.92 19,749.04 13,625,036.88

Total 48,049,920.00 11,271,039.62 45,695,922.74 59,301,210.58



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA CALLE ARENOSO, MUNICIPIO 
PUÑAL-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO PUÑAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MARCOS ELIAS RODRIGUEZ RAMIREZ 1544-2012 57,150,130.70 0.00 57,150,130.70 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 0.00 24 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (48,384,579.62) 23,690,300.38 23,690,300.38

2014 0.00 26,397,105.07 26,395,994.30 26,397,105.07

2015 0.00 9,333,366.34 342,086.87 8,991,279.47

2016 0.00 3,200,000.00 3,200,000.00 3,009,350.98

Total 72,074,880.00 (9,454,108.21) 53,628,381.55 62,088,035.90

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0083

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO YAGUITA DE PASTOR 1, MUNICIPIO 
SANTIAGO-0083

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MILDRED ELEONORA TEJADA HERRERA DE 
ROQUE 1492-2012 57,150,130.78 0.00 57,150,130.78 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 0.00 22 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (20,348,535.38) 45,720,104.62 45,720,104.62

2014 0.00 9,112,925.41 9,112,925.41 9,112,925.41

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 66,068,640.00 (11,235,609.97) 54,833,030.03 54,833,030.03



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION POLITÉCNICO GUAYABAL, MUNICIPIO PUÑAL-
0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO PUÑAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ SANTIAGO 1475-2012 58,078,938.35 0.00 58,078,938.35 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 0.00 29 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (25,611,829.32) 46,463,050.68 46,463,050.68

2014 0.00 11,357,789.92 11,357,789.92 11,357,789.92

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 72,074,880.00 (14,254,039.40) 57,820,840.60 57,820,840.60

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0084

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION POLITECNICO  LOS RIELES, MUNICIPIO 
SANTIAGO-0084

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 EDMUNDO ANTONIO CRUZ GONZALEZ 562-2013 64,905,714.70 0.00 64,905,714.70 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

26 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (30,246,752.75) 41,828,127.25 41,828,127.25

2014 0.00 48,439,380.98 48,438,907.88 48,439,380.98

2015 0.00 20,124,167.06 39,268.23 20,084,898.83

Total 72,074,880.00 38,316,795.29 90,306,303.36 110,352,407.06



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PEKIN, MUNICIPIO SANTIAGO-
0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RAYMEL RAFAEL INFANTE ROZON 563-2013 69,034,818.91 0.00 69,034,818.91 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 0.00 22 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 8,972,418.91 69,034,818.91 69,034,818.91

2014 0.00 39,594,535.73 39,594,535.73 39,594,535.73

2015 0.00 7,551,532.08 3,386,511.21 4,165,020.87

Total 60,062,400.00 56,118,486.72 112,015,865.85 112,794,375.51

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0086

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CANCA LA PIEDRA, MUNICIPIO 
TAMBORIL-0086

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO TAMBORIL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 VIVIANA MARIA RODRIGUEZ ROJAS 1669-2012 57,746,123.95 0.00 57,746,123.95 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 0.00 0 2,230.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (40,403,696.03) 25,664,943.97 25,664,943.97

2014 0.00 26,480,046.34 26,475,705.87 26,480,046.34

2015 0.00 11,925,763.86 69.95 11,925,693.91

2016 587,933.00 0.00 587,933.00 0.00

Total 66,656,573.00 (1,997,885.83) 52,728,652.79 64,070,684.22



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0059

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA  CRUCE DE JACAGUA, 
MUNICIPIO SANTIAGO-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 LIZA CRISTAL DIAZ DOMINGUEZ 558-2013 70,978,160.05 0.00 70,978,160.05 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 0.00 26 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (26,333,399.08) 45,741,480.92 45,741,480.92

2014 0.00 41,239,083.37 41,238,506.29 41,239,083.37

2015 0.00 4,033,062.23 0.00 4,033,062.23

Total 72,074,880.00 18,938,746.52 86,979,987.21 91,013,626.52

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0087

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA TAMBORIL 2, MUNICIPIO 
TAMBORIL-0087

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO TAMBORIL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ANA MARINA MENDEZ VICTORIA 1668-2012 57,746,123.95 0.00 57,746,123.95 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 0.00 0 2,750.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (40,403,696.02) 25,664,943.98 25,664,943.98

2014 0.00 4,675,915.28 4,675,915.28 4,675,915.28

2015 0.00 5,000,000.00 78,739.25 4,921,260.75

2016 470,347.00 7,000,000.00 7,470,347.00 7,173,922.36

Total 66,538,987.00 (23,727,780.74) 37,889,945.51 42,436,042.37



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0060

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA  GUARABO 1, MUNICIPIO 
SANTIAGO-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ROSA MAGDALENA FELIZ VASQUEZ 1425-2012 57,150,130.78 0.00 57,150,130.78 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 0.00 25 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (47,543,322.46) 24,531,557.54 24,531,557.54

2014 0.00 28,805,922.11 26,890,032.65 28,805,922.11

2015 0.00 9,800,000.00 60,940.71 9,739,059.29

Total 72,074,880.00 (8,937,400.35) 51,482,530.90 63,076,538.94

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0089

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION POLITÉCNICO TAMBORIL, MUNICIPIO 
TAMBORIL-0089

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO TAMBORIL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 BERNARDO PEREZ CASTILLO 571-2013 46,401,348.72 0.00 46,401,348.72 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 0.00 0 1,900.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (18,146,828.60) 29,903,091.40 29,903,091.40

2014 0.00 67,451,177.42 67,449,200.01 67,451,177.42

2015 0.00 5,181,766.30 0.00 5,181,766.30

Total 48,049,920.00 54,486,115.12 97,352,291.41 102,536,035.12



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA  HATO DEL YAQUE 1, 
MUNICIPIO SANTIAGO-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MANUEL ANTONIO NUNEZ CEPEDA 1491-2012 51,494,515.34 0.00 51,494,515.34 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 0.00 21 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (18,866,787.73) 41,195,612.27 41,195,612.27

2014 0.00 14,284,834.94 14,284,834.94 14,284,834.94

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 60,062,400.00 (4,581,952.79) 55,480,447.21 55,480,447.21

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0090

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA TAMBORIL 1, MUNICIPIO 
TAMBORIL-0090

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO TAMBORIL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CHARLIS JOSE BETANCES CRUZ 570-2013 57,764,371.44 0.00 57,764,371.44 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

23 0.00 23 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (22,836,471.74) 37,225,928.26 37,225,928.26

2014 0.00 45,975,805.39 45,916,019.72 45,975,805.39

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 60,062,400.00 23,139,333.65 83,141,947.98 83,201,733.65



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0063

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA  LA OTRA BANDA, MUNICIPIO 
SANTIAGO-0063

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RIU CONSTRUCTORA SRL 1422-2012 57,150,130.78 0.00 57,150,130.78 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 0.00 24 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (15,835,096.64) 56,239,783.36 56,239,783.36

2014 0.00 2,131,756.76 2,131,756.76 2,131,756.76

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 72,074,880.00 (13,703,339.88) 58,371,540.12 58,371,540.12

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0091

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA NAVARRETE 1, MUNICIPIO 
VILLA BISONO-0091

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO VILLA BISONO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 EVELIO BAUTISTA TORIBIO CRUZ 1578-2012 51,494,515.34 0.00 51,494,515.34 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 0.00 20 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (37,175,948.74) 22,886,451.26 22,886,451.26

2014 0.00 48,013,915.84 47,978,992.18 48,013,915.84

2015 0.00 2,900,000.00 50,410.49 2,849,589.51

Total 60,062,400.00 13,737,967.10 70,915,853.93 73,749,956.61



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0064

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CENTRO PEKIN, MUNICIPIO 
SANTIAGO-0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JOSE FERNANDO CABRERA MOREL 1487-2012 57,150,130.78 0.00 57,150,130.78 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 0.00 24 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (50,140,228.22) 21,934,651.78 21,934,651.78

2014 0.00 9,902,115.00 9,902,115.00 9,902,115.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 72,074,880.00 (40,238,113.22) 31,836,766.78 31,836,766.78

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0093

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA  PALMAR ABAJO, MUNICIPIO 
VILLA GONZALEZ-0093

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO VILLA 
GONZALEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JOSE RAMON CRUZ NICASIO 1490-2012 36,990,797.14 0.00 36,990,797.14 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 0.00 16 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (18,457,282.29) 26,426,895.52 29,592,637.71

2014 0.00 22,014,898.83 22,014,898.83 22,014,898.83

2015 0.00 4,230,640.53 0.00 4,230,640.53

2016 0.00 7,270,000.00 7,270,000.00 7,180,729.40

Total 48,049,920.00 15,058,257.07 55,711,794.35 63,018,906.47



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0065

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CIENFUEGOS 3, MUNICIPIO 
SANTIAGO-0065

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 LYNDA GIANNINA CASTILLO LUCIANO 1498-2012 51,494,515.34 0.00 51,494,515.34 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

21 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (60,062,400.00) 0.00 0.00

2014 0.00 23,555,595.82 23,554,747.44 23,555,595.82

2015 0.00 11,615,858.00 6,726.53 11,609,131.47

2016 391,956.00 0.00 391,956.00 0.00

Total 60,454,356.00 (24,890,946.18) 23,953,429.97 35,164,727.29

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0095

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA GONZALEZ OESTE, 
MUNICIPIO VILLA GONZALEZ-0095

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO VILLA 
GONZALEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 VICTOR FONDEUR & ASOCS, SRL 1545-2012 36,990,797.14 0.00 36,990,797.14 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (27,769,724.27) 20,280,195.73 20,280,195.73

2014 0.00 17,503,102.85 17,503,102.85 17,503,102.85

2015 0.00 4,098,762.46 8,344.17 4,090,418.29

Total 48,049,920.00 (6,167,858.96) 37,791,642.75 41,873,716.87



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0066

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CIENFUEGOS 6, MUNICIPIO 
SANTIAGO-0066

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JUAN ALBERTY SANCHEZ HERNANDEZ 1489-2012 51,494,515.34 0.00 51,494,515.34 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 0.00 21 2,345.06

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (39,554,244.55) 20,508,155.45 20,508,155.45

2014 0.00 14,633,796.91 14,633,796.91 14,633,796.91

2015 0.00 10,301,210.48 0.00 10,301,210.48

2016 0.00 6,255,894.00 6,255,894.00 6,255,893.67

Total 60,062,400.00 (8,363,343.16) 41,397,846.36 51,699,056.51

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0096

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION POLITÉCNICO VILLA GONZÁLEZ, MUNICIPIO 
VILLA GONZALEZ-0096

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO VILLA 
GONZALEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 LUIS ANTONIO HENRIQUEZ CRUZ 1496-2012 41,131,255.14 0.00 41,131,255.14 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 0.00 15 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 42,043,680.00 (20,465,732.93) 21,577,947.07 21,577,947.07

2014 0.00 20,741,600.33 20,741,600.33 20,741,600.33

2015 0.00 7,084,137.36 0.00 7,084,137.36

Total 42,043,680.00 7,360,004.76 42,319,547.40 49,403,684.76



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0067

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CIENFUEGOS 7, MUNICIPIO 
SANTIAGO-0067

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ANGEL ALFONSO DOLORES MARTINEZ 
TORRES 1423-2012 51,494,515.34 0.00 51,494,515.34 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 0.00 21 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (17,782,640.64) 42,279,759.36 42,279,759.36

2014 0.00 4,553,758.38 4,553,758.38 4,553,758.38

2015 0.00 5,022,207.83 0.00 5,022,207.83

Total 60,062,400.00 (8,206,674.43) 46,833,517.74 51,855,725.57

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0097

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN LICEO PALMAR ARRIBA EN EL MUNICIPIO VILLA 
GONZALEZ-0097

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO VILLA 
GONZALEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 SANDY JOEL RODRIGUEZ GUTIERREZ 569-2013 40,564,595.43 0.00 40,564,595.43 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 0.00 12 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 45,741,597.19 45,741,597.19 45,741,597.19

2014 0.00 38,701,929.48 38,701,929.48 38,701,929.48

2015 0.00 12,382,486.12 0.00 12,382,486.12

2016 4,493,815.00 0.00 4,493,815.00 4,493,815.00

Total 4,493,815.00 96,826,012.79 88,937,341.67 101,319,827.79



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0070

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA MAGISTERIAL, 
MUNICIPIO SANTIAGO-0070

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 PABLO RAFAEL ABINADER MORROBEL 1478-2012 51,494,515.34 0.00 51,494,515.34 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 0.00 21 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (18,866,787.73) 41,195,612.27 41,195,612.27

2014 0.00 5,005,543.41 5,005,543.41 5,005,543.41

2015 0.00 5,320,000.00 9,881.41 5,310,118.59

Total 60,062,400.00 (8,541,244.32) 46,211,037.09 51,511,274.27

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0098

Sub Proyecto (obra) : CONSTRCCIÓN LICEO SAN JOSE AFUERA EN EL MUNICIPO 
SANTIAGO-0098

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ANGEL CONCEPCION & ASOCIADOS, S.R.L. 1575-2012 16,771,639.87 30,415,838.00 47,187,477.87 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 0.00 8 1,057.86

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 13,417,311.90 13,417,311.90 13,417,311.90

2014 0.00 7,803,092.38 7,803,092.38 7,803,092.38

2015 0.00 2,187,167.69 0.00 2,187,167.69

Total 0.00 23,407,571.97 21,220,404.28 23,407,571.97



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0072

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO  HATO DEL YAQUE 2, MUNICIPIO 
SANTIAGO-0072

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 YOHANSY EXPEDITO RODRIGUEZ CABRERA 1421-2012 41,368,532.60 0.00 41,368,532.60 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 0.00 19 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (20,961,333.92) 33,094,826.08 33,094,826.08

2014 0.00 14,868,641.39 14,868,641.39 14,868,641.39

2015 0.00 1,271,717.72 0.00 1,271,717.72

Total 54,056,160.00 (4,820,974.81) 47,963,467.47 49,235,185.19

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0100

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN CE TV SALOME UREÑA EN EL MUNICIPIO 
SANTIAGO-0100

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RUDY ANTONIO CASTILLO TAVERAS 1494-2012 31,955,553.19 0.00 31,955,553.19 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 0.00 9 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 25,564,426.55 25,564,426.55 25,564,426.55

2014 0.00 13,592,471.25 13,592,471.25 13,592,471.25

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 39,156,897.80 39,156,897.80 39,156,897.80



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0073

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO ARROYO HONDO, MUNICIPIO SANTIAGO-
0073

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAFAEL JULIAN CABRERA ESPINAL 1493-2012 57,150,130.78 0.00 57,150,130.78 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (50,484,830.60) 21,590,049.40 21,590,049.40

2014 0.00 31,164,114.90 31,164,114.90 31,164,114.90

2015 0.00 22,437,639.43 41,182.05 22,396,457.38

Total 72,074,880.00 3,116,923.73 52,795,346.35 75,150,621.68

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0103

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN LICEO PALMAR ABAJO MUNICIPIO VILLA 
GONZALEZ-0103

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO VILLA 
GONZALEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 HOSTOS NICOLAS HERMON SANCHEZ 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 15,647,848.84 15,647,848.84 15,647,848.84

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 15,647,848.84 15,647,848.84 15,647,848.84



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0074 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO CANABACOA, MUNICIPIO SANTIAGO-0074

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JULIO CESAR SANTOS VARGAS 559-2013 34,723,249.59 0.00 34,723,249.59 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

12 0.00 15 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (1,314,190.41) 34,723,249.59 34,723,249.59

2014 0.00 7,017,520.22 7,017,520.22 7,017,520.22

2015 0.00 3,387,171.10 0.00 3,387,171.10

Total 36,037,440.00 9,090,500.91 41,740,769.81 45,127,940.91

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0105 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA CE MARIA ELENA CRUZ-0105

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JOSE ANTONIO TAPIA RODRIGUEZ 1476-2012 41,131,295.14 0.00 41,131,295.14 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 0.00 12 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 32,905,036.11 32,905,036.11 32,905,036.11

2014 0.00 13,644,310.36 13,644,310.36 13,644,310.36

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 46,549,346.47 46,549,346.47 46,549,346.47



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12560/0075

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO CIENFUEGOS 2, MUNICIPIO SANTIAGO-
0075

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JORGE RINCON REYNOSO 1479-2012 58,051,497.47 0.00 58,051,497.47 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

25 0.00 100 3,081.74

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (50,144,314.29) 21,930,565.71 21,930,565.71

2014 0.00 42,870,525.61 42,870,525.61 42,870,525.61

2015 0.00 11,139,621.51 4,815,000.00 6,324,621.51

Total 72,074,880.00 3,865,832.83 69,616,091.32 71,125,712.83



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12561/2065
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 4 PLANTELES ESCOLARES 
EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriquez.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 4 Planteles escolares con 88 aulas de diseño estándar para los niveles 
de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad 
y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,624 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santiago rodriguez

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

220,094,998.08 215,991,447.93 4,103,550.15 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

188,808,293.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12561/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA MONCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE MONCIÓN-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriquez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO MONCION

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RICHARD LOPEZ VALERIO 1327-2012 62,112,968.01 36,504,133.00 98,617,101.01 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

17 3,100.00 18 3,174.65

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (37,958,164.56) 28,110,475.44 28,110,475.44

2014 0.00 26,615,942.14 26,615,942.14 26,615,942.14

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 66,068,640.00 (11,342,222.42) 54,726,417.58 54,726,417.58

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12561/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA SANTIAGO RODRÍGUEZ EN 
EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriquez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SAN IGNACIO DE 
SABANETA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN 1354-2012 70,716,293.95 3,760.00 70,720,053.95 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 3,700.00 23 3,759.61

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 78,081,120.00 (61,088,401.40) 16,992,718.60 16,992,718.60

2014 0.00 24,755,680.98 24,755,680.98 24,755,680.98

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 7,969,544.00 0.00 7,969,544.00 0.00

Total 86,050,664.00 (36,332,720.42) 49,717,943.58 41,748,399.58



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12561/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE LICEO SANTIAGO RODRÍGUEZ EN EL 
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriquez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SAN IGNACIO DE 
SABANETA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 GUSTAVO RAFAEL GUZMAN VALERIO 1301-2012 41,368,532.60 2,777.00 41,371,309.60 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

17 3,100.00 17 2,776.70

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (12,687,627.40) 41,368,532.60 41,368,532.60

2014 0.00 15,161,597.30 15,161,597.30 15,161,597.30

2015 0.00 8,168,602.48 4,071,771.54 4,096,830.94

2016 4,832,633.00 0.00 4,832,633.00 0.00

Total 58,888,793.00 10,642,572.38 65,434,534.44 60,626,960.84

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12561/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA LOS ALMÁCIGOS EN EL 
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VILLA LOS ALMACIGOS-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriquez.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO VILLA LOS 
ALMACIGOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 EDUARDO JOSE ANT. NUÑEZ HIDALGO 1326-2012 61,812,567.65 2,358.00 61,814,925.65 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 3,700.00 20 3,759.61

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (33,596,008.62) 32,472,631.38 32,472,631.38

2014 0.00 26,417,038.55 26,276,969.19 26,417,038.55

2015 0.00 10,676,500.00 6,572,949.85 4,103,550.15

2016 5,571,400.00 0.00 5,571,400.00 0.00

Total 71,640,040.00 3,497,529.93 70,893,950.42 62,993,220.08



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12594/2097
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN  Y REHABILITACION DE 12 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SANTIAGO

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 12  Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 91
 aulas y se construirán 51 aulas nuevas, para un total de aulas de 142 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,448 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santiago

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

196,664,868.98 135,084,707.12 61,580,161.86 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

277,764,481.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12594/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ELENA AMADIZ, MUNICIPIO LICEY AL 
MEDIO-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO LICEY AL MEDIO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 DOMINGO LUNA 574-2013 10,050,575.76 0.00 10,050,575.76 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

2 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 0.00 6,006,240.00 6,006,240.00

2014 0.00 7,932,583.10 7,932,256.42 7,932,583.10

2015 19,594.00 2,400,000.00 28,997.98 2,390,596.02

2016 1,371,844.00 0.00 1,371,844.00 0.00

Total 7,397,678.00 10,332,583.10 15,339,338.40 16,329,419.12

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12594/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. JUAN BOSCH , MUNICIPIO SAN JOSE 
DE LAS MATAS-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SAN JOSE DE 
LAS MATAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JUAN ANDRES PAULINO ROJAS 579-2013 25,218,505.25 0.00 25,218,505.25 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 0.00 17 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 7,199,785.25 25,218,505.25 25,218,505.25

2014 0.00 7,541,493.50 7,541,493.50 7,541,493.50

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 18,018,720.00 14,741,278.75 32,759,998.75 32,759,998.75



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12594/0054 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MARIA MIRANDA, MUNICIPIO PUÑAL-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO PUÑAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MANUEL LEONARDO DE LA ROSA 
SALDIVAR 575-2013 10,857,806.12 0.00 10,857,806.12 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 0.00 6,006,240.00 6,006,240.00

2014 0.00 9,800,513.00 9,799,911.51 9,800,513.00

2015 0.00 1,233,073.73 0.00 1,233,073.73

2016 587,933.00 802,978.90 1,390,911.90 802,978.90

Total 6,594,173.00 11,836,565.63 17,197,063.41 17,842,805.63

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12594/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA AURA MARINA SANTANA, MUNICIPIO 
TAMBORIL-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO TAMBORIL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JUAN MANUEL ABREU MAÑANA 582-2013 17,059,168.49 0.00 17,059,168.49 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 0.00 4 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 8,049,808.49 17,059,168.49 17,059,168.49

2014 0.00 8,241,612.61 8,239,880.98 8,241,612.61

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 9,009,360.00 16,291,421.10 25,299,049.47 25,300,781.10



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12594/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA SABANA IGLESIA, MUNICIPIO SABANA 
IGLESIA-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SABANA 
IGLESIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CARLOS BRAULIO RIVAS REYES 576-2013 21,826,635.93 0.00 21,826,635.93 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 0.00 6 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 3,807,915.93 21,826,635.93 21,826,635.93

2014 0.00 8,187,369.98 5,807,427.34 8,187,369.98

2015 0.00 6,888,413.54 486,219.27 6,402,194.27

Total 18,018,720.00 18,883,699.45 28,120,282.54 36,416,200.18

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12594/0063

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BASICA FERNANDO VALERIO MUNICIPIO 
SAN JOSÉ DE LAS MATAS-0063

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SAN JOSE DE 
LAS MATAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 LEIDY FRANCISCA PERALTA MARTINEZ 578-2013 30,693,931.18 0.00 30,693,931.18 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 0.00 10 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 17,052,183.99 17,052,183.99 17,052,183.99

2014 0.00 15,134,425.73 15,134,425.73 15,134,425.73

2015 0.00 3,747,195.02 0.00 3,747,195.02

Total 0.00 35,933,804.74 32,186,609.72 35,933,804.74



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12594/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LUIS MARIA PIETER, MUNICIPIO SABANA 
IGLESIA-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SABANA 
IGLESIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RAFAEL MARINO GUZMAN ACOSTA 577-2013 21,730,426.61 0.00 21,730,426.61 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 0.00 14 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 9,717,946.61 21,730,426.61 21,730,426.61

2014 0.00 8,415,163.94 4,499,666.81 8,415,163.94

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 0.00 2,478,451.00 2,478,451.00 1,936,268.91

Total 12,012,480.00 20,611,561.55 28,708,544.42 32,081,859.46



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12595/2098
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 4 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriquez

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 4 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 37 
aulas y se construirán 22 aulas nuevas, para un total de aulas de 59 de diseño estándar para los niveles de inicial, 
básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,888 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santiago rodriguez

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

152,585,426.40 148,885,426.40 3,700,000.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

93,862,139.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12595/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LAGUNA DE CENOVÍ, MUNICIPIO 
MONCION-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriquez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO MONCION

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ROSMERY GOMEZ MARTINEZ 585-2013 33,502,967.11 0.00 33,502,967.11 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

6 0.00 6 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 0.00 18,018,720.00 18,018,720.00

2014 0.00 11,859,951.79 11,688,898.80 11,859,951.79

2015 0.00 8,210,040.01 245.23 8,209,794.78

2016 783,911.00 0.00 783,911.00 0.00

Total 18,802,631.00 20,069,991.80 30,491,775.03 38,088,466.57

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12595/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA SAN JOSE, MUNICIPIO SAN IGNACIO DE 
SABANETA-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriquez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SAN IGNACIO DE 
SABANETA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RAMELDYS DE LOS SANTOS MARTE 
ESTEVEZ 588-2013 19,750,808.75 20,674,004.00 40,424,812.75 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

3 1,037.45 9 1,037.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 5,967,471.48 14,976,831.48 14,976,831.48

2014 0.00 8,437,522.58 8,437,522.58 8,437,522.58

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 532,249.00 0.00 532,249.00 0.00

Total 9,541,609.00 14,404,994.06 23,946,603.06 23,414,354.06



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12595/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL GUANAL, MUNICIPIO SAN IGNACIO DE 
SABANETA-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriquez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SAN IGNACIO DE 
SABANETA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JUAN BAUTISTA MADERA MADERA 586-2013 18,817,934.66 19,518,621.00 38,336,555.66 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

3 1,037.45 9 1,037.45

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 5,449,208.14 14,458,568.14 14,458,568.14

2014 0.00 14,965,318.92 11,965,318.92 14,965,318.92

2015 0.00 3,100,000.00 7,487.58 3,092,512.42

2016 3,092,512.00 0.00 3,092,512.00 0.00

Total 12,101,872.00 23,514,527.06 29,523,886.64 32,516,399.48

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12595/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JOSE MARIA SERRA, MUNICIPIO SAN 
IGNACIO DE SABANETA-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriquez

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SAN IGNACIO DE 
SABANETA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 José Miguel Baez Liberata 587-2013 37,144,100.37 28,973,778.00 66,117,878.37 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 0.00 35 2,907.52

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 30,031,200.00 7,112,900.37 37,144,100.37 37,144,100.37

2014 0.00 17,753,886.45 14,013,886.45 17,753,886.45

2015 0.00 3,800,000.00 131,780.53 3,668,219.47

2016 3,668,219.00 0.00 3,668,219.00 0.00

Total 33,699,419.00 28,666,786.82 54,957,986.35 58,566,206.29



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13070/2640
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 10 ESTANCIAS 
INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTIAGO

Objetivo
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera 
infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin 
desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Descripción
Construcción de 14 Estancias Infantiles en la provincia Santiago en el municipio Santiago de los 
caballeros.Características de la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, 
enfermería, etc.2. Equipamiento de 14 Estancias infantiles en la provincia Santiago en el municipio Santiago de 
los Caballeros. Se dotara del equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la 
permanencia y cuidado en el centro. Educativos-tecnologicos, recreativos, de cuidado y descanso.• Ludotecas; • 
Bibliotecas infantiles; • Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • 
Estantes; • Mobiliario de oficina• Juegos infantiles: toboganes etc.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,079 Personas

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santiago

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

137,247,090.06 41,938,566.67 95,308,523.39 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

733,823,015.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13070/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL CIENFUEGOS CENTRO-
ESTE, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS-0051

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ FERMIN 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 9,565,270.45 5,828,766.66 9,565,270.45

2015 25,459,094.00 0.00 6,566,742.02 18,892,351.98

Total 25,459,094.00 16,130,459.34 18,960,697.57 35,022,811.32

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13070/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL NAVARRETE, MUNICIPIO 
DE VILLA BISONO-0058

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Terminada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO VILLA BISONO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

MANUEL ERNESTO ORTIZ DURAN 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 21,286,296.62 21,285,595.93 21,286,296.62

2015 19,098,789.00 (9,153,339.02) 6,745,554.46 3,199,895.52

Total 19,098,789.00 18,698,146.49 34,596,339.28 31,051,381.03



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13070/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LA OTRA BANDA, 
MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS-0056

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 FERNANDO PERALTA POLONIA 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 19,980,000.00 19,980,000.00 19,980,000.00

2014 0.00 6,417,369.14 3,906,655.91 6,417,369.14

2015 25,459,094.00 (10,000,000.00) 7,729,470.10 7,729,623.90

2016 969,600.00 4,046,000.00 5,015,600.00 0.00

Total 26,428,694.00 20,443,369.14 36,631,726.01 34,126,993.04

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13070/0059

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL REPARTO PERALTA, 
MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS-0059

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 YAHAIRA ALTAGRACIA MORFE 
DOMINGUEZ 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,565,188.89 6,565,188.89 6,565,188.89

2014 0.00 19,294,555.25 12,535,425.72 19,294,555.25

2015 20,487,369.00 0.00 9,301,208.47 11,186,160.53

Total 20,487,369.00 25,859,744.14 28,401,823.08 37,045,904.67



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13417/3060
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles 
escolares

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 29,220 estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santiago

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

216,209,367.83 197,760,026.12 18,449,341.71 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

2,530,479,190.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13417/0075

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO HATO MAYOR, 
MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS-0075

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 PRIAMO CASIANO REYES MARTINEZ 2352-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 14,694,644.43 14,694,644.43 14,694,644.43

2014 72,525,689.00 (28,731,882.77) 36,593,806.23 43,793,806.23

2015 40,260,846.00 0.00 11,485,888.74 28,774,957.26

Total 112,786,535.00 (14,037,238.34) 62,774,339.40 87,263,407.92

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13417/0094

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NAVARRETE 2, 
MUNICIPIO VILLA BISONÓ-0094

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO VILLA BISONO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 ARIDYS MIGUEL HERNANDEZ REINOSO 2360-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 12,617,390.02 12,617,390.02 12,617,390.02

2014 60,438,074.00 (30,203,518.85) 30,234,392.32 30,234,555.15

2015 34,569,519.00 0.00 12,349,793.67 22,219,725.33

2016 350,992.00 0.00 350,992.00 0.00

Total 95,358,585.00 (17,586,128.83) 55,552,568.01 65,071,670.50



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13417/0078

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MONTE 
ADENTRO-PARADA VIEJA, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS-0078

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua 
mediante la construcción de planteles escolares

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 RAYMUNDO PARRA CORDERO 2344-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 12,146,254.33 12,146,254.33 12,146,254.33

2014 54,394,267.00 (30,548,619.73) 23,845,647.27 23,845,647.27

2015 33,278,687.00 0.00 5,396,299.19 27,882,387.81

2016 1,988,957.00 2,975,000.00 4,963,957.00 0.00

Total 89,661,911.00 (15,427,365.40) 46,352,157.79 63,874,289.41



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SANTIAGO

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO CANADA

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO CANADA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO SAN JOSE DE 
LAS MATAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 314 1 LICEO  CONSTRUIDO 16.00 2,650,879.44

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,650,879 2,650,879.44 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CRUCE DEL PEDREGAL - SAN JOSE DE LAS MATAS

Objetivo : 

CRUCE DEL PEDREGAL - SAN JOSE DE LAS MATAS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO SAN JOSE DE 
LAS MATAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 20659.29 CARRETERAS TERMINADAS 10.00 80,868,192.70

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

80,868,193 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Reconstrucción de las Calles del Municipio de Villa González

Objetivo : 

Reconstrucción de las Calles del Municipio de Villa 
González

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO VILLA 
GONZALEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Calles Reconstruidas 17,157,440.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

17,157,440 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA CIENAGA - DELGADA

Objetivo : 

CARRETERA LA CIENAGA - DELGADA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO
SANTIAGO DE 

LOS 
CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 34542.33288 CARRETERAS TERMINADAS 16.72 237,716,965.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

237,716,965 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCIONES VARIAS AGUA POTABLE

Objetivo : 

CONSTRUCCIONES VARIAS AGUA POTABLE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2014 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 12300 Proyectos de Agua Potable Construido 3.00 3,437,218.20

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,437,218 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CIRCUNVALACION SANTIAGO

Objetivo : 

CIRCUNVALACION SANTIAGO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO
SANTIAGO DE 

LOS 
CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 198329.184 CARRETERAS TERMINADAS 96.00 6,303,294,547.10

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

6,303,294,547 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCIONES VARIAS AGUA RESIDUALES

Objetivo : 

CONSTRUCCIONES VARIAS AGUA RESIDUALES

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2014 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 12300 Proyectos de Aguas Residuales 
Construidos 6.00 2,019,075.90

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,019,076 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SANTIAGO - NAVARRETE

Objetivo : 

CARRETERA SANTIAGO - NAVARRETE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO
SANTIAGO DE 

LOS 
CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 72885.97512 CARRETERAS TERMINADAS 35.28 285,302,983.85

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

285,302,984 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION DE REGISTROS

Objetivo : 

CONSTRUCCION DE REGISTROS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2014 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 12300 Proyectos de Registros Construidos 27.00 489,102.42

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

489,102 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SABANA IGLESIAS - EL CAIMITO

Objetivo : 

CARRETERA SABANA IGLESIAS - EL CAIMITO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO SABANA 
IGLESIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 39665.8368 CARRETERAS TERMINADAS 19.20 120,526,873.85

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

120,526,874 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PROLONGACION HATUEY

Objetivo : 

PROLONGACION HATUEY

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO
SANTIAGO DE 

LOS 
CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 14461.503 CARRETERAS TERMINADAS 7.00 1,337,705,702.97

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,337,705,703 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SANTIAGO - LICEY

Objetivo : 

CARRETERA SANTIAGO - LICEY

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO
SANTIAGO DE 

LOS 
CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 26443.8912 CARRETERAS TERMINADAS 12.80 103,511,286.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

103,511,286 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SANTIAGO - JANICO

Objetivo : 

CARRETERA SANTIAGO - JANICO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO
SANTIAGO DE 

LOS 
CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 69828.4002 CARRETERAS TERMINADAS 33.80 273,334,491.33

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

273,334,491 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA HIDROELECTRICA

Objetivo : 

CARRETERA LA HIDROELECTRICA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO
SANTIAGO DE 

LOS 
CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 9916.4592 CARRETERAS TERMINADAS 4.80 15,465,846.21

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

15,465,846 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA JANICO - SAN JOSE DE LAS MATAS

Objetivo : 

CARRETERA JANICO - SAN JOSE DE LAS MATAS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO JANICO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 17415.78147 CARRETERAS TERMINADAS 8.43 136,343,772.89

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

136,343,773 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA VENTANA

Objetivo : 

CARRETERA LA VENTANA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO SAN JOSE DE 
LAS MATAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 12395.574 CARRETERAS TERMINADAS 6.00 85,305,130.98

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

85,305,131 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SAJOMA - EL RUBIO

Objetivo : 

CARRETERA SAJOMA - EL RUBIO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO SAN JOSÉ DE 
LAS MATAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 42971.3232 CARRETERAS TERMINADAS 20.80 147,862,227.03

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

147,862,227 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA AGUAS CALIENTES

Objetivo : 

CARRETERA AGUAS CALIENTES

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO SAN JOSE DE 
LAS MATAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 17064.57354 CARRETERAS TERMINADAS 8.26 117,436,730.32

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

117,436,730 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SANTIAGO - SAJOMA

Objetivo : 

CARRETERA SANTIAGO - SAJOMA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO
SANTIAGO DE 

LOS 
CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 153498.5247 CARRETERAS TERMINADAS 74.30 528,180,935.98

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

528,180,936 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA CANCA LA PIEDRA - LICEY

Objetivo : 

CARRETERA CANCA LA PIEDRA - LICEY

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO TAMBORIL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 25204.3338 CARRETERAS TERMINADAS 12.20 92,258,898.44

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

92,258,898 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCIÓN (4TA.  ETAPA) REGULACIÓN DE CLIENTES LÍNEAS MT Y BT, 
SAJOMA - PUEBLO.

Objetivo : 

CONSTRUCCIÓN (4TA.  ETAPA) REGULACIÓN DE 
CLIENTES LÍNEAS MT Y BT, SAJOMA - PUEBLO.

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2007 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO SAN JOSÉ DE 
LAS MATAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 6200 1 PROYECTO DE CLIENTES 
REGULARIZADOS 95.00 336,819.39

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

336,819 336,819.39 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CANCA LA PIEDRA - CANCA LA REYNA

Objetivo : 

CANCA LA PIEDRA - CANCA LA REYNA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO TAMBORIL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 24377.9622 CARRETERAS TERMINADAS 11.80 89,234,016.52

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

89,234,017 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCIÓN CIRCUITO EXCLUSIVO PLANTA POTABILIZADORA LA NORIEGA-
CORAASAN (1RA. ETAPA).

Objetivo : 

CONSTRUCCIÓN CIRCUITO EXCLUSIVO PLANTA 
POTABILIZADORA LA NORIEGA-CORAASAN (1RA. 
ETAPA).

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2012 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 600 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 225.00 4,004,156.58

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,004,157 4,004,156.58 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CRUCE DE ENDY - SAN VICTOR

Objetivo : 

CRUCE DE ENDY - SAN VICTOR

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 7437.3444 CARRETERAS TERMINADAS 3.60 27,223,937.24

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

27,223,937 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCIÓN MINICENTRAL BRAZO DERECHO, NAVARRETE, PRVINCIA DE 
SANTIAGO

Objetivo : 

CONSTRUCCIÓN MINICENTRAL BRAZO DERECHO, 
NAVARRETE, PRVINCIA DE SANTIAGO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32101

Descripción End : Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor 
impacto ambiental, como solar y eólica

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 45000 1 MINICENTRAL HIDROELECTRICA 
CONSTRUIDA 2.70 166,400,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

166,400,000 166,400,000.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CRUCE DE ESTANCIA NUEVA - FORTALEZA

Objetivo : 

CRUCE DE ESTANCIA NUEVA - FORTALEZA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 7024.1586 CARRETERAS TERMINADAS 3.40 25,711,496.29

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

25,711,496 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD EL RODEO, JAIQUI  (2DA. ETAPA ).

Objetivo : 

ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD EL RODEO, 
JAIQUI  (2DA. ETAPA ).

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2008 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO SANTIAGO 

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 160 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 75.00 380,951.25

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

380,951 380,951.25 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELEVADO DE CIENFUEGOS

Objetivo : 

ELEVADO DE CIENFUEGOS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTIAGO
SANTIAGO DE 

LOS 
CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 13429.7 PUENTES TERMINADOS 1.00 1,233,066,739.45

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,233,066,739 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13079 Proyecto : REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO, PROVINCIA 
SANTIAGO

Objetivo : 

Mejorar el servicio de agua potable en Santiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2015

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
SANTIAGO SANTIAGO

SANTIAGO DE 
LOS 

CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 41249 1 PROYECTO DE ACUEDUCTO 
REHABILITADO 1,792.94 10,299,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

10,299,000 10,299,000.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10335 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 114 VIVIENDAS EN VILLA GONZÁLEZ 1 (CAF), 
PROVINCIA  SANTIAGO

Objetivo : 

 Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  114  familias de ingresos bajos y mínimos 
residentes en Villa González, Provincia  Santiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2012 2013

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA SANTIAGO VILLA 
GONZÁLEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 444 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 144.00 124,346,036.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

124,346,036 0.00 113,860,466.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13177 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO 
DE SANTIAGO

Objetivo : 

Mejorar el servicio de saneamiento en el municipio de 
Santiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2015

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO 

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 48200 SISTEMA DE COLECTORES 
CONSTRUIDOS 4,656.58 35,300,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

35,300,000 35,300,000.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10822 Proyecto : RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LOS CASTILLOS ESTANCIA NUEVA. 
BAITOA, LICEY AL MEDIO

Objetivo : 

El Objetivo del Proyecto es lograr la reconstrucción de 
nuevas vías debido a la situación que se encuentra estos 
caminos vecinales ya que con estos trabajos se mejorará la 
calidad de vida de más de 5,000 habitantes, quienes a diario 
utilizan estos caminos  vecinales para llegar a su destino, la 
disminución de las enfermedades causadas por las 
condiciones de estos caminos.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.6.01  - Transporte por carretera 2013 2014

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO  Provincia Municipio

Institución: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD SANTIAGO LICEY AL MEDIO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24201

Descripción End : Desarrollar asentamientos rurales concentrados, con fines de hacer más eficiente la provisión y acceso a los servicios públicos 
básicos y la gestión de riesgos

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 12000 Camino Vecinal Reconstruido 0.60 2,499,079.33

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,499,079 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13186 Proyecto : AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS 
MUNICIPIOS TAMBORIL Y LICEY, PROVINCIA SANTIAGO

Objetivo : 

Mejorar el servicio de alcantarillado sanitario en los 
municipios Tamboril y Licey, provincia Santiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2015

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
SANTIAGO SANTIAGO TAMBORIL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 53476 1 PROYECTO DE ALCANTARILLADO 
AMPLIADO 6,563.11 33,422,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

33,422,000 33,422,000.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13077 Proyecto : REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS, 
PROVINCIA SANTIAGO

Objetivo : 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbb

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2015

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
SANTIAGO SANTIAGO SAN JOSÉ DE 

LAS MATAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  No Registr

Descripción End : No Registrado

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 24991 1 PROYECTO DE ACUEDUCTO 
REHABILITADO 1.00 12,000,000.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

12,000,000 12,000,000.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13385 Proyecto : RESTAURACIÓN CARPETA ASFALTICA, SUMINISTRO Y APLICACION DE 
MATERIAL SINTETICO PISTA DE ATLETISMO, PROVINCIA SANTIAGO

Objetivo : 

RESTAURACION DE CARPETA ASFALTICA, 
SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL 
SINTETICO PISTA DE ATLETISMO, PROVINCIA 
SANTIAGO.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02  - Servicios Recreativos y Deportivos 2014 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES SANTIAGO SANTIAGO 

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo 
de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

 Jovenes 2500 1 PISTA DE ATLETISMO REPARADA 30,000.00 25,228,879.96

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

25,228,880 25,228,879.96 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13078 Proyecto : REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  
LA NORIEGA I Y VILLA GONZALEZ II, PROVINCIA SANTIAGO

Objetivo : 

Mejorar el servicio de agua potable  en la provincia Santiago.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03  - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado 2013 2015

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
SANTIAGO SANTIAGO VILLA 

GONZÁLEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

personas 881000 1 PROYECTO DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO REHABILITADAS 2.00 35,300,000.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

35,300,000 35,300,000.00 0.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Santo 
Domingo 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Industria, Comercio, 
Portuaria y Turismo 

22,666.63 2,384,036 9,507.67 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SANTO DOMINGO

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12562/2066
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 78 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO 

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 78 Planteles escolares con 1694 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 53,924 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santo domingo

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

2,788,567,819.18 2,389,822,788.62 398,745,030.56 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

4,670,762,100.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ANDRÉS NORTE 1 MUNICIPIO 
BOCA CHICA-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 NELLY MIRSY MATOS POPES 1504-2012 70,335,164.88 0.00 70,335,164.88 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (35,369,948.26) 36,704,931.74 36,704,931.74

2014 0.00 24,687,083.19 24,687,083.19 24,687,083.19

2015 0.00 10,780,914.86 0.00 10,780,914.86

Total 72,074,880.00 98,049.79 61,392,014.93 72,172,929.79

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0102

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GUARICANO 3 MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO NORTE-0102

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CESAR RAFAEL FELIZ URBAEZ 1469-2012 57,821,123.95 0.00 57,821,123.95 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 2,936.16 26 3,224.16

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (40,370,362.69) 25,698,277.31 25,698,277.31

2014 0.00 33,510,750.00 33,510,750.00 33,510,750.00

2015 0.00 4,531,413.71 0.00 4,531,413.71

2016 0.00 2,236,000.00 2,236,000.00 0.00

Total 66,068,640.00 (92,198.98) 61,445,027.31 63,740,441.02



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MARÍA CARO MUNICIPIO 
BOCA CHICA-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JULIO CESAR MELIAN GUILAMO 1385-2012 70,335,164.88 0.00 70,335,164.88 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (36,061,699.20) 36,013,180.80 36,013,180.80

2014 0.00 10,970,174.89 10,970,174.89 10,970,174.89

2015 0.00 1,930,000.00 15,290.12 1,914,709.88

Total 72,074,880.00 (23,161,524.31) 46,998,645.81 48,898,065.57

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0103

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SABANA PERDIDA (EMMA   
BALAGUER) MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0103

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 YSAIAS CABRERA HERNANDEZ 1460-2012 57,821,123.95 12,835,507.00 70,656,630.95 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 2,865.22 23 2,865.22

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (35,741,569.67) 30,327,070.33 30,327,070.33

2014 0.00 14,432,948.42 14,432,948.42 14,432,948.42

2015 0.00 5,481,000.00 1,976.74 5,479,023.26

2016 1,095,805.00 0.00 1,095,805.00 0.00

Total 67,164,445.00 (15,827,621.25) 45,857,800.49 50,239,042.01



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION  LICEO LA CALETA 1 MUNICIPIO BOCA CHICA-
0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ROBERTO FRANCISCO SAMBOY VALERIO 589-2013 57,741,767.00 30,046,279.54 87,788,046.54 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

28 1,400.00 28 1,792.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (14,333,113.00) 57,741,767.00 57,741,767.00

2014 0.00 34,046,231.77 34,046,231.77 34,046,231.77

2015 0.00 5,053,438.38 0.00 5,053,438.38

Total 72,074,880.00 24,766,557.15 91,787,998.77 96,841,437.15

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0104

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA VICTORIA 1 MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO NORTE-0104

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 LUISA GARCIA HIDALGO 1447-2012 56,720,212.69 0.00 56,720,212.69 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 3,245.36 0 3,245.36

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (46,865,896.58) 25,208,983.42 25,208,983.42

2014 0.00 26,780,135.33 26,780,135.33 26,780,135.33

2015 0.00 1,600,000.00 24,022.81 1,575,977.19

Total 72,074,880.00 (18,485,761.25) 52,013,141.56 53,565,095.94



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CHUCHO MUNICIPIO LOS 
ALCARRIZOS-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

LOS 
ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOAN DOMINGO GARCIA ACEVEDO 590-2013 48,760,770.13 32,143,275.51 80,904,045.64 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

21 1,050.00 21 1,344.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (28,638,792.58) 31,423,607.42 31,423,607.42

2014 0.00 39,216,088.57 39,193,049.92 39,216,088.57

2015 0.00 13,856,887.95 0.00 13,856,887.95

2016 0.00 2,930,364.00 2,930,364.00 2,930,363.93

Total 60,062,400.00 27,364,547.94 73,547,021.34 87,426,947.87

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0105

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CEUTA ABAJO MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO NORTE-0105

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAMSA Y ASOCIADOS SRL 1459-2012 55,885,029.29 0.00 55,885,029.29 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

29 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (33,322,659.56) 26,739,740.44 26,739,740.44

2014 0.00 27,353,524.62 26,413,911.93 27,353,524.62

2015 0.00 11,705,237.41 272,417.04 11,432,820.37

Total 60,062,400.00 5,736,102.47 53,426,069.41 65,526,085.43



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PARAISO MUNICIPIO LOS 
ALCARRIZOS-0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

LOS 
ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 LUIS MAURICIO SANG FUNG 591-2013 48,760,770.13 0.00 48,760,770.13 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (28,638,792.58) 31,423,607.42 31,423,607.42

2014 0.00 55,658,341.97 55,658,341.97 55,658,341.97

2015 261,909.00 4,037,087.26 0.00 4,298,996.26

Total 60,324,309.00 31,056,636.65 87,081,949.39 91,380,945.65

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0107

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION  LICEO SABANA  JAPON MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE-0107

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 DIGE CONSA SRL 609-2013 54,488,902.94 0.00 54,488,902.94 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 3,245.36 22 3,245.36

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (11,579,737.06) 54,488,902.94 54,488,902.94

2014 0.00 28,491,219.80 28,491,219.80 28,491,219.80

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 66,068,640.00 16,911,482.74 82,980,122.74 82,980,122.74



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0060

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA LINDA 2 MUNICIPIO LOS 
ALCARRIZOS-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

LOS 
ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 DAVID DE LA CRUZ ENCARNACION 1567-2012 42,556,682.32 0.00 42,556,682.32 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (38,444,153.86) 21,618,246.14 21,618,246.14

2014 0.00 8,426,367.08 6,326,367.08 8,426,367.08

2015 0.00 4,298,996.26 4,298,996.26 0.00

Total 60,062,400.00 (25,718,790.52) 32,243,609.48 30,044,613.22

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0108

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION  LICEO CEUTA ABAJO MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE-0108

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 KENIA RAQUEL SARMIENTO TEJADA 613-2013 41,346,615.73 0.00 41,346,615.73 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (25,079,577.93) 22,970,342.07 22,970,342.07

2014 0.00 15,399,452.00 15,399,452.00 15,399,452.00

2015 558,824.00 10,982,203.27 0.00 11,541,027.27

2016 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,997,826.39



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BATEY PALMAREJO 
MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

LOS 
ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RHP, CONTRUCTORA EIRL 1500-2012 57,821,123.95 30,475,288.98 88,296,412.93 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 1,000.00 20 1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (19,811,740.84) 46,256,899.16 46,256,899.16

2014 0.00 17,428,496.81 17,428,496.81 17,428,496.81

2015 0.00 3,866,562.60 0.00 3,866,562.60

Total 66,068,640.00 1,483,318.57 63,685,395.97 67,551,958.57

Total 48,608,744.00 3,302,077.34 40,369,794.07 51,908,647.73

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0109

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION  LICEO HACIENDA ESTRELLA MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE-0109

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RAMON ARTURO FELIPE GOUY 614-2013 39,713,828.52 0.00 39,713,828.52 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 42,043,680.00 (2,329,851.48) 39,713,828.52 39,713,828.52

2014 0.00 16,801,456.59 16,801,456.59 16,801,456.59

2015 0.00 12,100,000.00 42,740.19 12,057,259.81



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0062

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA SAN FELIPE MUNICIPIO 
LOS ALCARRIZOS-0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

LOS 
ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 WILLIAM ARCADIO PEREZ SORIANO 1503-2012 57,821,123.95 0.00 57,821,123.95 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (11,579,737.06) 54,488,902.94 54,488,902.94

2014 0.00 60,022,646.88 60,020,134.79 60,022,646.88

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 66,068,640.00 48,442,909.82 114,509,037.73 114,511,549.82

2016 391,956.00 0.00 391,956.00 0.00

Total 42,435,636.00 26,571,605.11 56,949,981.30 68,572,544.92

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0110

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION  LICEO LOS CAZABES MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE-0110

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MOISES RINCON SANTANA 1626-2012 48,401,117.03 0.00 48,401,117.03 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 3,245.36 25 3,245.36

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (50,563,272.43) 21,511,607.57 21,511,607.57

2014 0.00 35,993,722.03 35,993,722.03 35,993,722.03



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0066

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA LICEO PUERTO RICO MUNICIPIO LOS 
ALCARRIZOS-0066

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

LOS 
ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ELIO MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ 593-2013 54,488,902.94 44,938,583.20 99,427,486.14 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 1,100.00 22 1,408.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (30,953,569.22) 35,115,070.78 35,115,070.78

2014 0.00 42,368,127.60 42,368,127.60 42,368,127.60

2015 0.00 21,737,930.81 0.00 21,737,930.81

Total 66,068,640.00 33,152,489.19 77,483,198.38 99,221,129.19

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 515,271.00 0.00 515,271.00 0.00

Total 72,590,151.00 (14,569,550.40) 58,020,600.60 57,505,329.60

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0111

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION  LICEO SABANA ANA CELIA MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE-0111

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 WELLINTON APOLINAR RAMIREZ 1463-2012 48,401,117.03 18,811,353.00 67,212,470.03 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 2,896.16 26 3,472.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (33,353,986.38) 38,720,893.62 38,720,893.62



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0068

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA LICEO VILLA SAN FELIPE MUNICIPIO 
LOS ALCARRIZOS-0068

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

LOS 
ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ERIKLIS DE LEON RIVERA 595-2013 54,488,902.94 0.00 54,488,902.94 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (30,953,569.22) 35,115,070.78 35,115,070.78

2014 0.00 14,041,752.17 14,041,752.17 14,041,752.17

2015 0.00 23,382,051.31 6,600,000.00 16,782,051.31

2016 0.00 6,771,810.00 6,771,810.00 6,771,809.57

Total 66,068,640.00 13,242,044.26 62,528,632.95 72,710,683.83

2014 0.00 20,132,778.44 20,132,778.44 20,132,778.44

2015 0.00 6,413,379.83 0.00 6,413,379.83

2016 1,282,676.00 0.00 1,282,676.00 0.00

Total 73,357,556.00 (6,807,828.11) 60,136,348.06 65,267,051.89



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0071

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EDUARDO BRITO 2 MUNICIPIO 
PEDRO BRAND-0071

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO PEDRO BRAND

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MOLINA VILLALONA & R CONSTRUCTIONS 1539-2012 37,720,061.23 0.00 37,720,061.23 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (27,374,801.67) 20,675,118.33 20,675,118.33

2014 0.00 16,301,579.33 16,301,579.33 16,301,579.33

2015 0.00 2,294,752.47 2,294,752.47 0.00

Total 48,049,920.00 (8,778,469.87) 39,271,450.13 36,976,697.66

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0113

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA KILÓMETRO 10 1/2 MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO NORTE-0113

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JUAN RAMON GUARIONEX HERNANDEZ 
HUNGRIA 611-2013 60,543,764.29 0.00 60,543,764.29 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

26 3,251.36 26 3,251.36

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (33,057,787.46) 39,017,092.54 39,017,092.54

2014 0.00 36,340,972.54 36,264,583.22 36,340,972.54

2015 0.00 12,131,007.55 0.00 12,131,007.55

Total 72,074,880.00 15,414,192.63 75,281,675.76 87,489,072.63



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0077

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA 3 (INVI DOREX) MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO ESTE-0077

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 GRUPO SENDAS GLOBALES SRL 597-2013 60,543,764.29 21,708,284.30 82,252,048.59 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

27 1,350.00 27 1,728.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (11,531,115.71) 57,414,442.62 60,543,764.29

2014 0.00 13,721,483.40 13,719,362.97 13,721,483.40

2015 0.00 23,095,841.52 6,054,478.01 17,041,363.51

Total 72,074,880.00 25,286,209.21 77,188,283.60 91,306,611.20

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0114

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA LICEO  BELLA COLINA MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO OESTE-0114

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 EDWIN LOPEZ ENCARNACION 618-2013 48,760,770.13 0.00 48,760,770.13 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 3,245.36 22 3,245.36

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (50,325,002.84) 9,737,397.16 9,737,397.16

2014 0.00 31,755,873.83 31,755,873.83 31,755,873.83

2015 1,935,598.00 2,941,989.39 0.00 4,877,587.39

2016 0.00 1,920,000.00 1,920,000.00 1,917,561.02



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0079

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA "EL BONITO" 2 MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO ESTE-0079

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CECILIO ANTONIO COMPRES ESPINAL 1466-2012 70,335,164.88 34,677,289.08 105,012,453.96 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (36,623,593.93) 35,451,286.07 35,451,286.07

2014 0.00 13,048,445.87 13,048,445.87 13,048,445.87

2015 0.00 9,485,000.00 9,485,000.00 0.00

2016 587,933.00 0.00 587,933.00 0.00

Total 72,662,813.00 (14,090,148.06) 58,572,664.94 48,499,731.94

Total 61,997,998.00 (13,707,139.62) 43,413,270.99 48,288,419.40

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0117

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS MALVINAS MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO OESTE-0117

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 PLUTARCO ALCANTARA DE LA ROSA 617-2013 59,452,429.88 0.00 59,452,429.88 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (21,748,611.85) 38,313,788.15 38,313,788.15

2014 0.00 15,244,184.26 15,244,184.26 15,244,184.26

2015 1,417,411.00 16,410,000.00 21,479.55 17,805,931.45



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0081

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA "LILLIAN PORTALATIN" 2 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0081

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 SANTANA ARISTOMENES PEREZ JIMENEZ 1386-2012 56,720,212.69 0.00 56,720,212.69 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (26,698,709.85) 45,376,170.15 45,376,170.15

2014 0.00 26,472,936.98 26,472,936.98 26,472,936.98

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 8,794,362.00 0.00 8,794,362.00 8,794,361.86

Total 80,869,242.00 (225,772.87) 80,643,469.13 80,643,468.99

2016 391,956.00 19,458,000.00 19,849,956.00 17,872,685.91

Total 61,871,767.00 29,363,572.41 73,429,407.96 89,236,589.77

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0118

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BUENAS NOCHES MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO OESTE-0118

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RAFAEL AUGUSTO SUAREZ JAQUEZ 1543-2012 42,996,207.36 16,918,963.00 59,915,170.36 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 2,532.61 20 2,532.61

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (25,665,434.11) 34,396,965.89 34,396,965.89

2014 0.00 7,223,403.06 7,223,403.06 7,223,403.06



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0082

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA "NELLY BIAGI" MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO ESTE-0082

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CARLOS LUIS EPIFANIO GOMEZ VALERIO 1409-2012 56,720,212.69 13,080,261.91 69,800,474.60 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

39 1,950.00 39 2,496.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (41,477,773.07) 30,597,106.93 30,597,106.93

2014 0.00 7,198,978.41 6,518,295.44 7,198,978.41

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 72,074,880.00 (34,278,794.66) 37,115,402.37 37,796,085.34

2015 0.00 622,984.86 0.00 622,984.86

2016 3,114,924.00 0.00 3,114,924.00 0.00

Total 63,177,324.00 (17,819,046.19) 44,735,292.95 42,243,353.81



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0085

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ENSANCHE ISABELITA 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0085

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CESAR BOLIVAR PINEDO SORIANO 1407-2012 56,720,212.69 17,867,118.65 74,587,331.34 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 1,000.00 20 1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (46,855,896.03) 25,218,983.97 25,218,983.97

2014 0.00 23,139,290.54 23,139,290.54 23,139,290.54

2015 0.00 11,479,229.16 8,420,000.00 3,059,229.16

Total 72,074,880.00 (12,237,376.33) 56,778,274.51 51,417,503.67

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0119

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA CIENAGA MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO OESTE-0119

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ONDINA RODRIGUEZ/ ALFREDO LIZARDO
(LLAMAR A LOS DOS) 1537-2012 42,996,207.36 0.00 42,996,207.36 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 2,896.16 20 2,896.16

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (39,028,254.77) 21,034,145.23 21,034,145.23

2014 0.00 29,119,508.02 29,118,158.67 29,119,508.02

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 60,062,400.00 (9,908,746.75) 50,152,303.90 50,153,653.25



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0086

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS CORALES MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO ESTE-0086

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 IGNACIO LEONARDO RAMIREZ 1387-2012 56,720,212.69 17,792,060.80 74,512,273.49 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 900.00 18 1,152.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (42,304,313.48) 29,770,566.52 29,770,566.52

2014 0.00 18,233,513.67 8,033,513.67 18,233,513.67

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 72,074,880.00 (24,070,799.81) 37,804,080.19 48,004,080.19

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0120

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA ROSA MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO OESTE-0120

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 PROYECTO TREINTA, S.R.L. 1536-2012 42,996,207.36 0.00 42,996,207.36 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (36,354,078.61) 23,708,321.02 23,708,321.39

2014 0.00 43,921,265.77 43,921,265.77 43,921,265.77

2015 0.00 18,204,918.84 4,065.19 18,200,853.65

Total 60,062,400.00 25,772,106.00 67,633,651.98 85,830,440.81



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0090

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA VILLA LIBERACION (ESPEJO DE LA 
JAPON) MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0090

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 DAVID ERASMO DE LA CRUZ SANTIAGO 1408-2012 56,720,212.69 0.00 56,720,212.69 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

29 1,450.00 29 1,856.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (43,028,244.60) 29,046,635.40 29,046,635.40

2014 0.00 8,239,332.20 8,239,332.20 8,239,332.20

2015 0.00 13,163,097.80 8,120,360.07 5,042,737.73

Total 72,074,880.00 (21,625,814.60) 45,406,327.67 42,328,705.33

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0125

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO LA ROSA MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
OESTE-0125

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 RICHARD ROA VIDAL 619-2013 51,737,578.80 0.00 51,737,578.80 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (31,319,300.67) 28,743,099.33 28,743,099.33

2014 0.00 25,331,015.74 25,330,821.76 25,331,015.74

2015 1,458,528.00 20,195,629.44 58,621.74 21,595,535.70

2016 195,978.00 0.00 195,978.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0093

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION  LICEO LOS CORALES MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO ESTE-0093

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 FRANCISCO TEJEDA FELIPE 605-2013 41,346,615.73 17,792,060.80 59,138,676.53 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 900.00 18 1,152.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (20,607,749.96) 27,442,170.04 27,442,170.04

2014 0.00 9,735,948.98 9,735,948.98 9,735,948.98

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 10,248,881.00 0.00 10,248,881.00 0.00

Total 58,298,801.00 (10,871,800.98) 47,427,000.02 37,178,119.02

Total 61,716,906.00 14,207,344.51 54,328,520.83 75,669,650.77

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0127

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO BAYONA MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
OESTE-0127

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 MANUEL ADONIS CORTES SEGURA 1547-2012 42,556,682.32 20,564,457.00 63,121,139.32 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

16 3,245.36 18 3,245.36

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (26,017,054.14) 34,045,345.86 34,045,345.86

2014 0.00 14,082,600.46 14,082,600.46 14,082,600.46

2015 0.00 3,000,000.00 17,005.33 2,982,994.67



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0095

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION  LICEO LOS MAMEYES MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO ESTE-0095

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MAXIMO ANTONIO MERCEDES FERNANDEZ 608-2013 57,524,086.61 34,919,965.96 92,444,052.57 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

31 1,550.00 31 1,984.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (35,003,801.96) 37,071,078.04 37,071,078.04

2014 0.00 36,093,631.79 36,090,656.93 36,093,631.79

2015 0.00 11,650,000.00 54,122.66 11,595,877.34

2016 0.00 7,400,000.00 7,400,000.00 7,350,333.39

Total 72,074,880.00 20,139,829.83 80,615,857.63 92,110,920.56

2016 2,982,995.00 0.00 2,982,995.00 0.00

Total 63,045,395.00 (8,934,453.68) 51,127,946.65 51,110,940.99



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0097

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION  LICEO SAN LUÍS 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
ESTE-0097

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ALEXANDER REYES MARTE MORA 601-2013 57,524,086.61 0.00 57,524,086.61 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (40,117,054.11) 31,957,825.89 31,957,825.89

2014 0.00 12,097,803.26 12,097,803.26 12,097,803.26

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 72,074,880.00 (28,019,250.85) 44,055,629.15 44,055,629.15

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0129 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO LA UREÑA, MUNICIPIO BOCA CHICA-0129

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 ABEL CASTILLO SUZAÑA 1001-2012 137,435,370.00 27,692,004.34 165,127,374.34 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 1,000.00 20 1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 36,721,183.10 36,721,183.10 36,721,183.10

2014 0.00 13,396,526.21 11,196,526.21 13,396,526.21

2015 0.00 7,600,000.00 5,638.13 7,594,361.87

2016 5,461,553.00 0.00 5,461,553.00 0.00

Total 5,461,553.00 57,717,709.31 53,384,900.44 57,712,071.18



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0101

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GUARICANO 1 MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO NORTE-0101

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CONSTRUCTORA CMG SRL 1438-2012 52,760,553.00 0.00 52,760,553.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 2,532.61 22 2,532.61

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (40,370,362.69) 25,698,277.31 25,698,277.31

2014 0.00 21,653,822.26 21,653,822.26 21,653,822.26

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 3,919,555.00 0.00 3,919,555.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0130

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO HILDA GUTIERREZ, MUNICIPIO DE BOCA 
CHICA-0130

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 EXCALA AMBIENTAL 1548-2012 40,434,794.31 22,795,649.01 63,230,443.32 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 1,000.00 20 1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 20,057,167.27 20,057,167.27 20,057,167.27

2014 0.00 14,474,381.57 14,474,381.57 14,474,381.57

2015 0.00 20,615,000.00 6,580.33 20,608,419.67

Total 0.00 55,146,548.84 34,538,129.17 55,139,968.51



Total 69,988,195.00 (18,716,540.43) 51,271,654.57 47,352,099.57

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0132

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION CARMEN DILIA ORTIZ, MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO OESTE-0132

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 SOLUCIONES ESPACIALES & ASOCIADAS 
SRL 1502-2012 10,522,263.22 10,510,829.34 21,033,092.56 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 350.00 7 448.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 8,417,810.58 8,417,810.58 8,417,810.58

2014 0.00 11,200,070.88 11,200,070.88 11,200,070.88

2015 0.00 1,315,867.83 0.00 1,315,867.83

2016 2,181,627.00 0.00 2,181,627.00 2,181,626.78



Total 2,181,627.00 20,933,749.29 21,799,508.46 23,115,376.07



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0134

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION BASICA SABANA JUAN PABLO DUARTE, 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0134

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MANUEL AQUILES VALDEZ DISLA 612-2013 60,543,764.29 0.00 60,543,764.29 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

26 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 39,017,092.54 39,017,092.54 39,017,092.54

2014 0.00 41,243,087.97 41,202,865.88 41,243,087.97

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 80,260,180.51 80,219,958.42 80,260,180.51



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12562/0135 Sub Proyecto (obra) : contruccion liceo virgen de la altagracia, municipio boca chica-0135

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 NOEMI YAMIRNA DIAZ SORIANO 1404-2012 31,366,358.02 29,670,094.44 61,036,452.46 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

13 650.00 13 832.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 25,093,086.42 25,093,086.42 25,093,086.42

2014 0.00 19,490,740.50 17,440,740.50 19,490,740.50

2015 0.00 1,560,000.00 1,560,000.00 0.00

2016 0.00 3,805,000.00 3,805,000.00 0.00

Total 0.00 49,948,826.92 47,898,826.92 44,583,826.92



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12597/2099
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 28 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 28 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 
211 aulas y se construirán 181 aulas nuevas, para un total de aulas de 392 .de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 12,096 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santo domingo

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

683,148,670.35 667,230,279.65 15,918,390.70 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

1,021,918,786.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MILILA ANTONIA BAEZ, MUNICIPIO 
PEDRO BRAND-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO PEDRO BRAND

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ARLENE GRASHELL CONCEPCION 
VALVERDE 635-2012 13,241,434.97 4,940,866.76 18,182,301.73 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 400.00 8 512.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 1,896,167.05 7,902,407.05 7,902,407.05

2014 0.00 5,747,812.57 4,044,212.57 5,747,812.57

2015 0.00 7,311,222.95 1,729,314.86 5,581,908.09

2016 0.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,135,615.04

Total 6,006,240.00 16,095,202.57 14,815,934.48 20,367,742.75

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0069

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF.ALTAGRACIA CLARIS, MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO NORTE-0069

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 FRANKLIN GRULLON RUIZ 637-2013 29,942,185.97 1,884,667.00 31,826,852.97 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 1,428.00 18 1,428.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 11,834,451.94 35,859,411.94 35,859,411.94

2014 0.00 14,988,818.23 14,988,818.23 14,988,818.23

2015 0.00 3,400,000.00 3,400,000.00 0.00

2016 3,720,154.00 0.00 3,720,154.00 0.00

Total 27,745,114.00 30,223,270.17 57,968,384.17 50,848,230.17



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA GREGORIO PEREZ, MUNICIPIO PEDRO 
BRAND-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO PEDRO BRAND

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MARIA ALICIA SANCHEZ VINCITORE 632-2013 3,298,404.22 3,215,913.45 6,514,317.67 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 250.00 5 320.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 (2,707,835.78) 2,638,723.38 3,298,404.22

2014 0.00 3,188,416.62 3,188,416.62 3,188,416.62

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 6,006,240.00 480,580.84 5,827,140.00 6,486,820.84

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0070

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LOS MERCEDES, MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE-0070

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 DENLLY SUJOMY GIL SANDOVAL 650-2013 15,968,985.25 5,005,319.00 20,974,304.25 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 1,428.00 9 1,428.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 7,913,010.50 18,549,474.73 19,925,490.50

2014 0.00 4,991,415.62 4,991,415.62 4,991,415.62

2015 0.00 1,275,081.40 0.00 1,275,081.40

2016 1,275,081.00 0.00 1,275,081.00 0.00

Total 13,287,561.00 14,179,507.52 24,815,971.35 26,191,987.52



Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0059

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MARIA FIGUEROA ADON PROF. 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 NELSON JAVIER CRUZ TREJO 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

13 1,800.00 23 2,156.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 39,040,560.00 (5,048,656.11) 33,991,903.89 33,991,903.89

2014 0.00 13,345,231.59 13,345,231.59 13,345,231.59

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 39,040,560.00 8,296,575.48 47,337,135.48 47,337,135.48

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0074

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA REPUBLICA DE GUYANA, MUNICIPIO 
BOCA CHICA-0074

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ 628-2012 26,530,209.17 20,873,188.16 47,403,397.33 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 1,100.00 22 1,408.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 2,505,249.17 26,530,209.17 26,530,209.17

2014 0.00 16,674,598.26 16,674,598.26 16,674,598.26

2015 0.00 2,035,681.17 0.00 2,035,681.17

2016 4,511,165.00 0.00 4,511,165.00 0.00

Total 28,536,125.00 21,215,528.60 47,715,972.43 45,240,488.60



Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. ELPIDIO JAVIER TAPIA 
(REVENTON), MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 PABLO MARTIN CABRAL RODRIGUEZ 653-2013 14,477,834.36 0.00 14,477,834.36 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

3 1,077.00 9 537.36

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 10,936,948.72 19,946,308.72 19,946,308.72

2014 0.00 13,707,818.81 12,866,241.42 13,707,818.81

2015 0.00 4,528,139.30 0.00 4,528,139.30

2016 0.00 1,462,737.00 1,462,737.00 1,462,736.71

Total 9,009,360.00 30,635,643.83 34,275,287.14 39,645,003.54

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0075

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. MARTA ROSA CASTILLO DE LA 
CRUZ, MUNICIPIO BOCA CHICA-0075

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CIVIL MEK S.A 626-2013 32,820,210.44 14,322,169.24 47,142,379.68 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

15 750.00 15 960.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 36,037,440.00 (3,217,229.56) 32,820,210.44 32,820,210.44

2014 0.00 15,647,764.76 15,647,764.76 15,647,764.76

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 36,037,440.00 12,430,535.20 48,467,975.20 48,467,975.20



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0061

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LOS CASTILLOS, MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 FERNANDO FRANCISCO MARTINEZ EFRES 642-2013 22,691,686.72 0.00 22,691,686.72 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 1,046.80 8 1,046.80

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 15,015,600.00 15,352,537.44 30,368,137.44 30,368,137.44

2014 0.00 6,918,366.89 6,918,366.89 6,918,366.89

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 3,607,111.00 0.00 3,607,111.00 0.00

Total 18,622,711.00 22,270,904.33 40,893,615.33 37,286,504.33

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0077

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CASANDRA DAMIRON, MUNICIPIO BOCA 
CHICA-0077

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JENNY ISABEL LEBRON SANTOS 624-2013 28,692,384.52 27,959,251.95 56,651,636.47 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

29 1,450.00 29 1,856.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 30,031,200.00 (1,338,815.48) 28,692,384.52 28,692,384.52

2014 0.00 25,989,488.51 25,989,488.51 25,989,488.51

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 30,031,200.00 24,650,673.03 54,681,873.03 54,681,873.03



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0062

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CARMEN CELIA BALAGUER DE PAXOT, 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 CRISTIAN MUSSEB GARCIA 641-2013 12,241,281.31 3,925,752.00 16,167,033.31 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

17 602.00 17 602.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 6,006,240.00 12,470,082.62 18,476,322.62 18,476,322.62

2014 0.00 3,458,625.56 3,458,625.56 3,458,625.56

2015 0.00 2,500,000.00 106,479.53 2,393,520.47

2016 3,615,721.00 0.00 3,615,721.00 0.00

Total 9,621,961.00 18,428,708.18 25,657,148.71 24,328,468.65

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0079

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA GINA MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
NORTE-0079

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE S A 645-2013 24,457,174.14 0.00 24,457,174.14 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

17 2,236.00 10 2,236.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 13,587,318.97 13,587,318.97 13,587,318.97

2014 0.00 13,804,416.23 13,804,416.23 13,804,416.23

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 27,391,735.20 27,391,735.20 27,391,735.20



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0063

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PASTORA MARGARITA MERCEDES - LA 
CEIBA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO-0063

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 SANTIAGO AUGUSTO ANDUJAR NOVA 652-2013 21,245,201.58 0.00 21,245,201.58 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

15 792.00 15 1,152.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 9,009,360.00 13,595,379.53 22,604,739.53 22,604,739.53

2014 0.00 8,020,389.70 4,625,389.70 8,020,389.70

2015 0.00 4,392,511.76 413,684.25 3,978,827.51

2016 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,300,453.23

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0080

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA HIGUERO ABAJO MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE-0080

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 EDDYS ALFONSO PAYANO ALMONTE 646-2013 21,396,933.53 0.00 21,396,933.53 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 2,156.00 0 2,156.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 11,887,185.29 11,887,185.29 11,887,185.29

2014 0.00 6,314,678.30 6,314,678.30 6,314,678.30

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 560,384.00 0.00 560,384.00 0.00



Total 9,009,360.00 27,408,280.99 29,043,813.48 35,904,409.97

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0064

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JULIA ENA PEREZ MATOS - EL PROYECTO, 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0064

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ROSA VIDAL MARTINEZ 647-2013 16,539,401.52 7,147,317.00 23,686,718.52 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 1,077.00 14 1,077.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 12,012,480.00 9,053,843.04 21,066,323.04 21,066,323.04

2014 0.00 6,950,530.01 6,950,530.01 6,950,530.01

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 560,384.00 18,201,863.59 18,762,247.59 18,201,863.59

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0081

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BUENOS AIRES MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE-0081

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JESUS MARIA BAEZ MENDEZ 640-2013 18,496,279.28 9,691,323.00 28,187,602.28 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

5 1,077.00 10 1,077.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 11,919,824.43 11,919,824.43 11,919,824.43

2014 0.00 15,597,768.39 15,597,768.39 15,597,768.39

2015 0.00 400,000.00 4,218.93 395,781.07



2016 4,974,527.00 0.00 4,974,527.00 0.00

Total 16,987,007.00 16,004,373.05 32,991,380.05 28,016,853.05

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0066

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL CRUCE DE LA GINA,MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE-0066

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOHANNY MINORIS HERNANDEZ MORALES 643-2013 20,730,447.43 0.00 20,730,447.43 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 990.55 10 990.55

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 8,135,182.29 26,153,902.29 26,153,902.29

2014 0.00 8,281,879.56 8,281,879.56 8,281,879.56

2016 395,781.00 0.00 395,781.00 0.00

Total 395,781.00 27,917,592.82 27,917,592.75 27,913,373.89



2015 0.00 2,558,724.31 0.00 2,558,724.31

2016 0.00 6,550,000.00 6,550,000.00 0.00

Total 18,018,720.00 25,525,786.16 40,985,781.85 36,994,506.16

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0067

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BÁSICA AVE MARIA, MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE-0067

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JOSE ALTAGRACIA FORTUNATO HEREDIA 639-2013 21,835,845.62 2,843,855.00 24,679,700.62 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 1,296.00 22 1,296.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 (2,189,114.38) 21,835,845.62 21,835,845.62

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0082

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA AMOR DE DIOS MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE-0082

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MANUEL EMILIO SANCHEZ DIAZ 638-2013 14,953,371.90 0.00 14,953,371.90 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

4 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 9,636,617.45 6,645,943.07 9,636,617.45

2014 0.00 10,944,019.55 10,944,019.55 10,944,019.55

2015 28,187.00 8,314,000.00 1,287,071.04 7,055,115.96

Total 28,187.00 28,894,637.00 18,877,033.66 27,635,752.96



2014 0.00 4,135,795.09 4,135,795.09 4,135,795.09

2015 0.00 8,824,069.86 4,279.16 8,819,790.70

2016 3,615,721.00 696,088.41 4,311,809.41 4,234,249.41

Total 27,640,681.00 11,466,838.98 30,287,729.28 39,025,680.82

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0068

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PADRE SEGURA, MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE-0068

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ELVIN SADEL ESTEVEZ LOPEZ 651-2013 19,216,921.32 0.00 19,216,921.32 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

7 1,428.00 7 1,428.00

Ejecución Histórica

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12597/0083

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. MERCEDES RAFAELA VASQUEZ 
MUNICIPIO BOCA CHICA-0083

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 CONSTRUCTORA ALIPENSA SRL 1467-2012 8,098,963.74 9,054,513.16 17,153,476.90 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

9 450.00 9 576.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 6,479,170.99 6,479,170.99 6,479,170.99

2014 0.00 2,172,863.44 2,172,863.44 2,172,863.44

2015 0.00 5,195,000.00 5,195,000.00 0.00

2016 0.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,325,938.36

Total 0.00 19,247,034.43 19,247,034.43 13,977,972.79



Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 18,018,720.00 2,396,402.64 20,415,122.64 20,415,122.64

2014 0.00 6,789,169.17 6,789,169.17 6,789,169.17

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 1,674,123.00 0.00 1,674,123.00 0.00

Total 19,692,843.00 9,185,571.81 28,878,414.81 27,204,291.81



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13072/2642
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 18 ESTANCIAS 
INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO

Objetivo
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS 
HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE 
LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL 
CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS 
PRIMEROS AÑOS DE VIDA. 

Descripción
CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIOS 
BOCA CHICA, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO NORTE Y SANTO 
DOMINGO OESTE.CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN: ÁREAS DE CUIDADO Y 
DESCANSO, HIGIENE, BAÑOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ENFERMERÍA, ETC.2- EQUIPAMIENTO 
DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIOS BOCA CHICA, 
LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO NORTE Y SANTO DOMINGO 
OESTE. SE DOTARA DEL EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA ATENDER LA POBLACIÓN DE 0-5 
AÑOS QUE PERMITA LA PERMANENCIA Y CUIDADO EN EL CENTRO. EDUCATIVOS-
TECNOLOGICOS, RECREATIVOS, DE CUIDADO Y DESCANSO.• LUDOTECAS; • BIBLIOTECAS 
INFANTILES; • RINCONES TECNOLÓGICOS Y RECREATIVOS INFANTILES; • CAMAS-CUNAS; • 
SILLAS ; • MESAS; • ESTANTES; • MOBILIARIO DE OFICINA• JUEGOS INFANTILES: TOBOGANES 
ETC.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,878 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santo domingo

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

205,238,558.80 119,563,518.50 85,675,040.30 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

663,438,777.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13072/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ALCARRIZOS-ZONA 
FRANCA, MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS-0052

Objetivo : 
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE 
LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA 
MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS 
RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL 
CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS 
NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

LOS 
ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 HARLEM RAMON THOMAS TRONCOSO 1664-2013 32,825,944.46 8,811,633.75 41,637,578.21 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 2,500.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 19,980,000.00 19,980,000.00 19,980,000.00

2014 0.00 22,377,349.79 19,682,243.20 22,377,349.79

2015 22,096,305.00 0.00 7,242,096.36 14,854,208.64

2016 0.00 16,125,800.00 16,125,800.00 9,946,456.19

Total 22,096,305.00 58,483,149.79 63,030,139.56 67,158,014.62

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13072/0060

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LOS TRES BRAZOS, 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0060

Objetivo : 
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE 
LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA 
MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS 
RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL 
CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS 
NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 ANTONIO ALEXIS MENDEZ HERASME 1719-2013 32,825,944.46 10,486,360.48 43,312,304.94 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 2,500.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 19,980,000.00 19,980,000.00 19,980,000.00

2014 0.00 17,770,000.00 17,764,909.34 17,770,000.00

2015 1,252,262.00 8,700,000.00 156,833.74 9,795,428.26

2016 5,817,600.00 0.00 5,817,600.00 0.00

Total 7,069,862.00 46,450,000.00 43,719,343.08 47,545,428.26



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13072/0059

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LOS FRAILES, 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0059

Objetivo : 
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE 
LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA 
MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS 
RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL 
CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS 
NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 YANIRYS DOMINGUEZ MONTAS 1712-2013 32,825,944.46 74,761.51 32,900,705.97 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 1,400.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 19,980,000.00 19,980,000.00 19,980,000.00

2014 0.00 11,778,331.02 11,778,331.02 11,778,331.02

2015 1,142,747.00 8,600,000.00 141,288.45 9,601,458.55

2016 5,946,880.00 12,885,000.00 18,831,880.00 8,881,438.67

Total 7,089,627.00 53,243,331.02 50,731,499.47 50,241,228.24

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13072/0063

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL SABANA PERDIDA, 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0063

Objetivo : 
OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE 
LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA 
MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS 
RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL 
CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS 
NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JOSE RAMON DE LEON 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 1,500.00 10 1,200.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 19,980,000.00 19,980,000.00 19,980,000.00

2014 0.00 8,290,480.64 8,285,665.62 8,290,480.64

2015 0.00 10,616,000.00 11,329.79 10,604,670.21

2016 0.00 1,420,000.00 1,420,000.00 1,418,736.83



Total 0.00 40,306,480.64 29,696,995.41 40,293,887.68



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13420/3054
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de 
planteles escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 112,625 Estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santo domingo

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

670,939,684.06 619,045,087.90 51,894,596.16 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

8,508,285,185.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13420/0093

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL BONITO, 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0093

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

4 MANUEL DE JESUS PEÑA 1466-2012 0.00 34,677,289.00 34,677,289.00 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

25 1,250.00 25 1,600.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 72,525,689.00 (72,525,689.00) 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 72,525,689.00 (72,525,689.00) 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13420/0155

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL MARICAO,  
MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0155

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 FELIX RAMON LOPEZ CABRERA 2098-2013 60,753,721.96 0.00 60,753,721.96 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 12,150,744.39 12,150,744.39 12,150,744.39

2014 60,438,074.00 (29,220,494.47) 31,217,303.02 31,217,579.53

2015 31,334,218.00 0.00 16,238,991.44 15,095,226.56

Total 91,772,292.00 (17,069,750.08) 59,607,038.85 58,463,550.48



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13420/0105

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO LA 
MILAGROSA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0105

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 CONSTRUCTORA DATER SRL 2379-2013 0.00 6,536,619.00 6,536,619.00 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

26 1,300.00 26 1,664.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 13,650,588.74 13,650,588.71 13,650,588.74

2014 72,525,689.00 (61,695,470.19) 10,828,773.63 10,830,218.81

2015 35,202,001.00 0.00 27,616,550.75 7,585,450.25

2016 2,082,556.00 4,846,353.81 6,928,909.81 6,928,909.81

Total 109,810,246.00 (43,198,527.64) 59,024,822.90 38,995,167.61

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13420/0156

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MARÍA TERESA 
MIRABAL-FE Y ESPERANZA,  MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0156

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 ING JOSE M LOPEZ S A 2387-2013 65,620,196.63 0.00 65,620,196.63 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

26 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 13,124,039.33 13,124,039.33 13,124,039.33

2014 60,438,074.00 (27,085,080.79) 33,352,993.21 33,352,993.21

2015 33,844,142.00 0.00 15,854,983.20 17,989,158.80

Total 94,282,216.00 (13,961,041.46) 62,332,015.74 64,466,191.34



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13420/0119

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HAMARAP, 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0119

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 JUAN EDIS REYES VALERA 2068-2013 68,227,804.10 694,956.00 68,922,760.10 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

27 1,350.00 27 1,728.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 13,645,560.82 13,645,560.82 13,645,560.82

2014 72,525,689.00 (32,917,331.38) 39,607,671.26 39,608,357.62

2015 35,189,036.00 0.00 16,089,401.63 19,099,634.37

2016 2,082,556.00 18,050,000.00 20,132,556.00 10,046,154.30

Total 109,797,281.00 (1,221,770.56) 89,475,189.71 82,399,707.11

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13420/0160

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO BUENA 
VISTA,  MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0160

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 RUTH ESTHER VILLAR DUARTE 2125-2013 0.00 0.00 0.00 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 3,851.00 30 4,052.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 14,564,667.69 14,564,667.69 14,564,667.69

2014 72,525,689.00 (55,740,207.26) 14,997,441.42 16,785,481.74

2015 37,559,220.00 652,000.00 3,191,240.42 35,019,979.58

2016 0.00 11,470,000.00 11,470,000.00 11,466,087.35



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13420/0128

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA JAVILLA,  
MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0128

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 FREDDY ANTONIO RECIO HERNANDEZ 2107-2013 68,235,539.31 0.00 68,235,539.31 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 13,647,107.87 13,647,107.86 13,647,107.87

2014 72,525,689.00 (58,666,963.26) 13,842,345.05 13,858,725.74

2015 35,193,025.00 0.00 8,659,100.54 26,533,924.46

2016 350,993.00 0.00 350,993.00 0.00

Total 110,084,909.00 (29,053,539.57) 44,223,349.53 77,836,216.36



Total 108,069,707.00 (45,019,855.39) 36,499,546.45 54,039,758.07

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13420/0149

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA  CAMPO VERDE,  
MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0149

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 JESUS MANUEL NIN SANCHEZ 2087-2013 58,970,233.86 0.00 58,970,233.86 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 11,794,046.79 11,794,046.77 11,794,046.79

2014 54,394,267.00 (38,780,985.53) 15,613,281.47 15,613,281.47

2015 30,414,370.00 (1,695,000.00) 7,044,409.30 21,674,960.70

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13420/0176

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA GINA-EL 
CAJUILITO,  MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0176

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 YEIDY BAUTISTA MARTINEZ 2106-2013 65,930,299.68 0.00 65,930,299.68 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 13,186,059.94 13,186,059.94 13,186,059.94

2014 66,481,882.00 (21,894,023.48) 44,574,778.68 44,587,858.52

2015 34,004,080.00 0.00 7,814,255.97 26,189,824.03

Total 100,485,962.00 (8,707,963.54) 65,575,094.59 83,963,742.49



2016 0.00 3,343,120.00 3,343,120.00 3,343,113.99

Total 84,808,637.00 (25,338,818.74) 37,794,857.54 52,425,402.95

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13420/0151

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GUARICANO 
CENTRO II,  MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0151

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 MIGUEL FEDERICO RUIZ ROJAS 2104-2013 68,247,527.06 0.00 68,247,527.06 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 13,649,505.41 13,649,505.41 13,649,505.41

2014 72,525,689.00 (42,423,375.00) 30,102,314.00 30,102,314.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13420/0178

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL CAFÉ,  
MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE-0178

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO 2135-2013 72,804,035.52 0.00 72,804,035.52 MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

24 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 14,560,807.11 14,560,807.10 14,560,807.11

2014 72,525,689.00 (30,870,034.83) 41,631,817.73 41,655,654.17

2015 37,549,264.00 0.00 13,996,559.87 23,552,704.13

Total 110,074,953.00 (16,309,227.72) 70,189,184.70 79,769,165.41



2015 35,199,208.00 (2,950,000.00) 5,617,475.33 26,631,732.67

2016 0.00 14,770,000.00 14,770,000.00 8,197,230.16

Total 107,724,897.00 (16,953,869.59) 64,139,294.74 78,580,782.24



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13598/3405
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO (FASE 3)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de 
planteles escolares.

Descripción
hay un déficit por cobertura de la población de 5 años de 1,816 aulas y el Ministerio de Educación tiene 
alquiladas o prestadas unas 3,017 aulas para el año 2011; además de que hay una inadecuada aplicación de los 
contenidos curriculares porque se están impartiendo menos de 3 horas de docencia y los planteles escolares son 
utilizados intensivamente hasta en tres tandas, por la falta de aulas, conllevando a un incumplimiento de 
calendario y horario escolar, provocando el deterioro rápido de los mobiliarios y equipos.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2016

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 60,645 Estudiantes 

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santo domingo

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

16,218,846.47 0.00 16,218,846.47 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

7,540,252,817.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13598/0085

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO POLITÉCNICO MOVEARTE 
OZAMA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0085

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2016

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 0.00 12,127,467.47 12,127,467.47 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

14 896.00 14 896.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 21,452,923.00 6,922,534.79 28,375,457.79 0.00

2016 94,350,215.00 (94,350,215.00) 0.00 0.00

Total 115,803,138.00 (87,427,680.21) 28,375,457.79 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13598/0121

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA EL CAFÉ 2, 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE-0121

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2016

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 PABLO LUIS BURGOS SANTOS 208-2013 0.00 14,039,304.04 14,039,304.04 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 900.00 18 1,152.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 21,452,923.00 0.00 21,452,923.00 0.00

2016 53,134,569.00 (5,000,000.00) 48,134,569.00 0.00

Total 74,587,492.00 (5,000,000.00) 69,587,492.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13598/0095

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA CASA VIEJA, 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0095

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2016

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 0.00 13,226,846.66 13,226,846.66 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

8 512.00 8 512.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 21,452,923.00 0.00 5,234,076.53 16,218,846.47

2016 53,928,704.00 (53,928,704.00) 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13598/0127

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO LICEO LAS PALMAS, 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE-0127

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2016

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 360-2013 0.00 11,462,171.10 11,462,171.10 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 640.00 10 640.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 21,452,923.00 0.00 21,452,923.00 0.00

2016 52,771,758.00 (5,000,000.00) 47,771,758.00 0.00

Total 74,224,681.00 (5,000,000.00) 69,224,681.00 0.00



Total 75,381,627.00 (53,928,704.00) 5,234,076.53 16,218,846.47



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SANTO DOMINGO

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO CARLIXTA ESTELA REYES

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO CARLIXTA ESTELA REYES

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO SAN LUIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 1685 1 LICEO  CONSTRUIDO 16.00 6,940,286.19

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

6,940,286 6,940,286.19 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA DE MAL NOMBRE

Objetivo : 

CARRETERA DE MAL NOMBRE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 17353.8036 CARRETERAS TERMINADAS 8.40 67,929,281.87

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

67,929,282 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO ANDRES AVELINO

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO ANDRES AVELINO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 438 1 LICEO  CONSTRUIDO 16.00 4,730,232.61

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,730,233 4,730,232.61 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELEVADO DE LA CHARLES DE GAULLE

Objetivo : 

ELEVADO DE LA CHARLES DE GAULLE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 8917.3208 PUENTES TERMINADOS 0.66 399,367,411.17

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

399,367,411 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO CENTRO NUEVO BOCA CHICA (EUGENIO MARIA DE 
HOSTOS)

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO CENTRO NUEVO BOCA 
CHICA (EUGENIO MARIA DE HOSTOS)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 476 1 LICEO  CONSTRUIDO 19.00 2,835,355.88

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,835,356 2,835,355.88 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : DISTRIBUIDOR MERCA SANTO DOMINGO

Objetivo : 

DISTRIBUIDOR MERCA SANTO DOMINGO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 26859.4 PUENTES TERMINADOS 2.00 143,729,721.80

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

143,729,722 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO SAN MIGUEL ARCANGEL

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO SAN MIGUEL ARCANGEL

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO VILLA MELLA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 680 AMPLIACIÓN PLANTELES 16.00 4,351,024.64

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,351,025 4,351,024.64 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE PEATONAL KM. 18, AUTOPISTA DUARTE

Objetivo : 

PUENTE PEATONAL KM. 18, AUTOPISTA DUARTE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 537.188 PUENTES TERMINADOS 0.04 18,000,000.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

18,000,000 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO DARIO GOMEZ

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO DARIO GOMEZ

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 446 1 LICEO  CONSTRUIDO 16.00 4,487,361.70

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,487,362 4,487,361.70 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE SANCHEZ EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Objetivo : 

PUENTE SANCHEZ EN LA CIRCUNVALACION PROF. 
JUAN BOSCH (TRAMO I)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 483.4692 PUENTES TERMINADOS 0.04 940,007.66

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

940,008 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO LICEO SAN FELIPE

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO LICEO SAN FELIPE

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 794 1 LICEO  CONSTRUIDO 14.00 3,785,810.25

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,785,810 3,785,810.25 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE 6 DE NOVIEMBRE EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Objetivo : 

PUENTE 6 DE NOVIEMBRE EN LA 
CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 872.9305 PUENTES TERMINADOS 0.07 110,304,692.42

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

110,304,692 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO PEDRO HENRIQUEZ URENA

Objetivo : 

CONSTRUCCION LICEO PEDRO HENRIQUEZ URENA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2013 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

LOS 
ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

estudiantes 598 1 LICEO  CONSTRUIDO 16.00 3,150,878.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,150,878 3,150,878.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE EN EL TRAMO 3+300 EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO 
I)

Objetivo : 

PUENTE EN EL TRAMO 3+300 EN LA 
CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 483.4692 PUENTES TERMINADOS 0.04 22,500,659.21

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

22,500,659 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE 
BOCA CHICA

Objetivo : 

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRODUCCION DE 
AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE BOCA CHICA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2012 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 137000 Sistema de Producción de Agua Potable 
Construido 1.00 168,809.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

168,809 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE EN EL TRAMO 4+500 EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO 
I)

Objetivo : 

PUENTE EN EL TRAMO 4+500 EN LA 
CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 510.3286 PUENTES TERMINADOS 0.04 30,205,478.25

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

30,205,478 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : REACONDICIONAMIENTO VIDA SOBRE EL OZAMA

Objetivo : 

REACONDICIONAMIENTO VIDA SOBRE EL OZAMA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2014 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad 
en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 650000 Proyecto Ambiental de 
Reacondicionamiento de Vida Realizado 1.00 12,867,956.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

12,867,956 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE HAINA EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Objetivo : 

PUENTE HAINA EN LA CIRCUNVALACION PROF. 
JUAN BOSCH (TRAMO I)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 416.3207 PUENTES TERMINADOS 0.03 248,085,063.69

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

248,085,064 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I Y II)

Objetivo : 

CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I Y 
II)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 149160.0738 CARRETERAS TERMINADAS 72.20 13,710,409,520.08

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

13,710,409,520 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE EN EL TRAMO 9+500 EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO 
I)

Objetivo : 

PUENTE EN EL TRAMO 9+500 EN LA 
CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 483.4692 PUENTES TERMINADOS 0.04 30,195,908.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

30,195,908 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA DE ENLACE PAG - CJB TRAMO II

Objetivo : 

CARRETERA DE ENLACE PAG - CJB TRAMO II

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 14544.14016 CARRETERAS TERMINADAS 7.04 636,540,268.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

636,540,268 0.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE ARROYO LEBRON EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Objetivo : 

PUENTE ARROYO LEBRON EN LA 
CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO PEDRO BRAND

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 966.9384 PUENTES TERMINADOS 0.07 93,977,819.59

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

93,977,820 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CAMBIO CABLE DE GUARDA A OPGW DE LA  LT 138KV MATADERO - EMBAJADOR

Objetivo : 

CAMBIO CABLE DE GUARDA A OPGW DE LA  LT 
138KV MATADERO - EMBAJADOR

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2012 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

DISTRITO 
NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 913540 L.T. 138 KV REPARADA 1.00 1,154,157.84

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,154,158 1,154,157.84 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE DUARTE VIEJA EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Objetivo : 

PUENTE DUARTE VIEJA EN LA CIRCUNVALACION 
PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 805.782 PUENTES TERMINADOS 0.06 22,504,338.09

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

22,504,338 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CAMBIO CABLE DE GUARDA A OPGW DE LA LT 138KV PALAMARA-ARROYO 
HONDO

Objetivo : 

CAMBIO CABLE DE GUARDA A OPGW DE LA LT 
138KV PALAMARA-ARROYO HONDO

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2012 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

DISTRITO 
NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 513540 L.T. 138 KV REPARADA 1.00 4,642,409.86

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,642,410 4,642,409.86 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE CARRETERA DUARTE EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH 
(TRAMO I)

Objetivo : 

PUENTE CARRETERA DUARTE EN LA 
CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 537.188 PUENTES TERMINADOS 0.04 89,159,115.52

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

89,159,116 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD  VILLA  MORADA ,PANTOJA , MUN. ALCARRIZOS  
STO. DGO.

Objetivo : 

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD  VILLA  MORADA 
,PANTOJA , MUN. ALCARRIZOS  STO. DGO.

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2007 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 6200 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 75.00 468,654.25

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

468,654 468,654.25 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION DE 2 PUENTES PEATONALES Y DE MOTORES EN LA CARRETERA 
LA CALETA - BOCA CHICA

Objetivo : 

CONSTRUCCION DE 2 PUENTES PEATONALES Y DE 
MOTORES EN LA CARRETERA LA CALETA - BOCA 
CHICA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2015

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 8299.5546 PUENTES TERMINADOS 0.62 24,928,753.85

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

24,928,754 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD  VILLA JERUSALÉN, VILLA MELLA.

Objetivo : 

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD  VILLA 
JERUSALÉN, VILLA MELLA.

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2005 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 3600 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 125.00 286,130.02

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

286,130 286,130.02 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : DISTRIBUIDOR DE LA ECOLOGICA

Objetivo : 

DISTRIBUIDOR DE LA ECOLOGICA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 13966.888 PUENTES TERMINADOS 1.04 389,903,862.08

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

389,903,862 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE CANAAN II, VILLA MELLA.

Objetivo : 

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE CANAAN II, 
VILLA MELLA.

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2008 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 1550 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 75.00 318,072.80

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

318,073 318,072.80 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : RECUPERACION DEL PUENTE DE SABANA PERDIDA

Objetivo : 

RECUPERACION DEL PUENTE DE SABANA PERDIDA

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 3491.722 PUENTES TERMINADOS 0.26 5,000,000.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

5,000,000 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ILUMINACIÓN AUTOPISTA DUARTE, KM. 18  HASTA  EL KM. 28 ( 1ERA. ETAPA ), 
PEDRO BRAND.

Objetivo : 

ILUMINACIÓN AUTOPISTA DUARTE, KM. 18  HASTA  
EL KM. 28 ( 1ERA. ETAPA ), PEDRO BRAND.

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2007 2013

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 3500 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 75.00 520,731.98

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

520,732 520,731.98 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12947 Proyecto : RECONSTRUCCIÓN ASFALTADO BARRIOS BOCA CHICA , LA CALETA Y 
VALIENTE. MUNICIPIO BOCA CHICA

Objetivo : 

CONTRUBUIR CON EL AUMENTO DE LA CALIDAD 
DE VIDA DE LOS DOMINICANOS A TRAVÉS DE 
PROPORCIONARLES LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
ACCESOS ADECUADAS PARA EL MEJOR 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.6.01  - Transporte por carretera 2013 2015

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO

SANTO 
DOMINGO BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33601

Descripción End : Desarrollar un sistema de priorización de proyectos de infraestructura de transporte y logística en función de su rentabilidad 
económica y social y su aporte a una red de comunicaciones que integre el territorio nacional

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 142019 1 PROYECTO DE CALLES 
RECONSTRUIDAS 8.62 102,737,100.25

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

102,737,100 283,720,016.65 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :6186 Proyecto : CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD BARRIO SAN BARTOLO, 
LOS FRAILES II. SANTO DOMINGO ESTE.

Objetivo : 

Dotar de las infraestructuras de transmision de energia el 
barrio San Bartolo en Los Frailes II. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.4.01  - Energía eléctrica. 2011 2012

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES

SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con 
los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 168 1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION 
INSTALADO 180.00 3,980,000.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

3,980,000 3,980,000.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13159 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
DISCAPACIDAD –CAID– SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO

Objetivo : 

Contribuir a mejorar los niveles de desarrollo e integración 
sociocultural de los niños y niñas en condiciones especiales, 
brindando un ambiente ideal para su rehabilitación.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.2.00  - Salud 2013 2014

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  23601

Descripción End : Promover la creación de infraestructura y logística de movilidad y desplazamiento para su uso efectivo por parte de las personas 
con discapacidad, acorde a las normas de accesibilidad universal

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 15681 Centro de Atención Integral Construido 1,978.56 349,085,720.94

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

349,085,721 347,668,286.01

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10113
Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA REALIZACION DE 
ACTIVIDADES INTERACTIVAS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL EN EL ACUARIO 
NACIONAL PROVINCIA SANTO DOMINGO

Objetivo : 

Proporcionar una infraestructura física adecuada para el 
desarrollo de talleres y actividades  interactivas de educación 
ambiental, en el Acuario Nacional.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.2.01  - Protección de la Biodiversidad y el paisaje 2010 2014

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: ACUARIO NACIONAL SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  41201

Descripción End : Apoyar el desarrollo y adopción de tecnologías y prácticas de producción y consumo ambientalmente sostenibles, el 
desincentivo al uso de contaminantes y la mitigación de los daños asociados a actividades altamente contaminantes

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 20000 Módulo Construido y Equipado en 
Acuario Nacional 56.00 600,000.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

600,000 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13337 Proyecto : CONSTRUCCIÓN C DE 80 VIVIENDAS EN HATO NUEVO II PROVINCIA SANTO 
DOMINGO - CAF

Objetivo : 

 Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  300 familias de ingresos bajos residentes en la  
Provincia Santo Domingo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2013 2013

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 320 Proyecto de Vivienda Construido 80.00 51,300,847.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

51,300,847 51,300,847.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10815 Proyecto : CONSTRUCCIÓN IGLESIA PENTECOSTAL ALFA Y OMEGA EN EL BO. LA FE. 
KM 18 AUTOPISTA DUARTE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO

Objetivo : 

 lograr la integración de 960.00 personas a la creencia 
religiosa y que la comunidad tenga una Iglesia adecuada para 
sus necesidades, fortalecer el credo religioso, realizar 
actividades religiosas como serían cursillos de bautizos, 
misas, casamientos, etc.  Y actividades que contribuyan a 
fortalecer la autoestima, valoración e inclusión social.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02  - Servicios Recreativos y Deportivos 2011 2013

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO  Provincia Municipio

Institución: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  26105

Descripción End : Crear o acondicionar espacios municipales para el desarrollo de actividades socio culturales y propiciar su uso sostenido

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 560 Iglesia Construida 650.00 695,043.30

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

695,043 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13626 Proyecto : RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO 
CONTRERAS

Objetivo : 

El Hospital Docente Universitario Doctor Darío Contreras 
procura proporcionar servicios de salud a la población que 
requiera atenciones ambulatorias e internamiento. De una 
manera integral, oportuna, continua entre otras, apoyado en 
normas y procedimientos sociales, científicos y técnicamente 
aceptados, además de participar en proceso de formación, 
capacitación y desarrollo de recursos humanos en materia de 
salud.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.2.03  - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud 2013 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL 
ESTADO

SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia 
pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a 
nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Beneficiadas 227850 METROS CUADRADOS 
RECONSTRUIDOS 45,992.30 1,378,974,822.15

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,378,974,822 1,887,928,665.91 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12401 Proyecto : EQUIPAMIENTO E INSTALCION SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO VIGILANCIA 
AEROPORTUARIA EN LA R.D

Objetivo : 

Modernizar y eficientizar las operaciones de vigilancia del 
CESAC y de esta manera
aumentar los niveles de seguridad de los ciudadanos y los 
más de 8 millones de
turistas y ciudadanos dominicanos que visitan nuestros 
aeropuertos proveyendo la
capacidad de prevención, control e investigación de actos de 
interferencia ilícita.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 1.3.02  - Defensa Civil y la Gestión de Riesgo a Desastre. 2012 2015

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 
Y DE LA AVIACION CIVIL

SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  14102

Descripción End : Fortalecer los sistemas de control interno de las instituciones que integran el sistema de seguridad nacional para garantizar 
transparencia, idoneidad, lealtad y respeto al poder civil, al régimen democrático y de los derechos ciudadanos

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 500000 Sistema Integrado de Video Vigilancia  
Equipado e Instalado 1.00 131,938,475.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

131,938,475 131,938,474.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13740 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 128 VIVIENDAS EN EL SECTOR CABALLONA, PROVINCIA 
SANTO DOMINGO. 

Objetivo : 

Aumentar el  Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de 
Bajos Ingresos en el Sector Caballona, Provincia Santo 
Domingo. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.5.06  - Vivienda Social + 2014 2015

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA SANTO 
DOMINGO

SANTO 
DOMINGO 

OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25103

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de 
la acción humana

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 499 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 128.00 120,787,771.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

120,787,771 120,787,771.00 0.00 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12608
Proyecto : CONSTRUCCIÓN  DE PASO VEHICULAR Y PEATONA EN ALCANTARIA DE 
Ø30" EN LA COMUNIDAD DE VILLA LINDA  DISTRITO MUNICIPAL DE PALMAREJO, 
MUNICIPIO 

Objetivo : 

El Objetivo del Proyecto es lograr atreves de los pasos en 
alcantarilla es que la que 3000.00 persona pueda pasar 
libremente y llegar a sus trabajos  a tiempo.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.00  - Vivienda y Servicios Comunitarios 2013 2013

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD SANTO 
DOMINGO

LOS 
ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  24202

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en 
infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 18500 Paso Vehicular y Peatonal Construido 75.00 1,002,155.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,002,155 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Provincia: 

Valverde 

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad 
Ejecutado MM 

RD$ 
Habitantes 

(*) 
Ejecución Per 

Cápita 

Agricultura y Ganadería 1,018.92 202,411 5,033.90 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

VALVERDE

Ministerio de Educación



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12563/2067
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 13 PLANTELES 
ESCOLARES EN LA PROVINCIA VALVERDE

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de 13 Planteles escolares con 229 aulas de diseño estándar para los 
niveles de inicial,  básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de 
calidad y diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,520 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Valverde

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

606,106,146.43 556,535,281.93 49,570,864.50 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

516,725,651.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12563/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCCION ESCUELA BÁSICA ESPERANZA NOROESTE, 
MUNICIPIO DE ESPERANZA-0051

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE ESPERANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 TOMAS DE JESUS RODRIGUEZ NUÑEZ 657-2013 49,406,383.08 15,226,209.00 64,632,592.08 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

22 1,100.00 22 1,408.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (18,866,787.73) 41,195,612.27 41,195,612.27

2014 0.00 3,564,236.16 3,564,236.16 3,564,236.16

2015 0.00 30,491,743.91 2,019,090.22 28,472,653.69

Total 60,062,400.00 15,189,192.34 46,778,938.65 73,232,502.12

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12563/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MAO 3, MUNICIPIO DE MAO-
0058

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE MAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 LEONICIO ANTONIO PEREZ 658-2013 61,906,133.74 18,243,970.00 80,150,103.74 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

23 1,150.00 23 1,472.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 66,068,640.00 (4,162,506.26) 61,906,133.74 61,906,133.74

2014 0.00 18,747,704.35 18,671,421.44 18,747,704.35

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 66,068,640.00 14,585,198.09 80,577,555.18 80,653,838.09



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12563/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DAMAJAGUA, MUNICIPIO DE ESPERANZA-
0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE ESPERANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 BONILLA MEDINA S.R.L 655-2013 29,514,621.89 8,672,044.00 38,186,665.89 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 640.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 24,024,960.00 5,489,661.89 29,514,621.89 29,514,621.89

2014 0.00 5,344,640.36 4,218,061.06 5,344,640.36

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 24,024,960.00 10,834,302.25 33,732,682.95 34,859,262.25

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12563/0059 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCCION LICEO MAO, MUNICIPIO DE MAO-0059

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE MAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 GUILLERMO IGNACIO GIL VICTORIA 1691-2012 37,152,027.92 13,762,055.32 50,914,083.24 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

23 1,150.00 23 1,472.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 48,049,920.00 (18,328,297.66) 29,721,622.34 29,721,622.34

2014 0.00 10,273,780.04 8,485,761.64 10,273,780.04

2015 0.00 6,704,000.00 3,484,524.51 3,219,475.49

Total 48,049,920.00 (1,350,517.62) 41,691,908.49 43,214,877.87



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12563/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ESPERANZA ESTE, MUNICIPIO 
DE ESPERANZA-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE ESPERANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JOSE RAMON MARMOL PEREZ 1345-2012 51,483,445.72 16,000,356.67 67,483,802.39 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

17 850.00 17 1,088.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (18,875,643.42) 41,186,756.58 41,186,756.58

2014 0.00 9,317,711.78 9,317,711.78 9,317,711.78

2015 0.00 17,372,502.04 0.00 17,372,502.04

Total 60,062,400.00 7,814,570.40 50,504,468.36 67,876,970.40

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12563/0060

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCCION ESCUELA BÁSICA MAO 1, MUNICIPIO DE MAO-
0060

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE MAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 RIGOBERTO ESTEVEZ ESPINAL 1342-2012 51,494,515.34 32,073,951.75 83,568,467.09 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 950.00 19 1,216.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (18,866,787.73) 41,195,612.27 41,195,612.27

2014 0.00 33,854,628.70 33,836,192.33 33,854,628.70

2015 0.00 10,132,000.00 306.73 10,131,693.27

Total 60,062,400.00 25,119,840.97 75,032,111.33 85,181,934.24



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12563/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ESPERANZA NORT-NOROESTE, 
MUNICIPIO DE ESPERANZA.-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE ESPERANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

0.00 0.00 0.00 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 60,062,400.00 (18,866,787.73) 41,195,612.27 41,195,612.27

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 60,062,400.00 (18,866,787.73) 41,195,612.27 41,195,612.27

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12563/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCCION ESCUELA BÁSICA GUATAPANAL, MUNICIPIO 
DE MAO-0061

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE MAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

0.00 0.00 0.00 MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 39,040,560.00 (13,052,020.65) 25,988,539.35 25,988,539.35

2014 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 1,933,040.06 0.00 1,933,040.06

Total 39,040,560.00 (11,118,980.59) 25,988,539.35 27,921,579.41



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12563/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EL MAIZAL, MUNICIPIO 
ESPERANZA-0056

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE ESPERANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ESTEBAN ADALBERTO HERNANDEZ 
ORTEGA 656-2013 53,392,001.87 19,269,282.00 72,661,283.87 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 950.00 19 1,216.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (484,119.20) 53,572,040.80 53,572,040.80

2014 0.00 16,175,888.38 14,625,043.16 16,175,888.38

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 6,998,970.00 0.00 6,998,970.00 0.00

Total 61,055,130.00 15,691,769.18 75,196,053.96 69,747,929.18

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12563/0062

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MAO 2, MUNICIPIO DE MAO-
0062

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE MAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 JOHEIDI RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1351-2012 60,333,155.22 56,936,728.15 117,269,883.37 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 950.00 19 1,216.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 72,074,880.00 (56,380,029.53) 15,694,850.47 15,694,850.47

2014 0.00 16,782,687.32 16,782,687.32 16,782,687.32

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 4,078,833.00 0.00 4,078,833.00 0.00

Total 76,153,713.00 (39,597,342.21) 36,556,370.79 32,477,537.79



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12563/0057

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAGUNA SALADA, MUNICIPIO 
LAGUNA SALADA-0057

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2014

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE LAGUNA 
SALADA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 LUIS GERINALDO JIMENEZ 1344-2012 41,368,532.60 18,606,554.13 59,975,086.73 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

18 900.00 18 1,152.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 54,056,160.00 (20,961,333.92) 33,094,826.08 33,094,826.08

2014 0.00 16,649,276.73 14,474,424.95 16,649,276.73

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 54,056,160.00 (4,312,057.19) 47,569,251.03 49,744,102.81



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

12592/2100
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 5 
PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA VALVERDE

Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios 
apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Descripción
El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación  de 5 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 65 
aulas y se construirán 42 aulas nuevas, para un total de aulas de 149 de diseño estándar para los niveles de 
inicial, básica y media del sector público, dotados de  la infraestructura  escolar bajos los controles de calidad y 
diseño.
Los mismo contaran con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área 
administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2,  oficina de orientación  6 mts2 , biblioteca entre 25 
y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de 
aulas de cada plantel y verjas perimetrales.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,768 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Valverde

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

176,088,914.73 140,176,262.98 35,912,651.75 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

196,483,747.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

planteles ampliados y remodelados Unidades

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12592/0052 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BUEN SAMARITANO, ESPERANZA-0052

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE ESPERANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MARIO JOSE DIAZ HERNANDEZ 661-2013 34,122,031.27 24,180,044.00 58,302,075.27 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

26 1,300.00 26 1,664.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 30,031,200.00 4,090,831.27 34,122,031.27 34,122,031.27

2014 0.00 8,958,605.45 8,463,381.88 8,958,605.45

2015 0.00 7,481,943.36 0.00 7,481,943.36

Total 30,031,200.00 20,531,380.08 42,585,413.15 50,562,580.08

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12592/0054 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA HERMANAS MIRABAL, ESPERANZA-0054

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE ESPERANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 MARGARITA ROSA CASTILLO FELIX DE 
MOREL 662-2013 40,837,310.21 13,119,183.00 53,956,493.21 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

27 1,350.00 27 1,728.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 42,043,680.00 (1,206,369.79) 40,837,310.21 40,837,310.21

2014 0.00 6,432,282.05 6,432,282.05 6,432,282.05

2015 0.00 3,577,583.04 0.00 3,577,583.04

Total 42,043,680.00 8,803,495.30 47,269,592.26 50,847,175.30



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12592/0053 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BOCA DE MAO, ESPERANZA-0053

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE ESPERANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JULIO CESAR LEONARDO VILLALONA 660-2013 30,566,438.14 14,565,395.00 45,131,833.14 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

25 1,250.00 25 1,600.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 33,034,320.00 (2,467,881.86) 30,566,438.14 30,566,438.14

2014 0.00 10,982,932.00 9,906,132.50 10,982,932.00

2015 0.00 1,520,000.00 465,191.83 1,054,808.17

Total 33,034,320.00 10,035,050.14 40,937,762.47 42,604,178.31

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:12592/0055 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JAIBON, LAGUNA SALADA-0055

Objetivo : 
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el 
número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los 
niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02  - Educación Básica 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE LAGUNA 
SALADA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 JENRI LEONARDO HURTADO MINIER 664-2013 22,536,148.79 12,577,085.00 35,113,233.79 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

20 1,000.00 20 1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 15,015,600.00 7,520,548.79 22,536,148.79 22,536,148.79

2014 0.00 9,538,832.25 9,200,737.62 9,538,832.25

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 1,493,831.00 0.00 1,493,831.00 0.00

Total 16,509,431.00 17,059,381.04 33,230,717.41 32,074,981.04



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13071/2641
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES 
EN LA PROVINCIA DE VALVERDE

Objetivo
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera 
infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin 
desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Descripción
Construcción de 2 Estancias Infantiles en la provincia de Valverde,  municipios de Esperanza y 
MaoCaracterísticas de la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, 
enfermería, etc.2. Equipamiento de 12 Estancias Infantiles en la provincia de Valverde,  municipios de 
Esperanza y Mao. Se dotara del equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la 
permanencia y cuidado en el centro. Educativos-tecnologicos, recreativos, de cuidado y descanso.• Ludotecas; • 
Bibliotecas infantiles; • Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • 
Estantes; • Mobiliario de oficina• Juegos infantiles: toboganes etc.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,393 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Valverde

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

35,737,423.59 19,980,000.00 15,757,423.59 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

144,991,390.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13071/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESTANCIA INFANTIL MAO, MUNICIPIO DE MAO-
0052

Objetivo : 
Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta 
manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades 
laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que 
demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01  - Educación Inicial 2013 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE MAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

1 FERNANDO DAMIAN GOMEZ GARCIA 1668-2013 32,825,944.46 2,581,906.94 35,407,851.40 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

10 500.00 10 1,400.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 19,980,000.00 19,980,000.00 19,980,000.00

2014 0.00 12,649,170.83 12,648,390.31 12,649,170.83

2015 25,459,094.00 0.00 22,350,841.24 3,108,252.76

2016 1,292,800.00 14,600,000.00 15,892,800.00 0.00

Total 26,751,894.00 47,229,170.83 70,872,031.55 35,737,423.59



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13364/2996
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN 
LA PROVINCIA DE VALVERDE (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Avalverde mediante la construcción de 
planteles escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la ampliacion de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,150 Estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Valverde

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

3,041,818.65 3,041,818.65 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

113,438,516.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13364/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JINAMAGAO ARRIBA, 
MUNICIPIO MAO-0054

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Avalverde mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE MAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

3 MARIELYS RAFAELINA GENAO PEREZ DE 
VARGAS 2517-2013 24,174,311.82 0.00 24,174,311.82 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 3,021,904.00 (3,021,904.00) 0.00 0.00

2015 5,789,055.00 252,763.65 3,000,000.00 3,041,818.65

Total 8,810,959.00 (2,769,140.35) 3,000,000.00 3,041,818.65

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13364/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSE FRANCISCO PEÑA 
GOMEZ, MUNICIPIO MAO-0055

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Avalverde mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2014 2015

Estado : Inaugurada  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE MAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo 
No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 0.00 0.00 0.00 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

0 0.00 0 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 18,131,421.00 (18,131,421.00) 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 18,131,421.00 (18,131,421.00) 0.00 0.00



FICHA DE PROYECTO
SNIP/ID :

13421/3059
Nombre de Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS 
EN LA PROVINCIA DE VALVERDE (FASE 2)

Objetivo
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Valverde mediante la construcción de 
planteles escolares.

Descripción
El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de 
Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit 
de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el 
horario de la jornada escolar.

Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,360 Estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de 
recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de 
calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Valverde

Información Financiera

Ejecución Distribución por Fuente

2015 Fondo General Crédito Externo Donaciones

11,169,460.62 11,169,460.62 0.00 0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original Costo en Pesos Dominicanos

588,084,581.00 0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador Unidad de Medida Cantidad

Avance fisico % Fisico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública ( DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra 
:13421/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO EL MAIZAL, 
MUNICIPIO ESPERANZA-0053

Objetivo : 
Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de 
Valverde mediante la construcción de planteles escolares. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 2013 2015

Estado : INAUGURADA  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION VALVERDE ESPERANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  21201 

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y 
personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte
o No. Contratista No. 

Contrato
Monto del 
Contrato Adendum Total Obra Institución

2 ESTEBAN ADALBERTO HERNANDEZ 656-2013 0.00 19,269,281.60 19,269,281.60 OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas Avance

Aulas Contratadas Áreas de Construcción 
Mt2 Aulas Constuidas Áreas de Construcción Mt2

19 1,216.00 19 0.00

Ejecución Histórica

Periodo Presupuesto 
Inicial Modificación Presupuesto Vigente Devengado 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 36,262,845.00 (25,093,384.38) 11,169,460.62 11,169,460.62

2015 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00

2016 2,339,950.00 0.00 2,339,950.00 0.00

Total 38,602,795.00 (24,993,384.38) 13,609,410.62 11,169,460.62



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

VALVERDE

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA JAIBON - LAS CAYAS

Objetivo : 

CARRETERA JAIBON - LAS CAYAS

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion VALVERDE LAGUNA 
SALADA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 18593.361 CARRETERAS TERMINADAS 9.00 63,978,848.24

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

63,978,848 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12482 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA VALVERDE  

Objetivo : 

 Facilitar  el acceso a una vivienda digna, con seguridad 
jurídica a  80 familias  de bajos ingresos  residentes en la 
provincia de Valverde.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01  - Urbanización 2013 2014

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA VALVERDE MAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y 
desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, 
respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una 
provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 312 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 80.00 70,400,000.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

70,400,000 25,505,163.00 44,894,837.00 0.00



Perfil de Inversión Provincial  

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Dirección General de Inversión Pública 

Alcance 
Nacional  

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015 

Principal Actividad Ejecutado MM RD$ 

Agricultura, Ganadería, Pesca, Silvicultura, 
Comercio, Hotelería, Industria, Minería y 

Manufactura 
3,020.27 



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

NACIONAL

Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :11327 Proyecto : MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA 
REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)

Objetivo : 

El objetivo es mejorar el estado sanitario del país y a 
favorecer el acceso con los productos dominicanos a los 
mercados nacionales e internacionales. Fortalecer la 
capacidad gubernamental de proveer los servicios de carácter 
público dejando al sector privado las áreas de actividad que 
le corresponden en la provisión de los servicios necesarios 
para asegurar que la producción nacional agropecuaria y 
agroindustrial pueda cumplir con los requisitos y normas 
exigidas por el comercio internacional y la salud pública. 
Desarrollar programas permanentes de capacitación y 
entrenamiento a técnicos y productores  en las áreas de 
Inocuidad Agroalimentaria, Sanidad Vegetal, Sanidad 
Animal y Cuarentena Agropecuaria.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 2.2.01  - Agropecuaria 2012 2018

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE AGRICULTURA NACIONAL NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  25110

Descripción End : Establecer una normativa que garantice el desarrollo de proyectos de viviendas seguras, dignas, saludables y amigables con el 
medio ambiente

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Proyecto Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria Mejorada 1.00 29,543,439.75

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

29,543,440 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :344 Proyecto : PREVENCIÓN , CONTROL Y ATENCION DEL VIH-SIDA EN REPUBLICA 
DOMINICANA

Objetivo : 

Mitigar el impacto del VIH en el país, mediante la 
consolidación de un sistema integrado de gestión basado en 
el desempeño y los resultados a partir del fortalecimiento de 
las capacidades de seguimiento y evaluación de los diferentes 
actores e instancias que participan en la Repuesta Nacional 
Frente al VIH y SIDA .

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO Año Inicio Año Término

Función : 4.2.03  - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud 2009 2016

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL NACIONAL NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  12202

Descripción End : Asegurar la debida coordinación y articulación entre las instituciones especializadas, organismos comunitarios y población en 
general, en el diseño y ejecución de las políticas de prevención, vigilancia y persecución del delito, el crimen y la violencia ciudadana, incluyendo 
la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, para la construcción de comunidades seguras

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios 1 Proyecto de Prevención Realizado 1.00 2,756,047,781.65

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,756,047,782 2,874,017,645.92



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12249
Proyecto : INVESTIGACIÓN Y TRANFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA GESTION DE 
PRODUCTOS QUIMICOS EN LA REPUBLICA DOMINICNA( DES. EL PERFIL DE LA GEST. 
INTERN.DE PROD. QUIM. EN RD)

Objetivo : 

Contribuir con la reducción de los riesgos a la salud humana 
y al ambiente causados por la uso de productos químicos, 
mediante la adecuada aplicación del SAICM.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CREACION DE CONOCIMIENTO Año Inicio Año Término

Función : 3.1.01  - Reducción de la contaminación 2012 2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO  DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NACIONAL NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  42104

Descripción End : Fortalecer la coordinación entre las funciones e instituciones de planificación, protección social y gestión ambiental y de riesgos, 
para minimizar las vulnerabilidades y propiciar la recuperación rápida y sostenible, y en particular en relación a la población más pobre

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Proyecto de Investigación y Transferencia 
Tecnológica Realizado 1.00 715,085.47

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

715,085 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :4168 Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE SEMILLAS Y CULTIVO INVITRO EN EL 
JARDIN BOTANICO NACIONAL

Objetivo : 

Contar con la suficiente cantidad de semillas de buena 
calidad, de plantas endémicas y nativas, algunas de ellas en 
peligro de extinción para planes de reforestación y protección 
de especies.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO Año Inicio Año Término

Función : 3.2.01  - Protección de la Biodiversidad y el paisaje

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO  Provincia Municipio

Institución: JARDIN BOTANICO NACIONAL NACIONAL DISTRITO 
NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  41201

Descripción End : Apoyar el desarrollo y adopción de tecnologías y prácticas de producción y consumo ambientalmente sostenibles, el 
desincentivo al uso de contaminantes y la mitigación de los daños asociados a actividades altamente contaminantes

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 2300000 Banco de Semillas Construido 328.00 4,032,701.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

4,032,701 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12325 Proyecto : CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENAL DE REPÚBLICA 
DOMINICANA

Objetivo : 

El objetivo del proyecto es mejorar la eficacia del Sistema de 
Justicia Penal dominicano, a través del fortalecimiento de las 
capacidades de los Operadores de Seguridad, de tal forma 
que se pueda lograr los siguientes resultados: posibilitar una 
mayor coordinación interinstitucional entre los operadores de 
seguridad del sistema penal; fortalecer el sistema de gestión 
de denuncias; y promover la especialización y 
profesionalización de los recursos humanos en materia de 
investigación criminal; posibilitando así una mayor agilidad 
en las respuestas y mayor cercanía a las necesidades de la 
ciudadanía.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO Año Inicio Año Término

Función : 1.4.06  - Investigación y desarrollo relacionado con la justicia, orden 
público y seguridad

2008 2014

Estado : NUEVO/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA NACIONAL NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  11104

Descripción End : Promover la gestión integrada de procesos institucionales, basada en medición, seguimiento y evaluación sistemática

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Proyecto de capacitación realizado 1.00 10,948,881.98

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

10,948,882 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :4220 Proyecto : ACTUALIZACIÓN ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPÓSITOS 
MÚLTIPLES ( ENHOGAR-2010)

Objetivo : 

Conocer el nivel de progreso de las políticas públicas y del 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio en la 
República Dominicana, en materia de: 
i. Cumplimiento de las metas de desarrollo del milenio.
ii. Migración internacional y de las remesas.
iii. Acceso de los hogares y las personas a la sociedad de la 
información y las tecnologías de información y 
comunicación (TIC).
iv. Seguridad ciudadana y convivencia.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CREACION DE CONOCIMIENTO Año Inicio Año Término

Función : 1.1.02  - Gestión Administrativa, Financiera, Fiscal, Económica y 
Planificación

2010 2013

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICAS NACIONAL NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  11109

Descripción End : Consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional con estándares nacionales únicos, a fin de generar información 
confiable, necesaria, suficiente, oportuna, desagregada por sexo y de uso colectivo para establecer un correcto diagnóstico de la realidad nacional y 
de los distintos grupos poblacionales, que permita planificar el desarrollo y ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes a todos los niveles

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Proyecto de Actualización de Encuesta de 
Hogares Realizado 1.00 27,700,219.00

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

27,700,219 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12402 Proyecto : INVESTIGACIÓN AGRICOLA PARA EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZUCAR 
PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.

Objetivo : 

Incentivar el desarrollo de la producción de etanol a partir de 
la caña de azúcar al facilitar la identificación y selección de 
emplazamientos adecuados para la implantación de 
biorefinerías en República Dominicana.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CREACION DE CONOCIMIENTO Año Inicio Año Término

Función : 2.4.01  - Energía eléctrica. 2013 2013

Estado : NUEVO/NUEVO  Provincia Municipio

Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA NACIONAL NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  32204

Descripción End : Promover la producción local y el uso sostenible de biocombustibles, en particular en el sector transporte, a fin de reducir la 
dependencia de las importaciones y las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el medio ambiente

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas 4346 Proyecto de Investigación Agrícola 
Realizado 1.00 44,285,438.21

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

44,285,438 0.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :5228 Proyecto : FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 
DE LA REP DOM

Objetivo : 

Mejorar la producción, calidad, el análisis y la difusión 
estadística del país. 

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO Año Inicio Año Término

Función : 1.1.02  - Gestión Administrativa, Financiera, Fiscal, Económica y 
Planificación

2008 2013

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICAS NACIONAL NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  11109

Descripción End : Consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional con estándares nacionales únicos, a fin de generar información 
confiable, necesaria, suficiente, oportuna, desagregada por sexo y de uso colectivo para establecer un correcto diagnóstico de la realidad nacional y 
de los distintos grupos poblacionales, que permita planificar el desarrollo y ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes a todos los niveles

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
Realizado 1.00 121,080,619.50

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

121,080,620 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13031 Proyecto : FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA

Objetivo : 

FORTALECER LA CAPACIDAD FISCALIZADORA DE 
LOS DIPUTADOS QUE CONFORMAN LA CAMARA DE 
DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y DE 
LAS UNIDADES TECNICAS QUE DAN APOYO EN 
ESTA FUNCION

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO Año Inicio Año Término

Función : 1.1.01  - Órganos Ejecutivos y Legislativos 2013 2016

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION  Provincia Municipio

Institución: CAMARA DE DIPUTADOS NACIONAL DISTRITO 
NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  13301

Descripción End : Promover el fortalecimiento de capacidades de las comisiones y oficinas técnicas del Congreso Nacional para que, sobre la base 
de información adecuada y oportuna, incluyendo la provista por la Cámara de Cuentas y el Sistema Integrado de Gestión Financiera, pueda cumplir 
con el mandato constitucional y legal de fiscalización y control de los recursos públicos

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

Personas Benefisiadas 190 Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
Realizado 1.00 21,730,106.89

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

21,730,107 24,750,000.00

Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10561 Proyecto : MANEJO INTEGRADO DE LA MOSCA DE LA FRUTA DEL MANGO EN REP. 
DOM.

Objetivo : 

Disminuir las poblaciones de moscas de la fruta  y establecer 
zonas de baja prevalencia para mejorar el acceso a los 
mercados internacionales de frutas frescas, cumpliendo con 
los requisitos de calidad e inocuidad demandados en dichos 
mercados.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO Año Inicio Año Término

Función : 2.2.01  - Agropecuaria 2010 2015

Estado : ARRASTRE/TERMINADO  Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO NACIONAL NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  35308

Descripción End : Desarrollar un sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria integrado, moderno y eficiente que involucre a todos los actores 
de la cadena productiva para preservar la salud de los consumidores e incrementar la competitividad

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Proyecto de Manejo Integrado de la 
Mosca Realizado 1.00 2,947,182.73

Ejecución Financiera

Costo  Total Fondo General Credito Externo Donaciones

2,947,183 0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :
Proyecto : Prevencion y atencion a la VBG ( Violencia basada en genero). El estado y la sociedad civil 
fortalecen su capacidad de promover, manejar y coordinar acciones para evitar detectar, tratar y sancionar la 
violencia de genero. (2)

Objetivo : 

Prevencion y atencion a la VBG ( Violencia basada en 
genero). El estado y la sociedad civil fortalecen su capacidad 
de promover, manejar y coordinar acciones para evitar 
detectar, tratar y sancionar la violencia de genero. (2)

Información General

Tipología : Capital Fijo Año Inicio Año Término

Función : 4.4.00 Educacion 2014 2014

Estado : Arraste/Terminado  Provincia Municipio

Institución: Ministerio de Educacion NACIONAL NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo:  23401

Descripción End : Promover la atención integral a la primera infancia a través de la combinación de atención pediátrica, fomento de la lactancia 
materna exclusiva hasta los seis meses, fortalecimiento nutricional a madres e infantes, orientación a las familias, estimulación temprana, provisión 
de micronutrientes y educación inicial desde los tres años de edad

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios Cantidad Producto Meta Total Ejecutado

usuarios Proyecto de Prevención y Atención  a la 
VBG realizado 1.00 1,242,496.00

Ejecución Financiera

Costo Total Fondo General Credito Externo Donaciones

1,242,496 0.00


