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Introducción 

La ejecución de proyectos de inversión pública durante los meses de enero a 

junio del año 2018 está marcada por un énfasis en los sectores de mayor impulso a 

nuestra creciente economía, apoyando la igualdad de derechos y oportunidades e 

incentivando la educación de calidad y vivienda digna en entornos saludables. El 

presente informe muestra los resultados de la inversión pública nacional y tiene como 

objetivo rendir cuentas sobre las ejecutorias físicas y financieras de los proyectos, 

sintetizando en lenguaje llano y práctico las informaciones de mayor interés para la 

población.   

En la primera parte del documento exploraremos los proyectos de inversión 

pública desde la visión sistémica de cartera. Esto implica una mirada estratégica a la 

gestión del denominado «proceso de inversión pública», el cual define un ciclo en el que 

se verifican los proyectos que ejecuta el Estado dominicano desde su nacimiento (como 

idea para solucionar un problema) hasta su implementación y cierre. 

Más adelante se desarrolla el análisis de cómo las inversiones públicas 

contribuyen al logro de las políticas públicas. Esto implica establecer la vinculación de 

la cartera de proyectos de inversión pública con la Estrategia Nacional de Desarrollo 

(END) 2030, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).   

En este aspecto, el informe describe cómo la ejecución financiera de los 

proyectos se ha comportado en relación con cada función pública y cada eje estratégico, 

así como los proyectos más importantes que se ejecutan en cada uno de ellos. De 

manera congruente con lo anterior, se relaciona cada función y sus correspondientes 

ODS. 

Es evidente que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) contribuye de 

manera directa con la mejora de la calidad del gasto público, entre otras cosas, 

mediante: 
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• La mejora sustancial de la calidad de entrada de los proyectos de inversión 

pública al presupuesto nacional mediante la adopción de estándares de calidad 

internacionalmente aceptados, contenidos en las normas y procedimientos 

técnicos del SNIP. 

• El aseguramiento de que los recursos públicos destinados a inversión estén 

orientados al cumplimiento de las prioridades nacionales del plan de gobierno, 

la END y los ODS. 

• Las acciones sistemáticas de acompañamiento técnico y desarrollo de 

capacidades institucionales en el proceso de inversión pública, orientadas al 

empoderamiento del capital humano institucional. 

• La gestión y seguimiento de la cartera de proyectos de inversión pública, con 

una visión multianual, y ajustada a los límites macrofiscales multianuales. 

Por todo lo anterior, para el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPyD) como órgano rector del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), es de 

gran regocijo entregar al Congreso Nacional y a la ciudadanía, a través de nuestro portal 

de internet (www.economia.gob.do), este informe de rendición de cuentas, como una 

contribución a la transparencia de las ejecutorias públicas nacionales en materia de 

inversión pública.  

  

http://www.economia.gob.do/
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1. Conceptos y composición de la cartera de proyectos de inversión pública 

El portafolio de inversiones públicas prioritarias se basa en los lineamientos que 

establecen los instrumentos de planificación del SNIP, conjuntamente con los     

instrumentos presupuestarios y financieros, los cuales marcan la hoja de ruta desde la 

Estrategia Nacional de Desarrollo hasta la materialización de las políticas públicas a 

través de los planes plurianuales y anuales, modernizando así sistemas de gestión 

pública en República Dominicana y optimizando el proceso de inversión pública.  

 ¿Qué es inversión pública? 

La inversión pública se define como todo gasto público destinado a construir, 

ampliar, mejorar o reponer la capacidad productiva del país con el objeto de 

incrementar la producción de bienes y la prestación de servicios (artículo 31, Ley 498-

06). Incluye todas las actividades de preinversión e inversión de las instituciones del 

sector público y los subsistemas que lo componen. Asimismo, el Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP), el cual representa la institucionalidad relativa a la inversión 

pública, reconoce el proyecto de inversión pública (PIP) como la unidad objeto de 

análisis dentro del sistema.  

¿Qué es proyecto de inversión pública? 

Para tal efecto, se define como proyecto de inversión pública al conjunto de 

actividades que requieren del uso de recursos del presupuesto público, con un inicio y 

fin claramente definidos y con una localización geográfica específica, cuyo objetivo es 

la generación de capacidad expresada en capital fijo, capital humano o creación de 

conocimiento. Dicha capacidad incrementa la producción de bienes o prestación de 

servicios orientados a la solución de problemas de la población y sus impactos 

contribuyen al logro de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). 
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¿Qué es el ciclo de vida de un PIP? 

El ciclo de vida del proyecto tiene tres fases fundamentales, que se aplican de 

forma consecutiva. Estas son:  

Preinversión: comprende desde la elaboración del documento de identificación, 

el perfil técnico y los estudios de prefactibilidad y de factibilidad que abarcan todos los 

análisis que se deben realizar sobre un proyecto hasta que se toma la decisión de su 

ejecución, postergación o abandono.  

Inversión: comprende la inclusión en los presupuestos de los organismos del 

sector público, la decisión de la modalidad de ejecución, los procesos de licitación y 

contratación, la programación de recursos y la ejecución física del proyecto. Esta fase 

culmina con el cierre técnico y financiero y la puesta en marcha del proyecto.  

Operación: comprende la entrega de bienes y servicios que dieron origen al 

proyecto.  Además, durante esta fase se valoran los efectos e impactos en el mediano y 

largo plazo durante el horizonte o vida útil del proyecto. 

Durante cada una de las fases se deben abordar elementos relacionados con la 

formulación de proyectos, la valoración financiera, la valoración económica y social, el 

seguimiento y evaluación de la ejecución y la valoración de resultados obtenidos.  

Estos   elementos, con   características diferentes, tienen la particularidad de su 

interdependencia, ya que   una   fase   se   convierte   en   insumo   para   la siguiente, 

propiciando un círculo virtuoso de incremento en la calidad, eficacia y eficiencia de la 

inversión pública y de mejora en el nivel de vida de las poblaciones beneficiarias que 

reciben los bienes y servicios. 

Tipología y condición presupuestaria de los PIP 

Para efectos del Sistema Nacional de Inversión Pública se han implementado 

clasificaciones y nomenclaturas afines a los demás subsistemas, entre las cuales 

tenemos la tipología y la situación presupuestaria del proyecto. Para el primer ámbito, 

se reconocen tres tipologías de proyectos: capital fijo, capital humano y creación de 

conocimiento. Asimismo, el SNIP clasifica los proyectos de inversión de acuerdo con su 
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situación presupuestaria, en nuevos y de arrastre. Este criterio es aplicado a las tres 

tipologías de proyectos. 

2. Análisis estratégico del portafolio de inversiones públicas prioritarias 

Con base en lo anterior, y de acuerdo con los datos en la tabla 1, la cartera de 

proyectos de inversión pública en el período enero - junio de 2018 está distribuida en 

un total de 614 proyectos, de los cuales, 582 son proyectos de capital fijo, que 

representan el 95 % de la cantidad total de proyectos. El restante 5 % fue distribuido 

en proyectos de capital humano y de creación de conocimiento.  

Tabla 1.  Ejecución de proyectos de inversión   

por tipología y condición presupuestaria 

Enero – junio 2018 
Montos en millones de RD$ 

Descripción Cantidad de Proyectos Monto Ejecutado 

Proyecto de capital fijo     
Nuevo 137 1 113.60 

Arrastre 445 23 529.95 

Proyecto de capital humano     
Nuevo 10     6.54 

Arrastre 17 766.56 

Proyecto de creación de 
conocimiento 

    

Nuevo 2 0.46 

Arrastre 3 60.23 

Total general 614                  25 477.33 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

En el aspecto financiero, la ejecución de los proyectos de capital fijo ascendió la 

suma de RD$ 24 643.55 millones, representando el 96.73 % del total ejecutado. El 

restante 3.27 %, equivalente a RD$833.79 millones, fue distribuido en proyectos de 

capital humano y de creación de conocimiento. Es evidente la prioridad otorgada a 

proyectos que habían iniciado su ejecución en años anteriores al año 2018 en 

cumplimiento de las normas y los procedimientos técnicos del SNIP, ya que el 93 % de 

los proyectos en ejecución corresponden a proyectos de arrastre y el restante 7 % a 

proyectos nuevos. En el 2018 se registró un total de 465 proyectos de arrastre y 149 

proyectos nuevos.  
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Inversión según fuente de financiamiento 

En la ejecución de los proyectos de inversión pública durante el primer semestre 

del año 2018, predominó los recursos erogados a través del fondo general con el 68.5 

% del total invertido, el restante 31.5 %, se destinó al crédito externo y a las donaciones 

con el 30.6 % y el 0.9 %, respectivamente. 

Tabla 2.  Ejecución de proyectos de inversión   

por fuente de financiamiento 

Fuente Ejecución enero - 
junio 2018 

Fondo General                          17 457.03  

Crédito Externo                            7 790.26  

Donaciones                                230.04  

Total                          25 477.33  
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

Relación entre la IP y el crecimiento económico 

Históricamente, la ejecución de la inversión pública en República Dominicana se 

vincula a variables macroeconómicas como el crecimiento económico y el balance 

Fiscal, infiriendo que, si se gestiona eficazmente, la inversión pública contribuye a la 

generación de infraestructura económico-social, lo cual, a su vez, incentiva el 

crecimiento económico. 

Ilustración 1. Comparativa inversión pública vs crecimiento PIB real y déficit  

 

Fuente: Elaboración propia (DGIP), a partir de los datos del Banco Central de la República Dominicana 
              *Cifras preliminares para 2018 

           *Incluye datos enero-marzo para el crecimiento del PIB y el déficit 
           *Incluye datos enero-junio para inversión pública 
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3. Comportamiento general de la ejecución de la inversión pública  

Ejecución vinculada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un compromiso del país en el 

contexto internacional, que garantizan la consolidación de estrategias para poner fin a 

la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad de las personas. Los 

ODS se definen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 

que se celebró en 2012 en Río de Janeiro, en donde oficialmente sustituyeron a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  

La nueva agenda ODS es abarcadora, ya que considera las acciones necesarias 

para propiciar un planeta más sostenible, seguro y próspero para la humanidad. Se 

compone de 17 objetivos que abarcan todos los ámbitos en favor del desarrollo 

sostenible de cara al año 2030. Dichos objetivos se muestran en la siguiente ilustración: 

Ilustración 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 
Fuente: Naciones Unidas 
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En el contexto anterior, a continuación, se presentan los resultados de la inversión 

pública y su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos resultados son 

comparados con lo presupuestado para los proyectos que componen cada uno de los 

ODS versus lo ejecutado para los mismos. Se destaca, en principio, que la planificación 

presupuestaria de los proyectos de inversión pública está acorde con lo establecido en 

la END y las políticas públicas del país. 

Ilustración 3. Inversión pública según ODS 
Comparativo Ejecutado vs presupuestado 

Enero – junio 2018 
En millones de RD$ 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

La ilustración anterior muestra que el 87.2 % del total invertido se materializó en 

cuatro de los ODS. En primer lugar, se muestra una tendencia de importancia en favor 

del ODS 7, el cual se relaciona con el ámbito de la energía asequible y no contaminante, 

en donde predominan las inversiones que persiguen garantizar el acceso universal a 

servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Para ello, se reporta una inversión 

de RD$8 043.43 millones, representando una ejecución del 64 % del monto 

presupuestado y el 31.5 % del total ejecutado. 

En segundo lugar, se posiciona el ODS 9, que procura infraestructuras resilientes, 

la industrialización inclusiva y el fomento la innovación, para el cual se destinó la suma 

de RD$7 783.59 millones, equivalente a la ejecución del 55.3 % del monto 
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presupuestado y el 30.5 % del total ejecutado. En tercer lugar, se posiciona el ODS 4, 

educación de calidad, en el cual se invirtió la suma de RD$4 161.68 millones, 

equivalente a una ejecución del 27.9 % del monto presupuestado y el 16.3 % del total 

ejecutado. 

Finalmente, en cuarto lugar se observa el ámbito salud y bienestar, el ODS 3, se le 

destinó el 15.5 % de lo presupuestado para proyectos de inversión pública. Su 

participación es del 8.9 % del total ejecutado, lo que equivale a la suma de RD$2 262.89 

millones. 

En quinto lugar, se posiciona el ODS 11, que procura ciudades y comunidades 

sostenibles, para el cual se destinó la suma de RD$1 241.32 millones, equivalente a 

ejecución del 16.8 % del monto presupuestado y el 4.9 % del total ejecutado. A este le 

sigue el ODS 6, que procura la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos, a este se le destinó 12.4 % de lo presupuestado para proyectos 

de inversión pública. Su participación es del 4.7 % del total ejecutado, lo que equivale a 

la suma de RD$ 1 197.88 millones. 

En el séptimo lugar, se posiciona el ODS 2, hambre cero, en este se invirtió la suma 

de RD$443.83 millones, equivalente a una ejecución del 45.3 % del monto 

presupuestado y el 1.7 % del total ejecutado. 

Finalmente, los demás ODS vinculados a los proyectos de inversión pública suman 

RD$342.71 millones y muestran una ejecución del 3.6 % del monto presupuestado y el 

1.3 % del total ejecutado. 

A continuación, a modo de ficha técnica, se presentan los análisis de los 

principales Objetivos de Desarrollo Sostenible que muestran inversión para el período 

en estudio. 
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2 - Hambre cero 

Descripción:  
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible.  

 

Inversión pública  

Enero - junio 2018 
Montos en millones de RD$ 

 

 

 
 

 

Sector Presupuestado Ejecutado 

2.2.00 -  
Agropecuaria, 
caza, pesca y 
silvicultura 

978.79 443.83 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública - Informe enero - junio 2018. 
                Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Análisis: aunque se han dado pasos importantes en la reducción del hambre en el mundo, 
los ODS pretenden erradicar todas las formas de hambre y desnutrición, lo cual exigirá 
aumentar la productividad agrícola y fortalecer las infraestructuras a través de las cuales se 
distribuyen los alimentos. Durante el primer semestre de 2018, se ejecutaron 443.83 
millones de pesos. Los principales proyectos según el monto ejecutado para este ODS se 
enfocaron en la creación de capacidades y en la mejora de sistemas de sanidad y producción 
en el ámbito agroalimentario. 

Proyectos principales del sector 
Enero - junio 2018 

Montos en millones de RD$ 

Sector cód. 
snip Nombre Proyecto Programado Ejecutado 

2.2.00 -  Agropecuaria, caza, pesca y 
silvicultura 10831 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL AMBITO ECONÓMICO RURAL 

EN EL CENTRO Y ESTE DEL PAÍS (PRORURAL CENTRO Y ESTE).  338.75 292.36 

2.2.00 -  Agropecuaria, caza, pesca y 
silvicultura 11327 MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 

EN LA REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III) 82.33 87.94 

2.2.00 -  Agropecuaria, caza, pesca y 
silvicultura 12954 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA 

RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  408.22 63.54 
  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública - Informe enero - junio 2018. 
               Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
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3 - Salud y bienestar 

Descripción:  
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades.  

 

Inversión Pública  

Enero - junio 2018 
Montos en millones de RD$ 

 

 

 

 
 

 

Sector Presupuestado Ejecutado 

4.2.00 -  Salud 12 948.83 2 179.95 

1.3.00 -  Defensa 
Nacional 

1 607.27 82.94 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública - Informe enero - junio 2018. 
               Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Análisis: este ODS se enfoca en la necesidad de reducir las tasas de mortalidad infantil, 
mejorar la salud materna y luchar contra enfermedades tales como el VIH/SIDA, la 
tuberculosis y la malaria, establecer una cobertura universal de salud y promover la adopción 
de estilos de vida saludables. Los proyectos vinculados a este ODS ejecutaron 2 262.9 
millones de pesos durante la primera mitad de 2018, destacándose entre los proyectos de 
mayor envergadura la ampliación del sistema 9-1-1 para ofrecer mayor cobertura a la 
ciudadanía, así como la reparación y construcción de centros hospitalarios en distintas 
regiones del país. 

Proyectos principales del sector 
Enero - junio 2018 

Montos en millones de RD$ 

Sector cód. 
snip Nombre Proyecto Programado Ejecutado 

1.3.00 -  Defensa Nacional 13926 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A 
EMERGENCIA Y SEGURIDAD 9-1-1 1,607.27 82.94 

4.2.00 -  Salud 13534 REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 337.24 294.84 

4.2.00 -  Salud 13524 REPARACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE 
LA MAGUANA    466.94 217.63 

4.2.00 -  Salud 13302 CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR, 
DISTRITO NACIONAL 5,001.72 192.73 

4.2.00 -  Salud 13503 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS DEL SECTOR 
SALUD EN REPÚBLICA DOMINICANA 396.00 175.19 

  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública - Informe enero - junio 2018. 
               Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
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4 - Educación de calidad 

Descripción:  
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos. 

 

Inversión pública  

Enero - junio 2018 
Montos en millones de RD$ 

 

 

 

 
 

 

Sector Presupuestado Ejecutado 
4.3.00 -  Actividades 
Deportivas, 
Recreativas, Cultura y 
Religión 

1 450.19 29.42 

4.4.00 -  Educación 13 469.89 4 132.26 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública - Informe enero - junio 2018. 
               Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Análisis: conscientes de que una educación de calidad constituye una de las herramientas 
más eficaces para lograr el desarrollo de las naciones, este ODS aspira a elevar la calidad de 
la enseñanza provista a niños y jóvenes, además de reducir las inequidades entre las zonas 
rural y urbana y ofrecer mayor cobertura para la población de escasos recursos. RD$4 161.68 
millones se ejecutaron hasta junio de 2018 en el marco de este ODS, destacándose la 
construcción de planteles educativos y de edificaciones orientadas a promover la práctica de 
actividades deportivas. 
 

Proyectos principales del sector 
Enero - junio 2018 

Montos en millones de RD$ 
Sector cód. snip Nombre Proyecto Programado Ejecutado 

4.4.00 -  Educación 13598 CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA 
SANTO DOMINGO (FASE 3) 953.32 467.84 

4.4.00 -  Educación 13420 CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA 
DE SANTO DOMINGO (FASE 2) 1 326.48 438.20 

4.4.00 -  Educación 13417 CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA 
DE SANTIAGO (FASE 2) 481.36 179.84 

4.4.00 -  Educación 13594 CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA 
SANTIAGO (FASE 3) 370.57 148.39 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública - Informe enero - junio 2018. 
               Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
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6 - Agua limpia y 
saneamiento 

Descripción:  
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos. 

 

Inversión pública  

Enero - junio 2018 
Montos en millones de RD$ 

 

 

 
 

 

Sector Presupuestado Ejecutado 
3.1.00 -  
Protección del 
Aire, Agua y 
Suelo. 

4 920.32 980.32 

2.3.00 -  Riego 4 711.90 217.55 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública - Informe enero - junio 2018. 
               Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Análisis: de acuerdo con las estadísticas se estima que más de un 40 % de la humanidad 
padece escasez de agua, lo cual podría empeorar con el calentamiento global y la gradual 
desaparición de los recursos hídricos. Además de invertir en proteger dichos recursos, es 
necesario continuar invirtiendo en educar a la población en el uso racional del agua. En lo 
que va de 2018 se han ejecutado RD$1 197.87 millones de pesos en proyectos vinculados a 
este ODS, con los mayores montos ejecutados en proyectos de construcción, rehabilitación 
y/o ampliación de presas, alcantarillado y sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Proyectos principales del sector 
Enero - junio 2018 

Montos en millones de RD$ 

Sector cód. 
snip Nombre Proyecto Programado Ejecutado 

2.3.00 -  Riego 3731 
CONSTRUCCIÓN PRESA DE MONTE GRANDE, REHABILITACION Y 
COMPLEMENTACION DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, PROVINCIA 
AZUA 

3,519.41 177.41 

3.1.00 -  Protección del Aire, Agua y Suelo. 12509 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES DEL RIO OZAMA, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA 
SANTO DOMINGO, REGION OZAMA 

742.50 317.17 

3.1.00 -  Protección del Aire, Agua y Suelo. 13923 
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUBSISTEMA DE 
RECOLECCION Y TRANSMISION DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, 
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO 

1,060.00 268.28 

3.1.00 -  Protección del Aire, Agua y Suelo. 10502 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA 250.48 123.11 

3.1.00 -  Protección del Aire, Agua y Suelo. 12198 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE 
MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI 968.41 86.70 

  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública - Informe enero - junio 2018. 
               Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
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7 - Energía asequible y no 
contaminante 

Descripción:  
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos. 

 

Inversión pública  

Enero - junio 2018 
Montos en millones de RD$ 

 

 

 
 

 

Sector Presupuestado Ejecutado 
2.4.00 -  
Energía y 
Combustible.  

12 561.02 8 043.43 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública - Informe enero - junio 2018. 
               Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Análisis: la mayoría de los expertos en asuntos energéticos coinciden en que, para obtener 
los objetivos de desarrollo que pretenden los ODS, es necesario producir energía asequible 
para la población. La meta es contar con fuentes de energía limpia que reduzcan el consumo 
al mínimo. Entre enero y junio de 2018, el monto ejecutado en el marco de este ODS fue de 8 
043.43 millones de pesos, con la construcción de una planta termoeléctrica en Baní, siendo 
el proyecto de mayor inversión. 

Proyectos principales del sector 
Montos en millones de RD$ 

Sector cód. 
snip Nombre Proyecto Programado Ejecutado 

2.4.00 -  Energía y Combustible.  12416 CONSTRUCCIÓN PLANTA DE GENERACION TERMOELECTRICA EN 
PUNTA CATALINA, BANI, PROV. PERAVIA 7,567.60 7,546.87 

2.4.00 -  Energía y Combustible.  13436 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL 
SERVICIO DE ENERGIA  4,703.95 496.56 

  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública - Informe enero - junio 2018. 
               Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
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9 - Industria, innovación e 
infraestructura 

Descripción:  
Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 

 

Inversión pública  

Enero - junio 2018 
Montos en millones de RD$ 

 

 

 
 

 

Sector Presupuestado Ejecutado 
26.00 -  
Transporte  15 234.42 7 783.59 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública - Informe enero - junio 2018. 
                Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Análisis: para que países como República Dominicana puedan incursionar exitosamente en 
los mercados globales, deben aumentar su competitividad invirtiendo en la creación de 
industrias sostenibles y fomentando la innovación e investigación científica. Adicionalmente, 
es necesario fomentar el emprendimiento y proveer acceso a las tecnologías de la 
comunicación al mayor número posible de personas. Durante enero - junio 2018 se 
ejecutaron RD$7 783.59 millones de pesos con una destacada participación de la función 
transporte, que incluyó la puesta en marcha de la línea 2-B del metro de Santo Domingo y el 
reacondicionamiento de las infraestructuras viales en el plano nacional. 

Proyectos principales del sector 
Enero - junio 2018 

Montos en millones de RD$ 

Sector cód. 
snip Nombre Proyecto Programado Ejecutado 

2.6.00 -  Transporte  13497 CONSTRUCCIÓN LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO 
(DESDE EL PUENTE DE LA 17 HASTA MEGACENTRO) 1 502.38 1 012.38 

2.6.00 -  Transporte  13480 CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, 
PROVINCIA PUERTO PLATA 1 118.31 730.65 

2.6.00 -  Transporte  13826 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA 
SANTO DOMINGO 536.62 665.30 

2.6.00 -  Transporte  13802 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA 
DE SANTIAGO 654.52 622.17 

  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública - Informe enero - junio 2018. 
               Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
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11 - Ciudades y comunidades 
sostenibles 

Descripción:  
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

Inversión pública  

Enero - junio 2018 
Montos en millones de RD$ 

 

 

 
 

 

Sector Presupuestado Ejecutado 
4.1.00 -  
Vivienda y 
Servicios 
Comunitarios 

7 425.46 1 241.32 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública - Informe enero - junio 2018. 
                Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

 

Análisis: este objetivo de desarrollo sostenible hace énfasis en la importancia de traer orden 
y limpieza para los asentamientos urbanos y rurales. De los cuatro proyectos de mayor monto 
ejecutado de este ODS, durante el período señalado, tres estuvieron enfocados en la provisión 
de agua potable a comunidades en el Distrito Nacional y Santiago, mientras que el restante se 
dedicó a la mejora de viviendas. 
 

 

Proyectos principales del sector 
Enero - junio 2018 

Montos en millones de RD$ 

Sector cód. 
snip Nombre Proyecto Programado Ejecutado 

4.1.00 -  Vivienda y Servicios Comunitarios 6810 
AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y 
TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA 
SANTO DOMINGO 

1 662.25 257.73 

4.1.00 -  Vivienda y Servicios Comunitarios 14028 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL 160.00 150.47 

4.1.00 -  Vivienda y Servicios Comunitarios 14022 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA CANELA Y CIUDAD JUAN BOSCH, 
PROVINCIA SANTIAGO 301.00 129.91 

4.1.00 -  Vivienda y Servicios Comunitarios 12514 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS 
RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO 155.00 100.00 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública - Informe enero - junio 2018. 
               Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
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Ejecución vinculada con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 

La Ley n.o 1-12, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, expresa que 

todas las instituciones del sector público tienen la responsabilidad de desarrollar 

planes, programas y proyectos vinculados a sus funciones y orientados a la consecución 

de la visión de nación a largo plazo, así como los objetivos generales y específicos 

contenidos en la END. 

En tal sentido, al igual que el año pasado la prioridad del Estado es superar la 

deuda social acumulada en República Dominicana en materia de educación, salud, 

equidad de género, protección de los grupos vulnerables y acceso a los servicios 

básicos. Por lo tanto, como se puede apreciar en la tabla 3, la planificación y 

presupuestación de la inversión pública de la primera mitad del año 2018 se orienta 

hacia el impacto del segundo eje estratégico, desarrollando proyectos que contribuyen 

con el desarrollo humano, logrando así el propósito de este segundo eje: igualdad de 

derechos y oportunidades en materia de educación de calidad, salud, seguridad social 

integral, vivienda digna en entornos saludables, entre otros. Sin embargo, es en el tercer 

eje en el que se muestra la mayor ejecución en la primera mitad del año (60 %), debido 

fundamentalmente a las plantas de carbón que vendrán a inyectar una dinámica social 

y económica que redundará en una mayor competitividad del sector empresarial, 

proporcionando mayor empleo y estabilidad al país. 

Tabla 3. Inversión pública ejecutada por eje estratégico según la END 

Enero ‐ junio 2018 
Montos en millones de RD$ 

Eje estratégico 
Cantidad de 
proyectos 

Ejecución  
Peso relativo de 
la ejecución en 

% 

I 27 248.67 1 % 

II 496 9 694.19 38 % 

III 71 15 252.98 60 % 

IV 20 281.49 1 % 

  614    25 477.33  100 % 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Como se muestra en la tabla siguiente, dentro del eje III, los objetivos de los 

proyectos se orientan mayormente a la competitividad e innovación, representando 79 

% del total de proyectos de ese eje, sin embargo, por la magnitud de los proyectos en el 

sector energía, este ha ejecutado un 53 % con RD$8 043.43 millones.  

Tabla 4. Ejecución de la inversión pública eje III 
Enero ‐ junio 2018 

Montos en millones de RD$ 

Objetivo general 
Cantidad de 

proyectos 
Peso relativo 

en % 
Ejecución 

Peso 
relativo en 

% 

Competitividad e innovación en un ambiente 
favorable a la cooperación y la 

responsabilidad social 
56 79 % 7 052.94 46 % 

Empleos suficientes y dignos 3 4 % 1.32 0 % 

Energía confiable, eficiente y ambientalmente 
sostenible 

3 4 % 8 043.43 53 % 

Estructura productiva sectorial y 
territorialmente articulada, integrada 

competitivamente a la economía global y que 
aprovecha las oportunidades del mercado 

local 

9 13 % 155.30 1 % 

  71 1 15 252.98 100 % 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

Por su parte, dentro del segundo eje, los proyectos se orientan principalmente a 

contribuir en los sectores de educación, vivienda y salud, con una ejecución financiera 

del 43 %, 23 % y 22 %, respectivamente. Estos tres sectores combinan una fórmula de 

intervención integral en las comunidades más necesitadas. 

Tabla 5. Ejecución de la inversión pública II Eje 

Enero ‐ junio del año 2018 
Montos en millones de RD$ 

Objetivo general 
Cantidad 

de 
proyectos 

Peso relativo 
en % 

Ejecución 
Peso relativo 

en % 

Cohesión territorial 5 1 % 732.17 8 % 

Cultura e identidad nacional en un mundo global 17 3 % -    0 % 

Deporte y recreación física para el desarrollo 
humano 

17 3 % 29.42 0 % 

Educación de calidad para todos y todas 242 49 % 4 120.4 43 % 

Igualdad de derechos y oportunidades 9 2 % 417.21 4 % 

Salud y seguridad social integral 82 17 % 2 128.38 22 % 

Vivienda digna en entornos saludables 124 25 % 2 266.61 23 % 

  496 100 % 9 694.19 100 % 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)  
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En consonancia con lo anterior, a continuación, se muestran los resultados de la 

inversión pública desde la perspectiva END. Estos resultados son comparados con lo 

presupuestado para los proyectos que componen cada uno de los ejes de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo. En la ilustración 4 se observa que la planificación y 

presupuestación de la inversión pública durante enero - junio 2018 se orienta hacia dos 

objetivos: el primero es el desarrollo de proyectos que contribuyen con el desarrollo 

humano, a través del eje II ejecutando el 38 % del total ejecutado en este período. Y, el 

segundo, es el desarrollo de proyectos que contribuyen con una economía territorial 

orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, lográndose a través del eje III, 

donde se muestra que se ejecutó el 60 % del total del período, mostrando así la mayor 

ejecución de todos los ejes. 

Ilustración 4. Inversión pública 
Comparativo ejecutado vs presupuestado 

Enero – junio 2018 
En millones de RD$ 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

En las fichas siguientes se muestra un breve análisis del comportamiento de la 

inversión pública por eje estratégico: 
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Fuente: Montos e información de proyectos extraídos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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END - EJE I
Ejecución vs presupuesto

Enero-junio 2018
en millones de RD$

Presupuestado Ejecutado

F unció n SN IP N o mbre del P ro yecto
M o nto  

P resupuestado

M o nto  

Ejecutado

1.1.0 0  -   A dminist ración General 13455 HABILITACIÓN DEL SISTEM A NACIONAL DE COM PRAS PÚBLICAS DE LA REPÚBLICA DOM INICANA 163.00 28.39

1.3 .0 0  -   D ef ensa N acional 13926 AM PLIACIÓN DEL SISTEM A NACIONAL DE ATENCIÓN A EM ERGENCIA Y SEGURIDAD 9-1-1 1,607.27 82.94

1.4 .0 0  -   Just icia, Orden Púb lico  y Seguridad 13789 FORTALECIM IENTO-INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADAES DE SEGURIDAD CIUDADANA, M IP Y M P 170.00 36.59

2 .1.0 0  -   A sunt os económicos y  laborales 13864 FORTALECIM IENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OPERACIONES DE BANCAS Y CASINOS 20.00 6.54

3 .1.0 0  -   Pro t ección del A ire, A gua y Suelo . 12406 FORTALECIM IENTO - INSTITUCIONAL DE LA GESTION INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO EN SIETE PROVINCIAS 31.87 9.50

4 .4 .0 0  -   Educación 13707 AM PLIACIÓN DEL INSTITUTO PREPARATORIO DE M ENORES SC “ REFOR” , PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL. 33.85 30.62

EJE I - Proyectos Principales 

Enero - Junio 2018

en millones de RD$

Primer eje estratégico de la END: procura un Estado social y democrático de derecho. 

Descripción: «Un Estado social y democrático de 

derecho, con instituciones que actúan con ética, 

transparencia y eficacia al servicio de una sociedad 

responsable y participativa, que garantiza la 

seguridad y promueve la equidad, la 

gobernabilidad, la convivencia pacífica y el 

desarrollo nacional y local». 

Análisis. En el gráfico anterior se muestra la ejecución financiera de los proyectos de inversión 

pública del primer eje estratégico de la END, el cual procura un Estado social y democrático de 

derecho. En este, la ejecución total de proyectos en el período enero – junio 2018 fue del 5.9 % del 

monto presupuestado, equivalente a RD$248.67 millones y el 1 % total ejecutado en enero – junio 

2018. Durante el período mencionado, las funciones más relevantes fueron las concernientes a la 

defensa nacional, con RD$82.94 millones; administración general, con RD$82.48 millones; justicia, 

orden público y seguridad, con RD$36.59 millones. Estas acumulan el 81.2% del monto total 

ejecutado.  
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Fuente: Montos e información de proyectos extraídos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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END - EJE II
Ejecución VS Presupuesto

Enero-junio 2018
en millones de RD$

Presupuestado Ejecutado

Secto r SN IP N o mbre del P ro yecto
M o nto  

P resupuestado

M o nto  

Ejecutado

2 .2 .0 0  -   A gropecuaria, caza, pesca y silvicult ura 10831
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL AMBITO ECONÓMICO RURAL EN EL CENTRO Y ESTE DEL PAÍS  (PRORURAL CENTRO Y 

ESTE). 
338.75 292.36

2 .6 .0 0  -   T ransport e 13480 CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA 1,118.31 730.65

3 .1.0 0  -   Pro t ección del A ire, A gua y Suelo . 12509
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL RIO OZAMA,  DISTRITO NACIONAL Y 

PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA
742.50 317.17

4 .1.0 0  -   V ivienda y Servicios C omunit ar ios 6810
AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, 

PROVINCIA SANTO DOMINGO
1,662.25 257.73

4 .2 .0 0  -   Salud 13534 REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 337.24 294.84

4 .3 .0 0  -   A ct ividades D eport ivas, R ecreat ivas, C ult ura y R elig ión 14014 CONSTRUCCIÓN MULTIUSO EN EL MUNICIPIO DE SALCEDO PROVINCIA HERMANAS MIRABAL 29.18 14.00

4 .4 .0 0  -   Educación 13598 CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO (FASE 3 ) 953.32 467.84

4 .5.0 0  -   Pro t ección Social 12835
APOYO A LA REDUCCION DE LA POBREZA Y AL INCREMENTO DEL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD EN LA R. D.
144.75 57.29

EJE II - Proyectos Principales 
Enero - Junio 2018

en millones de RD$

Segundo eje estratégico de la END: procura una sociedad con igualdad de derechos y 

oportunidades. 

 Descripción: «Una sociedad con igualdad de 

derechos y oportunidades, en la que toda la población 

tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y 

servicios básicos de calidad, y que promueve la 

reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad 

social y territorial». 

Análisis. En el gráfico anterior se muestra la ejecución financiera de los proyectos de inversión pública 

del segundo eje estratégico de la END, el cual procura una sociedad con igualdad de derechos y 

oportunidades. En este, la ejecución total de proyectos en el período enero – junio 2018 fue el 21 % del 

monto presupuestado, equivalente a RD$9 694.19 millones y el 38 % del total ejecutado. Durante el 

período mencionado, las funciones más relevantes fueron: educación, con una ejecución de RD$4 

070.35 millones; salud, con RD$2 179.95 millones y vivienda, con RD$1 231.46 millones. Las funciones 

de educación, salud y vivienda acumulan el 77.2 % del monto ejecutado en todo el eje.  
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Fuente: Montos e información de proyectos extraídos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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END - EJE III
Ejecución vs presupuesto

Enero - junio 2018
en millones de RD$

Presupuestado Ejecutado

Secto r SN IP N o mbre del P ro yecto
M o nto  

P resupuestado

M o nto  

Ejecutado

1.1.0 0  -   A dminist ración General 13792 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE MIPYMES, SANTO DOMINGO, D.N 159.21 1.32

2 .2 .0 0  -   A gropecuaria, caza, pesca y silvicult ura 11327 MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III) 82.33 87.94

2 .4 .0 0  -   Energ í a y C ombust ib le. 12416 CONSTRUCCIÓN PLANTA DE GENERACION TERMOELECTRICA EN PUNTA CATALINA, BANI, PROV. PERAVIA 7,567.60 7,546.87

2 .6 .0 0  -   T ransport e 13497 CONSTRUCCIÓN LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO (DESDE EL PUENTE DE LA 17 HASTA MEGACENTRO) 1,502.38 1,012.38

4 .1.0 0  -   V ivienda y Servicios C omunit ar ios 13919 REMODELACIÓN DEL MERCADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMANA. 4.39 3.83

en millones de RD$

EJE III - Proyectos Principales 
Enero - Junio 2018

Tercer eje estratégico de la END: procura una economía sostenible, integradora y competitiva. 

Descripción: «Una economía territorial y 

sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, 

plural, orientada a la calidad y ambientalmente 

sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera 

crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, 

y que aprovecha y potencia las oportunidades del 

mercado local y se inserta de forma competitiva en la 

economía global». 

Análisis. En el gráfico anterior se muestra la ejecución financiera de los proyectos de inversión pública del tercer 

eje estratégico de la END, el cual procura una economía sostenible, integradora y competitiva. En este, para el 

total de proyectos en el período enero – junio 2018 se ejecutó el 58.3 % del monto presupuestado, equivalente a 

RD$15 252.98 millones y el 60 % del total ejecutado. Durante el período mencionado, las funciones más 

relevantes fueron energía, con una ejecución de RD$8 043.43 millones y transporte, con RD$7 052.94 millones. 

Las funciones de energía y transporte acumulan el 99 % del monto ejecutado en todo el eje.  
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Fuente: Montos e información de proyectos extraídos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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END - EJE IV
Ejecución vs presupuesto

Enero - junio 2018
en millones de RD$

Presupuestado  Ejecutado

Secto r SN IP N o mbre del P ro yecto
M o nto  

P resupuestado

M o nto  

Ejecutado

2 .3 .0 0  -   R iego 3731
CONSTRUCCIÓN PRESA DE MONTE GRANDE, REHABILITACION Y COMPLEMENTACION DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, 

PROVINCIA AZUA
3,519.41 177.41

3 .2 .0 0  -   Pro t ección de la B iod iversidad  y Ordenación de desechos. 13928 Recuperación de la Cobertura Vegetal en Cuencas  Hid rográficas  de la Repúb lica Dominicana. 2,659.04 59.08

EJE IV - Proyectos Principales 

Enero - Junio 2018

en millones de RD$

Descripción: «Una sociedad con cultura de 

producción y consumo sostenible, que gestiona con 

equidad y eficacia los riesgos y la protección del 

medioambiente y los recursos naturales, y promueve 

una adecuada adaptación al cambio climático». 

Análisis. En el gráfico anterior se muestra la ejecución financiera de los proyectos de inversión pública del cuarto 

eje estratégico de la END, el cual procura una sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible que 

se adapta al cambio climático. En este, para el total de proyectos en el período enero – junio 2018 se ejecutó el 

3.7 % del monto presupuestado, equivalente a RD$281.49 millones y el 1 % del total ejecutado. Durante el 

período mencionado, las funciones más relevantes fueron: riego, con una ejecución de RD$217.55 millones y 

protección de la biodiversidad y ordenación de desechos con RD$63.93 millones.  

 

 

Cuarto eje estratégico de la END: procura una sociedad de producción y consumo 

ambientalmente sostenible que se adapta al cambio climático. 
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Ejecución según sección institucional 

Las instituciones públicas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 

498‐06, a las cuales se les programó recursos en el presupuesto de inversión 

correspondiente al año 2018, ascendieron a un total de 70. De estas, 42 corresponden 

al Gobierno central, 13 a Gobiernos municipales, 10 son empresas públicas, 5 a 

instituciones públicas, descentralizadas y autónomas. El total ejecutado en los 

proyectos de inversión pública fue de RD$25 477.33 millones, equivalente al 29 % de 

los fondos programados para el año 2018, como se observa en la tabla 7. 

Tabla 6. Inversión pública por sección institucional 

Enero ‐ junio 2018 
Montos en millones de RD$ 

Tipo de institución 
Monto 

presupuestado 
Total ejecutado 

Porcentaje de 
ejecución 

Gobierno central  55 169.76 15 199.64 60 % 

Empresas públicas 26 069.22 9 917.18 39 % 

Instituciones públicas, 
Descentralizadas y autónomas 

5 265.56 230.9 0.9 % 

Gobiernos municipales 188.46 4.66 0.1 % 

  86 693.00 25 477.33 100 %  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)  

Se aprecia también que la mayor inversión ejecutada recayó sobre el Gobierno 

central, alcanzando un total de RD$15 324.49 millones, equivalente al 60 % del total de 

la inversión ejecutada. Dentro de las instituciones que conforman esta sección  se 

encuentran los ministerios de Educación, Obras Públicas, Salud, Presidencia, Medio 

Ambiente, Agricultura, entre otros, los cuales tienen la responsabilidad de proveer al 

país infraestructura en comunicación, productivas, centros educativos, recuperación y 

manejo de las cuencas hidrográficas, producción de alimentos, etc., seguido por las 

empresas públicas, las cuales ejecutaron en total un monto de RD$ 9 917.18 millones 

para un porcentaje de ejecución de un 39 %. Esto es debido a que este grupo de 

empresas produce bienes y servicios, tales como electricidad, agua potable, viviendas 

dignas, infraestructura de salud, agua para riego, etc., para satisfacer la demanda de la 

sociedad dominicana.  
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A las empresas públicas le siguen las instituciones descentralizadas, con un total 

de RD$ 230.99 millones invertidos, para un porcentaje de ejecución de 0.9 %, respecto 

del monto presupuestado. Por último, dentro del presupuesto nacional se incluyeron 

13 ayuntamientos con un monto ejecutado de RD$ 4.66 millones, equivalente al 0.1 % 

del monto total ejecutado.  

Es preciso resaltar que estas instituciones edilicias se encuentran en el grupo de 

Gobiernos locales que han ingresado al SNIP dentro del proceso de incorporación 

iniciado por MEPyD y el Ministerio de Administración Pública (MAP), en el marco del 

Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL), financiado con 

fondos de la Unión Europea. Este programa le financiará un proyecto a cada uno de los 

ayuntamientos seleccionados para que se sometan al proceso de incorporación al SNIP.  

Una vez concluido dicho proceso, los ayuntamientos favorecidos estarán en 

capacidad de formular proyectos y someterlos para obtener recursos del presupuesto 

del Estado. A través de la ilustración siguiente podemos ver la distribución de cada una 

de las instituciones correspondiente en cuanto a sección y tipo. 

Ilustración 5. Inversión pública por sección institucional 

Enero ‐ junio 2018 
En porcentajes de ejecución 

 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)   
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Ejecución según institución 

A continuación se muestra la ejecución de la inversión pública de acuerdo con la 

institución responsable. 

Tabla 7. Inversión pública por institución 

Enero ‐ junio 2018 
Montos en millones de RD$ 

Instituciones 
Ejecutado e-j 

2018 

Archivo General de la Nación 13.44 

Ayuntamiento Municipal de Dajabón 0.84 

Ayuntamiento Municipal Santa Bárbara de Samaná 3.83 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica 56.1 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana 12.67 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega 37.5 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca 25 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata 20 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago 295.76 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 855.53 

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 8 043.43 

Dirección General de Contrataciones Públicas 28.39 

Dirección General de Cooperación Multilateral 292.36 

Dirección General de Presupuesto 12.06 

Gabinete de Políticas Sociales 124.85 

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 386.07 

Instituto Nacional de la Vivienda 185.13 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 217.55 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1.61 

Ministerio Administrativo de la Presidencia 479.74 

Ministerio de Administración Pública 60.59 

Ministerio de Agricultura 151.47 

Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación 29.42 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 123.11 

Ministerio de Educación 4 100.98 

Ministerio de Energía y Minas 2.41 
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Ministerio de Hacienda 6.54 

Ministerio de Industria y Comercio 1.32 

Ministerio de la Presidencia 82.94 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 6 781.74 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 270.75 

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado 1 757.24 

Oficina Nacional de Estadística 4.59 

Oficina Para el Reordenamiento del Transporte 1 012.38 

Total general 25 477.33 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)  
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Ejecución de los proyectos de inversión pública según sectores estratégicos 

El comportamiento de la inversión pública durante el primer semestre del año 

2018, presentado según la clasificación funcional, suministra informaciones sobre la 

naturaleza de las funciones del Gobierno y qué proporción del gasto público es 

destinada. Este enfoque permite formular, revisar y ejecutar los objetivos que 

establecen los instrumentos de la planificación, la política de acción de Gobierno y las 

prioridades estratégicas. 

Tabla 8. Inversión pública según enfoque funcional 
Enero – junio 2018 

Montos en millones de RD$ 

Función  Presupuestado  Ejecutado 
Ejecución/ 

presupuestado 
% Ejecución 

total 

1 - Servicios generales 4 179.59 203.33 4.9 % 0.8 % 

1.1.00 -  Administración General 2 160.58 83.79 3.9 % 0.3 % 

1.2.00 -  Relaciones internacionales 1.35 0.00 0.0 % 0.0 % 

1.3.00 -  Defensa Nacional 1 607.27 82.94 5.2 % 0.3 % 

1.4.00 -  Justicia, orden público y seguridad 410.39 36.59 8.9 % 0.1 % 

2 - Servicios económicos 32 461.66 16 494.94 50.8 % 64.7 % 

2.1.00 -  Asuntos económicos y laborales  136.02 6.54 4.8 % 0.0 % 

2.2.00 -  Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 978.79 443.83 45.3 % 1.7 % 

2.3.00 -  Riego 4 711.90 217.55 4.6 % 0.9 % 

2.4.00 -  Energía y combustible 12 561.02 8 043.43 64.0 % 31.6 % 

2.5.00 -  Minería, manufactura y construcción 52.39 0.00 0.0 % 0.0 % 

2.6.00 -  Transporte  13 212.79 7 783.59 58.9 % 30.6 % 

2.9.00 -  Otras industrias y comercios 808.75 0.00 0.0 % 0.0 % 

3 - Protección al medioambiente 7 694.15 1 044.26 13.6 % 4.1 % 

3.1.00 -  Protección del aire, agua y suelo 4 919.11 980.32 19.9 % 3.8 % 

3.2.00 -  Protección de la biodiversidad y 
ordenación de desechos 2 775.03 63.93 2.3 % 0.3 % 

4 - Servicios sociales 39 403.65 7 734.81 19.6 % 30.4 % 

4.1.00 -  Vivienda y servicios comunitarios 7 293.86 1 235.28 16.9 % 4.8 % 

4.2.00 -  Salud 12 948.83 2 179.95 16.8 % 8.6 % 
4.3.00 -  Actividades deportivas, recreativas, 
cultura y religión 1 427.13 29.42 2.1 % 0.1 % 

4.4.00 -  Educación 13 467.74 4 100.98 30.5 % 16.1 % 

4.5.00 -  Protección social 4 266.09 189.18 4.4 % 0.7 % 

Total          83 739.05 25 477.33               30.4 %        100.0 % 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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La clasificación funcional permite conocer informaciones relevantes sobre la 

composición de los gastos del Gobierno, permitiendo identificar para qué se gasta y la 

proporción de los gastos públicos que se destina a cada función en particular. De igual 

modo, refleja las tendencias del gasto público en las referidas funciones según el Manual 

de clasificadores del sector público. Esta clasificación resulta útil para comprobar la 

vinculación de las intervenciones desarrolladas con los objetivos y prioridades 

estratégicas del Estado.  

En ese sentido, para el semestre enero – junio 2018, el total general ejecutado 

por los referidos proyectos asciende a un monto de RD$25 477.33 millones. Esta se 

concentró en los servicios económicos con una suma de RD$16 494.94 millones y las 

áreas sociales, con una inversión de RD$7 734.91 millones. Los sectores prioritarios a 

los que fue destinada la mayor parte de los recursos de inversión pública en el período 

citado fueron los siguientes: 

• Energía 

• Transporte 

• Educación 

• Salud 

• Vivienda 

• Protección del aire, agua y suelo 

• Agricultura 

En la composición funcional de los proyectos se destaca inversión destinada a 

energía y combustibles, en la cual se ejecutó el 31.57 % del total invertido durante el 

semestre, equivalente a RD$8 043.43 millones, materializándose a través de tres 

proyectos de inversión.  
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Tabla 9. Ejecución de la inversión pública por función 
Enero – junio 2018 

Montos en millones de RD$ 

Función   Monto Ejecutado       % Ejecutado 

2.4.00 -  Energía y combustible 8 043.43 31.57 % 

2.6.00 -  Transporte  7 783.59 30.55 % 

4.4.00 -  Educación 4 100.98 16.10 % 

4.2.00 -  Salud 2 179.95 8.56 % 

4.1.00 -  Vivienda y servicios comunitarios 1 235.28 4.85 % 

3.1.00 -  Protección del aire, agua y suelo 980.32 3.85 % 

2.2.00 -  Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 443.83 1.74 % 

Otras funciones 709.94 2.79 % 

Total general 25 477.33  100 % 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

La segunda función de mayor distribución la obtuvo transporte, ejecutando el 

30.55 % del total invertido para el semestre, lo cual equivale a un monto de RD$7 

783.59 millones. Estas cifras abarcan proyectos como la construcción de la primera 

línea del teleférico de Santo Domingo y la línea 2-B del metro de Santo Domingo, así 

como la reconstrucción de la carretera turística Gregorio Luperón y el mejoramiento de 

la infraestructura vial en diferentes provincias del territorio nacional. 

La función educación ocupa el tercer lugar con mayor ejecución, la cual alcanzó 

la suma de RD$4 100.98 millones, equivalente al 16.10 % del total ejecutado en el 

período, distribuidos en 246 proyectos. Estos proyectos, de acuerdo con el objetivo que 

persiguen, priorizan la educación inicial y básica. Lo anterior se ha venido 

materializando a través de la construcción y rehabilitación de escuelas, que tiene como 

objeto reducir el déficit de aulas y permitir la implementación del programa de tanda 

extendida; y, por otro lado, la construcción de estancias infantiles, que proveen una 

importante mejora en la educación de los niños en su etapa temprana.  
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Ilustración 6. Ejecución de la inversión pública por función 

Enero – junio 2018 

Montos en millones de RD$ 

 
 Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

En línea con lo anterior, el sector salud tuvo un importante aporte en el total de 

la ejecución, ejecutando RD$2 179.95 millones, equivalente al 8.56 %. A seguidas, se 

posiciona el sector vivienda y servicios comunitarios con una suma en inversión de 

RD$1 235.28 millones, equivalentes al 4.85 % del total ejecutado. En el ámbito de la 

protección del aire, agua y suelo ejecutó RD$980.32 millones y agropecuaria, caza, 

pesca y silvicultura RD$443.83 millones, equivalente al 3.85 % y 1.74 %, 

respectivamente. Finalmente, el resto de los sectores que componen la clasificación 

funcional ejecutaron de manera conjunta la suma a RD$709.95 millones, equivalentes 

al 2.79 % del total ejecutado en el período de referencia.  
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Sector energía y combustibles 

La función energía y combustibles se refiere a asignaciones destinadas a fuentes 

tradicionales de electricidad, como fuentes termoeléctricas o hidroeléctricas y fuentes 

nuevas, como generadores eólicos o solares. Este renglón incluye fuentes de 

combustibles fósiles y no convencionales.  

Esta función es la que mayor peso económico tiene en la inversión pública, con 

un 31.57 % del total ejecutado durante el período comprendido entre enero y junio 

2018, convirtiéndose en la más importante del renglón debido a la importante 

inversión que está realizando Gobierno dominicano con el fin de enfrentar la deficiencia 

en la generación eléctrica a través de la construcción de dos plantas de generación 

termoeléctrica en Punta Catalina (Baní, provincia Peravia) para mejorar el suministro 

de energía. Además, se ejecuta el Programa de Rehabilitación de Redes y Normalización 

de Usuarios, con el propósito de rehabilitar redes de media y baja tensión y normalizar 

la situación de 700 000 usuarios del servicio eléctrico. Los proyectos de inversión de 

esta función en ejecución durante el primer semestre del año 2018 son los siguientes: 

Tabla 10. Proyectos en ejecución para la función energía y combustibles 

Enero – junio 2018 

Montos en millones de RD$ 

Institución SNIP Nombre proyecto 
Monto 

ejecutado 
Proporción 

del total 
ejecutado 

CDEEE 12416 CONSTRUCCIÓN PLANTA DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA EN 
PUNTA CATALINA, BANI, PROV. PERAVIA 

7 546.87 94 % 

CDEEE 13436 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL 
SERVICIO DE ENERGÍA  

496.56 6 % 

CDEEE 13758 CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN 345/138 KV EN EL MUNICIPIO DE SAN 
ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO 

0.00 0 % 

Total 8 043.43 100 % 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, solo dos proyectos tuvieron 

ejecución financiera durante el período, por un monto de RD$8 043.43 millones, 

equivalentes al 100 % del total invertido en este renglón, alcanzando Punta Catalina un 

avance por encima de 90 %. 
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Sector transporte 

De acuerdo con la clasificación funcional, las intervenciones de transporte son 

actividades de fomento y regulación del servicio de transporte terrestre, fluvial, 

marítimo, aéreo, es decir, todo tipo de transporte. También son parte de esta 

clasificación, la infraestructura y el equipamiento. Los proyectos de inversión de esta 

función en ejecución durante el primer semestre del año 2018 son los siguientes: 

Tabla 11. Proyectos en ejecución para la función transporte 

Enero – junio 2018 

Montos en millones de RD$ 
Institución Cód. 

SNIP 
Nombre proyecto Monto 

ejecutado 
Proporción 

del total 
ejecutado 

OPRET 13497 CONSTRUCCIÓN LÍNEA 2-B DEL METRO DE SANTO 
DOMINGO (DESDE EL PUENTE DE LA 17 HASTA 
MEGACENTRO) 

1 012.38 13.0 % 

MOPC 13480 CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURÍSTICA GREGORIO 
LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA 

730.65 9.4 % 

MOPC 13826 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PROVINCIA SANTO DOMINGO 

665.30 8.5 % 

MOPC 13802 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PROVINCIA DE SANTIAGO 

622.17 8.0 % 

MOPC 13806 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PROVINCIA PUERTO PLATA 

471.06 6.1 % 

MOPC 13839 CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE 
SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE 

394.84 5.1 % 

MOPC 13823 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PROVINCIA LA ALTAGRACIA  

390.07 5.0 % 

MOPC 13633 RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA 
CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO 

380.00 4.9 % 

MOPC 13807 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PROVINCIA LA VEGA 

362.97 4.7 % 

MOPC 13797 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PROVINCIA DE AZUA 

353.00 4.5 % 

MOPC 13816 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PROVINCIA DE SAMANÁ 

345.19 4.4 % 

MOPC 13799 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PROVINCIA SAN CRISTÓBAL 

333.69 4.3 % 

MAPre 13781 CONSTRUCCIÓN PRIMERA LÍNEA DEL TELEFÉRICO DE 
SANTO DOMINGO, PROV. SANTO DOMINGO 

326.79 4.2 % 

MOPC 13818 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PROVINCIA BAHORUCO 

299.90 3.9 % 

MOPC 13796 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PROVINCIA BARAHONA 

252.85 3.2 % 

MOPC 13820 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PROVINCIA PEDERNALES 

169.67 2.2 % 

MOPC 13811 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 

150.53 1.9 % 

MOPC 13803 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS 

127.70 1.6 % 

MOPC 13800 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PROVINCIA EL SEIBO 

74.24 1.0 % 
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MOPC 13814 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PROVINCIA DE PROVINCIA ELÍAS PIÑA 

68.29 0.9 % 

MOPC 13827 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PROVINCIA MONTE PLATA 

53.51 0.7 % 

MOPC 13634 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUI, 
PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 

47.08 0.6 % 

MOPC 13750 AMPLIACIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A 
HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY 

44.97 0.6 % 

MOPC 13201 CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS 
DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE 
INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SANTO 
DOMINGO 

42.80 0.5 % 

MOPC 13819 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL 

26.66 0.3 % 

MOPC 12089 CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN CARRETERA 
ZONA FRANCA GUERRA Y NUEVA AUTOPISTA DEL 
NORDESTE 

21.50 0.3 % 

MOPC 5490 CONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, 
PROV. LA ROMANA 

15.77 0.2 % 
   

7 783.59 100 % 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

De acuerdo con la clasificación funcional, las intervenciones de transporte son 

actividades de fomento y regulación del servicio de transporte terrestre, fluvial, 

marítimo, aéreo, es decir, todo tipo de transporte. También son parte de esta 

clasificación, la infraestructura y el equipamiento. 

Para el primer semestre del año en curso, la cartera de proyectos de transporte 

contó con un total de 54 proyectos presupuestados, de los cuales, 27 ejecutaron una 

suma ascendente a RD$7 783.59 millones, equivalentes a 30.55 % del monto total 

ejecutado para toda la cartera activa de proyectos del Estado en el período enero - junio 

de 2018, la cual fue de RD$25 477.33 millones. 

El nivel de ejecución en este sector lo posiciona en el segundo lugar en la lista de 

ejecución de recursos financieros durante el período, debido al desarrollo de 

importantes proyectos de infraestructura vial en todo el país (carreteras, pasos a 

desnivel, puentes, entre otros). Otro gran aporte se debió a la puesta en marcha de la 

primera línea del teleférico y los avances de la línea 2-B del metro, ambos ejecutados 

en Santo Domingo.  

Las intervenciones en el mejoramiento de la infraestructura vial resultan un 

alivio para miles de familias que actualmente se movilizan más económicamente. La 
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seguridad vial garantiza el bienestar de los usuarios de estas redes viales y la 

contribución al desarrollo sostenible, que son posibles a través de la adopción de 

nuevas modalidades de financiamiento, como es el Fideicomiso RD Vial. 

En este sector se resalta el hecho de que el 95.53 % del monto destinado fue 

utilizado para avanzar la ejecución de los proyectos en por lo menos un 50 %. A 

continuación, se detalla el comportamiento de la ejecución en este sector: 19 proyectos 

con una inversión financiera de RD$5 189.61 millones, lo que representa el 66.67 % del 

total invertido en la cartera de proyectos del sector, tuvieron un avance superior al 75 

%; seis proyectos, con una inversión de RD$2 245.69 millones, que representa el 28.85 

% del total ejecutado en el sector, se situaron entre 50 % y 75 % de avance; dos 

proyectos, con una ejecución de RD$348.29 millones, que representa el 4.47 % del total 

ejecutado en el sector, reportaron un avance entre 25 % y 50 %. 
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Sector educación  

La función educación considera las asignaciones presupuestarias para la 

prestación de los servicios educativos en todos los niveles, en general a los programas, 

proyectos y actividades relacionados con la educación preescolar, primaria, secundaria, 

técnica, superior y postgrado, servicios auxiliares de educación y otras. La cartera de 

proyectos bajo la clasificación funcional educación ha ejecutado, en su mayor parte, las 

intervenciones en infraestructura escolar que contempla el Plan Nacional de 

Edificaciones Escolares, el cual está llamado a satisfacer la demanda de aulas en todo el 

territorio nacional, permitiendo así elevar la matrícula en jornada escolar extendida. 

La función educación representa el tercer sector con mayor ejecución, ocupando un 

16.10 % del total ejecutado para el período, lo que equivale en términos absolutos a 

RD$4 100.98 millones. Esta cifra representa una ejecución de un 30.45 % del total del 

presupuesto para esta función, destinándose a 246 proyectos de inversión. 

De acuerdo con el objetivo que persiguen estos proyectos se engloban en cuatro 

grandes grupos. Por un lado, la construcción, rehabilitación y ampliación de 

edificaciones escolares, los cuales contribuyen a satisfacer la demanda de aulas en todo 

el territorio nacional y permiten el desarrollo del Programa Nacional de Jornada 

Extendida; por otro lado, la construcción de estancias infantiles cuyas instalaciones 

permitirán atender a la niñez dominicana de manera integral; la construcción, 

rehabilitación y ampliación de infraestructuras académicas de educación técnica y 

superior y, finalmente, los proyectos de fortalecimiento de recursos humanos e 

informaciones estadísticas del Ministerio de Educación.  

Del total de proyectos ejecutados bajo la función educación, 242 corresponden 

a la tipología de capital fijo y cuatro proyectos son de capital humano. En ese mismo 

orden, los cinco proyectos de inversión más importantes de esta función son: la tercera 

fase de la construcción de planteles educativos en la provincia Santo Domingo, con un 

ejecutado de RD$ 467.84 millones, que representa el 49.08 % del total del presupuesto 

vigente; la segunda fase de la construcción de planteles educativos en la provincia Santo 

Domingo, con un ejecutado de RD$438.20 millones, que representa el 33.03 % del total 
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presupuestado; la segunda fase de construcción de planteles educativos en la provincia 

Santiago, con un monto ejecutado de RD$179.84 millones, que representa el 37.36 % 

del total presupuestado; la tercera fase de construcción de planteles educativos en la 

provincia Santiago, con un ejecutado de RD$148.39 millones, que representa el 40.04 

% del total presupuestado; y la tercera fase de construcción de planteles educativos en 

la provincia La Vega, con un ejecutado de RD$108.65 millones, que representa el 49.47 

% del total presupuestado. Los montos ejecutados por estos proyectos representan el 

11.41 %, 10.69 %, 4.39 %, 3.62 % y 2.65 %, respectivamente, del total ejecutado en la 

función educación.  

Tabla 12. Proyectos de mayor importancia de la función  

educación 

Enero - junio 2018 
Montos en millones de RD$ 

Institución SNIP Nombre del proyecto 
Monto 

presupuestado 
Monto 

ejecutado 
Proporción 
ejecutada 

MINERD 13598 
Construcción de planteles educativos en la 
provincia Santo Domingo (fase 3) 

953.32 467.84 49 % 

MINERD 13420 
Construcción de planteles educativos en la 
provincia de Santo Domingo (fase 2) 

1 326.48 438.20 33 % 

MINERD 13417 
Construcción de planteles educativos en la 
provincia de Santiago (fase 2) 

481.36 179.84 37 % 

MINERD 13594 
Construcción de planteles educativos en la 
provincia de Santiago (fase 3) 

370.57 148.39 40 % 

MINERD 13563 
Construcción de planteles educativos en la 
provincia La Vega (fase 3) 

219.64 108.65 49 % 

Totales 3,189.33 1,347.63 42% 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Sector salud 

La función salud representa la inversión asociada a cubrir los programas, 

actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios colectivos y 

personales de salud, entre ellos los servicios para pacientes externos, servicios médicos 

y hospitalarios generales y especializados, servicios odontológicos, servicios 

paramédicos, hospitalarios generales y especializados, servicios médicos y centros de 

maternidad, servicios de residencias de la tercera edad y de convalecencia y otros 

servicios de salud, así como productos, útiles y equipos médicos, productos 

farmacéuticos, aparatos y equipos terapéuticos. Incluye la adquisición, contratación y 

producción de equipos e infraestructura que serán asignados a las funciones 

correspondientes. En este renglón, durante el período enero - junio de 2018 se 

realizaron inversiones por un monto de RD$2 179.95 millones, equivalentes al 8.56 % 

del total ejecutado de la inversión en el año, distribuidas en 82 proyectos.  

Asimismo, de los proyectos de inversión más importantes de la función, el que 

más se destaca, tomando en cuenta su ejecución presupuestaria de enero - junio 2018, 

es la reparación de hospitales de la provincia Sánchez Ramírez, el cual ejecutó la 

totalidad de su presupuesto, es decir, RD$294.84 millones. Otro proyecto que se destaca 

por su ejecución es la reparación de los hospitales de la provincia San Juan de la 

Maguana, el cual ejecutó RD$217.63 millones. Por último, está el proyecto de 

construcción de la ciudad sanitaria Dr. Luis E. Aybar, en el Distrito Nacional, el cual 

ejecutó la suma de RD$192.73 millones. 

 El 78.05 % del total de los proyectos de esta función mostró una ejecución 

financiera menor al 25 %, con un monto total de RD$300.79 millones, mientras que el 

3.66 % mostró una ejecución mayor a 75 %. Estas conclusiones pueden deducirse en la 

tabla 13 a continuación. 
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Tabla 13. Proyectos en ejecución para la función salud 
Enero – junio 2018 

Montos en millones de RD$ 

Institución SNIP Nombre proyecto 
Monto 

ejecutado 

Proporción 
del total 
ejecutado 

OISOE 13534 
REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA 
SÁNCHEZ RAMÍREZ 

51.57 2.4 % 

OISOE 13524 
REPARACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA 
PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA    

192.73 8.8 % 

OISOE 13302 
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS 
E. AYBAR, DISTRITO NACIONAL 

4.49 0.2 % 

MSPAS 13503 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN POR 
RESULTADOS DEL SECTOR SALUD EN REPÚBLICA 
DOMINICANA 

100.38 4.6 % 

OISOE 13521 
REMODELACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA 
PROVINCIA INDEPENDENCIA    

3.91 0.2 % 

OISOE 13527 
REPARACIÓN HOSPITALES DEL DISTRITO 
NACIONAL    

5.47 0.3 % 

OISOE 13533 
REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA 
SAN CRISTÓBAL 

1.26 0.1 % 

OISOE 13528 
REPARACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA 
PROVINCIA ELÍAS PIÑA 

23.45 1.1 % 

MOPC 13635 
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL 
INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 

175.19 8.0 % 

OISOE 13520 
REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA 
BARAHONA   

72.11 3.3 % 

OISOE 13530 
REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA 
VEGA 

143.31 6.6 % 

OISOE 13536 
REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA 
SANTO DOMINGO    

63.81 2.9 % 

MSPAS 13854 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE 
MAYOR RIESGO AL VIH EN LA REP. DOMINICANA 

118.55 5.4 % 

OISOE 13532 
REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA 
PUERTO PLATA 

62.29 2.9 % 

OISOE 13519 
REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA 
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS    

28.59 1.3 % 

OISOE 13529 
REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA 
ESPAILLAT    

114.07 5.2 % 

MOPC 13756 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA LA DISCAPACIDAD CAID- SANTO DOMINGO 
ESTE. 

217.63 10.0 % 

OISOE 13518 
REPARACIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA SAN 
PEDRO DE MACORÍS 

41.20 1.9 % 

OISOE 13537 
REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA 
VALVERDE 

94.95 4.4 % 

MSPAS 13853 
FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DEL SECTOR 
SALUD EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE REP. 
DOM.  

61.90 2.8 % 

OISOE 13262 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL 
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, 
MUNICIPIO SANTIAGO.  PROV. SANTIAGO.   

4.44 0.2 % 
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OISOE 13912 
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS DEL HOSPITAL DR. JUAN PABLO PINA, 
PROV. SAN CRISTÓBAL 

93.26 4.3 % 

OISOE 13523 
REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA 
ALTAGRACIA  

294.84 13.5 % 

OISOE 13246 
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE 
DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN RIO 
ARRIBA, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA 

88.95 4.1 % 

OISOE 13253 
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 
DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL 
MUNICIPIO EL SEYBO.  PROV. EL SEIBO.   

121.60 5.6 % 

  Total, ejecutado 2 179.95  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Sector vivienda y servicios comunitarios 

Los proyectos que se enmarcan en la función vivienda y servicios comunitarios 

se relacionan con la formulación, administración, coordinación, ejecución y vigilancia 

de políticas relacionadas con la urbanización, desarrollo comunitario, abastecimiento 

de agua, alumbrado público y servicios comunitarios, así como la producción y difusión 

de información, documentación y estadísticas relacionadas. 

La inversión ejecutada en esta función durante el primer semestre del año 2018 

fue enfocada, en primer lugar, a proyectos como la ampliación del acueducto oriental, 

la barrera de salinidad y el trasvase al municipio Santo Domingo Norte, cuyas 

intervenciones contribuyen a mejorar el abastecimiento de agua potable en el 

municipio de Santo Domingo. Por otra parte, el mejoramiento de paredes y techos, cuyo 

objetivo principal es mejorar la condición de 15 000 viviendas en el plano nacional. 

En ese sentido, la inversión pública dirigida a concretar el enfoque anterior fue 

de RD$1 235.28 millones, equivalente al 4.85 % del monto total ejecutado, y se 

distribuyó en 291 proyectos de inversión. La ejecución de estos proyectos se destinó a 

ampliaciones y construcciones de acueductos y plantas de tratamiento de agua, 

mejoramiento de viviendas, entre otras obras. A continuación, mencionamos los 

proyectos de inversión más importantes de esta función. 

Tabla 14. Proyectos de mayor importancia función viviendas y servicios comunitarios 

Enero – junio 2018 

Montos en millones de RD$ 

Institución SNIP Nombre del proyecto 
 Monto 

presupuestado  
 Monto 

ejecutado  

 
Proporción 
ejecutada  

Corporación del 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Santo Domingo 

6810 

Ampliación Acueducto 
Oriental Barrera de 
Salinidad y trasvase al 
municipio de Santo 
Domingo Norte, 
provincia Santo 
Domingo 

1 662.25 257.73 15.50 % 

Instituto Nacional 
de la Vivienda 

14028 
Mejoramiento de 
paredes y techos 

160.00 150.47 94.04 % 
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Corporación del 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Santiago 

14022 

Construcción 
Acueducto La Canela y 
Ciudad Juan Bosch, 
provincia Santiago 

301.00 129.91 43.16 % 

Corporación del 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Santiago 

12514 

Ampliación del sistema 
de agua potable y aguas 
residuales de la 
provincia Santiago 

155.00 100.00 64.52 % 

Ministerio de 
Obras Públicas y 
Comunicaciones 

13643 

Construcción de 600 
apartamentos en La 
Mesopotamia, 
provincia San Juan 

255.00 73.00 28.63 % 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Sector protección del aire, agua y suelo. 

La función protección del aire, agua y suelo se refiere a las acciones destinadas 

a ejercer el control de factores que contaminan el aire, las fuentes fluviales y marítimas, 

el suelo y el manejo de desechos sólidos. Incluye el manejo racional y sostenible de las 

cuencas y sistemas hídricos, así como la protección y uso sostenible de los recursos 

costeros y marinos. Con base en lo anterior, y como parte de las metas presidenciales 

referentes al cuarto eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el presidente Danilo 

Medina se ha comprometido a la acción y creación de respuestas en torno al recurso 

agua.  

En el primer semestre del año 2018, la función protección del agua, aire y suelo, 

para 21 proyectos, obtuvo una ejecución financiera de RD$980.32 millones, lo cual 

representa un 3.85 % de la ejecución financiera total del período. Esta ejecución se 

concentró en proyectos dirigidos al «mayor y mejor uso del agua como recurso esencial 

para la vida humana». Lo anterior se evidencia en la tabla 15, en donde los cinco 

proyectos de mayor ejecución durante el período están vinculados a la creación o 

mejora de alcantarillados sanitarios, estaciones depuradoras, y sistemas de aguas 

potables. 

Tabla 15. Proyectos de mayor importancia de la función 

protección del agua, aire y suelo 

Enero - junio 2018 
Montos en millones de RD$ 

Nombre del proyecto Institución 
Programado 

2018 
Monto 

Ejecutado 

Construcción de la estación depuradora de aguas residuales del río 
Ozama, Distrito Nacional y provincia Santo Domingo, región Ozama 

CAASD 742.5 317.17 

Construcción primera etapa del subsistema de recolección y 
transmisión de aguas residuales La Zurza, provincia Santo 
Domingo 

CAASD 1 060.00 268.28 

Construcción de obras complementarias para el alcantarillado 
sanitario se la provincia Puerto Plata 

MEPYD 250.48 123.11 

Rehabilitación y ampliación alcantarillado sanitario se Monte 
Cristi (2.a etapa), provincia Monte Cristi 

INAPA 968.41 86.7 

Construcción alcantarillado sanitario de San Cristóbal, provincia 
San Cristóbal 

INAPA 945.16 83.3 

Otros proyectos Varias 952.57 101.76 

TOTALES 4 919.12 980.32 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)             
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Asimismo, la construcción de la estación depuradora de aguas residuales del río 

Ozama, Distrito Nacional y provincia Santo Domingo, región Ozama está orientada al 

tratamiento de aguas residuales provenientes de los sectores ubicados al norte del 

Distrito Nacional, que posteriormente serán descargadas en el río Ozama con la calidad 

que exigen las normas nacionales e internacionales. Esta iniciativa cubrirá tanto la 

necesidad actual de la población como el crecimiento urbanístico de la zona de la 

avenida Jacobo Majluta del municipio Santo Domingo Norte. 

Por su parte, tanto la construcción del alcantarillado sanitario de San Cristóbal, 

provincia San Cristóbal como la rehabilitación y ampliación del alcantarillado sanitario 

de Monte Cristi (2.a etapa), provincia Monte Cristi buscan establecer un sistema de 

saneamiento para la recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales 

domésticas.  

Lo anterior se vincula con la Ley 1-12, en su línea de acción 2.5.2.3, que establece 

la necesidad de «desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación 

de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, 

tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo 

sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas». 
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Sector agropecuario, caza, pesca y silvicultura 

El sector agropecuario nacional, visto de manera funcional, contempla las 

asignaciones para proyectos múltiples de agricultura, ganadería, bosques, caza y pesca, 

así como las destinadas a su administración; se incluyen las transferencias otorgadas, 

préstamos, donaciones, infraestructura y los gastos por actividades de su regulación. 

Las intervenciones desarrolladas en este ámbito tienen la importante misión de la 

alimentación del pueblo dominicano y millones de visitantes que cada año recibe el 

país, a la vez que es soporte económico y generador de divisas, por lo que se convierte 

en un ente estratégico vital para el desarrollo sostenible de la nación, por ser generador 

de empleos, elemento de equilibrio social y ecológico, así como ser suplidor por 

excelencia de materia prima al sector secundario, permitiendo así ahorrar divisas y 

diversificar la oferta nacional de bienes de consumo industrializados. 

 En estas importantes misiones existen grandes retos evidenciados por la 

demanda creciente de alimentos de calidad, grandes amenazas, por la vulnerabilidad 

de la actividad a los cambios del clima y alta presión de la competencia como toda 

actividad económica de proyección internacional. Es entonces ahí donde la 

intervención del Estado dominicano juega un papel importante y hace su contribución 

mediante la inversión pública como un mecanismo de intervención más trasparente y 

eficiente. 

En los primeros seis meses de 2018 se ha invertido la suma de RD$443.83 

millones en proyectos de inversión pública, dando respuesta a las necesidades 

experimentadas por los entes que componen la función. Este monto se asimila a la 

inversión ejecutada durante el año 2017, que fue de RD$549.92 millones, siendo 

privilegiadas las iniciativas con mayor tiempo de ejecución, a fin de no postergar la 

entrega a la sociedad de obras y soluciones prioritarias, cumpliendo de este modo lo 

estipulado en la Ley 498-06. 
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Tabla 16. Proyectos con ejecución de la función  

agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 

Enero - junio 2018 
Montos en millones de RD$ 

Institución SNIP Nombre proyecto 
Monto 

ejecutado 

Proporción 
del total 
ejecutado 

Digecoom 10831 

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL 
ÁMBITO ECONÓMICO RURAL EN EL CENTRO 
Y ESTE DEL PAÍS (PRORURAL CENTRO Y 
ESTE).  

 292.36  65.9 % 

Agricultura 12954 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN PARA LA RECONVERSIÓN 
AGRÍCOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  

 63.54  14.3 % 

Agricultura 11327 
MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA (PATCA III) 

 87.94  19.8 % 

  Total 443.84  100 % 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)             

Otros sectores 

La ejecución de la inversión pública para el período enero – junio, según la 

clasificación funcional en el resto de las funciones ejecutó el 2.8 % del total invertido, 

equivalente al RD$709.95 millones, 

Tabla 17. Ejecución del resto de los sectores 

Enero - junio 2018 
Montos en millones de RD$ 

Función  IP enero - junio 2018 / % 

2.3.00 -  Riego                        217.55  30.64 % 

4.5.00 -  Protección social                        189.18  26.65 % 

1.1.00 -  Administración general                           83.79  11.80 % 

1.3.00 -  Defensa nacional                           82.94  11.68 % 

3.2.00 -  Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos                           63.93  9.01 % 

1.4.00 -  Justicia, orden público y seguridad                           36.59  5.15 % 

4.3.00 -  Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas                           29.42  4.14 % 

2.1.00 -  Asuntos económicos y laborales                              6.54  0.92 % 

Subtotal otras funciones                        709.95    

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)             
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4. Ámbito territorial de la inversión pública 

Inversión pública provincial 

En la siguiente tabla se presenta la inversión ejecutada enero – junio durante el 

presente año. Incluye, además, los montos que fueron presupuestados, lo ejecutado 

hasta el mes de junio del año 2018 y la inversión per cápita provincial; esta última 

permite comprender el aporte de inversión a cada ciudadano dominicano conforme su 

ubicación geográfica. 

Tabla 18. Inversión pública ámbito territorial (provincial) 

Enero - junio 2018 
Montos en millones de RD$* 

Provincia 
Población 

2017 
Monto 

presupuestado 

Monto 
ejecución 

total 

Monto  
ejecución  

per 
cápita* 

Distrito Nacional 1 022 236 11 303.85 484.08 473.56 
Azua 220 470 2 805.19 460.34 2 088.00 
Bahoruco 99 964 2 343.50 464.7 4 648.69 
Barahona 188 929 3 926.62 587.71 3 110.76 
Dajabón 65 760 685.04 87.35 1 328.27 
Duarte 296 558 2 098.96 465.17 1 568.57 
Elías Piña 63 438 1 014.49 291.17 4 589.82 
El Seibo 91 826 505.24 154.7 1 684.74 
Espaillat 237 855 797.53 271.14 1 139.93 
Hato Mayor 85 653 808.78 59.31 692.45 
Hermanas Mirabal 92 311 361.35 46.48 503.49 
Independencia 56 763 1 981.33 272.46 4 799.88 
La Altagracia 330 367 1 227.74 667.72 2 021.16 
La Romana 265 084 663.19 314.19 1 185.24 
La Vega 406 990 1 491.32 782.21 1 921.94 
María Trinidad Sánchez 141 284 307.82 44.52 315.08 
Monseñor Nouel 171 865 1 024.87 104.17 606.09 
Monte Plata 189 649 805.67 231.32 1 219.73 
Montecristi 115 278 1 506.43 113.69 986.24 
Pedernales 34 070 221.05 175.96 5 164.64 
Peravia 193 869 8 176.32 7 628.46 420.84 
Puerto Plata 330 439 2 453.22 1 124.95 3 404.41 
Samaná 109 226 1 018.52 390.7 3 577.00 
San Cristóbal 618 165 3 075.94 909.23 1 470.86 
San José de Ocoa 56 027 441.48 54.06 964.96 
San Juan 225 318 2 395.58 481.76 2 138.12 
San Pedro de Macorís 301 215 1 207.47 427.31 1 418.62 
Sánchez Ramírez 152 027 1 012.30 521.78 3 432.16 
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Santiago 1 022 916 4 979.15 1 863.54 1 821.79 
Santiago Rodríguez 57 390 273.24 30.09 524.25 
Santo Domingo 2 753 219 14 837.36 4 878.76 1 772.02 
Valverde 173 011 455.89 125.38 724.69 
Nacional 10 169 172 7 532.59 962.93 94.69 
Total 10 169 172 83 739.05 25 477.33 2 505.35 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública 

          */ Excepto los montos de ejecución per cápita que están expresados en RD$ 

 

En la ilustración 8 se puede apreciar la inversión per cápita para cada provincia. 

Se incluye como medida de comparación la inversión per cápita nacional, que muestra 

la posición de cada provincia versus ese promedio nacional. 

Ilustración 7. Ejecución por provincia 

Per cápita 

Enero – junio 2018 

Montos en RD$ 

 
**Escala ajustada para provincia Peravia 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)             
       

Finalmente, se presenta en la siguiente tabla las diez primeras provincias que 

tienen la inversión per cápita nacional mayor, la cual contrasta con las prioridades del 

Gobierno de generar valor público a aquellas que tienen las mayores necesidades y que 

su nivel de pobreza lo justifica. Se excluye la atipicidad del dato para la provincia 

Peravia y se observa que la provincia que encabeza la lista es Pedernales. 
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Tabla 19. Provincias con mayor inversión pública per cápita ámbito territorial 

(provincial) 

Enero - junio 2018 
Montos en millones de RD$* 

Provincia Ejecución  
Ejecución 
per cápita 

PEDERNALES 176 5165 

INDEPENDENCIA 272 4800 

BAHORUCO 465 4649 

ELIAS PIÑA 291 4590 

SAMANA 391 3577 

SANCHEZ RAMIREZ 522 3432 

PUERTO PLATA 1125 3404 

BARAHONA 588 3111 

SAN JUAN 482 2138 

AZUA 460 2088 

  Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública 

             */ Excepto los montos de ejecución per cápita que están expresados en RD$. 

   

Como se puede observar en la tabla, provincias como Pedernales, Independencia 

y Elías Piña, que tienen niveles de pobreza por debajo del promedio nacional, están 

teniendo inversiones importantes en su territorio, todas ellas en el marco de la 

planificación estratégica del Gobierno, que se articula con la auditoría ciudadana que 

lleva a cabo el presidente de la República con su programa de visitas semanalmente por 

todo el país. 
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Inversión pública municipal 

En este informe de ejecución de la inversión pública correspondiente al primer 

semestre del año 2018 se presenta y analiza el gasto de los proyectos de inversión 

pública en los municipios en el marco del Programa de Inserción de los Municipios al 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 

A través de este programa, cabe resaltar que durante el semestre enero – junio 

2018 fueron firmados convenios de asistencia técnica con el Consejo Provincial para el 

Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel, Consejo para la Administración de los 

Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez, donde se están realizando los 

diagnósticos en los cuatro municipios y los nueve distritos municipales para 

establecerlos como línea base para la formulación de los planes de inversión 

municipales en esa demarcación territorial. En el marco de este programa, en el 2018 

la Dirección General de Inversión Pública continúa con el fortalecimiento institucional 

hacia los gobiernos subnacionales, realizando talleres que inciden en el cambio cultural.  

En la actualidad se realizan los trabajos correspondientes a la tercera fase del 

antes indicado programa, el cual se desarrolla en coordinación con el Ministerio de 

Administración Pública bajo el Proyecto de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades 

Locales (PASCAL). En esta fase, 21 ayuntamientos iniciaron y concluyeron la 

elaboración de sus planes de inversión, de los cuales 18 se encuentran formulando los 

proyectos priorizados en dichos planes. 

En el distrito municipal José Contreras, municipio de Moca, se culminó con los 

trabajos de formulación del diagnóstico distrital. Esto se alcanzó con la participación 

del sector público, el sector privado, ciudadanos del municipio, representantes de la 

federación de campesinos, asociaciones de productores y diferentes cooperativas 

presentes en el territorio.    

La cartera de proyectos municipales para el semestre enero – junio 2018 

asciende a una inversión de RD$463.31 millones; los Gobiernos locales han destinado 

88 % como contrapartida a los aportes por la donación de la Unión Europea, que 
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representan el 12 % de la cartera de proyectos, inversión que impactará en 946 194 

personas de manera directa en los municipios. 

Ilustración 8. Inversión pública municipal  

Enero - junio 2018 
Montos en millones de RD$* 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

Desde la óptica de la función del gasto, los catorce proyectos de inversión que 

actualmente se están ejecutando corresponden a la siguiente distribución: 

Ilustración 9. Inversión subnacional según función 

Enero - junio 2018 
Montos en millones de RD$ 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)             

El mayor porcentaje de la IP municipal está dirigida al desarrollo comunitario e 

incide en los proyectos de planificación de la creación o mejora de los servicios de 

vivienda, industria, servicios públicos, salud, educación, cultura, esparcimiento, etc., 

continuando con la ordenación de desechos, las que se destinan a la administración, 

supervisión, inspección, gestión o apoyo de los sistemas de limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y eliminación de desechos. Los servicios culturales, inversión destinada a 

Pascal,
57.38

Ayuntamientos, 
405.93

Total de la Inversión

433.56

15.01
6.75 8.00

Desarrollo comunitario
Ordenación de desechos
Servicios culturales
Vivienda social
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la gestión o apoyo de instalaciones para actividades culturales: bibliotecas, museos, 

galerías de arte, teatros, salones de exposición, monumentos, edificios y lugares 

históricos, jardines zoológicos y botánicos, acuarios, viveros, entre otros. Y, por último, 

el reglón de vivienda social, que corresponde a asignaciones para protección social en 

forma de prestaciones en especie para ayudar a las familias a sufragar el costo de una 

vivienda (previa comprobación de los ingresos de los beneficiarios). 

Otro rubro de gran impacto en la inversión pública ha sido el Proyecto para el 

Fortalecimiento de las Capacidades de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en 

todo el país, conocido como «Dominicana Limpia», orientado a estimular un nuevo 

modelo de gestión integral de los residuos que garantice un medioambiente sano para 

la población dominicana. 

El proyecto pretende impactar en 288 de los 392 Gobiernos locales (73.5 %) y 

en una población total de 6 531 056 personas (63.05 % de la población del país) y 7938 

toneladas diarias de RS (el 72.16 % del total nacional). Se ha previsto una duración de 

tres años (2018, 2019, y 2020), con una inversión de RD$1 950.00 millones financiados 

por el Tesoro Nacional; se pondrán en marcha de forma articulada cuatro ejes de 

trabajo complementarios, interrelacionados y sinérgicos:  

• Educación y cambio cultural. 

• Manejo integral de los residuos sólidos. 

• Impulso a la industria de los residuos y alianzas con el sector privado. 

• Fortalecimiento institucional y sostenibilidad. 
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5. Ámbito de las alianzas público-privadas (APP) - financiación fiduciaria 

La estructura a que responde el diseño del fideicomiso persigue promover el 

desarrollo de nuevas opciones de financiamiento en las que se promueve la asociación 

público-privada y la diversificación o ampliación del aparato financiero de República 

Dominicana. El comportamiento de la inversión destinada a proyectos financiados con 

recursos provenientes de fideicomiso se ha venido compilando desde el comienzo de la 

implementación de este nuevo y moderno mecanismo de financiamiento de proyectos 

de inversión pública. En República Dominicana, el esquema de financiación fiduciaria 

es relativamente nuevo, pero ha venido haciendo aportes de importancia en el ámbito 

de los proyectos de infraestructura vial a través de la Fiducia RD Vial del Ministerio de 

Obras Públicas y Comunicaciones, y en intervenciones en proyectos de viviendas 

económicas a través del Fideicomiso VBC RD, específicamente en el proyecto Ciudad 

Juan Bosch, que ejecuta el Ministerio de la Presidencia.  

Tabla 20. Ejecución de proyectos de financiación fiduciaria 
Enero – junio 2018 

Montos en millones de RD$ 

SNIP END Nombre proyecto Ejecución  Localización Función 

13835 3.3.6.04 
Construcción del tramo III de la 
avenida Circunvalación Santo 
Domingo (Prof. Juan Bosch) 

                            
1 281.54  

Santo Domingo 
Transporte 

por carretera 

13688 3.3.6.04 

Rehabilitación autopista Las 
Américas (tramo La Caleta - Boca 
Chica - distribuidor puente Caucedo - 
distribuidor semáforo Boca Chica 

                               
323.87  

Santo Domingo 
Este 

Transporte 
por carretera 

13690 3.3.6.04 
Rehabilitación de la Circv. Boulevard 
Sur en la provincia San Juan 

                               
122.15  

San Juan 
Transporte 

por carretera 

13684 3.3.6.05 

Construcción de la carretera 
Navarrete - Puerto Plata (tramo 
Navarrete - Maimón), provincia 
Puerto Plata 

                               
130.00  

Puerto Plata 
Transporte 

por carretera 

13749 2.5.1.1.01 

Construcción de viviendas de bajo 
costo Ciudad Juan Bosch, Santo 
Domingo Este, provincia Santo 
Domingo 

                               
448.90  

Santo Domingo 
Este 

Vivienda  

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
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Durante este primer semestre del año 2018, la inversión destinada a esta 

modalidad de financiamiento ejecutó la suma de RD$2 306.46 millones. De este monto 

se ejecutaron RD$1 857.56 millones en cuatro proyectos ejecutados por el Ministerio 

de Obras Públicas y Comunicaciones, en intervenciones propias de la función 

transporte por carretera. Asimismo, el proyecto de la Ciudad Juan Bosch, ejecutado por 

el Ministerio de la Presidencia, reportó la suma de RD$448.90 millones, el cual aporta a 

la función vivienda y servicios comunitarios. 

Ilustración 10. Distribución de financiamiento fiduciario por provincia 

Enero ‐ junio 2018 
En porcentajes de ejecución 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

En el marco territorial, según muestra la figura anterior, se destaca un repunte 

de estas inversiones en el Gran Santo Domingo con el 89 % de total invertido. La 

ejecución restante del 10.93 % se distribuye en las provincias Puerto Plata y San Juan, 

con el 6 % y 5 %, respectivamente. 

  

Santo Domingo
89%

San Juan De la 
Maguana

5%

Puerto Plata
6%
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6. Informe de gerencia del SNIP 

Seguimiento estratégico al Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE) 

La revolución educativa se planteó como uno de sus principales retos y 

compromisos de la gestión presidencial actual, con base en las necesidades plasmadas 

en el Plan Decenal de Educación. Para asegurar la implementación y cumplimiento de 

los objetivos que este plantea, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

(MOPC) ha ratificado su compromiso con la educación dominicana, a través de la 

supervisión del Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE). Con esta 

iniciativa se marca un nuevo esquema en las políticas públicas para mejorar las 

condiciones de infraestructura de los centros educativos de los niveles básico y medio 

en 21 de 31 provincias de la nación, así como también con las estancias infantiles. 

Desde la propuesta inicial del Programa Nacional de Edificaciones Escolares del 

Ministerio de Educación de República Dominicana (MINERD), la Dirección General de 

Inversión Pública ha venido acompañando este programa desde su fase de formulación 

hasta la puesta en ejecución de los proyectos de construcción y reconstrucción de 

edificaciones escolares (en sus diferentes niveles educativos) y las estancias infantiles. 

En el marco de la migración entre unidades ejecutoras, la DGIP colaboró asignando un 

equipo técnico para cada área creada, el cual verificó los trabajos en terreno a través de 

visitas de campo en las siguientes obras: 

Tabla 21.  Obras inspeccionadas en visitas de campo 

Cantidades 
Región Obras 

visitadas 
Gran Santo Domingo 153 

Este 132 

Nordeste 43 

Norte 27 

Total 355 

Producto de estos trabajos de acompañamiento, y con miras a la implementación 

del seguimiento de la ejecución y sus correspondientes informes, el presidente Danilo 

Medina Sánchez, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, convoca a 

reuniones mensuales de seguimiento al referido programa, en el cual el MEPyD, a través 
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de su DGIP, participa en estas reuniones de seguimiento trazando pautas para que el 

desarrollo del PNEE sea eficiente y eficaz. 

El impacto positivo de esta iniciativa se aprecia desde varias perspectivas: el 

número de obras ejecutadas en una gestión de gobierno, al igual que la cantidad de 

comunidades y profesionales de la construcción que han resultado beneficiados.  

Construir la educación, desde las obras públicas, representa para el Gobierno 

dominicano y el MOPC su decidida y comprometida apuesta por el desarrollo integral 

de las generaciones del futuro. 

Acompañamientos y asistencias técnicas 

Tabla 22.  Asistencias y acompañamientos  
Nuevos proyectos Acompañamientos Talleres Técnicos capacitados 

Primer trimestre 1 12 3 144 

Segundo trimestre 25 6 18 869 

1.er semestre 2018 26 18 21 1013 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

Conforme se muestra en la tabla anterior, durante el semestre enero – junio 2018 

se le dio admisibilidad transitoria al proyecto «Mejoramiento de 11 Playas en la 

República Dominicana». Además de dar asistencia a 78 técnicos de organismos 

municipales (45) y sectoriales (33), se realizaron tres talleres de capacitación con un 

total de 66 participantes. Por esto, aumentó el número de técnicos capacitados en el 

primer trimestre de 2018. Estos talleres se enfocaron en la elaboración de perfiles de 

proyectos (municipales) y en la formulación de proyectos del sector agrícola.  

El número de proyectos nuevos admitidos en el SNIP aumentó, principalmente, 

por un aumento en el número de donaciones destinadas a financiar proyectos. 

Relacionado con este incremento, aumentó igualmente la demanda de parte de las 

instituciones en temas de capacitación técnica, particularmente de parte de los 

organismos públicos provinciales. Un caso excepcional lo constituyó el Consejo de 

Desarrollo Provincial de Monseñor Nouel, que requirió capacitación de un notable 

número de personas.  
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Fichas técnicas de proyectos nuevos incorporados al SNIP 

Ficha de Proyecto Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14033 
 

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA 

 
 

Instituciones involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

Ejecutora:  
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y 
ALCANTARILLADOS 

 

Población objetivo Ubicación geográfica 

7,303 Personas de las comunidades Alto Las Flores y 
Vietnam. 

 

[LAS YAYAS DE VIAJAMA – 100 %] 
 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 2.5.2 -  
Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y 

saneamiento, provistos con calidad y eficiencia 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos 

 

Problemática por resolver 

Baja cobertura en la prestación de servicios eficientes y sostenibles de agua potable y saneamiento mediante la APS en la 
provincia de Azua. 

 

Objetivo del Proyecto 

Dotar de servicios de agua potable y saneamiento con calidad, continuidad, costo y cobertura de forma sostenible al municipio 
de Las Yayas de Viajama. 

 

Función Producto relevante 

4.1.03 -  Abastecimiento de agua 
potable 

Descripción Unidad 
medida Meta 

Acometidas domiciliarias instaladas Unidades  12 
 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo Proyecto 

CAPITAL FIJO Nuevo 0 Sectorial 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2018 

Componentes Indicadores Costo total 

DEPÓSITO REGULADOR Depósito regulador con capacidad para 400 metros cúbicos 
construidos. 11 394 682.00 

LÍNEA DE IMPULSIÓN 2410 metros de línea de impulsión construidos. 2 746 116.00 

LÍNEA MATRIZ 650 metros de línea matriz construidos. 1 854 697.00 

RED DE DISTRIBUCIÓN 410 metros de red de distribución construidos. 1 500 000.00 

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCCTO LAS YAYAS 
12.22 litros por segundos producidos (redes y líneas de 
conducción, depósito regulador y unidades de acometidas 
establecidas). 

18 515 130.00 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. 12 acometidas colocadas. 500 000.00 

ESTACIÓN DE BOMBEO. 6 pozos equipados. 2 453 059.00 

Total  38 963 684.00 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2018 

Ficha de Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14031 
 

MEJORAMIENTO DE 11 PLAYAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 
 

Instituciones involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO DE TURISMO 

Ejecutora:  
MINISTERIO DE TURISMO 

 

Población objetivo Ubicación geográfica 

25,449 Turistas nacionales y extranjeros que visitan 
nuestras playas 

 

[SANTO DOMINGO – 15 %], [LA ALTAGRACIA - 30%], [SAN 
PEDRO DE MACORÍS – 10 %], [PUERTO PLATA – 15 %], 
[MONTECRISTI – 15 %], [SAMANÁ – 15 %] 

 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 3.5.5 -  
Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del 

sector turismo  

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos. 
 

Problemática por resolver 

«Turistas nacionales y extranjeros afectados por la erosión y reducción de la anchura de playa, pérdida de arena y presencia 
de infraestructuras turísticas en franja de dominio público en playas de la República Dominicana». 

 

Objetivo del proyecto 

«Turistas nacionales y extranjeros beneficiados por la recuperación medioambiental, vertido de arena en playas y uso 
regulado de las infraestructuras turísticas permanentes y transitorias en franjas de dominio público en playas de la República 
Dominicana». 

 

Función Producto relevante 

2.9.03 -  Turismo  
Descripción Unidad 

medida Meta 

Playas mejoradas Unidades  11 
 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo proyecto 

CAPITAL FIJO Nuevo 2 Sectorial 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2018 

Componentes Indicadores Costo total 

Obra física  Al término del Proyecto, se ha logrado la recuperación de 11 
playas 2 867 781 306.00 

Equipamiento 
Al concluir el proyecto se han incorporados servicios de 
higiene como papeleras, duchas y baños, así como torres de 
socorro y acceso para minusválidos. 

68 065 495.00 

Supervisión, monitoreo y control de obras 
físicas 

Supervisar y monitorear 15 000 metros lineales en 11 
playas mejoradas   138 250 428.00 

Total  3 074 097 229.00 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2018 

Ficha de Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14034 
 

REHABILITACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE HATO NUEVO CORTES-
MAGUEYAL-EL FUNDO-LA TRINCHERA-ARROYO SALADO, 
PROVINCIA AZUA 

 
 

Instituciones Involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

Ejecutora:  
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y 
ALCANTARILLADOS 

 

Población objetivo Ubicación geográfica 

5,861 Personas de las comunidades Hato Nuevo, 
Magueyal, El Fundo, La Trinchera y Arroyo Salado. 

 

[AZUA – 100 %] 
 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 2.5.2 -  
Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y 

saneamiento, provistos con calidad y eficiencia 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos. 

 

Problemática por resolver 

Baja cobertura en la prestación de servicios eficientes y sostenibles de agua potable y saneamiento mediante la APS en la 
provincia Azua. 

 

Objetivo del Proyecto 

Dotar de servicios de agua potable y saneamiento con calidad, continuidad, costo y cobertura de forma sostenible a la 
provincia de Azua. 

 

Función Producto relevante 

4.1.03 -  Abastecimiento de agua 
potable 

Descripción Unidad 
medida Meta 

Acueductos rehabilitados Unidades 1 
 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo Proyecto 

CAPITAL FIJO Nuevo 1 Sectorial 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2018 

Componentes Indicadores Costo total 

REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA. Equipos de bombeo instalados 351 386.00 

CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA. Planta potabilizadora de 30 litros por segundo construida 59 571 888.00 

REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR Depósito regulador con capacidad para 250 metros cúbicos 
construido. 244 693.00 

AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN. 1300 metros de red de distribución construidos 2 410 784.00 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 4550 metros de línea de conducción construidos 15 041 255.00 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. 50 acometidas colocadas 237 388.00 

REHABILITACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE 
HATO NUEVO-MAGUEYAL. 

16.61 litros por segundos producidos (redes y líneas de 
conducción, depósito regulador y unidades de acometidas 
establecidas). 

10 902 430.00 

Total  88 759 824.00 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2018 

Ficha de Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14032 
 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO DE ENERGÍA RENOVABLE 
CIUDAD JUAN BOSCH, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE 

 
 

Instituciones involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

Ejecutora:  
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 

Población objetivo Ubicación geográfica 

85,610 Habitantes proyecto habitacional Ciudad Juan 
Bosch 

 

[SANTO DOMINGO ESTE – 100 %] 
 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 4.1.2 -  
Promover la producción y el consumo sostenibles 

Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles. 

 

Problemática por resolver 

Baja conciencia y conocimiento en la población sobre tecnologías para generar energía renovable. 
 

Objetivo del proyecto 

Crear un espacio cultural, educativo y de esparcimiento para desarrollar interés sobre el potencial de las energías alternativas, 
donde los usuarios tengan una interacción con los modelos de tecnología renovable generando atractivo y curiosidad en el 
público adulto, niños y jóvenes, por su aplicación y uso. 

 

Función Producto relevante 

3.2.99 - Planificación, gestión y 
supervisión de la protección del 

medioambiente 

Descripción Unidad 
medida Meta 

Parques construidos Unidades 1 
 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo proyecto 

CAPITAL FIJO Nuevo 1 Sectorial 
 

Componentes Indicadores Costo total 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO DE 
ENERGÍA RENOVABLE, CIUDAD JUAN 
BOSCH, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE 

24 000 metros cuadrados 76 245 551.00 

Total  76 245 551.00 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2018 

Ficha de Proyecto Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14038 
 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA 
ZONA FRONTERIZA, REPÚBLICA DOMINICANA 

 
 

Instituciones involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Ejecutora:  
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

Población objetivo Ubicación geográfica 

2,260 

Mujeres y hombres con un enfoque en el género 
de la mujer que buscan emprender una idea de 
negocios o ser «coach» para ayudar al desarrollo 
de iniciativas emprendedoras en su localidad. 

 

[REGION EL VALLE – 20 %], [ENRIQUILLO – 40 %], [CIBAO 
NOROESTE – 40 %] 

 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 3.4.2 -  
Consolidar el sistema de formación y capacitación continua para 

el trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su 
proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el 
mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos. 
 

Problemática por resolver 

«La limitada capacidad de generación de ingresos en la zona fronteriza perpetuando el círculo de la pobreza que se reproduce 
de generación en generación». Varios factores que inciden en la limitada capacidad de generación de ingresos en la zona 
fronteriza, la baja presencia de organizaciones que incentivan y apoyan el desarrollo de capacidades, el bajo nivel de estudio 
entre jóvenes, mujeres y hombres. Además, en estas regiones se percibe un bajo nivel de desarrollo a través de los índices de 
severidad en la pobreza, el INBI, la tasa de desempleo y la tasa de migración de la provincia que no han mostrado mejoras 
considerables las cuales pueden influir en la problemática planteada. 

 

Objetivo del proyecto 

Mejorar la capacidad de generación de ingresos en la población de la zona fronteriza en especial atención a los jóvenes y 
mujeres  

 

Función  Producto relevante 

2.1.01 -  Asuntos 
económicos y 
regulación del 

comercio 

 
Descripción Unidad 

medida Meta 

Emprendimientos realizados 
Mesas provinciales de apoyo 
al emprendimiento 

Personas 
Unidades 

90 
10 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2018 

Tipología Estado Duración en años Tipo proyecto 

CAPITAL HUMANO Nuevo 1 Sectorial 
 

Componentes Indicadores Costo total 

CAPACITACIÓN 50 técnicos 5 175 729.00 

ASISTENCIA TÉCNICA Consultorías 492 970.00 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Consultorías 4 899 340.00 

Total  10 568 039.00 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2018 

Ficha de Proyecto Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14036 
 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 
 

Instituciones Involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Ejecutora:  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

Población objetivo Ubicación geográfica 

183,316 Personal docente y administrativo del Ministerio 
de Educación 

 

[NACIONAL – 100 %] 
 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 2.1.1 -  
 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad 

que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, 
propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de 
ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y 

principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la 
equidad de género 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos. 

 

Problemática por resolver 

«Deficiencia en los procesos de gestión de los recursos humanos del Ministerio de Educación» 
 

Objetivo del proyecto 

Contribuir al fortalecimiento y consolidación del sistema de gestión humana mediante el desarrollo de procesos, herramientas 
y manuales, que den respuesta a los procesos de gestión de cambio del Ministerio de Educación de República Dominicana 
(MINERD). 

 

Función Producto relevante 

4.4.99 - Planificación, gestión y 
supervisión de la educación 

Descripción Unidad 
medida Meta 

Manuales de procesos establecidos Manuales 1 
 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo proyecto 

CAPITAL HUMANO Nuevo 2 Sectorial 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2018 

Componentes Indicadores Costo Total 

Procesos, herramientas y manuales en la 
gestión de cambio del Ministerio de 
Educación 

Consultorías 25 085 000.00 

Total  25 085 000.00 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2018 

Ficha de Proyecto Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14035 
 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

 
 

Instituciones Involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Ejecutora:  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

Población objetivo Ubicación geográfica 

2000 
Directivos de la sede, de las instituciones 
descentralizadas, los directores de los centros 
educativos y los técnicos regionales y distritales. 

 

[NACIONAL – 100 %] 

 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 2.1.1 -  
 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad 

que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, 
propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de 
ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y 

principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la 
equidad de género 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos. 

 

Problemática por resolver 

«Baja calidad en el dato estadístico que se maneja en los sistemas y módulos de información del Ministerio de Educación». 
 

Objetivo del proyecto 

Fortalecer la capacidad de producir información de alta calidad del Ministerio de Educación a través de la consolidación de 
datos por diferentes sistemas de información y así mantener informados a los usuarios en el sector educación. 

 

Función Producto Relevante 

4.4.99 - Planificación, gestión y 
supervisión de la educación 

Descripción Unidad 
medida Meta 

Sistemas tecnológicos instalados Unidades  1 
 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo proyecto 

CAPITAL HUMANO Nuevo 1 Sectorial 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2018 

Componentes Indicadores Costo total 

Integración y mejora de los sistemas de 
información del MINERD  17 960 860.00 

Capacitación, difusión de información e 
implementación del proyecto.  7 124 140.00 

Total  25 085 000.00 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2018 

Ficha de Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14037 
 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
DE PERDERNALES 

 
 

Instituciones involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIF. Y DESARROLLO 

Ejecutora:  
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 

 

Población objetivo Ubicación geográfica 

31,587 Residentes en la provincia de Pedernales 
 

[PEDERNALES – 100 %] 
 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 1.1.2 -  
Impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el 

fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de 
los municipios, la participación de los actores sociales y la 

coordinación con otras instancias del Estado, a fin de potenciar 
los recursos locales y aprovechar las oportunidades de los 

mercados globales 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

Problemática por resolver 

Baja capacidad de gestión territorial y participación de la sociedad civil para el desarrollo de la provincia Pedernales. 
 

Objetivo del proyecto 

Fortalecer las capacidades de planificación, gestión y emprendimiento de la población para contribuir en la programación de 
acciones de desarrollo, elevar los niveles de competitividad de sus negocios, desarrollar nuevos proyectos sociales y 
comerciales, tener presentes estrategias de gestión y protección del medioambiente en sus actividades y, de este modo, elevar 
su calidad de vida y dar seguimiento a los responsables de la aplicación de políticas públicas de desarrollo mediante un 
empoderamiento ciudadano pendiente. 

 

Función Producto relevante 

1.1.02 -  Gestión administrativa, 
financiera, fiscal, económica y 

planificación 

Descripción Unidad 
medida Meta 

Técnicos municipales empoderados 
Planes de ordenamiento territorial 
elaborados 

Cantidad 
Cantidad 

10 
 2 

 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo proyecto 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2018 

CAPITAL HUMANO Nuevo 1 Sectorial 
 

Componentes Indicadores Costo Total 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 
GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES CON 
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DE 
PERDERNALES 

Talleres 
Emprendimientos financiados 
Consultorías 

17 119 604.00 

Total  17 119 604.00 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2018 

Ficha de Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14039 
 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN REPÚBLICA DOMINICANA   

 
 

Instituciones involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA 

Ejecutora:  
LIGA MUNICIPAL DOMINICANA 

 

Población objetivo Ubicación geográfica 

6,531,056 

El programa pretende impactar en 288 de los 
392 gobiernos locales (73.5 %) y en una 
población total de 6 531 056 personas (63.05 % 
de la población del país) y 7 938 toneladas 
diarias (el 72.16 % del total nacional). 

 

[COTUÍ – 10 %], [BONAO – 10 %], [SALVALEÓN DE HIGÜEY – 10 
%], [SAN FELIPE DE PUERTO PLATA – 10 %], [SAN FRANCISCO 
DE MACORIS – 10 %], [VILLA ALTAGRACIA – 10 %], [AZUA DE 
COMPOSTELA – 10 %], [SANTO DOMINGO ESTE – 10 %], [MOCA 
– 10 %], [SANTIAGO DE LOS CABALLEROS – 10 %] 

 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 4.1.3 -  
Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias 

contaminantes y fuentes de contaminación 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos. 

 

Problemática por resolver 

Gestión Deficiente de Residuos Sólidos Urbanos en el País.  
 

Objetivo del proyecto 

República Dominicana adopta un sistema para la gestión integral de los residuos sólidos basado en la separación de los 
residuos en origen por parte de la población, el ornato y limpieza de los espacios públicos, sitios de disposición final para los 
residuos sólidos basado en lo dispuesto en la normativa ambiental y de salud, gobiernos locales con capacidad de prestar el 
servicio de gestión de los residuos sólidos urbanos de forma eficiente, y el desarrollo de la industria de los residuos con 
participación del sector privado y regulación e incentivos desde el ámbito público. 

 

Función Producto relevante 

3.2.02 -  Ordenación de desechos 
Descripción Unidad medida Meta 

Rellenos sanitarios construidos 
botaderos a cielo abierto clausurados 

Unidades 
Unidades 

32 
100 

 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo proyecto 

CAPITAL FIJO Nuevo 2 Sectorial 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2018 

Componentes Indicadores Costo total 

Construcción rellenos sanitarios / clausura 
botaderos a cielo abierto SNIP aprobados con informe de costos y avance de obras. 1 704 053 310.00 

Campaña cultural en la sociedad dominicana Cantidad de actividades de promoción y divulgación 143 220 541.00 

Alianzas pública y privada  Convenios y acciones emprendidas 13 500 000.00 

Coordinación intergubernamental e 
interinstitucional  Talleres y acuerdos establecidos 89 226 149.00 

Total  1 950 000 000.00 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2018 

Ficha de Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14040 
 

MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA PLAZA DE LA CULTURA Y 
SALA MANUEL RUEDA, DISTRITO NACIONAL 

 
 

Instituciones involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 

Ejecutora:  
COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO 
PROVINCIAL 

 

Población objetivo Ubicación geográfica 

590 000 visitantes 
 

[DISTRITO NACIONAL - 100%] 
 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 2.6.1 -  
Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y 

manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional, 
en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y 

apertura al entorno regional y global 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

Problemática por resolver 

El problema central que se exhibe son las condiciones deplorables y deficientes de los museos que se encuentran dentro de la 
Plaza de la Cultura y de la Sala Manuel Rueda. 

 

Objetivo del proyecto 

Dotar de espacios en condiciones satisfactorias, de la Plaza de la Cultura y Sala Manuel Rueda, facilitando la alta calidad de los 
servicios, aumentando así los niveles de interés hacia estas instalaciones, generando un incremento en sus visitas. 

 

Función Producto Relevante 

4.3.99 - Planificación, gestión y 
supervisión de las actividades 

deportivas, recreativas, culturales y 
religiosas 

Descripción Unidad 
Medida Meta 

Museos rehabilitados Unidades  4 
 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo proyecto 

CAPITAL FIJO Nuevo 1 Sectorial 
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Componentes Indicadores Costo total 

Remozamiento y reparaciones del Museo de 
Historia y Geografía Costos y avance de obra 173 567 497.00 

Remozamiento del Museo de Arte Moderno Costos y avance de obra 212 451 348.00 

Remozamiento del Museo del Hombre 
Dominicano 

Costos y avance de obra 216 638 413.00 

Reparaciones de la Sala Manuel Rueda Costos y avance de obra 104 444 736.00 

Reparaciones de áreas exteriores de la Plaza 
de la Cultura 

Costos y avance de obra 84 162 241.00 

Total  791 264 235.00 
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Ficha de Proyecto Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14043 
 

CONSTRUCCIÓN OFICINA PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 
BÁVARO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA 

 
 

Instituciones involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO DE TURISMO 

Ejecutora:  
MINISTERIO DE TURISMO 

 

Población objetivo Ubicación geográfica 

43 982 habitantes 
 

[LA ALTAGRACIA – 100 %] 
 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 3.5.5 -  
Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del 

sector turismo  

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos. 
 

Problemática por resolver 

«Baja capacidad en infraestructura para la atención de los visitantes en la provincia La Altagracia».  
 

Objetivo del proyecto 

Promoción adecuada de los servicios turísticos de la provincia La Altagracia 
 

Función Producto relevante 

2.9.03 -  Turismo  
Descripción Unidad Medida Meta 

Oficinas construidas Unidades 1 
 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo proyecto 

CAPITAL FIJO Nuevo 0 Sectorial 
 

Componentes Indicadores Costo total 

Construcción de oficina Costos y avance de obra 16 609 240.00 

Supervisión Informes 643 662.00 

Total  17 252 902.00 
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Ficha de Proyecto Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14045 
 

CONSTRUCCIÓN VÍAS COLINDANTES HOTEL JAMACA DE DIOS Y 
RUTA DE LA TAYOTA, JARABACOA, LA VEGA. 

 
 

Instituciones involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO DE TURISMO 

Ejecutora:  
MINISTERIO DE TURISMO 

 

Población objetivo Ubicación geográfica 

69 855 habitantes del municipio 
 

[JARABACOA – 100 %] 
 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 3.5.5 -  
Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del 

sector turismo  

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos. 
 

Problemática por resolver 

«Deterioro de la carretera de acceso a la Jamaca de Dios y la Ruta de la Tayota, Jarabacoa».  
 

Objetivo del proyecto 

Disminución de los niveles de riesgo para el tránsito vehicular y usuarios en general y, a su vez, el aumento en el flujo de 
turistas. 

 

Función Producto relevante 

2.6.01 -  Transporte por carretera 
Descripción Unidad medida Meta 

Carreteras construidas Kilómetros lineales 4 
 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo proyecto 

CAPITAL FIJO Nuevo 0 Sectorial 
 

Componentes Indicadores Costo total 

Construcción de vías Costos y avance de obra 102 308 471.00 

Supervisión Informes 3 983 975.00 

Total  106 292 446.00 
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Ficha de Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14046 
 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PERIMETRALES DEL 
PUENTE DE LOS CAYOS, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA PROVINCIA 
DE SAMANÁ 

 
 

Instituciones Involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO DE TURISMO 

Ejecutora:  
MINISTERIO DE TURISMO 

 

Población objetivo Ubicación Geográfica 

35 036 turistas nacionales e internacionales 
 

[SANTA BÁRBARA DE SAMANÁ – 100 %] 
 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 3.5.5 -  
Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del 

sector turismo  

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos. 
 

Problemática por resolver 

«Deterioradas condiciones de las infraestructuras utilizadas para la satisfacción de las necesidades básicas de los visitantes 
del puente de Los Cayos, municipio Santa Bárbara, provincia de Samaná». 

 

Objetivo del Proyecto 

Mejorar las condiciones de las infraestructuras perimetrales del puente de Los Cayos, municipio de Santa Bárbara, provincia 
Samaná 

 

Función Producto relevante 

2.9.03 -  Turismo  
Descripción Unidad 

medida Meta 

Puentes reparados Metros lineales 250 
 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo proyecto 

CAPITAL FIJO Nuevo 0 Sectorial 
 

Componentes Indicadores Costo total 

Obras de mejoramiento Costos y avances de obras 41 249 174.00 

Supervisión de obras Informes 1 606 276.00 

Total  42 855 450.00 
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Ficha de Proyecto Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14044 
 

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO 
BAJABONICO EN RUTA AL MONUMENTO NATURAL SALTO DE LA 
DAMAJAGUA, MUNICIPIO DE IMBERT, PUERTO PLATA 

 
 

Instituciones involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO DE TURISMO 

Ejecutora:  
MINISTERIO DE TURISMO 

 

Población Objetivo Ubicación Geográfica 

30,514 Población de Imbert 
 

[IMBERT – 100 %] 
 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 3.5.5 -  
Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del 

sector turismo  

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos. 
 

Problemática por resolver 

Bajas condiciones de seguridad y comodidad para cruzar el río i 
 

Objetivo del proyecto 

Elevar las condiciones de desplazamiento del turista que visita el Monumento Natural Salto de la Damajagua. 
 

Función Producto Relevante 

2.6.01 -  Transporte por carretera 
Descripción Unidad 

medida Meta 

Puentes construidos Metros lineales 240 
 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo Proyecto 

CAPITAL FIJO Nuevo 0 Sectorial 
 

Componentes Indicadores Costo total 

Construcción de puente Costos y avance de obra 51 856 490.00 

Supervisión de obra Informes 2 729 289.00 

Total  54 585 779.00 
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Ficha de Proyecto Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14048 
 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MAIMÓN-PARQUE NACIONAL 
ANIANA VARGAS-PRESA DE HATILLO EN LAS PROVINCIAS 
MONSEÑOR NOUEL Y SÁNCHEZ RAMÍREZ 

 
 

Instituciones involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO DE TURISMO 

Ejecutora:  
MINISTERIO DE TURISMO 

 

Población objetivo Ubicación geográfica 

28,862 Residentes municipio 
 

[MULTIPROVINCIAL – 50 %], [MONSEÑOR NOUEL – 50 %] 
 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 3.5.5 -  
Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del 

sector turismo  

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos. 
 

Problemática por resolver 

Deterioro de la carretera Maimón-reserva natural Aniana Vargas-presa de Hatillo 
 

Objetivo del Proyecto 

Crear las condiciones de seguridad y comodidad para las personas que utilizan esta vía de comunicación, ya sea como visitante 
o que residan a lo largo del recorrido de dicha carretera. 

 

Función Producto Relevante 

2.6.01 -  Transporte por carretera 
Descripción Unidad 

medida Meta 

Carreteras reconstruidas Kilómetros 
lineales 9 

 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo proyecto 

CAPITAL FIJO Nuevo 0 Sectorial 
 

Componentes Indicadores Costo total 

Reconstrucción de carretera Costos y avance de obra 226 407 069.00 

Supervisión Informes 8 816 475.00 

Total  235 223 544.00 
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Ficha de Proyecto Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14049 
 

RECONSTRUCCIÓN VIAL DE LOS CAPACITOS, JARABACOA 
PROVINCIA LA VEGA 

 
 

Instituciones involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO DE TURISMO 

Ejecutora:  
MINISTERIO DE TURISMO 

 

Población objetivo Ubicación geográfica 

69 855 habitantes del municipio 
 

[JARABACOA – 100 %] 
 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 3.5.5 -  
Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del 

sector turismo  

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos. 
 

Problemática por resolver 

Vías inadecuadas para el traslado de los residentes y visitantes del sector Buena Vista, municipio Jarabacoa, provincia La Vega. 
 

Objetivo del proyecto 

Contribuir al aumento del flujo turístico de la comunidad de Buena Vista, mejorando las condiciones viales de la zona y con 
ella los servicios de acceso a la misma. 

 

Función Producto relevante 

2.6.01 -  Transporte por carretera 
Descripción Unidad medida Meta 

Calles reconstruidas Kilómetros lineales 4 
 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo proyecto 

CAPITAL FIJO Nuevo 0 Sectorial 
 

Componentes Indicadores Costo total 

Reconstrucción de vías Costos y avance de obra 76 914 316.00 

Supervisión Informes 2 995 106.00 

Total  79 909 422.00 
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Ficha de Proyecto Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14047 
 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE LOS LIMONES-LA 
MADRID, MUNICIPIO DE VILLA TAPIA, PROVINCIA HERMANAS 
MIRABAL 

 
 

Instituciones involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO DE TURISMO 

Ejecutora:  
MINISTERIO DE TURISMO 

 

Población objetivo Ubicación geográfica 

28,565 población del municipio 
 

[VIILA TAPIA – 100 %] 
 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 3.3.6 -  
Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la 

infraestructura y servicios de transporte y logística, orientándolos a la 
integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo y a la inserción 

competitiva en los mercados internacionales 

Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 
 

Problemática por resolver 

Deterioro de la carretera que comunica la comunidad de La Madrid, con el cruce Los Limones en la carretera Villa Tapia-San 
Francisco de Macorís, provincia Hermanas Mirabal 

 

Objetivo del proyecto 

Comunicación vial adecuada en la carretera desde el cruce de Los Limones hasta la comunidad de La Madrid, y con el resto de 
la provincia Hermanas Mirabal y demás municipios vecinos, que garantice seguridad de tránsito, comodidad de 
desplazamiento, tiempo de recorrido oportuno y costo de operación vehicular ajustado. 

 

Función Producto relevante 

2.6.01 -  Transporte por carretera 
Descripción Unidad medida Meta 

Carreteras reconstruidas Kilómetros lineales 2 
 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo proyecto 

CAPITAL FIJO Nuevo 0 Sectorial 
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Componentes Indicadores Costo total 

Reconstrucción de carretera Costos y avance de obra 57 658 281.00 

supervisión de la carretera Informes 2 232 221.00 

Total  59 890 502.00 
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Ficha de Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14041 
 

REPARACIÓN DEL COMPLEJO DE TENIS DEL PARQUE MIRADOR DEL 
ESTE, SANTO DOMINGO ESTE 

 
 

Instituciones involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 

Ejecutora:  
COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO 
PROVINCIAL 

 

Población Objetivo Ubicación Geográfica 

851 853 Población del municipio de Santo Domingo Este, 
Censo 2012 

 

[SANTO DOMINGO ESTE – 100 %] 
 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 2.7.1 -  
Promover la cultura de práctica sistemática de actividades 

físicas y del deporte para elevar la calidad de vida 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos. 
 

Problemática por resolver 

La falta de mantenimiento de las instalaciones ha llevado a que las infraestructuras se fueran deteriorando; a esto se le suma 
un mal acondicionamiento del terreno que conlleva a un déficit en la seguridad de estas. Las instalaciones carecen de rampas y 
señalizaciones que permitan que tanto atletas como visitantes con alguna discapacidad puedan moverse con comodidad. 

 

Objetivo del proyecto 

El objetivo principal por lograr es cumplir con los estándares necesarios para una correcta ejecución de torneos y actividades 
nacionales e internacionales y, de este modo, fomentar la cultura deportiva dentro del país y las naciones involucradas en 
dichas actividades. 

 

Función Producto relevante 

4.3.99 - Planificación, gestión y 
supervisión de las actividades 

deportivas, recreativas, culturales y 
religiosas 

Descripción Unidad 
Medida Meta 

Instalaciones deportivas habilitadas Metros 
cuadrados 47 505 

 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo Proyecto 

CAPITAL FIJO Nuevo 0 Sectorial 
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Componentes Indicadores Costo total 

Reparación de canchas de tenis, Parque 
Mirador del Este, Santo Domingo Este Costos y avance de obra 11 603 313.00 

Trabajos generales de la reparación 
complejo de tenis, Parque Mirador del Este, 
Santo Domingo Este 

Costos y avance de obra 242 978.00 

Reparación de las estructuras metálicas del 
complejo de tenis, Parque Mirador del Este, 
Santo Domingo Este 

Costos y avance de obra 15 559 958.00 

Trabajos ornamentales y de jardinería del 
complejo de tenis, Parque Mirador del Este, 
Santo Domingo Este 

Costos y avance de obra 5 229 230.00 

Obras civiles de la reparación del complejo 
de tenis, Parque Mirador del Este, Santo 
Domingo Este 

Costos y avance de obra 36 303 530.00 

Estudios y diseños de la reparación del 
complejo de tenis, Parque Mirador del Este, 
Santo Domingo Este 

Estudios realizados 21 646 849.00 

Total  90 585 858.00 
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Ficha de Proyecto Nuevos Proyectos Incorporados al SNIP 

14042 
 

FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN REPÚBLICA DOMINICANA 

 
 

Instituciones involucradas 

Responsable:  
MINISTERIO DE LA MUJER 

Ejecutora:  
MINISTERIO DE LA MUJER 

 

Población objetivo Ubicación Geográfica 

736 

Técnicos de oficinas municipales, provinciales y 
de la sede central, así como del Sistema 
Coordinado de Prevención y Atención a la 
Violencia contra la Mujer, CONAPLUVI, CIPROM 
más redes municipales. 

 

Nacional 

 

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo Vinculación Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo específico 2.3.1 -  
Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y 

mujeres 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 

 

Problemática por resolver 

Un alto índice e incremento de las violencias de género y la trata interna de niña en República Dominicana.  
 

Objetivo del proyecto 

Reducir el riesgo de las mujeres y niñas dominicanas a sufrir cualquier forma de violencia, manteniendo su integridad física y 
psicológica, mediante políticas integrales que transformen los valores sociales discriminatorios que sostienen la violencia 
estructural. 

 

Función Producto relevante 

4.5.07 -  Equidad de género 

Descripción Unidad 
medida Meta 

Personal capacitado 
propuestas de fortalecimiento 

implementadas 
 

Personas 
Unidades 

736 
6 

 

 

Tipología Estado Duración en años Tipo Proyecto 

CAPITAL HUMANO Nuevo 1 Sectorial 
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Componentes Indicadores Costo total 

Asistencia técnica 
Consultorías y propuestas realizadas e implementadas 
Plataforma digital instalada y habilitada para la formación de 
prestadores durante el cuarto trimestre 2018. 

2 710 000.00 

Capacitación Talleres y diplomados ejecutados 1 520 000.00 

Campaña publicitaria Campañas realizadas 970 000.00 

Total  5 200 000.00 
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