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Introducción	

El	Ministerio	de	Economía,	Planificación	y	Desarrollo	(MEPyD),	órgano	rector	de	

la	planificación	nacional,	en	cumplimiento	de	lo	que	establece	la	Ley	498-06	que	crea	el	

Sistema	Nacional	de	Planificación	e	Inversión	Pública	(SNPIP),	presenta	el	informe	del	

período	 Enero	 –	 Junio	 del	 2019	 de	 la	 ejecución	 de	 proyectos	 de	 inversión	 pública.	

Durante	 el	 período	de	 referencia	 la	 inversión	 estuvo	marcada	por	 un	 énfasis	 en	 los	

sectores	 de	 mayor	 impulso	 a	 nuestra	 creciente	 economía,	 tales	 como	 el	 sector	

transporte	y	viabilidad,	con	 la	construcción	de	 importantes	obras	de	 infraestructura	

vial	y	conectividad.	Adicionalmente,	se	realizaron	proyectos	orientados	a	incentivar	la	

educación	de	calidad,	así	como	proyectos	significativos	en	las	áreas	de	energía	y	salud,	

entre	otros.	

El	 presente	 informe	 muestra	 los	 resultados	 de	 la	 inversión	 pública	 a	 nivel	

nacional	y	tiene	como	objetivo	rendir	cuentas	sobre	las	ejecutorias	físicas	y	financieras	

de	 los	 proyectos,	 vistos	 a	 la	 luz	 de	 los	 principales	 agregados	 de	 orden	 económico,	

estratégico,	financiero,	territorial	y	de	contribución	en	el	contexto	de	los	compromisos	

en	el	plano	internacional,	a	través	de	su	aporte	a	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	

(ODS).	

En	 la	 primera	 parte	 del	 documento	 se	 presentan	 los	 principales	 conceptos	 y	

estructura	de	 la	 cartera	de	proyectos	de	 inversión	pública,	 donde	de	 forma	breve	 y	

sucinta,	se	explica	la	base	conceptual	de	la	inversión	pública	en	el	contexto	dominicano.		

Posteriormente,	 se	 exploran	 los	 proyectos	 de	 inversión	 pública	 desde	 la	

perspectiva	del	comportamiento	general	del	portafolio	de	Inversiones	Públicas.	En	la	

misma	se	valora	la	clasificación	por	tipología	de	proyectos	y	su	situación	presupuestaria	

a	nivel	de	la	ejecución	durante	el	presente	año.		También	incluye	a	nivel	de	la	cartera	

total,	 la	 fuente	de	 financiamiento,	 la	clasificación	 institucional	y	se	concluye	con	una	

visualización	de	la	ejecución	por	institución	a	junio	del	presente	año.	

Más	adelante,	se	presenta	la	distribución	de	los	recursos	de	inversión	a	partir	de	

sectores	estratégicos,	tomando	como	referencia	la	clasificación	funcional	de	la	cartera	

de	 proyectos	 en	 el	 marco	 de	 su	 propósito	 y	 objetivos	 superiores.	 Se	 rescatan	 los	
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sectores	prioritarios	donde	 se	 aprecia	 la	 inversión	pública	y	 su	 consonancia	 con	 las	

metas	de	gobierno	y	la	estrategia	de	país.	

Luego	se	desarrolla	un	análisis	de	la	inversión	en	el	contexto	territorial,	donde	

se	presenta	la	inversión	pública	a	nivel	regional	y	provincial.	En	ella	pueden	apreciarse	

las	provincias	que	han	tenido	mayor	nivel	de	ejecución,	evidenciándose	aquellas	con	

una	mayor	 densidad	 poblacional,	 donde	 las	 necesidades	 son	mayormente	 sentidas.	

Asimismo,	se	hace	una	valoración	de	la	inversión	per	cápita,	la	cual	refleja	el	nivel	de	

inversión	destinado	a	provincias	pobres,	con	una	menor	densidad	poblacional,	pero	con	

un	mayor	 aporte	 per	 cápita,	 producto	 de	 las	 iniciativas	 de	 gobierno	 de	 invertir	 en	

comunidades	deprimidas.	

Finalmente,	 se	 desarrolla	 el	 análisis	 de	 cómo	 las	 inversiones	 públicas	

contribuyen	al	logro	de	las	políticas	públicas.	Esto	implica	establecer	la	vinculación	de	

la	cartera	de	proyectos	de	inversión	pública	con	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	

(END)	2030,	así	como	con	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS).			

En	 este	 aspecto,	 el	 Informe	 describe	 cómo	 la	 ejecución	 financiera	 de	 los	

proyectos	se	ha	comportado	en	relación	con	cada	función	pública	y	cada	eje	estratégico;	

así	 como	 los	 proyectos	 más	 importantes	 que	 se	 ejecutan	 en	 cada	 uno	 de	 ellos.	 De	

manera	congruente	con	lo	anterior,	se	relaciona	cada	función	y	sus	correspondientes	

ODS.	
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1. Comportamiento	general	del	portafolio	de	Inversiones	Públicas	Enero	–	
junio	2019	

Uno	 de	 los	 componentes	 del	 gasto	 público	 que	 incide	 sustancialmente	 en	 la	

generación	de	valor	público	a	la	sociedad	es	la	inversión	pública	que	destina	el	

Estado	a	 los	 sectores	estratégicos	visualizados	 como	prioritarios	 conforme	 lo	

definido	en	 la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	(END).	Lo	 ideal	es	realizar	 lo	

anterior	bajo	una	perspectiva	territorial,	destacándose	la	inversión	en	regiones,	

provincias	y	localidades	que	presentan	condiciones	más	deprimidas.	

Inversión	Pública	según	tipología	de	proyectos	y	condición	presupuestaria	

	En	el	aspecto	financiero,	la	ejecución	de	los	proyectos	de	capital	fijo	ascendió	a	

la	 suma	 de	 RD$	 34,706	 millones,	 representando	 el	 96.33	%	 del	 total	 ejecutado.	 El	

restante	 3.67%,	 equivalente	 a	 RD$1,272	 millones,	 fue	 distribuido	 en	 proyectos	 de	

capital	 humano	 y	 de	 creación	 de	 conocimiento.	 Es	 evidente	 la	 prioridad	 otorgada	 a	

proyectos	 que	 habían	 iniciado	 su	 ejecución	 en	 años	 anteriores	 al	 año	 2019	 en	

cumplimiento	de	las	normas	y	los	procedimientos	técnicos	del	SNIP,	ya	que	el	93.44	%	

de	los	proyectos	en	ejecución	corresponden	a	proyectos	de	arrastre	y	el	restante	6.56%	

a	 proyectos	 nuevos.	 En	 la	 primera	mitad	 de	 2019,	 se	 registraron	 453	 proyectos	 de	

arrastre	y	83	proyectos	nuevos.	

.	

	

¿Qué	es	Inversión	Pública?	

La	 Inversión	 Pública	 se	 define	 como	 todo	 gasto	 público	 destinado	 a	 construir,	
ampliar,	 mejorar	 o	 reponer	 la	 capacidad	 productiva	 del	 país	 con	 el	 objeto	 de	
incrementar	la	producción	de	bienes	y	la	prestación	de	servicios	(Artículo	31,	Ley	
498-06).	 Incluye	 todas	 las	 actividades	 de	 preinversión	 e	 inversión	 de	 las	
instituciones	del	sector	público	y	los	subsistemas	que	lo	componen.	Asimismo,	el	
Sistema	 Nacional	 de	 Inversión	 Pública	 (SNIP),	 el	 cual	 representa	 la	
institucionalidad	relativa	a	la	inversión	pública,	reconoce	el	Proyecto	de	Inversión	
Pública	(PIP)	como	la	unidad	objeto	de	análisis	dentro	del	Sistema.		

	



 

 
6	

INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2019 

Con	 base	 en	 lo	 anterior,	 y	 de	 acuerdo	 con	 los	 datos	 en	 la	 tabla	 No.1,	 la	 cartera	 de	

proyectos	de	inversión	pública	en	el	período	enero	-	junio	de	2019	está	distribuida	en	

un	 total	 de	 536	 proyectos;	 de	 los	 cuales,	 504	 son	 proyectos	 de	 capital	 fijo,	 que	

representan	el	94	%	de	la	cantidad	total	de	proyectos.	El	restante	6	%,	fue	distribuido	

en	proyectos	de	capital	humano	y	de	creación	de	conocimiento.		

	
Tabla	1.	Ejecución	de	Proyectos	de	Inversión	por	Tipología	y	Condición	Presupuestaria	

Período	enero	–	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$ 

Descripción	 Cantidad	de	Proyectos	 Monto	
Ejecutado	

Proyecto	de	Capital	Fijo	 504	 33,404	
Nuevo	 77	 3,606		

Arrastre	 427	 29,798	

Proyecto	de	Capital	Humano	 27	 1,196	

Nuevo	 3	 1	

Arrastre	 24	 1,195	

Proyecto	de	Creación	de	
Conocimiento	 5	 76	

Nuevo	 3	 2	

Arrastre	 2	 74	

Total,	general	 536	 34,676	
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

Tipología	y	condición	presupuestaria	de	los	PIP	

Para	efectos	del	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública,	se	han	implementado	clasificaciones	y	

nomenclaturas	afines	a	los	demás	subsistemas,	entre	estas	tenemos	la	tipología	y	la	situación	

presupuestaria	del	proyecto.	Para	el	primer	ámbito,	se	reconocen	tres	tipologías	de	proyectos;	

Capital	 Fijo,	 donde	 se	 encuentran	 obras	 físicas	 que	 contribuyen	 en	 la	 formación	 bruta	 de	

capital,	tales	como	hospitales,	carreteras;	de	Capital	Humano	que	privilegian	el	incremento	

de	capacidades	en	la	población	objetivo	tales	como	los	programas	de	asistencia	condicionada:	

y	 de	 Creación	 de	 Conocimiento	 que	 fortalecen	 las	 capacidades	 institucionales	 en	 la	

prestación	 de	 los	 servicios	 públicos	 como	 el	 diseño	 e	 implementación	 de	 portales	

transaccionales	de	algunas	instituciones	del	Estado.	Asimismo,	el	SNIP	clasifica	los	proyectos	

de	inversión	de	acuerdo	con	su	situación	presupuestaria,	en	nuevos	y	de	arrastre.	Este	criterio	

es	aplicado	a	las	tres	tipologías	de	proyectos	
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Ilustración	1.	Cantidad	de	Proyectos	de	Inversión	Pública	según	tipología	de	proyectos	
Período	enero	–	junio	2019	

	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

Inversión	según	Fuente	de	Financiamiento	

Durante	 el	 primer	 semestre	 del	 año	2019,	 en	 la	 ejecución	de	 los	 Proyectos	 de	

Inversión	Pública	registrados	en	el	SNIP,	predominó	los	recursos	erogados	a	través	del	

Fondo	General	con	el	64.4%	del	total	invertido,	el	restante	se	realizó	a	través	de	Crédito	

Externo	con	el	35.10%	y	por	Donaciones	con	el	0.48%.	

	
Tabla	2.	Ejecución	de	Proyectos	de	Inversión	por	Fuente	de	Financiamiento	

Período	enero	–	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$ 

Fuente	 Ejecución	enero	-	junio	
2019	 Peso	porcentual	

Fondo	General	 22,339.17	 64.42%	

Crédito	Externo	 12,170.69	 35.10%	

Donaciones	 166.45	 0.48%	

Total	 34,676.31	 100%	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	
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Proyecto	de	Capital	Humano

Proyecto	de	Creación	de
Conocimiento



 

 
8	

INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2019 

Ilustración	2.	Inversión	Pública	por	Fuente	de	Financiamiento	

	
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

	

Ejecución	por	Áreas	de	Gobierno	

Las	 instituciones	públicas	comprendidas	en	el	ámbito	de	aplicación	de	 la	Ley	

498-06,	 a	 las	 cuales	 se	 les	 programó	 recursos	 en	 el	 presupuesto	 de	 inversión	

correspondiente	al	año	2019,	ascendieron	a	un	total	de	41.	De	estas,	27	corresponden	

al	 Gobierno	 Central,	 10	 son	 Empresas	 Públicas,	 4	 a	 Instituciones	 Públicas,	

Descentralizadas	y	Autónomas.	El	total	ejecutado	en	los	proyectos	de	inversión	pública	

fue	de	RD$	34,676	millones,	equivalente	al	39.47	%	de	los	fondos	programados	para	el	

año	2019,	como	se	observa	en	la	tabla	No.3.	

Tabla	3.	Inversión	Pública	por	Área	de	Gobierno	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Tipo	de	Institución	 Monto	
presupuestado	

Total,	
ejecutado	

%	de	
ejecución	

%	Ejecutado/	
Presupuesto	

Gobierno	Central		 65,539	 24,301	 70.08%	 37.08%	

Empresas	Públicas	 15,314	 7,258	 20.93%	 47.39%	

Instituciones	Públicas,	
Descentralizadas	y	Autónomas	 4,917	 2,482	 7.16%	 50.48%	

Instituciones	de	Seguridad	Social		 2,088	 635	 1.83%	 30.41%	

		 87,858	 34,676	 100%	 39.47%	
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

Fondo	General
64.42%

Crédito	
Externo
35.10%

Donaciones
0.48%
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Se	aprecia	también	que	la	mayor	inversión	ejecutada	recayó	sobre	el	gobierno	

central,	alcanzando	un	total	de	RD$24,301	millones,	equivalente	al	70%	del	total	de	la	

inversión	 ejecutada.	 Dentro	 de	 las	 instituciones	 que	 conforman	 esta	 sección	 se	

encuentran	 el	 Ministerio	 de	 Obras	 Públicas,	 Educación,	 Salud,	 Presidencia,	 Medio	

Ambiente,	 entre	 otros,	 los	 cuales	 tienen	 la	 responsabilidad	 de	 proveer	 al	 país	 de	

infraestructura	 en	 comunicación,	 salud,	 educación,	 recuperación	 y	 manejo	 de	 las	

cuencas	hidrográficas,	etc.	Por	otra	parte,	estuvo	la	inversión	por	las	empresas	públicas,	

las	cuales	ejecutaron	en	total	un	monto	de	RD$	7,258	millones	para	un	porcentaje	de	

ejecución	de	un	21%.	Las	empresas	públicas	producen	bienes	y	servicios	tales	como	

electricidad,	 agua	 potable	 y	 saneamiento,	 viviendas	 dignas	 y	 agua	 para	 riego,	 para	

satisfacer	las	demandas	de	la	sociedad	dominicana.	

A	 las	 empresas	 públicas	 le	 siguen	 las	 instituciones	 descentralizadas	 y	

autónomas,	 con	 un	 total	 de	 RD$2,482	 millones	 invertidos,	 para	 un	 porcentaje	 de	

ejecución	 de	 7%,	 respecto	 del	monto	 programado,	 seguido	 por	 las	 instituciones	 de	

seguridad	 social,	 con	un	 total	de	RD$635	millones	 invertidos,	para	un	porcentaje	de	

ejecución	del	2%	respecto	al	monto	programado.	

Ilustración	3.	Inversión	Pública	por	sección	institucional	
Período	enero	-	junio	2019	
En	porcentajes	de	ejecución	

	
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

	

70% 21%
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Ejecución	según	institución	

A	continuación,	se	muestra	la	ejecución	de	la	inversión	pública	total	de	acuerdo	

con	la	institución	responsable.	

Tabla	4.	Inversión	Pública	por	Institución	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Instituciones	 Ejecutado					ene	–	
Jun	2019	

Ministerio	de	Obras	Públicas	y	Comunicaciones	 8,737.99	

Ministerio	de	Educación	 6,869.78	

Corporación	Dominicana	de	Empresas	Eléctricas	Estatales	 4,455.69	

Procuraduría	General	de	la	República	 2,869.19	

Oficina	de	Ingenieros	Supervisores	de	Obras	del	Estado	 2,785.02	

Instituto	Nacional	de	Recursos	Hidráulicos	(INDRHI)	 2,411.14	

Corporación	del	Acueducto	y	Alcantarillado	de	Santo	Domingo	 1,271.59	

Ministerio	Administrativo	de	la	Presidencia	 1,241.24	

Gabinete	de	Políticas	Sociales	 635.39	

Instituto	Nacional	de	la	Vivienda	 560.35	

Ministerio	Administrativo	de	la	Presidencia	-	0028	 543.81	

Instituto	Nacional	de	Aguas	Potables	y	Alcantarillados	 502.41	

Comisión	Presidencial	de	Apoyo	al	Desarrollo	Provincial	 390.21	

Corporación	del	Acueducto	y	Alcantarillado	de	Santiago	 363.14	

Oficina	para	el	Reordenamiento	del	Transporte	 226.52	

Ministerio	de	la	Presidencia	 165.38	

Ministerio	de	Salud	Pública	y	Asistencia	Social	 153.3	

Ministerio	de	Administración	Pública		 59.28	

Ministerio	de	Agricultura	 56.4	

Liga	Municipal	Dominicana	 54.67	

Dirección	General	de	Presupuesto	 44.35	

Oficina	Nacional	de	Estadística	 39.73	

Dirección	General	de	Impuestos	Internos	 38.79	

Corporación	del	Acueducto	y	Alcantarillado	de	Boca	Chica	 35	

Corporación	del	Acueducto	y	Alcantarillado	de	Puerto	Plata	 31.11	

Corporación	del	Acueducto	y	Alcantarillado	de	Moca	 25	

Dirección	de	Administración	Financiera	Integrada	 21.09	

Ministerio	de	Energía	y	Minas	 19.37	

Consejo	Nacional	de	Competitividad	 16.04	
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Instituciones	 Ejecutado					ene	–	
Jun	2019	

Dirección	General	de	Contrataciones	Públicas	 15.92	

Corporación	del	Acueducto	y	Alcantarillado	de	la	Romana	 13.83	

Ministerio	de	Industria	y	Comercio	 12.45	

Ministerio	de	Hacienda	 8.48	

Ministerio	de	Interior	y	Policía	 1.27	

Dirección	General	de	Cooperación	Multilateral	 0.95	

Dirección	General	de	Ordenamiento	y	Desarrollo	Territorial	 0.37	

Corporación	del	Acueducto	y	Alcantarillado	de	la	Vega	 0.05	

Archivo	General	de	la	Nación	 0	

Dirección	General	de	Catastro	Nacional	 0	

Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	 0	

Ministerio	de	Turismo	 0	

Total	General	 34,676.31	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

2. Ejecución	de	la	Inversión	Pública	según	Ejes	estratégicos	de	la	Estrategia	
Nacional	de	Desarrollo	(END)	

La	Ley	No.	 1-12,	 sobre	 la	Estrategia	Nacional	 de	Desarrollo	2030,	 expresa	que	

todas	 las	 instituciones	 del	 sector	 público	 tienen	 la	 responsabilidad	 de	 desarrollar	

planes,	programas	y	proyectos	vinculados	a	sus	funciones	y	orientados	a	la	consecución	

de	 la	 visión	 de	 nación	 a	 largo	 plazo,	 así	 como	 los	 objetivos	 generales	 y	 específicos	

contenidos	en	la	END.	

Superar	 la	 deuda	 social	 acumulada	 en	 República	 Dominicana	 en	 materia	 de	

educación,	salud,	equidad	de	género,	protección	de	los	grupos	vulnerables	y	acceso	a	

los	 servicios	 básicos	 es	 para	 el	 Estado	 una	 prioridad.	 Por	 lo	 tanto,	 como	 se	 puede	

apreciar	en	la	tabla	5,	la	ejecución	de	la	inversión	pública	de	la	primera	mitad	del	año	

2019	está	orientada	en	mayor	parte	a	contribuir	al	logro	de	los	objetivos	definidos	en	

el	Segundo	Eje	Estratégico,	desarrollando	proyectos	que	contribuyen	con	el	desarrollo	

humano,	logrando	así	el	propósito	del	referido	eje,	que	consiste	en	promover	igualdad	

de	 derechos	 y	 oportunidades	 en	materia	 de	 educación	 de	 calidad,	 salud,	 seguridad	

social	integral,	vivienda	digna	en	entornos	saludables,	entre	otros.	
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Tabla	5.	Inversión	Pública	ejecutada	por	Eje	Estratégico	según	la	END	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Eje	Estratégico	 Cantidad	de	
Proyectos	 Ejecución		 Peso	relativo	de	la	

ejecución	en	%	
I	 31	 3,541	 10%	
II	 429	 14,600	 42%	
III	 66	 13,264	 38%	
IV	 10	 3,272	 10%	

Total	General	 536	 34,676	 100%	
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

De	 igual	 modo	 la	 Tabla	 No.6	 contiene	 los	 proyectos	 más	 importantes	 en	 el	

Segundo	Eje	y	su	contribución	porcentual	en	los	sectores	de	educación,	vivienda	y	salud,	

con	una	ejecución	financiera	del	47%,	27%	y	20%,	respectivamente.	Estos	tres	sectores	

combinados	intervienen	en	el	desarrollo	integral	de	las	comunidades	más	necesitadas.	

Tabla	6.	Ejecución	de	la	Inversión	Pública	Eje	II	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Objetivo	General	
Cantidad	

de	
Proyectos	

Peso	
relativo	
en	

proyectos	

Ejecución	 %	de	
Ejecución	

Cohesión	Territorial	 4	 1%	 24	 0%	

Cultura	e	Identidad	Nacional	en	un	Mundo	Global	 5	 1%	 144	 1%	
Deporte	 y	 Recreación	 Física	 para	 el	 Desarrollo	
Humano	 10	 2%	 34	 0%	

Educación	de	Calidad	para	Todos	y	Todas	 237	 55%	 6,897	 47%	

Igualdad	de	Derechos	y	Oportunidades	 12	 3%	 640	 4%	

Salud	y	Seguridad	Social	Integral	 52	 12%	 2,938	 20%	

Vivienda	Digna	en	Entornos	Saludables	 109	 25%	 3,923	 27%	
		 429	 100%	 14,600	 100%	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

Por	su	parte,	dentro	del	eje	III,	están	contenidos	los	proyectos	cuyos	objetivos	se	

orientan	mayormente	a	la	competitividad	e	innovación,	pudiéndose	observar	que	estos	

alcanzan	el	76%,	 los	cuales	ejecutaron	unos	RD$8,739	millones.	Sin	embargo,	por	 la	

magnitud	 de	 los	 proyectos	 llevados	 a	 cabo	 en	 el	 sector	 de	 energía,	 aunque	 solo	

representan	el	5%	de	los	proyectos	del	eje,	el	monto	ejecutado	en	estos	representa	un	

34%	del	total	del	eje,	lo	que	equivale	a	RD$4,456	millones	de	ejecución.	
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Tabla	7.	Ejecución	de	la	inversión	pública	Eje	III	

Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Objetivo	General	 Cantidad	de	
Proyectos	

Peso	
relativo	en	
proyectos	

Ejecución	 %	de	
Ejecución	

Competitividad	 e	 innovación	 en	 un	
ambiente	 favorable	 a	 la	 cooperación	 y	 la	
responsabilidad	social	

50	 76%	 8,739	 66%	

Empleos	suficientes	y	dignos	 4	 6%	 12	 0.09%	
Energía	 confiable,	 eficiente	 y	
ambientalmente	sostenible	 3	 5%	 4,456	 34%	

Estructura	 productiva	 sectorial	 y	
territorialmente	 articulada,	 integrada	
competitivamente	 a	 la	 economía	 global	 y	
que	 aprovecha	 las	 oportunidades	 del	
mercado	local	

9	 14%	 56	 0.43%	

		 66	 100%	 13,264	 100%	
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

En	consonancia	con	lo	anterior,	a	continuación,	se	muestran	los	resultados	de	la	

inversión	pública	desde	la	perspectiva	de	la	END.	Estos	resultados	se	desprenden	de	la	

comparación	 entre	 los	 montos	 presupuestados,	 así	 como	 los	 ejecutados	 por	 los	

proyectos	que	componen	cada	uno	de	los	Ejes	de	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo.	

En	la	ilustración	No.4	se	observa	que	la	planificación	y	presupuestación	de	la	inversión	

pública	 durante	 enero	 -	 junio	 2019	 se	 orienta	 hacia	 dos	 objetivos:	 el	 primero	 es	 el	

desarrollo	de	proyectos	que	contribuyen	con	el	desarrollo	humano,	a	través	del	Eje	II	

ejecutando	 el	 37	 %	 del	 total	 presupuestado	 en	 este	 periodo,	 lo	 que	 equivale	 a	

RD$14,600	millones.	El	segundo	es	el	desarrollo	de	proyectos	que	contribuyen	con	una	

economía	territorial	orientada	a	la	calidad	y	sostenibilidad	ambiental,	lográndose	como	

resultado	 una	 ejecución	 del	 45	%	 para	 el	 Tercer	 Eje	 para	 el	 periodo,	 equivalente	 a	

RD$13,264	millones,	mostrando	así	la	mayor	ejecución	de	todos	los	ejes	respecto	de	lo	

presupuestado.	
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Ilustración	4.	Inversión	Pública	Comparativo	Ejecutado	Vs.	Presupuestado	
Período	enero	–	junio	2019	

En	millones	de	RD$	

	
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

	

En	las	fichas	siguientes	se	muestra	un	breve	análisis	del	comportamiento	de	la	
inversión	pública	por	eje	estratégico:	

EJE	I 

	
Descripción:	 
Un	 Estado	 social	 y	 democrático	 de	 derecho,	 con	 instituciones	 que	 actúan	 con	 ética,	
transparencia	y	eficacia	al	servicio	de	una	sociedad	responsable	y	participativa,	que	garantiza	
la	seguridad	y	promueve	la	equidad,	la	gobernabilidad,	la	convivencia	pacífica	y	el	desarrollo	
nacional	y	local.	

Primer Eje Segundo
Eje Tercer Eje Cuarto Eje

Relación Presupuesto
Ejecutado 34% 37% 45% 39%

Ejecutado 3,541 14,600 13,264 3,272
Presupuesto 10,544 39,627 29,219 8,467

 -
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Ilustración	5.	Ejecución	financiera	

	
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

	

Análisis: 
Las	funciones	que	mostraron	un	mejor	desempeño	en	la	ejecución	financiera	para	el	
periodo	enero–junio	del	presente	año	dentro	del	Primer	Eje	de	la	END	fueron	Justicia,	
Orden	Público	y	Seguridad,	alcanzando	una	ejecución	de	RD$2,028.75	millones,	lo	que	
equivale	 al	 38.75%.	 En	 segundo	 lugar,	 está	 Defensa	Nacional,	 con	 una	 ejecución	 de	
RD$165.38,	para	un	6.67%.	Administración	General	ejecutó	RD$	170.56,	equivalente	al	
8.50%,	mientras	30.94%	fue	ejecutado	por	los	demás	sectores	asociados	a	este	eje	en	
conjunto	ejecuto	un	total	de	RD$	236.74	millones.		
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Tabla	8.	Proyectos	principales	del	Eje	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$ 

Sector	 Cod	
SNIP	 Nombre	Proyecto	 Programado	 Ejecutado	

1.1.00	-	Administración	
General	 13454	

Fortalecimiento	Institucional	y	Desarrollo	
de	Capacidades	de	la	Dirección	General	de	
Presupuesto,	Rep.	Dom.	(PROFIDEC)	

89.52	 44.35	

1.3.00	-	Defensa	Nacional	 13926	 Ampliación	 del	 Sistema	 Nacional	 de	
Atención	a	Emergencia	y	Seguridad	9-1-1	 2,482.41	 165.38	

1.4.00	-	Justicia,	Orden	
Público	y	Seguridad	 14063	 Humanización	 del	 Sistema	 Penitenciario	

de	la	República	Dominicana	 3,527.40	 1,885.58	

2.1.00	-	Asuntos	
económicos	y	laborales		 13864	 Fortalecimiento	de	Control	y	Supervisión	

de	Operaciones	de	Bancas	y	Casinos	 265.00	 8.48	

3.1.00	-	Protección	del	
Aire,	Agua	y	Suelo.	 12406	

Fortalecimiento	 Institucional	 de	 la	
Gestión	 Integral	 de	 Agua	 Potable,	
Alcantarillado	en	siete	provincias	

420.80	 205.43	

4.4.00	-	Educación	 13707	
Ampliación	del	 Instituto	Preparatorio	 de	
Menores	 SC	 “REFOR”,	 provincia	 de	 San	
Cristóbal.		

33.48	 22.83	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública		 	
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EJE	II 

 

Descripción:	 
Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
educación,	salud	y	servicios	básicos	de	calidad,	y	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	pobreza	
y	la	desigualdad	social	y	territorial. 

	

Ilustración	6.	Ejecución	de	la	inversión	pública	según	el	Eje	II	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

 

	
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	

 

Análisis:	
Entre	 las	 funciones	que	mostraron	un	mejor	desempeño	en	 la	ejecución	financiera	
para	el	periodo	enero–junio	del	presente	año	dentro	del	Segundo	Eje	estratégico	de	
la	END	estuvo	Educación,	que	alcanzó	una	ejecución	de	RD$6,659.82	millones,	lo	que	
equivale	al	45.44%.	En	segundo	lugar,	estuvo	Salud,	con	una	ejecución	de	RD$2,99.19,	
para	un	32.15%.	Vivienda	y	Servicios	Comunitarios	ejecutó	RD$7,058.40,	equivalente	
al	21.19%,	mientras	que	el	34.86%	fue	ejecutado	por	los	demás	sectores	asociados	a	
este	eje,	en	conjunto	un	total	de	RD$	1,432.13	millones.	
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Tabla	9.	Proyectos	Principales	del	Eje	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Sector	 Cod	
SNIP	 Nombre	Proyecto	 Programado	 Ejecutado	

2.6.00	-	Transporte		 14096	

Construcción	 calles	 internas	 de	 la	
Comunidad	 de	 Hacienda	 Estrella,	
Municipio	 Santo	 Domingo	 Norte,	
Provincia	Santo	Domingo	

24.00	 11.97	

3.1.00	-	Protección	del	
Aire,	Agua	y	Suelo.	 13923	

Construcción	 primera	 etapa	 del	
Subsistema	 de	 Recolección	 y	
Transmisión	 de	 Aguas	 Residuales	 la	
Zurza,	Provincia	de	Santo	Domingo	

1,299.79	 1,006.88	

4.1.00	-	Vivienda	y	
Servicios	Comunitarios	 12514	

Ampliación	del	sistema	de	agua	potable	
y	 aguas	 residuales	 en	 la	 Provincia	 de	
Santiago	

379.84	 217.95	

4.2.00	-	Salud	 13527	 Reparación	 Hospitales	 del	 Distrito	
Nacional				 1,152.08	 595.62	

4.3.00	-	Actividades	
Deportivas,	Recreativas,	
Cultura	y	Religión	

14040	
Mejoramiento	de	 las	áreas	de	 la	Plaza	
de	 la	 Cultura	 y	 Sala	 Manuel	 Rueda,	
Distrito	Nacional	

275.84	 140.64	

4.4.00	-	Educación	 13598	 Construcción	 de	 Planteles	 Educativos	
en	la	Provincia	Santo	Domingo	(Fase	3)	 1,280.67	 812.04	

4.5.00	-	Protección	Social	 13924	

Mejoramiento	 urbano,	 social	 y	
ambiental	del	Barrio	Domingo	Savio	(la	
Ciénega	 -	 Los	 Guandules),	 Distrito	
Nacional	

2,101.54	 1,191.96	

  

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	 
 

	

EJE	III 

 
	
Descripción:	 
Una	economía	 territorial	y	sectorialmente	 integrada,	 innovadora,	diversificada,	plural,	orientada	a	 la	
calidad	y	ambientalmente	sostenible,	que	genera	crecimiento	alto	y	sostenido	con	equidad	y	empleo	
digno,	y	que	aprovecha	y	potencia	las	oportunidades	del	mercado	local	y	se	inserta	de	forma	competitiva	
en	la	economía	global.	
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Ilustración	7.	Ejecución	de	la	inversión	pública	según	el	Eje	II	

Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

	Fuente:	
Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	

	
Análisis:	
	
Las	funciones	que	mostraron		un	mejor	desempeño	en	la	ejecución	financiera	para	el	periodo	
enero–junio	del	presente	año	dentro	del	Tercer	Eje	estratégico	de	la	END		fueron:	Energía	y	
Combustible	 con	 una	 ejecución	 de	 RD$	 4,455.69,	 para	 un	 85.39%,	 en	 segundo	 lugar	 esta	
Transporte,	que	alcanzó	una	ejecución	de	RD$	8,728.12	millones,	 lo	que	equivale	al	39.73%,	
mientras	que	el	4.19%	fue	ejecutado	por	los	demás	sectores	asociados	a	este	eje	que	en	conjunto	
ejecuto	un	total	de	RD$	81.10	millones.			

  
Tabla	10.	Proyectos	Principales	del	Sector	

Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$  

Sector	 Cod	
SNIP	 Nombre	Proyecto	 Programado	 Ejecutado	

1.1.00	-	Administración	
General	 14139	

Fortalecimiento	 de	 la	 Política	 de	
Competitividad	 de	 la	 República	
Dominicana	

90.20	 12.25	

2.2.00	-	Agropecuaria,	
caza,	pesca	y	silvicultura	 12954	

Construcción	 de	 Sistemas	 de	
Producción	 para	 la	 Reconversión	
Agrícola	de	San	Juan	de	la	Maguana		

274.00	 56.40	

2.4.00	-	Energía	y	
Combustible.		 12416	

Construcción	Planta	de	Generación	
Termoeléctrica	 en	 Punta	 Catalina,	
Bani,	Prov.	Peravia	

2,695.89	 3,456.52	

2.6.00	-	Transporte		 13835	
Construcción	 del	 Tramo	 III	 de	 la	
Avenida	 Circunvalación	 Santo	
Domingo	(Prof.	Juan	Bosch)	

4,000.00	 2,754.76	

4.5.00	-	Protección	Social	 14030	
Fortalecimiento	de	Capacidades	de	
las	Mujeres	Empresarias	en	la	Zona	
Fronteriza,	República	Dominicana	

3.28	 0.33	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	-	informe	Enero		
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EJE	IV 

 

Descripción:	 
Una	sociedad	con	cultura	de	producción	y	consumo	sostenibles,	que	gestiona	con	equidad	y	
eficacia	los	riesgos	y	la	protección	del	medio	ambiente	y	los	recursos	naturales	y	promueve	
una	adecuada	adaptación	al	cambio	climático. 

 

Ilustración	8.		Ejecución	de	la	inversión	pública	según	el	Eje	II	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

 

 
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	-	informe	Enero 

	
Análisis:	
 
Las	funciones	que	mostraron		un	mejor	desempeño	en	la	ejecución	financiera	para	el	
periodo	enero–junio	del	presente	año	dentro	del	Segundo	Eje	estratégico	de	la	END		
fueron:	Riego,	que	alcanzó	una	ejecución	de	RD$	2411.14	millones,	lo	que	equivale	al	
55.90%,	 en	 segundo	 lugar	 esta	 Protección	 de	 la	 Biodiversidad	 y	 Ordenación	 de	
Desechos	con	una	ejecución	de	RD$	598.52,	millones	para	un	32.15%,	mientras	que	
el	 71.07%	 fue	 ejecutado	 por	 los	 demás	 sectores	 asociados	 a	 este	 eje	 en	 conjunto	
ejecuto	 un	 total	 de	 RD$	 389.69	 millones.	 Es	 necesario	 aclarar	 que,	 aunque	 las	
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funciones	agrupados	en	otros	sectores	exhiben	un	porcentaje	mayor	de	ejecución,	el	
monto	total	queda	muy	por	debajo	de	las	dos	funciones	anteriores.		

 

Tabla	11.	Proyectos	principales	del	Sector	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Sector	 Cod	
SNIP	 Nombre	Proyecto	 Programado	 Ejecutado	

2.3.00	–	Riego	 3731	

Construcción	Presa	de	Monte	Grande,	
Rehabilitación	y	Complementación	de	
la	Presa	de	Sabana	Yegua,	Provincia	
Azua	

4,313.40	 2,411.14	

2.4.00	-	Energía	y	
Combustible.		 14032	

Construcción	del	Parque	Temático	de	
Energía	Renovable	(PTER),	Ciudad	
Juan	Bosch,	Municipio	Santo	Domingo	
Este	

26.11	 20.94	

3.2.00	-	Protección	de	la	
Biodiversidad	y	
Ordenación	de	
desechos.	

13928	
Recuperación	de	la	Cobertura	Vegetal	
en	Cuencas	Hidrográficas	de	la	
República	Dominicana.	

2,392.25	 543.81	

4.1.00	-	Vivienda	y	
Servicios	Comunitarios	 14027	 Equipamiento	de	estufas	de	gas	en	la	

Republica	Dominicana	 10.00	 242.16	
 

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	-	informe	Enero 
 

	

3. Ejecución	de	la	Inversión	Pública	según	Sectores	Estratégicos		

El	comportamiento	de	 la	 inversión	pública	durante	el	primer	semestre	del	año	

2019,	presentado	según	 la	clasificación	 funcional,	 suministra	 informaciones	sobre	 la	

naturaleza	 de	 las	 funciones	 del	 gobierno	 y	 qué	 proporción	 del	 gasto	 público	 es	

destinado	a	los	sectores	estratégicos	o	prioritarios	para	avanzar	en	la	Agenda	de	país	

en	el	corto,	mediano	y	largo	plazo.	Este	enfoque	permite	formular,	revisar	y	ejecutar	los	

objetivos	que	establecen	los	instrumentos	de	la	planificación,	la	política	de	acción	de	

gobierno.	

Tabla	12.	Inversión	Pública	según	enfoque	funcional	
Período	enero	–	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Funciones	y	Sub	funciones	 Presupuestado	 Total	
ejecutado	

Ejecución	
según	
Presup.	

%	Ejecución	
del	total	

1.1.00	-	Administración	General	 2,254.07	 198.72	 8.82%	 0.57%	
1.1.02	-	Gestión	Administrativa,	Financiera,	Fiscal,	
Económica	y	Planificación	 2,254.07	 198.72	 8.82%	 0.57%	

1.3.00	-	Defensa	Nacional	 2,482.41	 165.38	 6.66%	 0.48%	
1.3.02	-	Defensa	Civil	y	la	Gestión	de	Riesgo	a	Desastre.	 2,482.41	 165.38	 6.66%	 0.48%	



 

 
22	

INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA         enero – junio 2019 

1.4.00	-	Justicia,	Orden	Público	y	Seguridad	 5,234.66	 2,968.19	 56.70%	 8.56%	
1.4.01	-	Servicios	de	Policía	 179.76	 42.87	 23.85%	 0.12%	
1.4.03	-	Administración	y	Servicios	de	Justicia	 1,527.50	 56.13	 3.67%	 0.16%	
1.4.04	-	Prisiones	 3,527.40	 2,869.19	 81.34%	 8.27%	
2.1.00	-	Asuntos	económicos	y	laborales	 276.31	 8.48	 3.07%	 0.02%	
2.1.01	-	Asuntos	económicos	y	regulación	del	Comercio	 276.31	 8.48	 3.07%	 0.02%	
2.2.00	-	Agropecuaria,	caza,	pesca	y	silvicultura	 389.00	 56.40	 14.50%	 0.16%	
2.2.01	-	Agropecuaria	 389	 56.40	 14.50%	 0.16%	
2.3.00	-	Riego	 4,313.40	 2,411.14	 55.90%	 6.95%	
2.3.01	-	Riego	 4,313.40	 2,411.14	 55.90%	 6.95%	
2.4.00	-	Energía	y	Combustible.	 5,246.37	 4,475.06	 85.30%	 12.91%	
2.4.01	-	Energía	eléctrica.	 5,218.32	 4,455.69	 85.39%	 12.85%	
2.4.02	-	Energía	no	convencional.	 28.05	 19.37	 69.06%	 0.06%	
2.5.00	-	Minería,	manufactura	y	construcción	 125.00	 	 0.00%	 0.00%	
2.5.02	-	Manufacturas	 125	 	 0.00%	 0.00%	
2.6.00	-	Transporte	 22,036.48	 8,739.40	 39.66%	 25.20%	
2.6.01	-	Transporte	por	carretera	 16,322.50	 8,453.91	 51.79%	 24.38%	
2.6.03	-	Transporte	por	ferrocarril	 1,696.00	 226.52	 13.36%	 0.65%	
2.6.04	-	Transporte	aéreo	 3,787.15	 4.30	 0.11%	 0.01%	
2.6.99	-	Planificación,	gestión	y	supervisión	del	transporte	 230.83	 54.67	 23.68%	 0.16%	
2.9.00	-	Otras	Industrias	y	Comercios	 1,563.71	 0.00	 0.00%	 0.00%	
2.9.02	-	Hoteles	y	Restaurantes	 9.71	 	 0.00%	 0.00%	
2.9.03	-	Turismo	 1,295.00	 	 0.00%	 0.00%	
2.9.04	-	Proyectos	de	desarrollo	de	servicios	integrados	 259	 	 0.00%	 0.00%	
3.1.00	-	Protección	del	Aire,	Agua	y	Suelo.	 4,114.41	 1,445.87	 35.14%	 4.17%	
3.1.03	-	Ordenación	de	aguas	residuales,	Drenaje	y	
Alcantarillado	 4,114.41	 1,445.87	 35.14%	 4.17%	

3.2.00	-	Protección	de	la	Biodiversidad	y	Ordenación	de	
desechos.	 3,603.71	 598.48	 16.61%	 1.73%	

3.2.01	-	Protección	de	la	Biodiversidad	y	el	paisaje	 2,996.28	 543.81	 18.15%	 1.57%	
3.2.02	-	Ordenación	de	Desechos	 500	 54.67	 10.93%	 0.16%	
3.2.99	-	Planificación,	gestión	y	supervisión	de	la	protección	
del	medio	ambiente	 107.43	 	 0.00%	 0.00%	

4.1.00	-	Vivienda	y	Servicios	Comunitarios	 7,347.66	 1,738.45	 23.66%	 5.01%	
4.1.01	-	Urbanización	 1,279.64	 749.88	 58.60%	 2.16%	
4.1.02	-	Desarrollo	Comunitario	 543.81	 186.54	 34.30%	 0.54%	
4.1.03	-	Abastecimiento	de	Agua	potable	 5,510.31	 796.25	 14.45%	 2.30%	
4.1.99	-	Planificación,	gestión	y	supervisión	de	vivienda	y	
servicios	comunitarios	 13.9	 5.78	 41.58%	 0.02%	

4.2.00	-	Salud	 9,323.30	 2,994.13	 32.11%	 8.63%	
4.2.02	-	Servicios	Hospitalarios	 1557.5	 	 0.00%	 0.00%	
4.2.03	-	Servicios	de	la	salud	pública	y	prevención	de	la	
Salud	 5,041.44	 1,656.79	 32.86%	 4.78%	

4.2.99	-	Planificación,	gestión	y	supervisión	de	la	salud	 2,724.36	 1,337.34	 49.09%	 3.86%	
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4.3.00	-	Actividades	Deportivas,	Recreativas,	Cultura	y	
Religión	 386.40	 175.42	 45.40%	 0.51%	

4.3.02	-	Servicios	Recreativos	y	Deportivos	 5.83	 	 0.00%	 0.00%	
4.3.03	-	Servicios	Culturales	 5.67	 	 0.00%	 0.00%	
4.3.05	-	Servicios	Religiosos	y	Otros	Servicios	Comunitarios	
religiosos	 6.7	 	 0.00%	 0.00%	

4.3.98	-	Investigación	y	desarrollo	relacionado	con	el	
esparcimiento,	el	deporte,	la	cultura	y	la	religión	 5.21	 1.04	 19.96%	 0.00%	

4.3.99	-	Planificación,	gestión	y	supervisión	de	las	
actividades	deportivas,	recreativas,	culturales	y	religiosas	 362.99	 174.38	 48.04%	 0.50%	

4.4.00	-	Educación	 14,848.61	 6,872.24	 46.28%	 19.82%	
4.4.01	-	Educación	Inicial	 1,798.41	 780.79	 43.42%	 2.25%	
4.4.02	-	Educación	Básica	 11,945.11	 5,870.11	 49.14%	 16.93%	
4.4.06	-	Educación	Técnica	 1,073.53	 221.34	 20.62%	 0.64%	
4.4.07	-	Educación	Vocacional	 11.56	 	 0.00%	 0.00%	
4.4.99	-	Planificación,	gestión	y	supervisión	de	la	educación	 20	 	 0.00%	 0.00%	
4.5.00	-	Protección	Social	 4,312.29	 1,828.95	 42.41%	 5.27%	
4.5.06	-	Vivienda	Social	+	 2,226.54	 1,191.96	 53.53%	 3.44%	
4.5.07	-	Equidad	de	Género	 3.28	 0.33	 10.06%	 0.00%	
4.5.09	-	Asistencia	Social	 1,307.58	 402.64	 30.79%	 1.16%	
4.5.10	-	Investigación	y	desarrollo	relacionado	con	la	
protección	social	 6.18	 1.27	 20.55%	 0.00%	

4.5.99	-	Planificación,	gestión	y	supervisión	de	la	protección	
social	 768.71	 232.75	 30.28%	 0.67%	

Total	general	 87,857.79	 34,676.31	 		 100.00%	
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

La	 clasificación	 funcional	 permite	 conocer	 informaciones	 relevantes	 sobre	 la	

composición	 del	 gasto	 del	 gobierno,	 permitiendo	 identificar	 para	 qué	 se	 gasta	 y	 la	

proporción	de	los	mismo	que	se	destina	a	cada	función	en	particular.	De	igual	modo,	

refleja	las	tendencias	del	gasto	público	en	las	referidas	funciones	según	el	Manual	de	

Clasificadores	 del	 Sector	 Público.	 Dicha	 clasificación	 resulta	 útil	 para	 comprobar	 la	

vinculación	 de	 las	 intervenciones	 desarrolladas	 con	 los	 objetivos	 y	 prioridades	

estratégicas	del	Estado.		

En	ese	sentido,	para	el	semestre	enero	–	junio	2019,	el	total	general	ejecutado	por	

los	referidos	proyectos	asciende	a	un	monto	de	RD$34,676	millones.	

	Los	 sectores	 prioritarios	 a	 los	 que	 fueron	 destinados	 la	 mayor	 parte	 de	 los	

recursos	de	inversión	pública,	en	el	periodo	antes	mencionado	fueron	los	siguientes:	
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Tabla	13.	Ejecución	de	la	Inversión	Pública	por	sectores	estratégicos	

Período	enero	–	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Funciones	/	Sectores	Estratégicos	 Presupuestado	 Total	
ejecutado	

Ejecución	
según	

Presupuestado	

%	de	
Ejecución	
del	total	

2.6.00	-	Transporte	 22,036	 8,739	 39.66%	 25.20%	

4.4.00	-	Educación	 14,849	 6,872	 46.28%	 19.82%	

2.4.00	-	Energía	y	Combustible.	 5,246	 4,475	 85.30%	 12.91%	

4.2.00	-	Salud	 9,323	 2,994	 32.11%	 8.63%	
1.4.00	-	Justicia,	Orden	Público	y	
Seguridad	 5,235	 2,968	 56.70%	 8.56%	

2.3.00	-	Riego	 4,313	 2,411	 55.90%	 6.95%	

4.5.00	-	Protección	Social	 4,312	 1,829	 42.41%	 5.27%	

4.1.00	-	Vivienda	y	Servicios	Comunitarios	 7,348	 1,738	 23.66%	 5.01%	

3.1.00	-	Protección	del	Aire,	Agua	y	Suelo.	 4,114	 1,446	 35.14%	 4.17%	

Otras	funciones	 11,081	 1,203	 10.86%	 3.47%	

Total	 87,858	 34,676	 		 		
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

 
Ilustración	9.	Ejecución	de	la	Inversión	Pública	por	Función	

Enero	–	junio	2018	
Montos	en	millones	de	RD$	

 
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	
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Sector	transporte	

De	acuerdo	 con	 la	 clasificación	 funcional,	 las	 intervenciones	de	 transporte	 son	

actividades	 de	 construcción,	 construcción,	 reconstrucción	 y	 mantenimiento	 de	

infraestructuras	de	transporte	terrestre,	 fluvial,	marítimo,	aéreo,	prácticamente	todo	

tipo	de	transporte.	Estas	son	de	vital	importancia	para	el	desarrollo	económico.	

Los	proyectos	de	inversión	de	mayor	impacto	en	esta	función	durante	el	primer	

semestre	del	año	2019	son	los	siguientes:	

Tabla	14.	Ejecución	de	la	Inversión	Pública	Sector	Transporte	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Institución	 Cód.	
SNIP	 Nombre	proyecto	 Monto	

Presupuestado	
Monto	

Ejecutado	

Proporción	
de	la	

ejecución	
según	

presupuesto	

MOPC	 13835	
Construcción	 del	 tramo	 III	 de	 la	 avenida	
circunvalación	 santo	 domingo	 (Prof.	 Juan	
Bosch)	

4,000.00	 2,754.76	 69%	

MOPC	 13802	 Mejoramiento	de	la	 infraestructura	vial	en	la	provincia	de	Santiago	 630.13	 584.48	 93%	

MOPC	 13633	 Reconstrucción	 avenida	 ecológica	 hasta	 la	ciudad	Juan	Bosch,	Santo	Domingo	 800.00	 499.30	 62%	

MOPC	 13826	 Mejoramiento	de	la	 infraestructura	vial	en	la	provincia	Santo	Domingo	 516.63	 479.44	 93%	

MOPC	 13480	 Construcción	 carretera	 turística	 Gregorio	Luperón,	provincia	Puerto	Plata	 500.00	 429.06	 86%	

MOPC	 13806	 Mejoramiento	de	la	 infraestructura	vial	en	la	provincia	Puerto	Plata	 404.32	 404.06	 100%	

MOPC	 13797	 Mejoramiento	de	la	 infraestructura	vial	en	la	provincia	Azua	 353.70	 336.01	 95%	

MOPC	 13799	 Mejoramiento	de	la	 infraestructura	vial	en	la	provincia	san	Cristóbal	 331.87	 325.02	 98%	

MOPC	 13818	 Mejoramiento	de	la	 infraestructura	vial	en	la	provincia	Bahoruco	 303.17	 302.84	 100%	

MOPC	 13816	 Mejoramiento	de	la	 infraestructura	vial	en	la	provincia	de	Samaná	 279.97	 261.36	 93%	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	
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Para	el	primer	semestre	del	año	en	curso,	la	cartera	de	proyectos	de	transporte	

contó	con	un	total	de	51	proyectos	presupuestados,	de	 los	cuales	37	ejecutaron	una	

suma	 ascendente	 a	 RD$8,739.39	 millones,	 equivalentes	 a	 25%	 del	 monto	 total	

ejecutado	para	toda	la	cartera	activa	de	proyectos	del	Estado	en	el	período	enero	-	junio	

de	2019,	la	cual	fue	de	RD$34,676.31	millones.	

El	nivel	de	ejecución	en	este	sector	lo	posiciona	en	el	primer	lugar	en	la	lista	de	

ejecución	 de	 recursos	 financieros	 durante	 el	 período,	 debido	 al	 desarrollo	 de	

importantes	 proyectos	 de	 infraestructura	 vial	 en	 todo	 el	 país	 (carreteras,	 pasos	 a	

desnivel,	puentes,	entre	otros).	

Los	 proyectos	 que	 componen	 este	 sector	 están	 orientados	 básicamente	 en	

infraestructura	 vial,	 de	 construcción,	 reconstrucciones,	 ampliación,	 conservación,	

mantenimientos	y	mejoras.	En	la	tabla	siguiente	se	observa	cuál	es	la	participación	de	

cada	tipo	de	proyecto	en	el	total	de	la	ejecución	de	la	función	Transporte:		

Tabla	15.	Composición	de	cartera	función	transporte	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Tipo	de	Proyecto	 %	Ejecución	
Transporte	

Cantidad	de	
Proyectos	

Construcción	y	Reconstrucción	 53%	 26	

Mejoramiento	 42%	 17	

Ampliación	 3%	 2	

Conservación	 2%	 1	

Rehabilitación	 0%	 3	

Reparación	 0%	 2	
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública.		

	

Las	 intervenciones	 en	 el	mejoramiento	 de	 la	 infraestructura	 vial	 resultan	 de	

alivio	para	miles	de	 familias	que	 actualmente	 se	movilizan	más	 económicamente,	 la	

seguridad	 vial	 garantiza	 el	 bienestar	 de	 los	 usuarios	 de	 estas	 redes	 viales	 y	 la	

contribución	 al	 desarrollo	 sostenible,	 que	 son	 posibles	 a	 través	 de	 la	 adopción	 de	

nuevas	modalidades	de	financiamiento	como	lo	es	el	Fideicomiso	RD	Vial.	
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Tabla	16.	Ejecución	de	proyectos	de	financiación	fiduciaria	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

SNIP	 END	 Nombre	proyecto	 Ejecución	 Localización	

13688	 3.3.6.05	
Rehabilitación	 y	 Ampliación	 de	 la	
Autopista	 Las	 Américas	 (La	 Caleta-	
Boca	Chica)	

161.49	 Boca	Chica	

13690	 3.3.6.05	
Rehabilitación	 de	 la	 Circunvalación	
Boulevard	 Sur	 en	 la	 Provincia	 San	
Juan	

141.15	 San	Juan	De	la	
Maguana	

12771	 3.3.6.05	
Construcción	Carretera	Cibao-	Haina,	
Tramo	 I,	 de	 la	 Avenida	
Circunvalación	de	Santo	Domingo	

85.46	 Santo	Domingo	

12771	 3.3.6.05	

Construcción	 de	 la	 Carretera	 Cibao-	
Villa	 Mella	 D.N.,	 Tramo	 II,	 De	 la	
Avenida	 Circunvalación	 de	 Santo	
Domingo	

50.00	 Santo	Domingo	

	12966	 3.3.6.05	 Rehabilitación	 de	 la	 Carretera	
Barahona-Enriquillo	 17.13	 Barahona	

Fuente:	Elaboración	propia	(DGIP),	a	partir	de	los	datos	del	SNIP.	

Para	 el	 primer	 semestre	 del	 año	 2019	 la	 ejecución	 de	 proyectos	 en	 esta	

modalidad	 de	 financiamiento	 fue	 de	 RD$455.23	 millones,	 en	 obras	 que	 inciden	

diferentes	zonas	del	país	como	se	muestra	en	la	tabla	anterior. 
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Sector	educación		

La	 función	 Educación	 considera	 las	 asignaciones	 presupuestarias	 para	 la	

prestación	de	los	servicios	educativos	en	todos	los	niveles,	en	general	a	los	programas,	

proyectos	y	actividades	relacionados	con	la	educación	preescolar,	primaria,	secundaria,	

técnica,	superior	y	postgrado,	servicios	auxiliares	de	educación	y	otras.	La	cartera	de	

proyectos	bajo	la	clasificación	funcional	educación,	ha	ejecutado,	en	su	mayor	parte,	las	

intervenciones	 en	 infraestructura	 escolar	 que	 contempla	 el	 Plan	 Nacional	 de	

Edificaciones	Escolares,	orientado	a	satisfacer	la	demanda	de	aulas	en	todo	el	territorio	

nacional,	permitiendo	así	elevar	la	matrícula	en	jornada	escolar	extendida. 

La	 función	 educación	 representa	 el	 segundo	 sector	 con	 mayor	 ejecución,	

ocupando	un	19.82%	del	total	ejecutado	para	el	período,	lo	que	equivale	en	términos	

absolutos	a	RD$6,872.23	millones.	Esta	cifra	representa	una	ejecución	de	un	46.28%	

del	 presupuesto	 total	 vigente	 para	 esta	 función,	 destinándose	 a	 243	 proyectos	 de	

inversión.	 Del	 total	 de	 proyectos	 ejecutados	 bajo	 la	 función	 educación,	 239	

corresponden	a	la	tipología	de	capital	fijo	y	4	proyectos	son	de	capital	humano.		

De	acuerdo	con	el	objetivo	que	persiguen,	estos	proyectos	se	engloban	en	cuatro	

grandes	 grupos.	 Por	 un	 lado,	 la	 construcción,	 rehabilitación	 y	 ampliación	 de	

edificaciones	escolares	los	cuales	contribuyen	a	satisfacer	la	demanda	de	aulas	en	todo	

el	 territorio	 nacional	 y	 permiten	 el	 desarrollo	 del	 Programa	 Nacional	 de	 Jornada	

Extendida;	 por	 otro	 lado,	 la	 construcción	de	Estancias	 Infantiles	 cuyas	 instalaciones		

permiten	 atender	 a	 niños	 y	 niñas	 del	 país	 de	 manera	 integral;	 la	 construcción,	

rehabilitación	 y	 ampliación	 de	 infraestructuras	 académicas	 de	 educación	 técnica	 y	

superior;	 y	 finalmente,	 los	 proyectos	 de	 fortalecimiento	 de	 recursos	 humanos	 e	

informaciones	estadísticas	del	Ministerio	de	Educación.		

En	ese	mismo	orden,	los	cinco	proyectos	de	inversión	más	importantes	de	esta	

función	son:	la	Tercera	Fase	de	la	Construcción	de	Planteles	Educativos	en	la	Provincia	

Santo	 Domingo,	 con	 un	monto	 ejecutado	 de	 RD$812.04	millones,	 que	 representa	 el	

63.41%	 del	 total	 del	 presupuesto	 vigente;	 la	 Segunda	 Fase	 de	 la	 Construcción	 de	

Planteles	Educativos	en	la	Provincia	Santo	Domingo,	con	un	ejecutado	de	RD$665.20	
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millones,	que	representa	el	50%	del	 total	presupuestado	vigente;	 la	Tercera	Fase	de	

Construcción	de	Planteles	Educativos	en	la	Provincia	Santiago,	con	un	ejecutado	de	RD$	

385.45	 millones,	 que	 representa	 el	 75.58%	 del	 total	 vigente;	 la	 Segunda	 Fase	 de	

Construcción	 de	 Planteles	 Educativos	 en	 la	 Provincia	 Santiago,	 con	 un	 ejecutado	 de	

RD$309.74	 millones,	 que	 representa	 el	 68.09%	 del	 presupuesto	 vigente;	 y	 el	

Mejoramiento	de	la	Educación	para	la	Formación	Técnico	Profesional	en	la	R.	D.	con	una	

ejecución	de	RD$196.06	millones,	que	representa	el	18.94%	del	presupuesto	vigente	

para	dicho	proyecto.	Los	montos	ejecutados	por	estos	proyectos	representan	el	5.47%,	

4.48%,	 2.60%,	 2.09%	 y	 1.32%,	 respectivamente,	 del	 total	 ejecutado	 en	 la	 función	

educación.		

Tabla	17.	Proyectos	de	mayor	importancia	del	Sector	Educación	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Institución	 SNIP	 Nombre	del	Proyecto	
Monto	

Presupuesto	
Vigente	

Monto	
Ejecutado	

Proporción	
Ejecutada	

MINERD	 13598	
Construcción	de	Planteles	
Educativos	en	la	Provincia	Santo	
Domingo	(Fase	3)	

1,280.67	 812.04	 63%	

MINERD	 13420	
Construcción	de	Planteles	
Educativos	en	la	Provincia	de	
Santo	Domingo	(Fase	2)	

1,330.33	 665.20	 50%	

MINERD	 13594	
Construcción	de	Planteles	
Educativos	en	la	Provincia	de	
Santiago	(Fase	3)	

509.97	 385.45	 76%	

MINERD	 13417	
Construcción	de	Planteles	
Educativos	en	la	Provincia	de	
Santiago	(Fase	2)	

454.90	 309.74	 68%	

MINERD	 14120	
Mejoramiento	de	la	Educación	
para	la	Formación	Técnico	
Profesional	en	la	R.	D.	

1,035.00	 196.06	 19%	

Totales	 3,189.33	 1,347.63	 42%	
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	
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Sector	Energía	y	Combustibles	

	La	energía	es	fundamental	para	casi	todos	los	grandes	desafíos	y	oportunidades	

a	 los	 que	 hace	 frente	 el	 mundo	 actualmente.	 En	 ese	 sentido,	 invertir	 en	 el	 sector	

eléctrico	es	especialmente	importante,	ya	que	afecta	directamente	la	consecución	de	los	

objetivos	planteados	en	la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	(END),	y	en	los	Objetivos	

de	Desarrollo	Sostenibles	(ODS).	Conforme	a	esto	podemos	concluir	que	la	energía	en	

sus	 diferentes	 formas	 ha	 estado	 fuertemente	 vinculada	 al	 desarrollo	 y	 evolución	

económica	de	la	nación.	

Para	 lograr	 este	 cometido	 se	 necesitan	 iniciativas	 públicas	 y	 privadas	 que	

faciliten	la	construcción	de	nuevas	infraestructuras	y	mejorar	las	ya	existentes	en	aras	

de	 lograr	 el	 acceso	 de	 todos	 los	 dominicanos	 a	 servicios	 de	 energía	 modernos	 y	

continuos,	con	un	país	con	mejor	rendimiento	energético	y	un	mayor	uso	de	fuentes	

renovables,	 para	 crear	 comunidades	 más	 sostenibles,	 inclusivas	 y	 resilientes	 ante	

problemas	ambientales	como	el	cambio	climático.	

El	monto	de	la	inversión	pública	ejecutada	en	el	semestre	enero-junio	de	2019,	

fue	de	RD$4,475,063,707	millones	de	pesos,	equivalente	al	12.91%,	del	total	ejecutado	

en	el	periodo.	La	inversión	se	ejecutó	en	los	siguientes	proyectos:	

a) Central	Termoeléctrica	Punta	Catalina’’	Provincia	Baní,	un	77.24	%	de	la	inversión.		

b) Rehabilitación	de	Redes	y	Normalización	de	Usuarios	del	servicio	de	energía	con	

21.5	%	de	la	ejecución.	

c) Construcción	Subestación	de	Guerra,	345kv	con	un	0.78%	de	la	ejecución	realizada	

en	el	semestre.	

d) Parque	Temático	de	Energía	Renovable	(PTER),	ciudad	Juan	Bosch	con	un	0.43%	de	

la	inversión	realizada	en	el	periodo.	
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Tabla	18.	Proyectos	en	ejecución	para	la	función	Salud	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Institución	 SNIP	 Proyecto	 Monto	
Ejecutado	

Proporción	
del	total	
ejecutado	

CDEEE	 12416	 Construcción	Planta	de	Generación	Termoeléctrica	en	
Punta	Catalina,	Bani,	Prov.	Peravia	 	 	 3,456,520,033	 77.24%	

CDEEE	 13436	 Rehabilitación	de	redes	y	normalización	de	usuarios	del	
servicio	de	energía	 964,170,493	 21.54%	

CDEEE	 13758	
Construcción	Subestación	345/138	Kv.	en	el	Municipio	de	
San	Antonio	de	Guerra,	provincia	de	Santo	Domingo
	 	

35,000,000.00	 0.78	%	

MEM	 14032	 Construcción	Parque	Temático	Energía	Renovable,	Ciudad	
Juan	Bosch	 19,373,181	 0.43%	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	
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Sector	salud	

Continuando	con	el	enfoque	de	los	últimos	años,	que	se	han	concentrado	en	la	

construcción,	reconstrucción	y	equipamiento	de	hospitales	y	centros	diagnósticos	de	

atención	 primaria	 para	 mejorar	 la	 cobertura	 de	 los	 servicios	 de	 salud,	 podemos	

observar	 que	 la	mayoría	 de	 los	 proyectos	 ejecutados	 en	 la	 primera	mitad	 del	 2019	

fueron	de	esa	misma	índole.	En	el	semestre	enero-junio	2019	se	realizaron	inversiones	

por	un	monto	de	RD$2,994.12	millones,	equivalentes	al	8.63%	del	total	ejecutado	de	la	

inversión	en	el	año,	distribuidas	en	54	proyectos.		

Cabe	 destacar	 la	 prioridad	 que	 se	 la	 ha	 dado	 a	 la	 conclusión	 de	 los	 centros	

diagnósticos	de	atención	primaria,	que	al	iniciar	el	año	tenían	mayor	nivel	de	avance.	

Es	 importante	 recordar	 que	 los	 CDAP	 se	 crearon	 con	 el	 objetivo	 de	 eficientizar	 los	

servicios	de	salud	de	los	centros	especializados	enfocándose	en	las	atenciones	básicas	

de	los	pacientes	que	en	inicio	no	requieren	atención	especializada.		

Los	proyectos	de	 inversión	pública	más	 importantes	de	 la	 función	durante	el	

semestre	enero	-	junio	2019,	tomando	en	cuenta	su	ejecución	presupuestaria,	fueron	la	

Reparación	 de	 Hospitales	 del	 Distrito	 Nacional	 con	 una	 ejecución	 de	 RD$595.62	

millones	y	que	 involucra	 la	reparación	de	dos	de	 los	hospitales	más	 importantes	del	

Distrito	Nacional,	como	lo	son	el	Moscoso	Puello	y	la	Maternidad	de	la	Altagracia.	Otro	

proyecto	de	envergadura	es	la	Construcción	de	la	Ciudad	Sanitaria	Dr.	Luis	E.	Aybar,	en	

el	Distrito	Nacional,	 el	 cual	 ejecutó	 la	 suma	de	RD$500	millones.	Este	 es	uno	de	 los	

proyectos	 más	 ambiciosos	 de	 la	 actualidad,	 pues	 se	 trata	 de	 un	 gran	 complejo	 de	

hospitales	que	buscará	ampliar	la	cobertura	de	servicios	especializados	en	la	ciudad	de	

Santo	Domingo.	A	este	le	sigue	la	Construcción	del	Hospital	José	María	Cabral	y	Báez,	en	

Santiago	de	los	Caballeros,	el	cual	ejecutó	la	RD$485.85	millones.	
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Tabla	19.	Proyectos	en	ejecución	para	la	función	salud	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Institució
n	 SNIP	 Proyecto	

Monto	
Ejecutad

o	

Proporció
n	del	total	
ejecutado	

OISOE	 13527	 Reparación	Hospitales	del	Distrito	Nacional				 											
595.62		 19.9%	

OISOE	 13302	 Construcción	de	la	Ciudad	Sanitaria	Dr.	Luis	E.	Aybar,	Distrito	Nacional	
											

500.00		 16.7%	

OISOE	 12897	 Reconstrucción	Hospital	José	María	Cabral	y	Báez,	Santiago,	provincia	Santiago	
											

485.85		 16.2%	

OISOE	 13656	 Construcción	Hospital	Regional	en	San	Francisco	de	Macorís,	Prov.	Duarte	
											

364.12		 12.2%	

OISOE	 13533	 Remodelación	hospitales	de	la	Provincia	San	Cristóbal	 											
196.36		 6.6%	

OISOE	 13525	 Remodelación	del	hospital	de	la	provincia	Monseñor	Nouel				
											

132.88		 4.4%	

OISOE	 13522	 Reparación	Hospital	de	la	Provincia	Bahoruco				 											
120.91		 4.0%	

OISOE	 13536	 Reparación	Hospitales	de	la	Provincia	Santo	Domingo				 											
107.19		 3.6%	

MSPAS	 13503	 Fortalecimiento	de	la	Gestión	por	Resultados	del	Sector	Salud	en	República	Dominicana	
														

68.00		 2.3%	

MOPC	 13756	 Construcción	Centro	de	Atención	Integral	para	la	Discapacidad	CAID	-	Santo	Domingo	Este.	
														

55.80		 1.9%	

MSPAS	 13854	 Prevención	y	Atención	a	la	población	de	mayor	riesgo	al	VIH	en	la	República	Dominicana	
														

51.35		 1.7%	

OISOE	 13532	 Remodelación	Hospitales	de	la	Provincia	Puerto	Plata	 														
46.03		 1.5%	

OISOE	 13530	 Reparación	hospitales	de	la	provincia	la	vega	 														
38.84		 1.3%	

OISOE	 13519	 Reparación	de	Hospitales	en	la	Provincia	Santiago	de	los	Caballeros				
														

38.83		 1.3%	

MSPAS	 13853	 Fortalecimiento	de	Gestión	del	Sector	Salud	en	la	Región	Metropolitana	de	Rep.	Dom.		
														

33.95		 1.1%	

OISOE	 13518	 Reparación	hospital	en	la	provincia	san	pedro	de	Macorís	
														

32.18		 1.1%	

OISOE	 13529	 Reparación	hospitales	de	la	provincia	Espaillat				 														
29.61		 1.0%	

OISOE	 13531	 Remodelación	hospital	de	la	Provincia	María	Trinidad	Sánchez	
														

20.00		 0.7%	

OISOE	 13535	 Reparación	hospital	de	la	provincia	Santiago	Rodríguez		
														

15.33		 0.5%	

OISOE	 13262	

Construcción	y	equipamiento	del	Centro	de	
Diagnóstico	y	Atención	Primaria	en	el	Distrito	
municipal	Hato	del	Yaque,	Municipio	Santiago.		Prov.	
Santiago.			

														
11.09		 0.4%	
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OISOE	 14123	 Remodelación	hospital	Gregorio	Luperón,	Montellano,	prov.	Puerto	Plata																		
																

9.94		 0.3%	

OISOE	 14124	 Construcción	del	Hospital	municipal	de	Punta	Cana	en	la	provincia	de	la	Altagracia	
																

9.11		 0.3%	

OISOE	 13843	 Construcción	Hospital	de	la	Ciudad	Juan	Bosch,	Santo	Domingo	Este	
																

7.42		 0.2%	

OISOE	 14121	 Remodelación	Hospital	Salvador	Gautier,	prov.	Santo	Domingo																		
																

5.99		 0.2%	

OISOE	 13526	 Reparación	Hospital	de	la	Provincia	Dajabón	 																
4.73		 0.2%	

OISOE	 13520	 Reparación	Hospitales	de	la	Provincia	Barahona			 																
4.70		 0.2%	

OISOE	 14112	
Construcción	segunda	etapa	Centros	de	Atención	
Integral	para	Niños	Discapacitados	(CAID)	
(coordinado	con	el	Despacho	de	la	Primera	Dama)	

																
3.51		 0.1%	

OISOE	 13635	 Construcción	Edificio	de	dos	niveles	del	Instituto	de	Cardiología	
																

2.60		 0.1%	

OISOE	 13528	 Reparación	de	los	Hospitales	de	la	Provincia	Elías	Piña	 																
1.81		 0.1%	

OISOE	 13521	 Remodelación	de	los	Hospitales	de	la	Provincia	Independencia				
																

0.37		 0.0%	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	
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Sector	justicia,	orden	público	y	seguridad	

La	función	justicia,	orden	público	y	seguridad	son	asignaciones	para	la	dotación,	

funcionamiento,	mantenimiento,	 vigilancia	 y	 reglamentación	 de	 cuarteles	 policiales,	

cárceles	públicas,	palacios	de	justicia,	juzgados	de	paz	y	cualquier	otro	centro	destinado	

a	impartir	justicia	y	establecer	el	orden	público	interno.	Incluye	además	los	gastos	para	

la	construcción	de	cualquier	local	y	oficina	administrativa	relacionado	con	esta	función.		

La	inversión	pública	en	este	sector	intenta	garantizar	los	intereses	nacionales	y	

construir	un	clima	de	seguridad	ciudadana,	basado	en	el	combate	de	la	delincuencia	y	

el	 crimen	 organizado,	mediante	 la	 articulación	 eficiente	 de	 políticas	 de	 prevención,	

persecución	y	sanción.	Esta	función	se	enmarca	con	el	Objetivo	de	Desarrollo	Sostenible	

´´Promover	 el	 estado	 de	 derecho	 en	 los	 planos	 nacional	 e	 internacional	 y	

garantizar	 la	 igualdad	 de	 acceso	 a	 la	 justicia	 para	 todos´´,	 y	 se	 vincula	 con	 la	

Estrategia	 Nacional	 de	 Desarrollo	 en	 el	 primer	 eje	 estratégico	 con	 el	 objetivo	

´´Fortalecer	 el	 respeto	 a	 la	 ley	 y	 sancionar	 su	 incumplimiento	 a	 través	 de	 un	

sistema	de	administración	de	justicia	accesible	a	toda	la	población,	eficiente	en	

el	despacho	judicial	y	ágil	en	los	procesos	judiciales´´.	

											La	cartera	activa	de	proyectos	para	la	función	justicia,	orden	público	y	seguridad	

en	el	período	enero	-	junio	de	2019	fue	de	RD$	2,028,.75 millones,	con	un	total	de	trece	

proyectos,	representando	un	5.85%	del	total	ejecutado	en	el	periodo.	Los	proyectos	de	

inversión	que	se	ejecutaron	durante	el	primer	y	segundo	semestre	del	año	2019	son	los	

siguientes:	

	
Tabla	20.	Proyectos	en	Ejecución	para	la	Función	Justica,	Orden	Público	y	Seguridad	

Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Institución	 Código	
SNIP	 Nombre	del	Proyecto	 	Monto	

Ejecutado		

Proporción	
del	Total	
Ejecutado	

Procuraduría	General	
de	la	Rep.	 14063	 Humanización	 del	 Sistema	 Penitenciario	 de	 la	

República	Dominicana	 1,885.58	 92.94%	

Procuraduría	General	
de	la	Rep.	 13789	 Fortalecimiento	Institucional	de	las	Entidades	de	

Seguridad	Ciudadana,	MIP	y	MP	 100.30	 4.94%	
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Procuraduría	General	
de	la	Rep.	 14085	

Construcción	 del	 Destacamento	 de	 la	 Policía	
Nacional	 (Tipo	3)	en	San	Luis,	Municipio	Santo	
Domingo	Este,	Provincia	Santo	Domingo	

1.73	 0.09%	

Procuraduría	General	
de	la	Rep.	 14084	

Construcción	Destacamento	Policía	Nacional	en	
el	Distrito	Municipal	Nizao	las	Auyamas	(Tipo	1)	
Provincia	San	José	de	Ocoa	

0.82	 0.04%	

Procuraduría	General	
de	la	Rep.	 14088	 Construcción	 de	 Destacamento	 Policiales	 en	

Comunidades	de	la	Provincia	Duarte	 3.26	 0.16%	

Procuraduría	General	
de	la	Rep.	 14089	 Construcción	 de	 Destacamento	 Policiales	 en	

Comunidades	de	la	Provincia	Azua	 2.97	 0.15%	

Procuraduría	General	
de	la	Rep.	 14086	 Construcción	 de	 Destacamento	 Policiales	 en	

Comunidades	de	la	Provincia	la	Altagracia	 3.86	 0.19%	

Procuraduría	General	
de	la	Rep.	 14087	 Construcción	 de	 Destacamento	 Policiales	 en	 la	

Comunidad	de	Quita	Coraza,	Provincia	Barahona	 0.94	 0.05%	

Procuraduría	General	
de	la	Rep.	 14090	 Construcción	 de	 Destacamento	 Policiales	 en	

Comunidades	de	la	Provincia	Samaná	 3.06	 0.15%	

Procuraduría	General	
de	la	Rep.	 14091	 Construcción	 de	 Destacamento	 Policiales	 en	

Comunidades	de	la	Provincia	la	Romana	 5.37	 0.26%	

Procuraduría	General	
de	la	Rep.	 14092	 Construcción	 de	 Destacamento	 Policiales	 en	

Comunidades	de	la	Provincia	la	Hato	Mayor	 2.13	 0.10%	

Procuraduría	General	
de	la	Rep.	 14093	 Construcción	 de	 Destacamento	 Policiales	 en	

Comunidades	de	la	Provincia	la	Puerto	Plata	 3.50	 0.17%	

Procuraduría	General	
de	la	Rep.	 14083	

Construcción	 de	 Destacamento	 Policiales	 en	
Comunidades	 de	 la	 Provincia	 María	 Trinidad	
Sánchez	

15.24	 0.75%	

		 		 Total	 	2,028.75		 100.00%	
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

Los	 proyectos	 que	 se	 enmarcan	 en	 la	 función	 vivienda	 y	 servicios	

comunitarios	 se	 relacionan	 con	 la	 formulación,	 administración,	 coordinación,	

ejecución	 y	 vigilancia	 de	 políticas	 relacionadas	 con	 la	 urbanización,	 desarrollo	

comunitario,	 abastecimiento	 de	 agua,	 alumbrado	 público	 y	 servicios	

comunitarios,	así	como	la	producción	y	difusión	de	información,	documentación	

y	estadísticas	relacionadas.	De	esta	manera,	el	finde	estos	proyectos	coincide	con	

el	objetivo	específico	2.5.1	de	 la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	(END)	2030,	

el	 cual	 se	 enfoca	 en	 ‘’facilitar	 el	 acceso	 de	 la	 población	 a	 viviendas	 económicas,	

seguras	y	dignas,	con	seguridad	jurídica	y	en	asentamientos	humanos	sostenibles,	

socialmente	 integrados,	 que	 cumplan	 con	 los	 criterios	 de	 adecuada	 gestión	 de	

riesgo	y	accesibilidad	universal	para	personas	con	discapacidad	físico-motoras”.	
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A	 continuación,	 los	 proyectos	 de	 inversión	 más	 representativos	 de	 esta	

función.	

Tabla	21.	Principales	Proyectos	del	Sector	Vivienda	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	Millones	de	RD$ 

Institución	 SNIP	 Nombre	del	proyecto	 Monto	
presupuestado	

Monto	
ejecutado	

Proporción	
ejecutada	

Corporación	del	
Acueducto	y	
Alcantarillado	
de	Santo	
Domingo	

6810	

Ampliación	Acueducto	
Oriental	Barrera	de	Salinidad	
y	trasvase	al	municipio	de	
Santo	Domingo	Norte,	

provincia	Santo	Domingo	

1012.71	 38.9	 3.8	%	

Instituto	
Nacional	de	la	
Vivienda	

14028	 Mejoramiento	de	paredes	y	
techos	a	nivel	nacional	 25.0	 106.7	 	426.8%	

Corporación	del	
Acueducto	y	
Alcantarillado	
de	Santiago	

14022	
Construcción	acueducto	La	
Canela	y	Ciudad	Juan	Bosch,	

provincia	Santiago	
120.8	 44.4	 	36.7%	

Corporación	del	
Acueducto	y	
Alcantarillado	
de	Santiago	

12514	

Ampliación	del	Sistema	de	
agua	potable	y	aguas	

Residuales	de	la	provincia	de	
Santiago	

379.8	 217.9	 	57.4%	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	

En	ese	sentido,	la	inversión	pública	dirigida	a	concretar	el	enfoque	anterior	

durante	 el	 periodo	 fue	 de	 RD$2994.12	 millones,	 distribuida	 en	 95	 proyectos,	

equivalente	al	32.1%	del	monto	total	programado	para	esta	función,	que	ascendió	

a	la	suma	de	RD$9323.31	millones.	

Proyectos	 como	 el	 de	 Ampliación	 del	 Acueducto	 Oriental	 Barrera	 de	

Salinidad	y	Trasvase	al	municipio	Santo	Domingo	Norte;	así	como,	Ampliación	del	

sistema	de	agua	potable	y	aguas	residuales	de	la	provincia	de	Santiago	contribuirán	a	

mejorar	el	abastecimiento	de	agua	potable	en	las	provincias	del	Distrito	Nacional	

y	Santiago.	
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Sector	vivienda	y	servicios	comunitarios	

Los	 proyectos	 que	 se	 enmarcan	 en	 la	 función	 vivienda	 y	 servicios	

comunitarios	 se	 relacionan	 con	 la	 formulación,	 administración,	 coordinación,	

ejecución	 y	 vigilancia	 de	 políticas	 relacionadas	 con	 la	 urbanización,	 desarrollo	

comunitario,	 abastecimiento	 de	 agua,	 alumbrado	 público	 y	 servicios	

comunitarios,	así	como	la	producción	y	difusión	de	información,	documentación	

y	 estadísticas	 relacionadas.	 Estos	 proyectos	 se	 alinean	 con	 objetivo	 específico	

2.5.1	 de	 la	 Estrategia	Nacional	 de	Desarrollo	 (END)	 2030,	 el	 cual	 se	 enfoca	 en	

‘’facilitar	el	acceso	de	 la	población	a	viviendas	económicas,	 seguras	y	dignas,	con	

seguridad	 jurídica	 y	 en	 asentamientos	 humanos	 sostenibles,	 socialmente	

integrados,	 que	 cumplan	 con	 los	 criterios	 de	 adecuada	 gestión	 de	 riesgo	 y	

accesibilidad	universal	para	personas	con	discapacidad	físico-motoras”.	

A	 continuación,	 los	 proyectos	 de	 inversión	 más	 representativos	 de	 esta	

función.	

Tabla	22.	Principales	Proyectos	del	Sector	Vivienda	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	Millones	de	RD$ 

Institución	 SNIP	 Nombre	del	proyecto	 Monto	
presupuestado	

Monto	
ejecutado	

Proporción	
ejecutada	

Corporación	del	
Acueducto	y	

Alcantarillado	de	
Santo	Domingo	

6810	

Ampliación	Acueducto	
Oriental	Barrera	de	Salinidad	y	
trasvase	al	municipio	de	Santo	
Domingo	Norte,	provincia	Santo	

Domingo	

1012.71	 38.9	 3.8	%	

Instituto	Nacional	
de	la	Vivienda	 14028	 Mejoramiento	de	paredes	y	

techos	a	nivel	nacional	 25.0	 106.7	 	426.8%	

Corporación	del	
Acueducto	y	

Alcantarillado	de	
Santiago	

14022	
Construcción	acueducto	La	
Canela	y	Ciudad	Juan	Bosch,	

provincia	Santiago	
120.8	 44.4	 	36.7%	

Corporación	del	
Acueducto	y	

Alcantarillado	de	
Santiago	

12514	
Ampliación	del	Sistema	de	agua	
potable	y	aguas	Residuales	de	la	

provincia	de	Santiago	
379.8	 217.9	 	57.4%	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	
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La	 inversión	 pública	 dirigida	 a	 concretar	 el	 enfoque	 anterior	 durante	 el	

periodo	 enero	 -	 junio	 de	 2019	 fue	 de	 RD$1864.09	millones,	 distribuida	 en	 95	

proyectos,	equivalentes	al	25	%	del	monto	total	programado	para	esta	 función;	

el	cual	asciende	a	la	suma	de	RD$7321.58	millones.	

Ejecuciones	en	 los	proyectos	Ampliación	del	Acueducto	Oriental	Barrera	

de	Salinidad	y	Trasvase	al	municipio	Santo	Domingo	Norte;	así	como,	Ampliación	

del	sistema	de	agua	potable	y	aguas	residuales	de	la	provincia	de	Santiago	contribuirán	

a	mejorar	el	abastecimiento	de	agua	potable	en	las	provincias	de	Santo	Domingo	

y	Santiago.	
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Sector	protección	del	aire,	agua	y	suelo.	

La	función	protección	del	aire,	agua	y	suelo	se	refiere	a	las	acciones	destinadas	

a	ejercer	el	control	de	factores	que	contaminan	el	aire,	las	fuentes	fluviales	y	marítimas,	

el	suelo	y	el	manejo	de	desechos	sólidos.	Incluye	el	manejo	racional	y	sostenible	de	las	

cuencas	y	 sistemas	hídricos,	así	 como	 la	protección	y	uso	sostenible	de	 los	 recursos	

costeros	y	marinos.	Con	base	en	lo	anterior,	y	como	parte	de	las	Metas	Presidenciales	

referentes	al	cuarto	eje	de	la	END,	el	presidente	Danilo	Medina	se	ha	comprometido	a	

la	acción	y	creación	de	respuestas	en	torno	al	recurso	agua.		

En	 el	 primer	 semestre	 del	 año	 2019,	 la	 función	 “Protección	 del	 Agua,	 Aire	 y	

Suelo”,	para	10	proyectos,	obtuvo	una	ejecución	financiera	de	RD$3,857.01	millones,	la	

cual	representa	un	11.45%	de	la	ejecución	financiera	total	del	período.	Esta	ejecución	

se	 concentró	 en	 proyectos	 dirigidos	 al	 mayor	 y	 mejor	 uso	 del	 agua	 como	 recurso	

esencial	para	la	vida	humana.	Lo	anterior	se	evidencia	en	la	tabla	No.23,	donde	los	cinco	

proyectos	 de	 mayor	 ejecución	 durante	 el	 período	 están	 vinculados	 a	 la	 creación	 o	

mejora	 de	 alcantarillados	 sanitarios,	 estaciones	 depuradoras,	 y	 sistemas	 de	 aguas	

potables.	

Tabla	23.	Proyectos	de	mayor	importancia	de	la	función	Protección	del	Agua,	Aire	y	Suelo	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Nombre	del	proyecto	 Institución	 Programado	
2019	

Monto	
Ejecutado	

Construcción	Presa	de	Monte	Grande,	Rehabilitación	y	
Complementación	 de	 la	 Presa	 de	 Sabana	 Yegua,	
Provincia	Azua	

INDRHI	 3,885.98	 2,411.14	

Construcción	 primera	 etapa	 del	 Subsistema	 de	
Recolección	 y	 Transmisión	 de	 Aguas	 Residuales	 la	
Zurza,	Provincia	de	Santo	Domingo	

CAASD	 1,299.78	 1,006,88	

Fortalecimiento	-	institucional	de	la	Gestión	Integral	de	
Agua	Potable,	Alcantarillado	en	siete	provincias	 INAPA	 420.80	 205.43	

Rehabilitación	y	Ampliación	Alcantarillado	Sanitario	de	
Montecristi	(2da.	Etapa),	Provincia	Montecristi.	 INAPA	 518.04	 79.86	

Construcción	alcantarillado	sanitario	de	San	Cristóbal,	
provincia	san	Cristóbal	 INAPA	 480.26	 78.26	
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Otros	proyectos	 Varios	 1,442.51	 75,42	

Totales	 	 8,048.09											3,857.01	
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

	

Asimismo,	 el	 proyecto	 “Construcción	 Presa	 de	 Monte	 Grande,	 Rehabilitación	 y	

Complementación	 de	 la	 Presa	 de	 Sabana	 Yegua,	 Provincia	 Azua”	 está	 orientado	 a	

garantizar	 la	 disponibilidad	 de	 agua	 permanente	 para	 los	 cultivos	 de	 cientos	 de	

productores	 agrícolas,	 contribuir	 a	 la	 preservación	 del	 medio	 ambiente	 y	 en	

consecuencia	mejorar	 las	 condiciones	 sociales	 y	 económicas	 de	 los	 habitantes	 de	 la	

región	suroeste.		

	Esta	 iniciativa	 busca	 servir	 de	 almacenamiento	 de	 agua	 para	 el	 desarrollo	

hídrico	aguas	abajo	de	la	cuenca	del	río	Yaque	del	Sur,	el	cual	contribuirá	a mitigar	la	

escasez	de	agua	para	uso	agrícola	y	ganadero	en	épocas	de	sequía	severa,	ya	que	su	

embalse	tendrá	la	disponibilidad	de	agua	permanente	para	los	cultivos	de	cientos	de	

productores	agrícolas,	y	la	contribución	a	la	preservación	del	medio	ambiente.	

Por	su	parte,	tanto	el	proyecto	“	Construcción	Primera	Etapa	del	Subsistema	de		

Recolección	y	Transmisión	de	Aguas	Residuales	la	Zurza,	Provincia	de	Santo	Domingo	”	

como	el	proyecto	“Rehabilitación	y	Ampliación	Alcantarillado	Sanitario	de	Monte	Cristi	

(2da.	Etapa),	Provincia	Monte	Cristi”	así	como	también	el	proyecto”		Fortalecimiento	–	

Institucional	de	la	Gestión	Integral	de		Agua	Potable,	Alcantarillado	en	Siete	Provincias”	

buscan	 establecer	 un	 sistema	 de	 saneamiento	 para	 la	 recolección,	 tratamiento	 y	

disposición	de	aguas	residuales	domésticas,	así	como	también	mejorar	el	suministro	y	

la	calidad	del	agua	servida	a	los	usuarios.	

Lo	 anterior	 se	 vincula	 con	 la	 Ley	 1-12,	 en	 su	 Línea	 de	 Acción	 2.5.2.3,	 que	

establece	la	necesidad	de	“Desarrollar	nuevas	infraestructuras	de	redes	que	permitan	

la	ampliación	de	la	cobertura	de	los	servicios	de	agua	potable,	alcantarillado	sanitario	

y	pluvial,	tratamiento	de	aguas	servidas	y	protección	del	subsuelo,	con	un	enfoque	de	

desarrollo	sostenible	y	con	prioridad	en	las	zonas	tradicionalmente	excluidas”.	
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4. Inversión	Publica	en	el	contexto	Territorial	

Inversión	pública	a	nivel	regional	

En	la	siguiente	tabla	se	presenta	la	inversión	pública	nivel	de	regiones	ejecutada	
durante	el	período	enero	–	junio	del	presente	año.	

Tabla	24.	Inversión	Pública	Regional	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$*	

Región	 Presupuestado	 Ejecutado	

Ozama	o	Metropolitana	 	32,915		 	12,119		

Valdesia	 	10,636		 	5,932		

Enriquillo	 	8,733		 	4,194		

Cibao	Norte	 	8,958		 	4,128		

Nacional	 	6,873		 	2,004		

Cibao	Sur	 	3,321		 	1,272		

Cibao	Nordeste	 	4,080		 	1,242		

Higuamo	 	3,273		 	1,101		

Región	el	Valle	 	2,757		 	932		

Yuma	 	3,113		 	884		

Cibao	Noroeste	 	3,045		 	868		

Total	 	87,705		 	34,676		

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

Ilustración	10.	Inversión	Pública	por	Región	
Enero	-	junio	2019	

Montos	en	millones	de	RD$*	

 

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	
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Inversión	pública	provincial	

En	 la	 tabla	 No.25	 se	 presenta	 la	 inversión	 ejecutada	 enero	 –	 junio	 durante	 el	

presente	año.	Incluye	los	montos	que	fueron	presupuestados,	lo	ejecutado	hasta	el	mes	

de	 junio	 del	 año	 2019	 y	 la	 inversión	 per	 cápita	 provincial;	 esta	 última	 permite	

comprender	 el	 aporte	 de	 inversión	 a	 cada	 ciudadano	 dominicano	 conforme	 su	

ubicación	geográfica.	

Por	otra	parte,	se	debe	aclarar	que	la	cartera	de	proyectos	tipificados	con	Alcance	

Nacional,	 que	 representó	 el	 5.78%	 del	 total	 ejecutado,	 fue	 distribuido	

proporcionalmente	 a	 todas	 las	 provincias	 según	 la	 cantidad	 de	 habitantes.	

Adicionalmente,	la	ejecución	proyectos	con	Alcance	Regional	representa	un	4.70%	del	

total	ejecutado.	

Tabla	25.	Inversión	Pública	Ámbito	Territorial	(Provincial)	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$* 

Provincia	
Población	
(Proyección	
ONE	al	2019)	

Presupuestado	 Ejecutado	
Peso	%	del	

total	
Ejecutado	

Inversión	Per	
cápita	

Ejecución	

Peravia	 196,301	 4,563	 3,603	 10.39%	 18,356.81	

Independencia	 57,883	 2,169	 1,006	 2.90%	 17,386.94	

Bahoruco	 100,687	 3,112	 1,571	 4.53%	 15,607.18	

Barahona	 189,149	 3,167	 1,425	 4.11%	 7,535.42	

Pedernales	 34,694	 432	 179	 0.52%	 5,158.35	

Montecristi	 116,605	 1,385	 519	 1.50%	 4,451.08	

Elías	Piña	 63,437	 887	 279	 0.81%	 4,401.04	

Azua	 221,726	 2,938	 955	 2.75%	 4,308.44	

Samaná	 111,217	 1,209	 404	 1.16%	 3,629.14	

Puerto	Plata	 332,386	 2,457	 1,036	 2.99%	 3,116.13	

Hato	Mayor	 85,748	 950	 267	 0.77%	 3,110.77	

Distrito	Nacional	 1,036,494	 9,185	 3,134	 9.04%	 3,023.34	

Santo	Domingo	 2,855,892	 23,949	 7,919	 22.84%	 2,772.70	

Santiago	 1,038,044	 5,832	 2,837	 8.18%	 2,732.74	

Duarte	 298,209	 2,095	 609	 1.76%	 2,042.65	
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Monte	Plata	 190,628	 1,195	 389	 1.12%	 2,041.45	

Sánchez	Ramírez	 152,038	 744	 308	 0.89%	 2,025.99	

San	juan	 222,991	 1,743	 450	 1.30%	 2,017.75	

San	Cristóbal	 631,186	 3,190	 1,259	 3.63%	 1,995.29	

La	Vega	 409,973	 2,015	 761	 2.19%	 1,855.37	
San	Pedro	de	
Macorís	 303,801	 1,443	 500	 1.44%	 1,644.29	

El	Seibo	 92,973	 503	 147	 0.42%	 1,583.02	

Monseñor	Nouel	 173,523	 835	 260	 0.75%	 1,497.60	

La	romana	 270,166	 1,184	 366	 1.06%	 1,355.69	

Espaillat	 239,252	 1,157	 319	 0.92%	 1,334.13	

Santiago	Rodríguez	 57,322	 227	 76	 0.22%	 1,318.24	

San	José	de	Ocoa	 54,960	 314	 72	 0.21%	 1,314.31	

Dajabón	 66,249	 945	 85	 0.24%	 1,279.72	

María	Trinidad	
Sánchez	 141,200	 769	 173	 0.50%	 1,227.02	

La	Altagracia	 345,822	 1,755	 393	 1.13%	 1,136.99	

Valverde	 175,535	 550	 183	 0.53%	 1,044.81	

Hermanas	Mirabal	 92,229	 319	 94	 0.27%	 1,023.56	
 
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	y	Estimaciones	y	proyecciones	nacionales	de	población	

1950-2100	–	ONE	(*Excepto	los	montos	de	Ejecución	per	Cápita	que	están	expresados	en	RD$)	

Se	presentan	las	10	primeras	provincias	que	tuvieron	mayor	ejecución	presupuestaria.	

Cabe	destacar	que	las	principales	ciudades	del	país	con	mayor	población	se	encuentran	

en	esta	lista,	pero	también	se	ubican	otras	provincias	de	menor	cantidad	de	habitantes	

pero	 que	 tienen	 condiciones	 particulares	 de	 pobreza	 superiores	 a	 la	 media	 y	 que	

denotan	una	fuerte	inversión	producto	de	la	política	de	gobierno	de	favorecer	aquellas	

poblaciones	más	deprimidas.	

Tabla	26.	Provincias	con	mayor	monto	de	ejecución	de	Inversión	Pública	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Provincia	
Población	
(Proyección	
ONE	al	2019	

Presupuestado	 Ejecutado	
Peso	%	del	

total	
Ejecutado	

Inversión	
Per	cápita	
Ejecución	
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Santo	Domingo		 2,855,892		 23,949		 7,919		 22.84%	 2,772.70		

Peravia		 196,301		 4,563		 3,603		 10.39%	 18,356.81		

Distrito	Nacional		 1,036,494		 9,185		 3,134		 9.04%	 3,023.34		

Santiago		 1,038,044		 5,832		 2,837		 8.18%	 2,732.74		

Bahoruco		 100,687		 3,112		 1,571		 4.53%	 15,607.18		

Barahona		 189,149		 3,167		 1,425		 4.11%	 7,535.42		

San	Cristóbal		 631,186		 3,190		 1,259		 3.63%	 1,995.29		

Puerto	Plata		 332,386		 2,457		 1,036		 2.99%	 3,116.13		

Independencia		 57,883		 2,169		 1,006		 2.90%	 17,386.94		

Azua		 221,726		 2,938		 	955		 2.75%	 4,308.44		

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	
*/	Excepto	los	montos	de	Ejecución	per	Cápita	que	están	expresados	en	RD$.	

Las	provincias	en	color	celeste	se	encuentran	también	en	los	primeros	10	lugares	a	nivel	de	ejecución	
per	cápita.	

 

En	adición	a	lo	anterior,	se	presentan	en	la	siguiente	tabla	las	diez	primeras	provincias	

que	tienen	la	mayor	inversión	nacional	per	cápita,	la	cual	contrasta	con	las	prioridades	

del	gobierno	de	generar	valor	público	a	aquellas	que	tienen	las	mayores	necesidades	y	

que	su	nivel	de	pobreza	lo	justifica.	*		
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Tabla	27.	Provincias	con	mayor	Inversión	pública	per	cápita	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$*	

Provincia	
Población	
(Proyección	
ONE	al	2019	

Presupuestado	 Ejecutado	
Peso	%	del	

total	
Ejecutado	

Inversión	
Per	cápita	
Ejecución	

Peravia		 196,301	 4,563	 3,603	 10.39%	 18,356.81		

Independencia		 57,883	 2,169	 1,006	 2.90%	 17,386.94		

Bahoruco		 100,687	 3,112	 1,571	 4.53%	 15,607.18		

Barahona		 189,149	 3,167	 1,425	 4.11%	 7,535.42		

Pedernales		 34,694	 432	 179	 0.52%	 5,158.35		

Montecristi		 116,605	 1,385	 519	 1.50%	 4,451.08		

Elías	piña		 63,437	 887	 279	 0.81%	 		4,401.04		

Azua		 221,726	 2,938	 955	 2.75%	 4,308.44		

Samaná		 111,217	 1,209	 404	 1.16%	 3,629.14		

Puerto	plata		 332,386	 2,457	 1,036	 2.99%	 3,116.13		

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	
*/	Excepto	los	montos	de	Ejecución	per	Cápita	que	están	expresados	en	RD$.	

Como	se	puede	observar	en	la	tabla,	provincias	como	Pedernales,	Independencia,	

Elías	 Piña	 que	 tienen	 niveles	 de	 pobreza	 por	 debajo	 del	 promedio	 nacional,	 están	

teniendo	 inversiones	 importantes	 en	 su	 territorio,	 todas	 ellas	 en	 el	 marco	 de	 la	

planificación	estratégica	de	gobierno,	y	que	se	articula	con	la	auditoria	ciudadana	que	

lleva	a	cabo	el	presidente	de	la	República	con	su	programa	de	visitas	semanalmente	por	

todo	el	país.	
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Ilustración	11.	Ejecución	per	cápita	por	provincia	período	enero	–	junio	2019	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$*	

 
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	
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En	 la	 ilustración	 No.	 11	 se	 puede	 apreciar	 la	 inversión	 per	 cápita	 para	 cada	

provincia.	En	el	mismo,	se	incluye	como	medida	de	comparación	la	inversión	per	cápita	

nacional,	que	muestra	la	posición	de	cada	provincia	versus	ese	promedio	nacional.	

Inversión	Pública	Municipal	

Esta	parte	de	este	informe	de	ejecución	de	la	inversión	pública	corresponde	a	los	

proyectos	de	inversión	pública	municipal,	dando	continuidad	al	Programa	de	Inserción	

de	los	Municipios	al	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública.	Cabe	mencionar	que	este	

programa	se	inició	en	el	año	2016	de	la	mano	del	Programa	de	Apoyo	a	la	Sociedad	Civil	

y	 a	 las	 Autoridades	 Locales	 (PASCAL),	 financiado	 por	 la	 Unión	 Europea,	 con	 una	

primera	fase	en	la	que	participaron	21	municipios	que	resultaron	elegidos	los	mejores	

valorados	luego	de	un	proceso	evaluación	a	través	de	la	herramienta	SISMAP	Municipal	

(Sistema	de	Monitoreo	de	la	Administración	Pública	Municipal),	y	la	cual	se	encuentra	

se	encuentra	en	su	tercera	fase.	

Es	 importante	 resaltar	 que,	 aunque	 para	 el	 momento	 de	 este	 informe	 aún	 se	

encuentran	en	ejecución	varios	proyectos	que	forman	parte	del	programa	PASCAL,	este	

finalizó	en	diciembre	de	2018	y	concluirá	de	manera	definitiva	una	vez	terminadas	las	

ejecutorias	 de	 los	 proyectos	 de	 inversión	 de	 la	 tercera	 fase.	 Esto	 significa	 que	 los	

cofinanciamientos	de	proyectos	de	inversión	pública	que	realizaba	el	programa	ya	han	

terminado.		

Con	 sus	 tres	 fases,	 el	 programa	 PASCAL	 abordó	 un	 total	 de	 52	 proyectos	 de	

inversión	pública,	de	los	cuales	18	de	estos	proyectos	ya	han	finalizado	su	ejecución	y	

se	encuentran	operando.	Así	mismo,	se	encuentran	en	fase	de	ejecución	un	total	de	17	

proyectos,	se	espera	que	el	83%	de	estos	proyectos	concluyan	su	ejecución	en	el	año	

2019.	Del	mismo	modo	se	encuentran	en	la	parte	final	de	su	formulación	7	proyectos	

de	inversión	que	corresponden	a	la	tercera	fase	de	este	programa	PASCAL	y	un	total	de	

5	proyectos	que	por	distintas	razones	no	han	podido	iniciar	su	ejecución,	pero	que	se	

espera	que	más	adelante	puedan	hacerlo.	Finalmente,	5	proyectos	no	pudieron	finalizar	

el	programa,	quedando	por	lo	tanto	fuera	del	mismo.	
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Ilustración	12.	Status	programa	inserción	PASCAL	

 
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

 

Los	 17	 proyectos	 que	 se	 encuentran	 en	 ejecución	 representan	 la	 cartera	 de	

proyectos	 municipales,	 con	 una	 inversión	 total	 ascendente	 a	 RD$127,498,747.65	

millones,	de	los	cuales	RD$65,125,001.00	millones	(	51%	de	la	inversión	total)	fueron	

aportados	por	 la	Unión	Europea	a	través	del	programa	PASCAL.	El	49%	restante	fue	

aportado	 como	 contrapartida	 de	 parte	 de	 los	 gobiernos	 locales,	 para	 un	 total	 de	

RD$62,373,746.65	millones	de	pesos.	

Tabla	28.	Inversión	pública	municipal	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

                                                                               

	

	

	

	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

	
	

 

Finalizados
34%

En	Ejecución
33%

No	Iniciados
10%

En	Formulación	
13%

No	Finalizaron	el	
Programa
10%

17
5

7

5

18

PASCAL	 51	 RD$65,125,001.00	

Gobiernos	Locales	 49	 RD$62,373,746.65	

Total	Inversión	 100%	 RD$127,498,747.65	
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Ilustración	13.	Inversión	pública	municipal	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

 
Desde	la	óptica	de	la	función	del	gasto,	los	diecisiete	proyectos	de	inversión	que	
actualmente	se	están	ejecutando	corresponden	a	la	siguiente	distribución:	 	

 
	

Tabla	29.Inversión	subnacional	según	Función	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Vivienda	Social	 1	 8,000,000.00	

Ordenación	de	Desechos	 1	 11,001,711.00	

Desarrollo	Comunitario		 6	 45,899,841.00	

Servicios	Culturales	 1	 5,162,000.00	

Servicios	recreativos	y	deportivos		 4	 25,404,413.00	

Planificación,	Gestión	y	Supervisión	y	Servicio	Comunitario.	 3	 19,588,418.00	

Educación	Técnica	 1	 12,442,364.65	

Total	 17	 127,498,747.65	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP) 

	

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65,125,001.00 62,373,746.65

PASCAL Gobiernos	Locales
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Ilustración	14.	Inversión	subnacional	según	función	

	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP) 

	

El	mayor	porcentaje	de	la	inversión	pública	municipal	está	dirigida	al	desarrollo	

comunitario	e	incide	en	los	proyectos	de	planificación	de	la	creación	o	mejora	de	los	

servicios	 de	 vivienda,	 industria,	 servicios	 públicos,	 salud,	 educación,	 cultura,	

esparcimiento,	 etc.,	 seguido	 por	 servicios	 recreativos	 y	 deportivos,	 asignaciones	

destinadas	 a	 la	 administración,	 supervisión,	 regulación,	 promoción,	 difusión	 y	

presentación	de	servicios	recreativos	y	deportivos.	Luego	se	encuentra	el	renglón	de	

planificación,	 gestión	 y	 supervisión	 de	 vivienda	 y	 servicio	 comunitarios,	 función	

orientada	a	 la	administración,	dirección,	 regulación,	 supervisión,	 gestión	y	apoyo	de	

actividades	como	formulación,	administración,	coordinación,	y	vigilancia	de	políticas,	

planes,	 programas,	 y	 presupuestos	 generales	 relacionados	 con	 la	 vivienda	 y	 los	

servicios	 comunitarios.	 En	 tercer	 lugar,	 está	 la	 educación	 técnica,	 asignaciones	 para	

cubrir	las	acciones	relacionadas	con	el	fomento,	prestación,	regulación,	seguimiento	y	

evaluación	de	los	servicios	educativos	de	formación	técnica.,	y	luego	la	ordenación	de	

desechos,	 las	que	 se	destinan	a	 la	 administración,	 supervisión,	 inspección,	 gestión	o	

apoyo	de	los	sistemas	de	limpieza,	recolección,	traslado,	tratamiento	y	eliminación	de	

desechos.	En	adición	está	el	renglón	de	vivienda	social,	que	corresponde	a	asignaciones	

8.00

11.01

45.89

5.16

25.4

19.59

12.44

Vivienda	Social
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Desarrollo	Comunitario
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para	protección	social	en	forma	de	prestaciones	en	especie	para	ayudar	a	las	familias	a	

sufragar	 el	 costo	 de	 una	 vivienda	 (previa	 comprobación	 de	 los	 ingresos	 de	 los	

beneficiarios).	Por	último,	están	los	servicios	culturales,	inversión	destinada	a	la	gestión	

o	apoyo	de	instalaciones	para	actividades	culturales.	

Fondo	de	Cohesión	Territorial			

El	 9	 de	 julio	 de	 2019,	 el	 Presidente	 de	 la	 República	 firmó	 el	 Decreto	 249-19,	 que	

establece	el	Fondo	de	Cohesión	Territorial,	el	cual	en	el	artículo	14	de	Ley	de	Estrategia	

Nacional	de	Desarrollo,	núm.	1-12,	establece	como	política	transversal	la	incorporación	

de	la	cohesión	territorial	en	el	diseño	y	gestión	de	las	políticas	públicas	y	así	promover	

entre	 el	 gobierno	 central	 y	 gobiernos	 locales	 el	 cofinanciamiento	 de	 proyectos	 de	

inversión	pública,	poniendo	énfasis	en	los	municipios	más	deprimidos.	

EL	Fondo	de	Cohesión	Territorial	persigue	los	siguientes	objetivos:	

a) Contribuir	a	la	reducción	de	las	disparidades	territoriales	en	las	condiciones	de	

bienestar	 de	 la	 población	 y	 en	 la	 provisión	 de	 servicios	 básicos,	mediante	 la	

promoción	del	desarrollo	económico	inclusivo	y	sostenible,	la	dinamización	de	

la	economía	local	y	el	aumento	de	la	resiliencia	de	las	comunidades	locales	ante	

fenómenos	naturales.	

b) Impactar	 en	 la	mejoría	 de	 la	 calidad	 de	 la	 inversión	 pública	 en	 el	 territorio,	

mediante	el	aumento	de	la	eficacia	en	la	prestación	de	servicios	y	la	efectividad	

de	respuesta,	dada	la	cercanía	con	la	población	y	la	sostenibilidad	de	los	planes,	

programas	y	proyectos	en	el	territorio.	

c) Contribuir	 a	 consolidar	 los	 avances	 en	 la	 coordinación	 y	 colaboración	

interinstitucional	 para	 potenciar	 el	 impacto	 del	 trabajo	 articulado	 entre	 el	

Gobierno	Central	y	los	gobiernos	locales.	

d) Fortalecer	 las	 capacidades	 institucionales	 de	 los	 gobiernos	 locales	 para	 la	

definición	 y	 gestión	 de	 los	 proyectos	 de	 inversión	 pública	 que	 satisfagan	 las	

necesidades	de	la	población.		
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Ejecución	de	la	inversión	pública	vinculada	a	los	Objetivos	de	Desarrollo	
Sostenible	(ODS)		

Los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	son	un	compromiso	asumido	por	

nuestro	país	en	el	contexto	internacional,	que	garantiza	la	consolidación	de	estrategias	

para	poner	fin	a	la	pobreza,	proteger	el	planeta	y	garantizar	la	paz	y	prosperidad	de	las	

personas.	 Los	 ODS	 se	 definieron	 en	 la	 Conferencia	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 el	

Desarrollo	 Sostenible	 que	 se	 celebró	 en	 Río	 de	 Janeiro	 en	 2012,	 sustituyendo	

oficialmente	a	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	(ODM).		

La	 nueva	 agenda	ODS	 es	 abarcadora,	 ya	 que	 considera	 las	 acciones	necesarias	

para	propiciar	 un	planeta	más	 sostenible,	 seguro	 y	 próspero	para	 la	 humanidad.	 Se	

compone	de	17	Objetivos	que	 abarcan	 todos	 los	 ámbitos	de	 en	 favor	del	Desarrollo	

Sostenible	de	cara	al	año	2030.	Dichos	objetivos	se	muestran	en	la	siguiente	ilustración:	

Ilustración	15.	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	

	
Fuente:	Naciones	Unidas	

Dentro	 del	 ámbito	 de	 la	 inversión	 pública,	 los	 proyectos	 tienen	 una	

sustancial	contribución	a	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible,	como	muestran	

el	 siguiente	 análisis	 donde	 se	 mide	 el	 desempeño	 en	 la	 ejecución	 durante	 el	

primer	semestre	del	2019	de	los	proyectos	asociados	a	los	ODS.	
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Ilustración	16.	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	
Distribución	

Período	Enero	–	junio	2019	
En	millones	de	RD$	

 

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	

Los	 proyectos	 de	 inversión	 pública	 (PIP)	 ejecutados	 durante	 el	 periodo	

enero-junio	del	2019	se	enfocaron	en	11	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.	Por	

el	nivel	de	ejecución	en	primer	lugar	se	destaca	el	ODS	9,	con	una	cartera	de	56	

proyectos	 que	 muestra	 una	 ejecución	 de	 RD$8,739.39	 millones	 en	 términos	

monetarios.	 Un	 eje	 importante	 de	 este	 objetivo	 es	 la	 construcción	 de	

infraestructuras	 resilientes	 a	 fin	 de	 promover	 la	 industrialización	 inclusiva,	

sostenible	en	fomento	de	la	innovación.	

En	 la	 segunda	 posición	 de	mayor	 ejecución	 está	 el	 ODS	 4:	 educación	 de	

calidad	 con	 una	 inversión	 de	 RD$7,047.65	 millones	 distribuido	 entre	 241	

proyectos	los	cuales	buscan	garantizar	el	acceso	a	una	educación	óptima.	En	ese	

orden	para	el	tercer	puesto,	dentro	del	contexto	de	una	energía	asequible,	segura,	

sostenible	 y	 moderna	 para	 todos,	 está	 el	 ODS	 7	 con	 un	 destacado	 nivel	 de	
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inversión	ascendente	a	RD$4,475.06	millones	dentro	de	la	cual	hay	un	total	de	4	

PIP.	En	el	cuarto	lugar	estuvo	el	ODS	6	Agua	limpia	y	saneamiento,	que	tuvo	un	

total	 de	 19	 PIP,	 con	 un	 ejecutado	 total	 de	 RD$3,857.02	 millones	 en	 el	 primer	

semestre	del	2019.		

Para	la	quinta	posición	está	el	ODS	16:	paz,	justicia	e	instituciones	fuertes,	

que	para	el	período	enero	-	junio	del	2019	ejecutó	28	proyectos,	para	un	total	de	

RD$3,166.91	millones.	El	ODS	3	con	el	tema	de	salud	y	bienestar	se	colocó	en	la	

sexta	posición	quedando	con	un	ejecutado	de	RD$3,159.50	millones,	distribuido	

entre	59	proyectos.		Con	un	nivel	de	ejecución	de	RD$	,828.95	millones	en	9	PIP	

encontramos	en	 la	séptima	posición	al	ODS	1	fin	de	 la	pobreza.	El	ODS	11	en	el	

ámbito	 de	 ciudades	 comunidades	 sostenibles,	 se	 colocó	 en	 la	 octava	 posición	

quedando	una	inversión	total	de	RD$1,738.46	millones	en	enero-junio	del	2019,	

la	 cual	 se	 destina	 para	 el	 logro	 de	 ciudades	 y	 los	 asentamientos	 humanos	

inclusivos,	seguros,	resilientes	y	sostenibles.	

Finalmente,	los	demás	ODS	vinculados	a	los	proyectos	de	inversión	pública	

suman	RD$2,492.36	millones	y	se	manifiestan	como	un	7.4%	del	total	ejecutado.	

A	 continuación,	 en	 forma	 de	 ficha	 técnica,	 se	 presentan	 los	 análisis	 de	 los	

principales	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 que	muestran	 inversión	 para	 el	

período	2019.	
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Ilustración	17.		Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	

	
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	(SNIP)	
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Descripción:	 
Lograr	que	las	ciudades	y	los	asentamientos	humanos	sean	

inclusivos,	seguros,	resilientes	y	sostenibles. 

 
 

Ilustración	18.	Inversión	Pública	por	Sector	según	ODS	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

 

 

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	-	 

Análisis:	 Este	 objetivo	 de	 desarrollo	 sostenible	 se	 focaliza	 en	 garantizar	
asentamientos	urbanos	y	rurales,	en	condiciones	sanitarias	óptimas,	con	un	enfoque	
de	 sostenibilidad	 y	 resiliencia.	 Este	 ODS	 representa	 el	 5.01%	 del	 total	 ejecutado	
durante	 el	 primer	 semestre	 del	 2019.	 Se	 destacan	 cuatro	 proyectos	 de	 mayor	
ejecución	 dentro	 este	 ODS,	 uno	 de	 ellos	 estuvo	 enfocado	 en	 la	 provisión	 de	 agua	
potable	en	Santiago,	los	otros	fueron	orientado	a	la	construcción	y	reconstrucción	de	
viviendas	y	edificaciones	públicas	a	nivel	nacional	y	en	la	provincia	La	Vega.		
 

Tabla	30.	Proyectos	principales	del	Sector	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Sector	 Cod	
SNIP	 Nombre	Proyecto	 Programado	 Ejecutado	

4.1.00	-	Vivienda	y	
Servicios	Comunitarios	 14027	 Equipamiento	de	Estufas	de	Gas	en	

la	República	Dominicana	 10.00	 242.16	

4.1.00	-	Vivienda	y	
Servicios	Comunitarios	 12514	

Ampliación	 del	 Sistema	 de	 Agua	
Potable	 y	 Aguas	 Residuales	 en	 la	
Provincia	de	Santiago	

379.84	 217.95	

4.1.00	-	Vivienda	y	
Servicios	Comunitarios	 13755	

Construcción	 y	 Reconstrucción	 de	
Viviendas	y	Edificaciones	Públicas	
a	Nivel	Nacional	

510.00	 187.24	

4.1.00	-	Vivienda	y	
Servicios	Comunitarios	 14062	

Construcción	 Vías	 y	 Viviendas	 del	
Mejoramiento	 Integral	 de	 la	
Comunidad	 del	 Riito,	 Provincia	 la	
Vega	

206.72	 138.47	

 

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	-	Informe	enero	-	junio	2018	-	Ministerio	de	Economía,	
Planificación	y	Desarrollo 
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Descripción:	 
Promover	sociedades	pacíficas	e	inclusivas	para	el	
desarrollo	sostenible,	facilitar	el	acceso	a	la	justicia	

para	todos	y	crear	instituciones	eficaces,	responsables	
e	inclusivas	a	todos	los	niveles. 

 

Ilustración	19.Inversión	Pública	por	Sector	según	ODS	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

 
 

	

 

   

 

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	 

Análisis:	Son	necesarias	las	sociedades	pacíficas,	justas	e	inclusivas	en	el	logro	del	
ODS	 16.	 Igualmente,	 se	 pretende	 construir	 instituciones	 públicas	 eficaces	 que	
aporten	 en	 el	 avance	 hacia	 la	 consecución	 de	 los	 demás	 ODS.	 Asimismo,	 la	
inversión	 que	 muestra	 este	 objetivo	 corresponde	 al	 9.13%	 del	 monto	 global	
invertido	 en	 el	 primer	 semestre	 del	 2019.	 Los	 proyectos	 relevantes	 están	
focalizados	hacia	 la	búsqueda	de	mejoras	al	sistema	presupuestario	y	tributario	
dominicano,	así	como	las	acciones	de	mejora	para	el	sistema	penitenciario.	
	

Tabla	31.	Proyectos	principales	del	Sector	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Sector	 Cod	
SNIP	 Nombre	Proyecto	 Programado	 Ejecutado	

1.1.00	-	Administración	
General	 13454	

Fortalecimiento	Institucional	y	Desarrollo	de	
Capacidades	 de	 la	 Dirección	 General	 de	
Presupuesto,	Rep.	Dom.	(PROFIDEC)	

89.52	 44.35	

1.1.00	-	Administración	
General	 13868	

Fortalecimiento-Institucional	de	 la	DGII	para	
mejorar	 la	 Eficacia	 en	 la	 Administración	
Tributaria	y	del	Control	del	Gasto	Público,	D.N.	

777.00	 38.79	

1.1.00	-	Administración	
General	 13867	 Censo	Nacional	de	Población	y	Vivienda	2020	

de	la	República	Dominicana	X	Edición	 300.50	 38.70	

1.4.00	-	Justicia,	Orden	
Público	y	Seguridad	 14063	 Humanización	del	Sistema	Penitenciario	de	la	

República	Dominicana	 3,527.40	 2,869.19	

1.4.00	-	Justicia,	Orden	
Público	y	Seguridad	 13789	 Fortalecimiento-Institucional	de	las	entidades	

de	Seguridad	Ciudadana,	MIP	y	MP	 127.50	 56.13	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	 
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Descripción:	 
Garantizar	una	vida	sana	y	promover	el	bienestar	para	
todos	en	todas	las	edades.	
	
	
 

	
	

Ilustración	20.	Inversión	Pública	por	Sector	según	ODS	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

 
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	

	

Análisis:	Este	ODS	trata	uno	de	los	sectores	más	importantes	para	el	bienestar	humano.	
Su	propósito	es	impactar	en	los	temas	de	salud,	tales	como	la	reducción	de	las	tasas	de	
mortalidad	infantil,	mejorar	la	salud	materna,	luchar	contra	enfermedades	tales	como	
el	VIH/SIDA	y	establecer	una	cobertura	universal	de	salud.	Este	objetivo	representa	el	
9.11%	de	la	inversión	total	en	primer	semestre	del	2019.	Los	principales	proyectos	de	
mayor	inversión	tienen	énfasis	en	la	ampliación	de	la	cobertura	de	los	servicios	de	salud	
provisto	a	la	ciudadanía.	Esto	puede	constatarse	en	la	tabla	No.32,	en	la	que	se	destaca	
el	proyecto	de	la	ampliación	del	sistema	9-1-1.	También	se	encuentra	la	reparación	y	
construcción	de	centros	hospitalarios	en	distintas	regiones	del	país,	dentro	de	los	cuales	
resalta	la	construcción	de	la	ciudad	sanitaria	Luis	E.	Aybar	

Tabla	32.	Proyectos	principales	del	Sector	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Sector	 Cod	SNIP	 Nombre	Proyecto	 Programado	 Ejecutado	

1.3.00	-	Defensa	
Nacional	 13926	 Ampliación	del	Sistema	Nacional	de	Atención	a	

Emergencia	y	Seguridad	9-1-1	 2,482.41	 165.38	

4.2.00	-	Salud	 13527	 Reparación	Hospitales	del	Distrito	Nacional				 1,152.08	 595.62	

4.2.00	-	Salud	 13302	 Construcción	de	 la	 Ciudad	 Sanitaria	Dr.	 Luis	 E.	
Aybar,	Distrito	Nacional	 500.00	 500.00	

4.2.00	-	Salud	 12897	 Reconstrucción	 Hospital	 José	 María	 Cabral	 y	
Báez,	Santiago,	Provincia	Santiago	 562.65	 485.85	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública		
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Descripción:	 

Garantizar	una	educación	inclusiva,	equitativa	y	de	
calidad	y	promover	oportunidades	de	aprendizaje	

durante	toda	la	vida	para	todos. 

 
 

Ilustración	21.	Inversión	Pública	por	Sector	según	ODS	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

 

 

 

   

 
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública		

 
Análisis:	La	educación	de	calidad	se	considera	como	uno	de	los	pilares	fundamentales	
en	el	desarrollo	de	las	naciones	y	prosperidad	de	sus	sociedades,	por	lo	cual	este	ODS	
busca	elevar	la	calidad	de	la	enseñanza	provista	a	niños	y	jóvenes,	además	de	ofrecer	
mayor	cobertura	para	la	población	de	escasos	recursos	tanto	en	zonas	urbanas	como	
rural.	Para	el	periodo	enero-junio	2019	se	ejecutó	un	20.3%	del	total,	resaltándose	que	
la	 inversión	 que	 se	 ha	 realizado	para	 el	 logro	 de	 este	ODS	ha	 sido	 focalizada	 en	 la	
ampliación	de	la	infraestructura	de	planteles	educativos	para	los	distintos	niveles	de	
escolaridad,	para	ampliar	la	oferta	educativa	tanto	en	zonas	urbanas	como	rurales.	
 

Tabla	33.	Proyectos	Principales	del	Sector	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Sector	 Cod.	
SNIP	 Nombre	Proyecto	 Programado	 Ejecutado	

4.3.00	-	Actividades	
Deportivas,	Recreativas,	
Cultura	y	Religión	

14040	
Mejoramiento	de	las	Áreas	de	la	Plaza	
de	 la	 Cultura	 y	 Sala	 Manuel	 Rueda,	
Distrito	Nacional	

275.84	 140.64	

4.4.00	-	Educación	 13598	 Construcción	 de	 Planteles	 Educativos	
en	la	Provincia	Santo	Domingo	(Fase	3)	 1,280.67	 812.04	

4.4.00	-	Educación	 13420	
Construcción	 de	 Planteles	 Educativos	
en	 la	 Provincia	 De	 Santo	 Domingo	
(Fase	2)	

1,330.33	 665.20	

4.4.00	-	Educación	 13594	 Construcción	 de	 Planteles	 Educativos	
en	la	Provincia	Santiago	(Fase	3)	 509.97	 385.45	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	 
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Descripción:	 
Garantizar	la	disponibilidad	de	agua	y	su	gestión	

sostenible	y	el	saneamiento	para	todos. 

 

 
 

 

Ilustración	22.	Inversión	Pública	por	Sector	según	ODS	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

 

 

 

   

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública		
 

Análisis:	En	el	escenario	mundial	de	cambio	climático,	el	uso	de	recursos	como	el	agua,	
tanto	la	provisión	de	agua	potable	como	la	disposición	de	aguas	residuales	ha	cobrado	
mucha	importancia	concentrándose	en	su	gestión	sostenible.		El	propósito	que	este	ODS	
persigue	es	garantizar	 la	disponibilidad,	gestión	y	 saneamiento	del	 agua,	de	manera	
sustentable.	 En	 términos	 porcentuales,	 el	 nivel	 de	 ejecución	 de	 este	 ODS	 fue	 de	 un	
11.12%	 en	 relación	 con	 el	 total.	 Los	 mayores	 montos	 ejecutados	 se	 situaron	 en	
proyectos	 de	 construcción,	 rehabilitación	 y/o	 ampliación	de	presas,	 alcantarillado	 y	
sistemas	de	tratamiento	de	aguas	residuales.		
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Tabla	34.	Proyectos	principales	del	Sector	

Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Sector	 Cod	
SNIP	 Nombre	Proyecto	 Programado	 Ejecutado	

2.3.00	-	Riego	 3731	

Construcción	Presa	de	Monte	Grande,	
Rehabilitación	y	Complementación	de	
la	 Presa	 de	 Sabana	 Yegua,	 Provincia	
Azua	

4,313.40	 2,411.14	

3.1.00	-	Protección	del	
Aire,	Agua	y	Suelo.	 13923	

Construcción	 Primera	 Etapa	 del	
Subsistema	 de	 Recolección	 y	
Transmisión	 de	 Aguas	 Residuales	 La	
Zurza,	Provincia	De	Santo	Domingo	

1,299.79	 1,006.88	

3.1.00	-	Protección	del	
Aire,	Agua	y	Suelo.	 12406	

Fortalecimiento	 -	 Institucional	 de	 La	
Gestión	 Integral	 de	 Agua	 Potable,	
Alcantarillado	En	Siete	Provincias	

420.80	 205.43	

3.1.00	-	Protección	del	
Aire,	Agua	y	Suelo.	 12198	

Rehabilitación	 y	 Ampliación	
Alcantarillado	 Sanitario	 de	 Monte	
Cristi	 (2da.	 Etapa),	 Provincia	 Monte	
Cristi	

518.04	 79.86	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública		
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Descripción:	 
Garantizar	el	acceso	a	una	energía	asequible,	segura,	

sostenible	y	moderna	para	todos.	

	

	

 
 

	
Ilustración	23.	Inversión	Pública	por	Sector	según	ODS	

Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

 

 

 

   

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública		
 

Análisis:	 La	 producción	 de	 energía	 asequible	 y	 sostenible	 para	 la	 población	 sigue	
siendo	un	aspecto	crítico	para	el	logro	de	nivel	de	vida	adecuado.	Las	aspiraciones	de	
este	ODS	están	vinculadas	a	producción,	distribución	y	consumo	de	energía,	colocando	
énfasis	en	el	uso	de	fuentes	alternas	sobre	las	convencionales	de	derivados	del	petróleo.	
Al	 mismo	 tiempo,	 la	 energía	 eléctrica	 es	 un	 factor	 crítico	 para	 el	 país.	 Dentro	 del	
contexto	anterior,	el	total	ejecutado	por	proyectos	dentro	del	marco	de	este	ODS	fue	de	
12.91%	con	respecto	al	total,	la	construcción	de	una	planta	termoeléctrica	en	Baní	sigue	
siendo	el	proyecto	de	mayor	inversión	de	recursos	para	su	ejecución.	

Tabla	35.	Proyectos	principales	del	Sector	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

Sector	 Cod.	
SNIP	 Nombre	Proyecto	 Programado	 Ejecutado	

2.4.00	 -	 Energía	 y	
Combustible.		 12416	

Construcción	 Planta	 de	 Generación	
Termoeléctrica	en	Punta	Catalina,	Bani,	Prov.	
Peravia	

2,695.89	 3,456.52	

2.4.00	 -	 Energía	 y	
Combustible.		 13436	 Rehabilitación	 de	 Redes	 y	 Normalización	 de	

Usuarios	del	Servicio	de	Energía		 2,246.47	 964.17	

2.4.00	 -	 Energía	 y	
Combustible.		 13758	

Construcción	 Subestación	 345/138	 Kv	 en	 el	
Municipio	de	San	Antonio	de	Guerra,	Provincia	
de	Santo	Domingo	

275.96	 35.00	

2.4.00	 -	 Energía	 y	
Combustible.		 14032	

Construcción	del	Parque	Temático	de	Energía	
Renovable	 (PTER),	 Ciudad	 Juan	 Bosch,	
Municipio	Santo	Domingo	Este	

26.11	 19.37	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública  
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Descripción:	 
Construir	infraestructuras	resilientes,	promover	la	
industrialización	inclusiva	y	sostenible	y	fomentar	la	
innovación. 

 

	
Ilustración	24.	Inversión	Pública	por	Sector	según	ODS	

Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

 

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública 

Análisis:	 En	 general	 las	 infraestructuras	 viabilizan	 el	 crecimiento	 económico	 y	
desarrollo	 industrial,	 por	 tanto,	 este	 objetivo	 de	 desarrollo	 sostenible	 promueve	 la	
industrialización,	 construcción	 de	 infraestructura	 resilientes	 y	 fomento	 de	 la	
innovación.		El	aspecto	resiliente	en	las	infraestructuras	tiene	un	peso	importante	para	
países	como	 la	República	Dominicana,	y	que	 la	misma	es	altamente	vulnerable	a	 los	
efectos	del	cambio	climático.	El	resultado	del	comportamiento	en	la	inversión	relativa	
a	este	objetivo	fue	un	total	de	25.2%	para	el	primer	semestre	del	2019.	Se	destaca	la	
participación	de	la	función	transporte	que	incluye	la	construcción	del	tramo	III	de	la	
circunvalación	Prof.	Juan	Bosch.	
	

Tabla	36.	Proyectos	principales	del	Sector	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$ 

Sector	 Cod	SNIP	 Nombre	Proyecto	 Programado	 Ejecutado	

2.6.00	-	Transporte		 13835	 Construcción	 del	 Tramo	 III	 de	 la	 Avenida	
Circunvalación	Santo	Domingo	(Prof.	Juan	Bosch)	 4,000.00	 2,754.76	

2.6.00	-	Transporte		 13802	 Mejoramiento	 de	 la	 Infraestructura	 Vial	 en	 la	
Provincia	de	Santiago	 630.13	 584.48	

2.6.00	-	Transporte		 13633	 Reconstrucción	 Avenida	 Ecológica	 hasta	 la	 Ciudad	
Juan	Bosch,	Santo	Domingo	 800.00	 499.30	

2.6.00	-	Transporte		 13826	 mejoramiento	 de	 la	 Infraestructura	 Vial	 en	 la	
Provincia	Santo	Domingo	 516.63	 479.44	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	
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Ámbito	de	las	Alianzas	Público-Privadas	(APP)	-	financiación	fiduciaria	

RD	Vial		

Es	 el	 primer	 fideicomiso	 público	 creado	 por	 el	 Estado	 Dominicano	 en	 la	

gestión	 del	 Presidente	 Lic.	 Danilo	Medina	 Sánchez,	 debidamente	 representado	

por	 el	 Ministerio	 de	 Obras	 Públicas	 y	 Comunicaciones	 (MOPC).	 El	 fideicomiso	

RDVIAL,	 se	 nutre	 económicamente	 de	manera	 principal	 de	 los	 fondos	 que	 son	

recaudados	diariamente	en	las	estaciones	de	peaje	que	operan	actualmente	en	el	

país	 y	 tiene	 como	objetivo	 asegurar	 el	 adecuado	 funcionamiento	 de	 la	 red	 vial	

principal	de	la	República	Dominicana.		

Tabla	37.	Ejecución	de	proyectos	de	financiación	fiduciaria	
Período	enero	-	junio	2019	
Montos	en	millones	de	RD$	

SNIP	 END	 Nombre	proyecto	 Ejecución	 Localización	

13688	 3.3.6.05	 Rehabilitación	y	Ampliación	de	la	Autopista	Las	
Américas	(La	Caleta-	Boca	Chica)	 161.49	 Boca	Chica	

13690	 3.3.6.05	 Rehabilitación	 de	 la	 Circunvalación	 Boulevard	
Sur	en	la	Provincia	San	Juan	 141.15	 San	Juan	De	la	

Maguana	

12771	 3.3.6.05	 Construcción	 Carretera	 Cibao-	 Haina,	 Tramo	 I,	
de	la	Avenida	Cirv.		De	Santo	Domingo	 85.46	 Santo	

Domingo	

13835	 3.3.6.05	
Construcción	de	 la	Carretera	Cibao-	Villa	Mella	
D.N.,	Tramo	II,	De	la	Avenida	Circunvalación	de	
Santo	Domingo	

50.00	 Santo	
Domingo	

12966	 3.3.6.05	 Rehabilitación	 de	 la	 Carretera	 Barahona-
Enriquillo	 17.13	 Barahona	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	

Los	 proyectos	 del	 Fideicomiso	 RD	 Vial	 son	 pagados	 de	 acuerdo	 con	 las	

recaudaciones	 totales	 de	 las	 estaciones	 de	 peaje,	 por	 ende,	 no	 tienen	 un	

presupuesto	de	pago	por	proyecto	anual.	Para	el	primer	semestre	del	año	2019	

la	ejecución	de	proyectos	en	esta	modalidad	de	financiamiento	fue	de	RD$455.23	

millones,	en	obras	que	 inciden	diferentes	zonas	del	país	como	se	muestra	en	la	

tabla	anterior.	
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